

VIENOŠANĀS Nr. 1

Par grozījumiem 21.12.2017. līgumā Nr. 2.4.6./118 - 17
"Būvdarbi projekta "Jauniešu centra izveide Sarkaņu pagastā" ietvaros"
Madonā

2018.gada 5.jūnijā

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 "Madonas novada pašvaldības nolikums" 80.punktu un 80.3.apakšpunktu rīkojas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos _____, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WSH Solution", kuras vārdā saskaņā ar _____ rīkojas _____, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses,

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2017/42_ELFLA "Būvdarbi projekta "Jauniešu centra izveide Sarkaņu pagastā" ietvaros" dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas 13.12.2017.pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (turpmāk – Iepirkums),

īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" projektu "Jauniešu centra izveide Sarkaņu pagastā", identifikācijas numurs 16-05-AL23-A019.2203-000009, (turpmāk – Projekts),

ņemot vērā Pasūtītāja atbildīgās personas atzinumu un situācijas skaidrojumu, ņemot vērā būvuzrauga akceptu uz 21.05.2018. izmaiņu akta Nr.1, izvērtējot situāciju, kurā ir objektīvi nepieciešams veikt izmaiņu aktā iekļautās darbu daudzumu izmaiņas (gan izslēdzamos, gan iekļaujamos būvdarbus), jo bez tām nav iespējams pilnībā izpildīt sākotnēji paredzētos līguma Būvdarbus atbilstoši normatīvajiem aktiem, pamatojot ar tehnoloģisko risinājumu maiņu ugunsdrošībai un vides pieejamībai, būvniecības dokumentācijā konstatēto kļūdu novēršanu, kā arī pamatojot ar labāku ilgtermiņa rezultātu sasniegšanu, ko Pasūtītājs ierosinājis, izvērtējot objekta funkciju un vajadzības ekspluatācijas laikā,

aprēķinot veikto izmaiņu apjomu sekojoši: summējot pozīciju izmaksas, kurām izslēgto darbu vietā netiek piemērots cits risinājums, un jaunu ieslēgto darbu pozīciju izmaksas, un pozīcijām, kurās ir izslēgtie darbi un pretī ieslēgtie darbi, - izslēgto un pretī ieslēgto darbu izmaksu starpību neatkarīgi no to tā, vai pozīcijas izmaksas ir pozitīvs skaitlis, vai negatīvs skaitlis. Grozījumi tiek summēti atbilstoši Līguma grozījumu pamatojumam:

- 1) izmaiņas Būvdarbos *euro* 943,60 apmērā jeb 3,3 % no sākotnējās līgumcenas (Ieslēgto un izslēgto darbu pozīciju izmaiņu apjomu tabulas pozīcijas Nr. 2., 3., 5., 8., 14.) ir Pasūtītāja ierosinātas un būvuzrauga apstiprinātas, un pamatotas ar tehnisko nepieciešamību, uzlabojot sasniedzamā mērķa kvalitāti ilgtermiņā, tiek pamatotas ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktā un Līguma 10.4.3.2.punktā paredzētiem grozījumiem.
- 2) Izmaiņas Būvdarbos *euro* 421,83 apmērā jeb 1,47 % no sākotnējās līgumcenas (Ieslēgto un izslēgto darbu pozīciju izmaiņu apjomu tabulas pozīcijas Nr. 6., 7. un no 15.līdz 23.) ir pamatotas ar kļūdām Būvniecības dokumentācijā, pēc kuru labošanas rodas tehnoloģiski nenodalāmi darbi, bez kuriem nav iespējams pabeigt sākotnēji paredzētos, bet darbu daudzumu sarakstā nenorādītos, būvdarbus, tiek pamatotas ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktā un ceturtajā daļā, un Līguma 10.4.4.punktā paredzētiem grozījumiem.
- 3) Izmaiņas Būvdarbos *euro* 2 079,28 apmērā jeb 7,27 % no sākotnējās līgumcenas (Ieslēgto un izslēgto darbu pozīciju izmaiņu apjomu tabulas pozīcijas Nr. 1., 4., 9.,

10., 11., 12., 13.) ir pamatotas atbilstoši Pasūtītāja atbildīgās personas atzinumā un situācijas skaidrojumā norādītajam, un Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktam, Līguma 10.4.2.punktam.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pievienotos dokumentus, saskaņā ar Līguma 3.6.punkta apakšpunktiem, 10.6., 10.7. un 10.8.punktu, Puses noslēdz šādus vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas veikt Būvdarbus atbilstoši izmaiņu aktā Nr.1 norādītajam, attiecīgi no Būvdarbu apjomiem izslēdzot vai tajos iekļaujot darbus. Ar izmaiņām Būvdarbos **netiek grozīta Līgumā sākotnēji nolīgta kopējā līgumcena.**
2. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti.
3. Vienošanās noteikumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Visi strīdi un nesaskaņas par Vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Vienošanos un piekrīt tās noteikumiem.
6. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lappusēm 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja līgumu reģistra, otrs glabājas Projekta dokumentācijā, bet trešais - pie Izpildītāja.
7. Vienošanās pielikumi:
 - 7.1. Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi atzinums un situācijas skaidrojums par izmaiņu pamatojumu.
 - 7.2. 21.05.2018. izmaiņu akts Nr.1(tāme), kas vienlaicīgi ir tāme, uz kuras ir arī Būvuzrauga saskaņojums.
8. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs	Izpildītājs
Madonas novada pašvaldība	SIA “WSH Solution”
Reģistrācijas Nr. 90000054572	Reģistrācijas Nr. 45403031770
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801	Adrese: “Jaunāres”, Mētrienas pagasts, Madonas novads, LV-4865
	Banka: AS
	SWIFT kods:
Norēķinu konts Nr.	Norēķinu konts
Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos	
PARAKSTS	PARAKSTS
<i>Paraksta atšifrējums</i>	<i>Paraksta atšifrējums</i>
<i>Paraksta datums 05.06.2018.</i>	<i>Parakstīšanas datums</i>