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Nr.567
(protokols Nr.20, 27.p.)
Par projektu „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” un „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros noslēgtā būvdarbu līguma izpildes termiņu

Madonas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbi tiek realizēti, piesaistot divu projektu finansējumu. Projektā „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” paredzētie būvdarbi ir pabeigti, bet projekta  „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” realizācijas termiņš ir 30.septembrī.  

25.07.2013. ir noslēgta ar SIA „Vidzemes energoceltnieks” vienošanās Nr.3. pie 27.11.2012. līguma „par Madonas PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbiem” par darbu izpildes termiņa pagarināšanu līdz 12.09.2013.
11.09.2013. no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ir saņemts pārbaudes akts (pielikumā) ar PII „Saulīte” būvobjektā konstatētajiem pārkāpumiem. Daļa no aktā konstatētā ir jānovērš būvniekam līguma ietvaros, bet punktā Nr.8. minētās ugunsdrošās durvis nebija paredzētas tehniskajā projektā un līgumā.   
12.09.2013. no būvuzņēmēja ir saņemts iesniegums (pielikumā) ar lūgumu pagarināt Darbu izpildes termiņu līdz 10.10.2013., t.i. par 2,5 nedēļām. Lūgums pamatots ar VUGD pārbaudes aktā 8. punktā konstatēto novēršanu.
Noklausoties E. Staunes sniegto informāciju,  ņemot vērā deputātu komentārus, ņemot vērā  17.09.2013. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Jeuženija Adamoviča, Raimonds Aizstrauts, Artūrs Čačka, Andris Dombrovskis, Antra Gotlaufa, Bruno Kokars, Valda Kļaviņa, Agris Lungevičs, Daiga Maderniece, Vanda Maderniece, Valentīns Rakstiņš, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Andris Trečaks, Kaspars Udrass, Modris Zomerovskis), PRET – NAV,  ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

Piekrist pagarināt Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu līdz 2013.gada 30. septembrim.

Domes priekšsēdētāja vietnieks 
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