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Par līgumsoda piedziņu no SIA „PRO DEV”  


2014.gada 2. jūlijā Madonas novada pašvaldība ar SIA „PRO DEV” noslēgusi līgumu „Madonas mākslas skolas ēkas fasādes - jumta vienkāršotā renovācija” ar līguma izpildes termiņu 2014.gada 29. augusts. Līguma kopējā līgumcena ir EUR 44013,63. Pamatojoties uz noslēgtā līguma 14.7. punktu „Gadījumā, ja puses vienojas veikt izmaiņas būvprojektā, tās noslēdz rakstveida vienošanos, kurā tās vienojas par neveicamajiem vai papildus veicamajiem būvdarbiem, termiņa samazinājumu vai pagarinājumu, pamatsummas, grozot būvdarbu tāmi, samazinājumu vai palielinājumu, piemērojamas Publisko iepirkumu likuma normas. Darbu izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem būvdarbu tāmē, bet darbiem, kam analogu būvdarbu tāmē nav, cenu nosaka, pusēm vienojoties un vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām būvdarbu tāmē, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas būvdarbu tāmē nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtās cenas kalkulācijas un vidējām darbu cenām būvdarbu tirgū, kas bija spēkā uz Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienu iepirkuma procedūrā”, tika pagarināts līguma paredzēto darbu izpildes termiņš līdz 2014.gada 17. oktobrim.


Darbi no Pasūtītāja puses tika pieņemti 2014.gada 28. novembrī, pamatojoties uz iepriekšminēto līgumu, izpildes termiņš no Darbu veicēja puses ir kavēts par 42 dienām.


Saskaņā ar noslēgtā līguma 11.2 punktu „Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts Līgumā noteiktajā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas”, Pasūtītājs var piedzīt līgumsodu no SIA „PRODEV” par līguma izpildes kavēšanu EUR 1118.46 apmērā. 

         Likuma „Par pašvaldībām” 21.pantā Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un Būvdarbu līguma Nr. 2.4.6./36-14 11. 2. punktu

    Noklausījušies D.Roģa sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Ceļapīters, Raimonds Aizstrauts, Andris Dombrovkis,  Antra Gotlaufa, Valda Kļaviņa, Agris Lungevičs, Daiga Maderniece, Vanda Maderniece, Valentīns Rakstiņš, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Andris Trečaks, Kaspars Udrass,  Modris Zomerovskis), PRET – 1 (  Jeuženija Adamoviča),  ATTURAS – 2 (Artūrs Čačka, Bruno Kokars),  Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:
Atteikties piedzīt līgumsodu no SIA „PRODEV”, par Būvdarbu līguma Nr. .2.4.6./36-14 līguma izpildes kavēšanu EUR 1118.46
Domes priekšsēdētājs
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