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KOPSAVILKUMS

	Projekta nosaukums
	Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā

	Projekta mērķis
	Nodrošināt projekta teritorijā Eiropas Savienības un Latvijas normatīviem atbilstoša dzeramā ūdens piegādi, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu

	Pašvaldība
	Madonas novada dome

	Teritorijas lielums, km2
	204 km2. Projekta teritorijas lielums (Ļaudonas ciems) – aptuveni 3 km2, administratīvi ciema robeža nav noteikta, līdz ar to zemes kadastra reģistrā ciema teritorija netiek atdalīta no Ļaudonas pagasta teritorijas

	PVN reģistrācijas dati
	LV90000054746

	Novada domes vadītājs
	Andrejs Ceļapīters

	Kontaktpersona
	Ilze Dreimane, Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja

	Ietekmes uz vidi novērtējums 
	Nav nepieciešams.

	Papildus iedzīvotāju skaits uz ko vērsts projekts
	Pēc projekta realizācijas papildus pieslēgumi īstermiņā: 

· centralizētai ūdensapgādes sistēmai 50 iedzīvotāji

· centralizētai kanalizācijas sistēmai 120 iedzīvotāji.

Pēc projekta realizācijas papildus pieslēgumi ilgtermiņā: 

· centralizētai ūdensapgādes sistēmai 190 iedzīvotāji

· centralizētai kanalizācijas sistēmai 310 iedzīvotāji.

	Pašvaldības kredītvēsture
	Novada pašvaldībai ir iepriekšējas kredītsaistības. 

Pēc novadu apvienošanās, 2009. gada Madonas novada pašvaldības kredītu saistību apjoms no budžeta ir 6,93%. 

Novada pašvaldībai budžeta stabilizācija nav.

	Finansējums
	
	

	Pašu līdzekļi 
	
	 LVL

	ERAF
	
	 LVL

	Citi (PVN)
	
	 LVL

	Projekta kopējās izmaksas
	
	LVL

	Projekta stadija
	Projekta realizācijas termiņš – līdz 2011. gada 30.decembrim

Ir izstrādāts tehniskais projekts 2007. gadā, izstrādātājs - SIA „Belss” un tehniski ekonomiskais pamatojums 2006. gadā, izstrādātājs SIA “Firma L4”

	Projekta nozīme 
	· Projekta realizācijas rezultātā Ļaudonas ciema iedzīvotājiem tiks nodrošināti ES un Latvijas normatīviem atbilstoši ūdenssaimniecības pakalpojumi, kā arī tiks veicināta projekta teritorijas sociāli ekonomiskā attīstība.

· projektam ir nepieciešams ERAF finansējums, lai izpildītu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai pašvaldības teritorijā līdz 2015.gadam, bet pašvaldībai tam nav pietiekami finanšu resursi.

	Projekta realizācijā iesaistīto īpašumu juridiskais statuss
	Zeme, pa kuru ies perspektīvie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli pieder pašvaldībai un privātpersonām. Ir veikti saskaņojumi ar zemes īpašniekiem. Pēc projekta realizācijas tiks noteikti attiecīgo teritoriju lietošanas ierobežojumi.

	Pašvaldības kapacitātes izvērtējums
	Novada pašvaldībā un Ļaudonas pagasta pārvaldes saimnieciskajā daļā nodarbināti kvalificēti speciālisti, kas spēj koordinēt ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu un apliecinājuši savu spēju pastāvīgi iespēju robežās uzturēt ciema ūdenssaimniecību labā, funkcionējošā stāvoklī. Esošais pagasta pārvaldes personāls ir arī pierādījis sevi realizējot projektu “Ļaudonas katlu mājas rekonstrukcija” un “Ļaudonas vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija”.


I.  IEVADS

Tehniski ekonomiskais pamatojums (turpmāk – TEP) sagatavots izmantojot Vides ministrijas izstrādātos dokumentus - "Norādījumi Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu zem 2000", "Vadlīnijas tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā" un Ministru kabineta noteikumus Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība".

TEP uzdevumi:

· Izvērtēt esošo situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā

· Raksturot pašvaldības sociālekonomisko situāciju

· Novērtēt pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finanšu stāvokli un institucionālo kapacitāti

· Izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu

· Izstrādāt prioritāro investīciju programmu

· Veikt finanšu analīzi prioritārās investīciju programmas realizācijai

· Sagatavot informāciju ERAF finansējuma pieprasījumam.

TEP izstrādāts Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemam (848 iedzīvotāji). 

TEP mērķis ir izstrādāt Madona novada pašvaldībai pamatojumu normatīvo aktu prasībām atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Ļaudonas ciema teritorijā līdz 2015.gadam. 

TEP galvenais rezultāts - sagatavots pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai:

· Veicamo pasākumu prioritātes noteikšana (prioritāro pasākumu identificēšana ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros)

· Labākā alternatīvā risinājuma izvēles pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai

· Pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finansiālās un institucionālās spējas novērtējums nodrošināt projekta realizāciju.

TEP izstrādei un aktualizācijai izmantota sekojoša dokumentācija:

· ES ūdenssaimniecības nozari regulējošās direktīvas

· Latvijas Republikas normatīvie akti

· speciālā ekonomikas un finansu literatūra

· Latvijas reģionu vides apraksti

· interneta resursi

· ūdenssaimniecības tehniskā dokumentācija

· Madonas novada pašvaldības publicētie un nepublicētie materiāli.

 II. PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

	1. Projekta iesniedzēja pamatinformācija

	Projekta iesniedzējs: 
	Madonas novada pašvaldība

	Vienotais reģistrācijas Nr. 
	90000054572

	Juridiskā adrese
	Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801

	Faktiskā adrese
	Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801

	Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats)
	Andrejs Ceļapīters, Madonas  novada pašvaldības domes vadītājs

	Kontaktpersonas

(vārds‚ uzvārds‚ amats)
	Ilze Dreimane, Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja

	Tālruņa numurs (-i)
	64860892; 26577486

	Fakss
	64860895
	E – pasta adrese
	laudona@madona.lv

	Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: 
	Pašvaldība


	2. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati

	2.1. Projekta teritorijas definējums (rajons/novads/pagasts/ ciems/apdzīvotā vieta(s))
	Madonas rajona Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciems

	2.1.1. Projekta teritorijas piesārņojuma slodze (izteikta cilvēkekvivalentos- CE)
	Ļaudonas ciems – 898 CE 

(848 Ļaudonas ciema iedzīvotāji + 31 Ļaudoans pansionāta iemītnieks, kā arī 2 pirmsskolas izglītības iestādes bērni un 17 Ļaudonas vidusskolas skolēni un darbinieki, kas brauc uz Ļaudonas ciemu no citiem pagastiem).

	2.1.2. Projekta teritorijā esošie ūdensobjekti, to piederība konkrētam ūdensobjekta sateces baseinam un upju baseina apgabalam
	Cauri Ļaudonas ciemam aptuveni 800m garā posmā tek Aiviekstes upe (karpveidīgo zivju ūdeņi).  Pagasta teritorijā ir divi dabiskie virszemes ūdens objekti Sāvienas ezers (vidējais dziļums - 4.8m, max dziļums - 8.8m, platība - 57,9 ha) un Drikšņa ezers (platība- 40,5 ha). Ūdensobjekti pieder pie Aiviekstes upes baseina, Daugavas upes lielbaseina. 

Aiviekste - saņemošais riska ūdens objekts, ūdens objekta kods D432.

	2.1.3. Aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru
	Pagasta teritorijā atrodas dabas parks “Driksnas sils” (Tips-B, vietas kods - LV0303700) un dabas parks “Aiviekstes paliene” (Tips-C, vietas kods - LV0305100), kas iekļautas Latvijas Natura 2000 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. 

Saskaņā ar 2009. gada 17. novembra Vides pārvaldības valsts biroja lēmumu Nr. 484 ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācija neatstās nelabvēlīgu ietekmi uz apkārtējo vidi, tai skaitā uz īpaši aizsargājamo teritoriju – dabas parku “Aiviekstes paliene”, tieši otrādi – projekta realizācija uzlabos ekoloģisko situāciju dabas parkā un Aiviekstes upē, kā arī optimizēs ūdenssaimniecības attīstību Ļaudonas ciemā kopumā.

	2.1.4. Klimata raksturojums, grunts un gruntsūdens apstākļi, fizioģeogrāfiskais raksturojums
	Klimatiskos apstākļus Ļaudonas pagastā ietekmē novietojums Austrumlatvijas zemienes ZR malā. Gaisa vidējā temperatūra paaugstinās virzienā no ZR uz DA. Gada aukstākais mēnesis ir janvāris, bet siltākais – jūlijs. Vasarās reljefs jūtami ietekmē gaisa temperatūru – augstienē tā ir nedaudz zemāka kā līdzenumā. Pēdējās pavasara salnas novērojamas maija beigās, augstienē - jūnijā. Valdošie ir dienvidrietumu un rietumu vēji. Lielākais nokrišņu daudzums ir jūlijā un augustā (80-100 mm), tad bieži novērojami arī pērkona negaisi.

Ļaudonas pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes ZR malā. Teritorijas lielāko daļu aizņem Aronas paugurlīdzenums, austrumdaļu- Jersikas līdzenums. Robeža starp tiem stiepjas gar Aivieksti līdz Ļaudonai, turpinās gar Drikšņa ezeru uz dienvidiem. Aronas paugurlīdzenuma reljefu veido pārsvarā paugurlīdzenumi un paugurgrēdas, kas ieplakās un gar upēm pāriet viļņotajos un plakanajos līdzenumos. Virsas notece – apgrūtināta. Teritorijas ģeoloģiskie apstākli nenosaka ierobežojumus būvniecībai. 
Augsnes cilmiežus veido smilšmāla, māla un mālsmilts nogulumi. Teritorijai raksturīgas velēnu podzolaugsnes, velēnu glejaugsnes un purvu augsnes. Gar Aivieksti – pārsvarā vidēji apgūtas vāji un vidēji podzolētās velēnu podzolaugsnes, Praulienas paugurainē un Madonas-Trepes valnī – vidēji, dažviet stipri podzolētas velēnu podzolaugsnes un tipiskas podzolaugsnes; reljefa pazeminājumos - velēnpodzolētas glejaugsnes, velēnu glejaugsnes un purvu augsnes; Sāvienas apkārtnē, kas atrodas zemienē, dominē pēc izcelsmes nabadzīgas podzolētas un velēnu podzolētas augsnes.
Ūdensapgādei galvenokārt tiek izmantoti augšdevona Pļaviņu-Daugavas ūdens kompleksa spiedūdeņi (artēziskie ūdeņi). Grodu akās dzeramais ūdens tiek iegūts no gruntsūdeņiem. Galvenais artēzisko ūdeņu dabiskais aizsargātības rādītājs ir ūdensnecaurlaidīgā slāņa biezums (g.k. māla slānis). Pļaviņu-Daugavas ūdens horizontu veido dolomīts, kurš mijas ar mālu, merģeli, šķērsgriezuma vidusdaļā – arī ar ģipsi. Horizonta biezums mainās no 50-80 metriem, to raksturo augsta ūdensbagātība, urbumu debiti svārstās no 1,0-28,3 l/sek. 
Ļaudonas pagasta teritorijas platība ir 20449.3 ha, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 39%, meži-51%, purvi-0,7%, zem ūdeņiem ir 2.4%. Apbūvei izmantots 1% teritorijas, zem ceļiem- 1.6%. Meži klāj nedaudz vairāk kā pusi Ļaudonas pagasta teritorijas vai 10459.9 ha. Raksturīgākās ekosistēmas ir dabiski zālāji, upe, parki un piemāju dārzi.

2009. gada teritoriālās reformas rezultātā Ļaudonas pagasts kļuvis par Madonas novada sastāvdaļu. Madonas novadu veido Aronas, Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaņu, Vestienas pagasti un Madonas pilsētas teritorija. 

Ļaudonu šķērso valsts pirmās šķiras autoceļš P82 Jaunkalsnava – Lubāna, kā arī autoceļi uz Jēkabpili (Madona-Jēkabpils), Mētrienu, Lazdonu, Mārcienu un Jaunkalsnavu. 
Kopējā Ļaudonas pagasta teritorija ir 204 km2, bet Ļaudonas ciema administratīvā robeža nav noteikta, līdz ar to zemes kadastra reģistrā ciema teritorija netiek atdalīta no Ļaudonas pagasta teritorijas, aptuveni – 3 km2

	2.1.5. Kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā
	Kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi projekta teritorijā nav.

Projekta teritorijā noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas ap valsts un pašvaldības autoceļiem, pašvaldību ceļiem un elektrisko tīklu gaisvadu līnijām. Kolektoru aizsargjoslas. Svētupe – 10 m

Projektā iekļautās darbības atbilst teritorijas plānojumā atļautajam zemes izmantošanas veidam un nepārkāpj noteiktos ierobežojumus.



	2.1.6. Rūpnieciskā ražošana projekta teritorijā
	Uzņēmumu, kas rada rūpnieciskās ražošanas notekūdeņus ciema teritorijā nav. 

Ļaudonas ciemā atrodas divi kokapstrādes uzņēmumi, viens galdnieku pakalpojumu uzņēmums, viens ceļu būves uzņēmums, kafejnīca, degvielas uzpildes stacija, Ļaudonas vidusskola, Ļaudonas pirmsskolas izglītības iestāde, Ļaudonas pagasta bibliotēka, pansionāts, jauniešu centrs, pagasta pārvalde un 4 veikali.



	2.1.7. Principa „piesārņotājs maksā” ievērošana esošajā situācijā
	Princips “piesārņotājs maksā" - notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas ir jāsedz piesārņojuma radītājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem. 

Esošajā situācijā Ļaudonas ciemā netiek ievērots princips „piesārņotājs maksā”, jo nav precīzas dzeramā ūdens un notekūdeņu uzskaites.   



	2.2. Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā (jānorāda visi iedzīvotāji, kas ir deklarēti 2.1.p.definētajā konkrētajā apdzīvotajā vietā)


	2006
	2008
	2010
	2015



	
	855
	850
	848
	848

	
	Informācijas avoti: Pagasta pārvalde
Pēdējos gados iedzīvotāju skaits pagastā kopumā nav būtiski mainījies. 2009. gadā Ļaudonas ciemā ir deklarējušies 848 iedzīvotāji. 

Ņemot vērā pēdējo trīs gadu tendences un pamatojoties uz pašreizējo sociāli ekonomisko aktivitāšu līmeni un ierasto dzīves veidu, tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits Ļaudonas ciemā pēc investīciju programmas īstenošanas nemainīsies. 

Pie tam, sakārtojot ūdenssaimniecību, ciemā tiks uzlaboti sadzīves apstākļi, kas savukārt mudinās iedzīvotājus dzīvot un strādāt pagastā.



	2.2.1. Iedzīvotāju nodarbinātība


	Faktiskie dati

Prognoze

                                          Gads          
2008

2009

2011

2015

Iedzīvotāju skaits Ļaudonas pagastā (kopā)

1604

1530

1505

1580

Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā 

850
848
848
848
Nodarbinātie (darbspējīgā vecumā)

406

366

388

408

Strādājošā vecumā: bezdarbnieki

112

150

130

110

Jaunāki par strādājošo vecumu 

152

152

150

150

Pensionāri

180

180

180

180

Mājsaimniecību skaits kopā

340

340

340

340

Vidējais cilvēku skaits 1 mājsaimniecībā

2.5
2.5

2.5

2.5

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Ļaudonas pagastā iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam veido aptuveni 18% iedzīvotāju, darbspējas vecumā – 59% un virs darbspējas vecuma – 21%. 

Lielākais darba vietu nodrošinājums ir publiskajā sektorā – pagasta pārvalde, bibliotēka, vidusskola, pirmsskolas izglītības iestāde, bērnu un jauniešu centrs, pansionāts, kā arī Latvijas pasts. Privātajā sekotrā darba vietas nodrošina 4 tirdzniecības uzņēmumi, kokapstrādes uzņēmumi, galdniecības uzņēmums, ceļu būves un uzturēšanas uzņēmums. 

Būtiska ekonomisko aktivitāšu samazināšanās 2008. gada beigās un 2009. gada sākumā izraisīja nodarbinātības līmeņa samazināšanos. Pašlaik, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, ir pieaudzis bezdarbnieku skaits, tomēr tiek prognozēts, ka laika posmā līdz 2015. gadam, uzlabojoties ekonomiskais situācijai valstī, bezdarbnieku skaits atkal samazināsies, sasniedzot iepriekšējo gadu līmeni. 



	2.3.  Vides situācija un veselības aizsardzības problēmas projekta teritorijā. 

2.3.1. Ūdensapgāde
	Ūdensapgāde   

Ūdensapgādes pakalpojumi Ļaudonas ciemā tiek nodrošināti 50% iedzīvotāju jeb 430 patērētājiem un 11 juridiskām personām. Zemais pieslēgumu īpatsvars skaidrojams ar ciema izvietojuma specifiku – ciems atrodas divos Aiviekstes upes krastos, bet lielākā daļa pieslēgumu centralizētai ūdensapgādes sistēmai ir kreisajā krastā, kas ir blīvāk apdzīvota un kur atrodas ciema centrs. Savukārt labajā pusē ēkas ir izvietotas izklaidus, kā rezultātā pieslēgumu īpatsvars ir neliels un iedzīvotāji ūdens ieguvei izmanto privātās akas. 

Ļaudonas ciemā ir trīs urbumi – Avotu, Dzirnavu un Austrumu. Attiecīgi ir trīs ūdensapgādes sistēmas – Avotu (upes kreisajā krastā), Dzirnavu un Austrumu (upes labajā krastā). 

Sistēmā Dzirnavu ir uzstādīta ūdens apstrādes iekārta “VULCAN 500”, kas samazina kaļķa daudzumu ūdenī. Pārējās sistēmās (Avotu un Austrumu) ūdens tiek piegādāts patērētājiem bez apstrādes. Pie Dzirnavu ūdensapgādes sistēmas ir pieslēgti pagastā esošie infrastruktūras objekti, veikali, dzīvojamās mājas, pansionāts, skola un bērnudārzs.
Visi trīs urbumi (Avotu, Dzirnavu, Austrumu)  ir izbūvēti 60-70-tajos gados un to stāvoklis kopumā ir vērtējams kā neapmierinošs. Ir nepieciešama urbumu rekonstrukcija. Visās sistēmās spiediens tiek nodrošināts ar ūdenstorņiem, kuriem ir nepieciešama atsevišķu mezglu rekonstrukcija. 

            Ūdenī no urbumiem tiek pārsniegti dzelzs un duļķainības rādītāji, Avotu urbumā dzelzs – 1.07 mg/l, duļķainība – 4.9 mg/l, bet Dzirnavu urbumā dzelzs – 1.74 mg/l, duļķainība – 6.2 mg/l.

Patērētājiem piegādātajā ūdenī ir paaugstināts dzelzs saturs un duļķainība (Avotu – 2.61 mg/l, Dzirnavu – 2.31 mg/l un duļķainība attiecīgi 11.6 mg/l un 5.9 mg/l). Austrumu sistēmā analīzes netiek veiktas pamatojoties uz MK not. Nr. 235 6.punktu, kas nosaka, ka “Noteikumu prasības neattiecas uz dzeramo ūdeni, ko iegūst atsevišķās ieguves vai piegādes vietās, kuras izmanto mazāk par 50 personām vai kuru piegādes apjoms nepārsniedz 10 m3 diennaktī.”. No Austrumu urbuma paceltais ūdens apjoms diennaktī sastāda 3,7 m3, tāpēc kvalitātes monitorings var netikt veikts. Projekta ietvaros Austrumu sistēmu ir plānots pievienots Dzirnavu sistēmai.

Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1967.-1979. gadā. Tie ir neapmierinošā stāvoklī, aizsērējuši, avārijas notiek aptuveni 10 reizes gadā, biežākie ūdensvada plīsumi notiek pie bērnudārza. Ūdensvada tīklu struktūra ir izzaru un nav sacilpota. Avāriju rezultātā radušies dzeramā ūdens zudumi sastāda vidēji 20% gadā. 



	2.3.2. Kanalizācija
	Kanalizācija 

Ļaudonas ciemā centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 28% jeb 240 iedzīvotājiem un 5 juridiskajām personām. Ļaudonas ciemā ir divas kanalizācijas sistēmas – Dzirnavu (upes labajā krastā) un Avotu (upes kreisajā krastā). Avotu sistēmā izbūvētās notekūdeņu attīrīšanās iekārtas BIO 200 nedarbojas, tā vietā notekūdeņi tiek novadīti uz Upes ielas septiķi. 

Uz Upes ielas (Avotu sistēma) septiķi tiek novadīti notekūdeņi no dažādiem infrastruktūras objektiem: dzīvojamajām mājām, skolas, bērnudārza, pansionāta. Kanalizācijas sūkņu stacija, kura atrodas pirms Upes ielas septiķa nedarbojas, spiedvads ir atslēgts. Notekūdeņi caur Upes ielas septiķi pa avārijas izlaidi nonāk Aiviekstes upē. Upes ielas septiķis nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu, kā rezultātā neattīrīti notekūdeņi noplūst Aiviekstes upē. 

Uz Dzirnavu ielas septiķi tiek novadīti notekūdeņi no kultūras nama un daudzdzīvokļu mājām. Notekūdeņi no Dzirnavu ielas septiķa nonāk Dzirnavu dīķi un tālāk caur Svētupi Aiviekstē. Septiķis nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu, kā rezultātā neattīrīti notekūdeņi noplūst Svētupē un pēc tam Aiviekstes upē.

Pie centrālās kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņu novadīšanai izmanto izsmeļamās bedres. Izsmeļamo bedru izvešanu organizē un par to ir atbildīgi paši iedzīvotāji. Pēc pagasta pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas, individuālo māju izsmeļamo bedru tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Izsmeļamās bedres tiek izvestas uz iedzīvotājiem piederošajiem lauksaimniecības teritorijām.

Uzņēmumi notekūdeņus novada uz personiskajiem septiķiem. Par to stāvokli un notekūdeņu tālāko nonākšanas vietu sīkākas informācijas pagasta pārvaldē nav.
Esošais stāvoklis Ļaudonas ciematā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide tiek pasargāta no piesārņošanas, jo nepietiekami attīrīti notekūdeņi ieplūst Aiviekstes upē (karpveidīgo zivju ūdeņi, riska ūdensobjekta kods D432). 



	2.4. Projekta teritorijas attīstības plāni
	1. Teritorijas plānojuma statuss

- Madonas novada Ļaudonas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam (apstiprināts 2007. gada 23. maijā ar Ļaudonas pagasta padomes lēmumu Nr.2). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām. 

2. Realizācija esošie un plānotie attīstības projekti ūdenssaimniecības nozarē un citās jomās projekta teritorijā

- Ļaudonas ciemā ūdenssaimniecības infrastruktūras investīciju projekti līdz šim nav realizēti. 

- Citās jomās realizētie projekti Ļaudonas ciemā: “Ļaudonas ciema katlu mājas rekonstrukcija” 2008. gadā un “’Ļaudonas vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija” ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros” 2009. gadā.
3. Specifiskie nosacījumi kvalitatīvo prasību izpildei

- Veselības ministrijas atļauja par pazeminātām normām patērētājiem piegādātajam dzeramajam ūdenim; ir derīga līdz 2011. gada 27.jūlijam. Šāda atļauja tika izsniegta jau iepriekš 2005. gadā.

- Saskaņā ar 2002. gada MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, patērētājiem, kuriem ir centralizēta ūdensapgāde ir jānodrošina arī centralizētas kanalizācijas pakalpojumi


	2.5. Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums. Dokumentācija, rasējumi, pases, kartes, shēmas, atļaujas, pašvaldības attīstības plāns 
	1. Ūdens lietošanas atļauja Nr. MAT-16-7070-072, izsniegta 2004. gada 7. decembrī, derīga līdz 2009. gada 7. decembrim, raksturo ūdens ieguves avotus, norāda iegūstamā ūdens daudzumu un monitoringa biežumu. 

2. Urbuma pases urbumam Avotu, urbumam Dzirnavu un urbumam Austrumu, sniedz informāciju par urbumu tehniskajiem rādītājiem un urbuma ūdens kvalitāti. 

3. Madonas novada Ļaudonas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam (apstiprināts 2007. gada 23. maijā ar Ļaudonas pagasta padomes lēmumu Nr.2). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām.

4. Tehniskais projekts „Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciema ūdenssaimniecības attīstība-rekonstrukcija”, izstrādāts 2007. gadā. 

5. Tehniski ekonomiskais pamatojums “Ūdenssaimniecības  infrastruktūras attīstības projekts Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemam”, izstrādāts 2006. gadā

6. Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniskā pase, izstrādātā 2001. gada jūnijā (norādīti ūdensapgādes sistēmas tehniskie dati par artēziskajiem urbumiem, ūdens attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskie rādītāji un ģeometriskie izmēri, kanalizācijas sistēmas vispārējais raksturojums, dati par tīkliem)

7. Garantijas pase ūdens atkaļķošanas iekārtai „Vulkan” Nr.37


Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

	3. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums

	Šajā sadaļā ir analizēts esošās ūdensapgādes sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām, apskatot:

· būtiskākās ES direktīvas:

· Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti
· Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva)

· Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos

· būtiskākos LR normatīvos aktus:

· MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”



	3.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība
	Ļaudonas ciemā ir 848 iedzīvotāji. Ūdensapgādes pakalpojumus saņem 430 patērētāji un 11 juridiskās personas. Patērētājus apkalpo trīs ūdensapgādes sistēmas – Avotu, Dzirnavu un Austrumu sistēmas. Pie sistēmas Avotu ir pieslēgti – 335 patērētāji, pie sistēmas Dzirnavu – 71 patērētājs, bet pie sistēmas Austrumu – 24 patērētāji, kā rezultātā ar centralizētas ūdensapgādes sistēmas pakalpojumiem Ļaudonas ciemā tiek nodrošināti 50% ciema iedzīvotāju. Salīdzinoši nelielais pieslēgumu īpatsvars skaidrojams ar ēku izvietojumu ciema teritorijā, proti, ciema teritoriju sadala Aiviekstes upe. Upes kreisajā krastā apdzīvotība ir diezgan blīva un koncentrēta centrā, bet labajā krastā apdzīvotība ir izkliedēta un to apvienošana vienotā ūdensapgādes sistēmai ir apgrūtināta un resursu ietilpīga. 

Urbumi Avots, Dzirnavu un Austrumu no kuriem tiek padots ūdens patērētājiem ir neapmierinošā stāvoklī, ir nepieciešama urbumu rekonstrukcija. 

No urbuma paceltajā ūdenī ir paaugstināts dzelzs saturs un duļķainība. Fe urbumā Avotu – 1.07 mg/l, urbumā Dzirnavu – 1.74 mg/l, bet duļķainība attiecīgi 4.9 mg/l un 6.2 mg/l.

Patērētājam piegādātajā ūdenī ir paaugstināts dzelzs saturs un duļķainība. Fe sistēmā Avotu – 2.61 mg/l, sistēmā Dzirnavu – 2.31mg/l, un duļķainība attiecīgi 11.6 mg/l un 5,9 mg/l. Sistēmā Austrumu – analīzes netiek ņemtas, jo saskaņā ar MK not. Nr. 235 6.punktu “Noteikumu prasības neattiecas uz dzeramo ūdeni, ko iegūst atsevišķās ieguves vai piegādes vietās, kuras izmanto mazāk par 50 personām vai kuru piegādes apjoms nepārsniedz 10 m3 diennaktī.” No Austrumu urbuma paceltais ūdens apjoms diennaktī sastāda 3,7 m3 tāpēc kvalitātes monitorings var netikt veikts. Austrumu sistēmu ir plānots pievienots Dzirnavu sistēmai. 

Sistēmā Dzirnavu ir uzstādīta ūdens sagatavošanas iekārta, kas paredz ūdenī esošā kaļķa apstrādi ar augstfrekvences impulsiem un nepieļauj kaļķa nogulsnēšanos uz cauruļvadu sienām, bet neattīra to no citiem piemaisījumiem. 

Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1971.-1973. gadā. Tie ir novecojuši, aizsērējuši, bieži plīst, avārijas notiek aptuveni 10 reizes gadā, ūdens zudumi ~20% gadā. 


	3.2. Ūdens 

ņemšanas avoti


	Akas Nr./ atrašanās vieta (adrese)

Izbūves gads

Akas dziļums (m)

Atļautais ūdens ieguves daudzums (m3/gadā)

Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā)

Maksimālais pieļaujamais debits (l/s)

Funkcionālā nozīme (darba aka, rezerves aka)

Informācija par ūdens plūsmas mērītāju un aizsargjoslu

AA1 Avotu/ P600216
1979.

37

28 950

22730

3

darba aka

ūdens plūsmas mērītājs ABB Kent Messtechnik, 

tiek ievērotas nepieciešamās aizsargjoslas

AA2 Dzirnavu/ P600217
1968.

35

8 300

4852

2,5

darba aka

ūdens plūsmas mērītājs ABB Kent Messtechnik, tiek ievērotas nepieciešamās aizsargjoslas

AA3 Austrumu/ 

P 600218
1967.

28

2 250

1350
2

darba aka
ūdens plūsmas mērītājs ABB Kent Messtechnik, tiek ievērotas nepieciešamās aizsargjoslas

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde, urbumu pases
Ļaudonas ciemā ir trīs darba akas no kurām tiek padots ūdens ūdensapgādes sistēmās – AA1-Avotu (1979. gada, debits 3 l/s), AA2-Dzirnavu (1968. gada, debits 2.5 l/s) un AA3-Austrumu (1967. gadam debits 2 l/s). Pamatojoties uz aku raksturojumu tehniskajās pasēs, kā arī vizuālo apsekojumu, aku nolietojums ir sekojošs: aka AA1-Avotu – par 50%, AA2-Dzirnavu – 50% un AA3-Austrumu par 80%. Apsekojot artēzisko urbumu dabā un uzklausot pašvaldības sniegto informāciju, var secināt, ka aka AA1-Avotu smilšo. Visām akām ir nepieciešama rekonstrukcija.

Ieteicams pievienot Austrumu sistēmu pie Dzirnavu sistēmas ar vienas akas (Dzirnavu) izmantošanu, jo Dzirnavu akas resurss ir pietiekams, lai nodrošinātu ar ūdeni abu sistēmu patērētājus.
Ūdens lietošanas atļauja – MAT-16-7070-072, izdota 2004. gada 7. decembrī, derīga līdz 2009. gada 7. decembrim.

Institucionālā atbildība par pazemes ūdeņu avotu kontroli – ir izveidotas aizsargjoslas ap urbumiem un pagasta pārvaldes saimnieciskais vadītājs veic uzraudzību un kontrolē, lai žogs un vārti būtu aizslēgti un nepiederošas personas nevarētu iekļūt aizsargzonā. 

Iegūtā pazemes ūdens uzskaites dati tiek fiksēti instrumentālās uzskaites žurnālā reizi mēnesī saskaņā ar 23.12.2003. MK noteikumiem Nr. 736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”. Pagasta pārvaldes saimnieciskais vadītājs ar parakstu apliecina ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem. 



	3.3. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji 


	2008. gada dati
	Pieslēgumu skaits 
	Pieslēgumu īpatsvars (%)
	Patērētie apjomi
	Kopā, m3/dnn

	
	Iedzīvotāji 


	430
	50%
	120l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

51,6 m3/dnn (kopā)
	63,2



	
	Institūcijas


	5
	62 %
	10,1 m3/dnn


	

	
	Uzņēmumi


	5 
	50%
	1,5 m3/dnn


	

	
	Informācijas avoti: Pagasta pārvalde
	

	
	Institucionālie patērētāji: Ļaudonas vidusskola (200 skolēni un darbinieki), Ļaudonas pirmsskolas izglītības iestāde (50 bērni), Ļaudonas pagasta bibliotēka, pansionāts (31 iemītnieks), kultūras nams. 

Pie ūdensapgādes nav pieslēgti bērnu un jauniešu dienas centrs, pasts un pagasta pārvaldes ēka.
Ražošanas uzņēmumu patērētāji:  Pie centralizētās ūdensapgādes ir pieslēgti galdniecības uzņēmums (patēriņš 126 m3/gadā) , skaistumkopšanas salons (kas atrodas bērnudārza ēkā), ceļu būves uzņēmums (215 m3/gadā) un divi veikali (141 m3/gadā un 59 m3/gadā). Pie ūdensapgādes nav pieslēgta degvielas uzpildes stacija, divi veikali, divi kokapstrādes uzņēmumi.
Dzeramā ūdens patēriņa uzskaites mērītāji ir uzstādīti pie artēziskajiem urbumiem, kā arī  70% patērētāju un 4 uzņēmumiem (no pieciem pieslēgtajiem), kā rezultātā nav pilnīgi precīzas dzeramā ūdens patēriņa uzskaites pa patērētāju grupām. Aprēķinos tiek pieņemts:

· 120 l/cilv./diennaktī - ņemot vērā pašvaldības sniegto informāciju par vidējo dzeramā ūdens patēriņu uz vienu iedzīvotāju pēc skaitītājiem, kā arī pamatojoties uz dzeramā ūdens apjomu uz vienu patērētāju  pēc LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” noteiktā normatīva, 

· skolā un bērnudārzā dzeramā ūdens patēriņš - 25 l/cilv/dnn, pansionātā – 120 l/c/dnn, pārējās iestādēs ~ 50 l/iestāde/dnn, 

· uzņēmumā, kurā nav dzeramā ūdens skaitītāja 50 l/uzņ/dnn.

Avārijas trasēs notiek aptuveni 10 reizes gadā. Pagasta pārvaldē precīzas uzskaites par zudumiem nav, bet vidēji tie varētu būt 20 % gadā. 

Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas. Grodu akas un izsmeļamās bedres apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku stāvoklis, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, ir apmierinošs. 

Decentralizēto sistēmu izmantošanas pamatojums ir ciema teritoriālā izvietojuma īpatnība – lielākā daļa centralizētās ūdensapgādes sistēmas pieslēgumu atrodas kreisajā Aiviekstes upes krastā, kur apdzīvotība ir blīva, savukārt otrā upes krastā apdzīvotība ir izklaidus un mājsaimniecības atrodas salīdzinoši tālu viena no otras, līdz ar to šo mājsaimniecību pieslēgšana pie centralizētās ūdensapgādes ir apgrūtināta, jo jāizbūvē liela garuma tīkli.

Ciema teritorijā uz Toces pusi ir izveidota privātā ūdensapgādes sistēma (atrodas uz privātās zemes), kas nodrošina ūdeni 9 savrupmājām. Sistēma sastāv no urbuma, ūdenstorņa un tīkliem ~200m. Sistēma tika izbūvēta kolhoza laikos, pēc valsts neatkarības atjaunošanas savrupmāju iedzīvotāji sistēmu pārņēma savā valdījumā. Sīkāku datu par privāto ūdensapgādes sistēmu pagasta pārvaldē nav. 

	3.4.Ūdens kvalitāte


	Analīzes vieta un datums

Analīzes vieta un datums

Dzelzs, mg/l

Ūdens duļķainība mg/l

Ūdens cietība, mmol/l

Oksidējamība, mg/l O2
Mangāna joni, mg/l

Amonija joni, mg/l

Nitrāti, mg/l

Sulfāti, mg/l

Koliformās baktērijas skaits), 

E coli (skaits)

Aka – AA1, Avotu – 
05.10.2009

1.07

4.9

2.46

0.78

-

-

<0.1

8.1

-

-

05.08.2008

-

-

-

-

<0.01

-

-

-

-

-

Aka – AA2, Dzirnavu - 
05.10.2009

1.74

6.2

3.10

-

0.124

-

-

-

-

-

Pēc ŪAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pie patērētāja – sistēma Avotu
23.04.2009

2.61

>11,6

-

-

-

0.22

-

-

-

-

16.05.2009

-

-

-

-

-

-

-

-

0/100 ml
0/100 ml
Pie patērētāja – sistēma Dzirnavu
23.04.2009

2.31

5.9

-

-

-

0.12

-

-

0/100 ml
0/100 ml
Maksimāli pieļaujamā norma

0,2

PP*

PP*

8 mg/l O2
0,05

0,5

50 mg/l

250 mg/l

0/100 ml
0/100 ml
Informācijas avoti: Testēšanas pārskati

*PP- pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām 

** - Aalīzes no sistēmas Austrumu netiek ņemtas, jo atbilstoši MK not. Nr. 235 6.punktam “Noteikumu prasības neattiecas uz dzeramo ūdeni, ko iegūst atsevišķās ieguves vai piegādes vietās, kuras izmanto mazāk par 50 personām vai kuru piegādes apjoms nepārsniedz 10 m3 diennaktī.” No Austrumu urbuma paceltais ūdens apjoms diennaktī sastāda 3,7 m3 tāpēc kvalitātes monitorings var netikt veikts.

Dzeramā ūdens analīzes Avotu un Dzirnavu sistēmās tiek veiktas vienu reizi gadā (atbilstoši MK not. Nr. 235 noteiktajam nepieciešamajam analīžu veikšanas biežumam). 

Par analīžu veikšanu ir atbildīgs pagasta pārvaldes saimnieciskais vadītājs.

No Avotu un Dzirnavu urbuma paceltā ūdens kvalitāte neatbilst normatīvo aktu prasībām rādītājā dzelzs attiecīgi 1.07 mg/l  un 1.74 mg/l un duļķainība attiecīgi 4.9mg/l un 6.2 mg/l. Piebilde: Tas, ka amonija joni un bakterioloģiskā piesārņojuma rādītāji analīzēs pie patērētāja nepārsniedz noteiktos normatīvus, liecina par to, ka arī ūdenī no urbuma šie rādītāji nepārsniedz normas un papildus analīžu veikšana nav nepieciešama. 

Patērētājam piegādātā ūdens kvalitāte ir neatbilstoša rādītājos dzelzs – Avotu sistēmā 2,61 mg/l, bet Dzirnavu sistēmā 2,31 mg/l un duļķainība – attiecīgi virs 11,6 mg/l un 5,9 mg/l, kas liecina, ka rodas sekundārais piesārņojums no cauruļvadiem.

Ir nepieciešams uzstādīt dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu, kā arī uzlabot ūdensapgādes cauruļvadu kvalitāti, tos nomainot vai izbūvējot jaunus.



	3.5. Sistēmas (u) vispārējā tehniskā stāvokļa analīze

3.6. Ūdens bilance

3.7. Esošās situācijas atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām


	Aka

Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā)

Sūkņa marka

Sūkņa ražība (m3/h)
Sūkņa elektromotora jauda

(kW)

Sūkņa fiziskais nolietojums

Agregāta tehniskais stāvoklis

AA1, Avotu 

22730

ECV6-10-80

10

2

60%

apmierinošs

AA2, Dzirnavu 

4852

ECV6-10-80

6.3

1.5

70%

apmierinošs

AA3, Austrumu 

1350
ECV6-10-80

6.3
1.5

70%

apmierinošs

  Ūdens ņemšanas ierīces

Informācijas avoti: pagasta pārvalde, iekārtu tehniskās pases
Visās akās sūkņi akās ir nolietojušies, vairākas reizes laboti. Ir nepieciešama sūkņu nomaiņa un urbumu galvas rekonstrukcija.  

Ūdens sagatavošanas iekārtas 

Iekārtas tips un marka

Izbūves gads

Faktiskā jauda (m3/dn)

Projektētā jauda (m3/dn)

Tehniskais stāvoklis, fiziskais nolietojums (%) 

Ēkas stāvoklis

VULCAN 500, atkaļķošanas iekārta

2005

-

-

10

Nepieciešams kosmētiskais remonts

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Ūdens sagatavošanas iekārta ir uzstādīta Dzirnavu sistēmas ūdenstornī. Tā veic dzeramā ūdens  atkaļķošanu ar augstfrekvences impulsiem novēršot kaļķa nosēdumus uz cauruļvadiem. Ar iekārtas palīdzību netiek samazināts kaļķa daudzums ūdenī, bet gan tiek iespaidots kaļķa kristālu veidošanās process tā, ka kaļķa kristāli zaudē savu spēju nogulsnēties uz cauruļvadu sienām, un tie kā „brīvi peldošas vielas” tiek izvadīti kopā ar ūdeni. Tāpat iekārta neattīra ūdeni no citiem ķīmiskiem piemaisījumiem. 

Ūdens sagatavošanas iekārtas, kas attīrītu ūdeni no ķīmiskiem piemaisījumiem nevienā no sistēmām nav uzstādītas. 

	
	Ūdens uzkrāšanas iekārtas

Ūdens tilpne

Izbūves gads

Darba tilpums (m3)

Torņa augstums (m)

Fiziskais nolietojums (%)

Ūdens plūsmas mērītājs
Avotu ūdenstornis

1979

50

30

40

Plūsmas mērītājs akā

Dzirnavu ūdenstornis

1968

50

30

45

Plūsmas mērītājs akā

Austrumu ūdenstornis

1967

25

20

50

Plūsmas mērītājs akā

Neizmantojamais ūdenstornis

1960tie gadi

20

20

100 

Netiek izmantots

Nav

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Avotu sistēmas ūdenstornis atrodas blakus bērnudārzam. Tas ir izbūvēts no ķieģeļu mūra un tērauda rezervuāra 1979. gadā, rezervuāra tilpums 50 m3. Torņa fiziskais nolietojums ir 40 %. Avotu ūdenstornim iekšpusē ir sarūsējuši cauruļvadi (stāvvadi), kāpnes. Tvertne arī ir sarūsējusi no iekšpuses un ārpuses. Ir nepieciešama torņa rekonstrukcija. Blakus Avotu ūdenstornim atrodas vecais ūdens tornis (izbūvēts 60tajos gados), kurš netiek vairāk izmantots, jo nespēja nodrošināt nepieciešamo spiedienu sistēmā pēc skolas un bērnudārza izbūves 1979. gadā. 

Dzirnavu sistēmas ūdenstornis ir izbūvēts 1968. gadā no tērauda stobra un rezervuāra, (tilpums 50 m3). Pēc torņa vizuālās apsekošanas konstatēts, ka tornis ir aprūsējis un ir nepieciešama rekonstrukcija (torņa fiziskais nolietojums ir 45 %). 

Austrumu ūdens tornis ir izbūvēts 1967. gadā. Rezervuāra tilpums 25 m3. Apsekojot ūdens torni tika novērots, ka tvertne un tērauda stobrs ir sarūsējis (fiziskais nolietojums 50 %).

Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām
Apbūves objekti (ēku grupas)
Dabiskās virszemes ūdens tilpnes
Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes
Ugunsdzēsības hidranti
Nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem, m
Ļaudonas ciems

Dīķis, pie Avotu ūdenstorņa, 200m

-

2 hidranti, pie skolas un bērnudārza

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošinātas daļēji atbilstoši LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" noteiktajām prasībām. Nepieciešamības gadījumā ūdens tiek ņemts no hidrantiem vai dīķa, kas atrodas netālu no Avotu ūdenstorņa, no Aiviekstes upes vai no Dzirnavu dīķa.

Lai pilnībā nodrošinātu ugunsdzēsības vajadzības ir nepieciešams sakārtot piebrauktuves pie Aiviekstes upes un Dzirnavu dīķa. 
Otrā pacēluma sūkņu stacija

Ūdens tilpne

Sūkņa marka

Sūkņa ražība

Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)

Tehniskais stāvoklis

Fiziskais nolietojums

Otrā pacēluma sūkņu stacijas nav

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

	
	Ūdensapgādes tīkli 

Rādītāji
Raksturojums

Ūdensapgādes sistēmas izbūve

Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1967.-1979. gadā. Tie ir aizauguši, novecojuši, bieži plīst, avārijas notiek aptuveni 10 reizes gadā 
Tīklu kopējais garums

Ūdensapgādes tīklu kopgarums Ļaudonas ciemā ir 7.4 km. Tīklu diametrs 25, 32, 40, 50 un 100 mm, materiāls – polietilēns (5754m), tērauds (907m) un čuguns (735m).
Spiediens sistēmā (atmosfēras)

Avotu – 2,5, Dzirnavu – 2,5, Austrumu – 2.
Sacilpojuma raksturojums

Tīkli abās sistēmās ir izzaru veida. Sacilpojumu nav. 

Reģistrēto avāriju skaits gadā

Nelielas avārijas notiek aptuveni 10 reizes gadā, tai skaitā ~4 avārijas gadā, kad ir nepieciešams pārtraukt ūdens padevi. 

Hidrantu un aizbīdņu raksturojums tīklos

Ļaudonas ciemā ir divi hidranti – pie skolas un bērnudārza, to stāvoklis ir apmierinošs. 

Aizbīdņi tīklos ir neapmierinošā stāvoklī, to funkcionēšana ir ierobežota, korozijas dēļ daļa no tiem nedarbojas. Tīklos nav nodrošināti pietiekams skaits aizvaru un aizbīdņu, gaisa vārstu un izlaides. 

Tīklu diametrs
Tīklu garums, m

t. sk. pēc cauruļvadu diametra, mm
20

25

32

40

50

100

120

140
Polietilēna

5754

3067

1947

53

687

Tērauds

907

907

Čuguns

Ķeta

735

735

Ūdens zudumi gadā (%)

Zudumu uzskaite netiek veikta. Pēc aprēķiniem spriežot – vidēji  20% gadā.

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Ūdensapgādes nodrošināšanai ciematā ir izveidoti ūdensvada tīkli, kas pārklāj ciemata teritoriju kreisajā krastā, bet ūdensvadi labajā krastā ir sadalīti divās atsevišķās sistēmās un pārklāj nelielu ciema daļu. Ūdensvada izvietojuma shēmas atrodamas Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniskajā pasē.
Centralizētie ūdensvadi visās sistēmās Ļaudonas ciemā ūdensapgādes sistēmas ir izzaru veida, bez nepieciešamā sacilpojuma ūdensapgādes kvalitātes un drošības 
nodrošināšanai. Lielākā daļa ūdensvada posmu ir sliktā tehniskā stāvoklī – tie plīst (radot ūdens zudumus), ir aizsērējuši (pasliktinot dzeramā ūdens kvalitāti). Katru gadu notiek noplūdes (cauruļu saduries vietas, noslēgarmatūra, cauruļvada plīsumi), noslēgarmatūras (ventiļi, aizbīdņi) funkcionēšana ir ierobežota, korozijas dēļ daļa no tiem nedarbojas.

	
	Ūdens plūsmas uzskaites vietas, ūdens mērītāju nodrošinājums un plānotā nodrošinājuma politika - Ūdens plūsmas mērītāji ir uzstādīti pie visiem  urbumiem (Avotu, Dzirnavu un Austrumu), kā arī 70 % individuālo patērētāju un 4 uzņēmumiem. Lai  motivētu iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, tiek noteikta lielāka ūdens patēriņa norma uz 1 iedzīvotāju, nekā m3 apjoms ko reāli patērē. Līdz ar to patērētājiem, kuriem nav ūdens plūsmas mērītāju ir jāmaksā vairāk. Izdevumus par ūdens plūsmas mērītāju iegādi un uzstādīšanu sedz paši patērētāji.

Pakalpojumu kvalitātēs un drošības līmenis - Nepārtrauktā ūdens apgāde kopumā iedzīvotājiem ir nodrošināta, atskaitot vidēji 4 avārijas gadījumus gada laikā, kad ūdens padeve tiek pārtraukta uz 3-4 stundām diennaktī.

Ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumiem pieejamās iekārtas - Ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumiem pieejamās iekārtas – trimmeris, gaisa kompresors cauruļu izpūšanai, benzīna sūknis un kanalizācijas aizbīdņi. Specifisku iekārtu nav, jo specifiskiem darbiem tiek slēgti vienreizēji pakalpojumu līgumi.
Enerģijas patēriņš un tā efektivitāte - Elektroenerģijas patēriņš 2008. gadā bija 9357 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma var raksturot kā efektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 0.32  kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma - 0.2-0.3 kWh /m3. 

Sistēmas apkalpošanai pieejamās tīklu apkalpes mašīnas - Sistēmu apkalpošanai nav pieejamas nekādas mobilas vai stacionāras tīklu apkalpes iekārtas. Nelielas avārijas tiek novērstas pašu spēkiem, bet nepieciešamības gadījumā tiek slēgti vienreizēji līgumi ar firmām par konkrēta darba izpildi. 
Ūdens bilance

2006.g.

2007.g.

2008.g.

Iegūtais ūdens (m3/dnn un gadā)

78,2 m3/dnn

28560 m3/gadā

76,4 m3/dnn

28204 m3/gadā

79,3 m3/dnn

28932 m3/gadā

Saražotais ūdens (m3/dn un gadā)

78,2 m3/dnn

28560 m3/gadā

76,4 m3/dnn

27890 m3/gadā

79,3 m3/dnn

28932 m3/gadā

Patērētais ūdens

(m3/dnn un gadā)

61,1 m3/dnn

22314 m3/gadā

64,2 m3/dnn

23433 m3/gadā

63,2 m3/dnn

23089 m3/gadā

Ūdens zudumi (m3/dnn un gadā)

17,1 m3/dnn 6246 m3/gadā

13,1 m3/dnn 

4771 m3/gadā

16 m3/dnn

5843 m3/gadā

Ūdens zudumi (%)

22%

17%

20%

 Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Ūdens zudumu cēloņi - Ūdens zudumu galvenais cēlonis ir ūdensapgādes tīklu sliktais tehniskais stāvoklis -  tīkli atkarībā no to izbūves gada (1967.-1979.) tiek ekspluatēti aptuveni 30-42 gadus un ir novecojuši un pašlaik ir neapmierinošā stāvoklī, ūdensvada sistēma ir izbūvēta bez piesaistēm, caurules ir aizaugušas, katru gadu notiek noplūdes (cauruļu saduries vietas, noslēgarmatūra, cauruļvada plīsumi), noslēgarmatūras (ventiļi, aizbīdņi) funkcionēšana ir ierobežota, korozijas dēļ daļa no tiem nedarbojas. Avārijas notiek aptuveni 10 reizes gadā. 

Zudumu uzskaite ciemā nenotiek, bet, pēc aprēķiniem, zudumi pēdējos trīs gados sastāda vidēji 20% no paceltā ūdens apjoma. Visbiežākās avārijas notiek tīklu posmā pie bērnudārza. 


	Analīze par esošās situācijas atbilstību ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām
	Esošā situācija Ļaudonas ciemā: 

· kopumā 50% Ļaudonas ciema iedzīvotāju ir nodrošināti ar centralizēto ūdensapgādi

· Ļaudonas ciema ūdensapgādes sistēma ir tehniski novecojusi. Nepieciešams atjaunot esošos urbumus, veikt ūdensapgādes trašu un ūdenstorņu rekonstrukciju. Lai samazinātu ekspluatācijas izdevumus ir lietderīgi apvienot sistēmu Dzirnavu un sistēmu Austrumu vienā sistēmā, slēdzot sistēmas Austrumu aku, jo sistēmas ūdenstorņa augstums nevar nodrošināt nepieciešamo ūdens spiedienu sistēmā, kā arī ir samērā mazs ūdens caurplūdes diametrs caurulēs.

· Netiek nodrošinātas ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām. 

· Iedzīvotājus neapmierina padotā ūdens kvalitāte augstā dzelzs un duļķainības satura dēļ.

· Nepieciešams organizēt pilnīgu ūdens uzskaiti pie patērētājiem (pašlaik ir ūdens mērītāji ir uzstādīti tikai 70% patērētāju). 

Kopumā Ļaudonas ūdensapgādes sistēma neatbilst sekojošiem ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām:

· Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti un MK noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

Ļaudonas ciemā dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja neatbilst Direktīvas prasībām, jo ūdenī ir paaugstināts dzelzs saturs un duļķainība.

· Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves” 2.2.daļa
Netiek nodrošināta ūdens padeve ugunsdzēsības vajadzībām, atbilstoši normatīvu prasībām

· Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves”  8. nodaļas 155. punkts

Ūdensvada tīkliem nav nodrošināti pietiekams skaits aizvaru un aizbīdņu, gaisa vārstu un izlaides


Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

	4. Kanalizācijas sistēmas raksturojums

	Šajā sadaļā ir analizēts esošās kanalizācijas sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām un ir apskatīta:

· Būtiskākās ES direktīvas:

· Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu

· Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos

· Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas

· Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva)

· Būtiskākie LR normatīvie akti:

· MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 16.01.2007

· MK 2006. gada 2. maija noteikumi Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli"

	4.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība
	Centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 240 Ļaudonas ciema iedzīvotājiem un 5 juridiskām personām, bet pārējie ciema iedzīvotāji notekūdeņu novada uz izsmeļamām bedrēm. Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas ir pieslēgti 28% no ciema iedzīvotājiem, tomēr nelielais pieslēgumu īpatsvars skaidrojams ar ciema ģeogrāfiskajām īpatnībām, proti, cauri ciemam tek Aiviekstes upe, kas to sadala divās daļās. Upes kreisajā krastā apdzīvotība ir blīva un koncentrēta, savukārt labajā krastā mājsaimniecības un būves ir izvietotas atstatus viena no otras tādēļ to apvienošana vienotā kanalizācijas sistēmā ir apgrūtināta. 

Ļaudonas ciemā ir divas kanalizācijas sistēmas – Avotu un Dzirnavu.

 Avotu sistēma sastāv no kanalizācijas pašteces tīkliem, spiedvada (kas nedarbojas), KSS (nedarbojas), notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm BIO 200 (nedarbojas) un septiķa Upes ielā.  No septiķa visi notekūdeņi pa avārijas izlaidi tiek iepludināti Aiviekstē. Avotu sistēmas apkalpo 176 iedzīvotājus, skolu, bērnudārzu, pansionātu, bibliotēku un skaistumkopšanas salonu. 

Dzirnavu ielas sistēma sastāv no pašteces tīkliem un septiķa. Notekūdeņi no septiķa nonāk Dzirnavu dīķī, tad Svētupītē un visbeidzot Aiviekstē. Dzirnavu sistēma apkalpo 64 iedzīvotājus un kultūras namu

. 

Ļaudonas ciemā nav ražošanas uzņēmumu, kas varētu negatīvi ietekmēt notekūdeņu kvalitāti. B kategorijas atļaujā piesārņojošai darbībai MAT-16-7070-072 ir noteikts, ka vienu reizi gadā jāveic notekūdeņu saņemošā ūdens objekta ūdens kvalitātes analīzes 0,5km pirms ieplūdes un 0,5km pēc ieplūdes. 

Esošais stāvoklis Ļaudonas ciematā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide tiek pasargāta no piesārņošanas. Notekūdeņu analīzes izplūdē pārsniedz noteiktos normatīvus no abiem septiķiem, kā rezultātā neattīrīti notekūdeņi ieplūst Aiviekstes upē (karpveidīgo zivju ūdeņi, riska ūdensobjekta kods D432). 

Lai nodrošinātos pret vides piesārņojumu Ļaudonas ciemā ir nepieciešama kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve.


	4.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji

:


	2008. gada dati *
	Pieslēgumu skaits 
	Pieslēgumu īpatsvars (%)
	Radītie 

apjomi
	Kopā (m3/dnn)



	
	Iedzīvotāji 
	240
	28%
	96 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

23 m3/dnn (kopā))
	31,1



	
	Institūcijas
	5
	62%
	8,1 m3/dnn


	

	
	Uzņēmumi


	1
	10%
	0,04 m3/dnn


	

	
	Institūcijas: 

Pie centralizētas kanalizācijas sistēmas ir pieslēgti Ļaudonas vidusskola, bērnudārzs, kultūras nams, bibliotēka un pansionāts. Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas nav pieslēgta pagasta pārvaldes ēka, jauniešu un bērnu dienas centrs, pasts.
Uzņēmumi: No uzņēmumiem pie centrālās kanalizācijas sistēmas ir pieslēgts tikai skaistumkopšanas salons, kas atrodas pirmsskolas izglītības iestādes ēkā.  

Uzņēmumu, kas radītu ražošanas notekūdeņus ciemā nav. 

* Ciemā nav notekūdeņu plūsmas skaitītāja, tādējādi notekūdeņu apjoms tiek noteikts pieņemot, ka katrai patērētāju grupai notekūdeņu apjoms sastāda 80% no patērētā dzeramā ūdens apjoma.



	4.3. Esošās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze:

4.3.1. Spiedvadi un pašteces vadi, to garumi, diametrs, materiāli, izbūves gads, tehniskais stāvoklis, infiltrācija tīklos un noplūdes, galvenās problēmas

4.3.2. Tiešās izplūdes ūdensobjektos 
	Rādītāji

Raksturojums

Kanalizācijas sistēmas izbūve

Kanalizācijas sistēma ir izbūvēta 1960-tajos gados.

Tīklu kopējais garums

3.1 km

Pašteces vadi

2.7 km, diametrs 50-250 mm, tērauds, keramika, azbestcements

Spiedvadi

0.4 km, diametrs 150mm, tērauds (nedarbojas)

Reģistrēto avāriju skaits gadā

5

Infiltrācija gadā (%)

Nav datu. 

Ņemot vērā to, ka kanalizācijas sistēma ir izbūvēta 60tajos gados, un tā ir samērā novecojusi tiek pieņemts infiltrācijas apjoms 18% 
Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

	
	Tiešas izplūdes ūdensobjektos nav

	4.3.3. Sūkņu stacijas


	Sūkņu stacija/

marka
	Izbūves gads
	Sūkņu skaits
	Notekūdeņu apjoma mērītājs (ir/nav)
	Sūkņu ražība (l/s)
	Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)
	Nolietojums (%)

	
	ZFG 
	Nav datu
	2
	Nav
	3
	17.5
	100

	
	Esošā kanalizācijas sūkņu stacija atrodas Avotu sistēmā, tomēr tā jau daudzus gadus, tāpat kā spiedvads,  nedarbojas. 



	4.3.4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas


	

	
	Iekārtas tips/marka
	Izbūves gads
	Maksimālā jauda (m3/dnn)
	Fiziskais nolietojums (%)
	Tehniskais stāvoklis
	Apkalpes ēkas stāvoklis

	
	
	
	faktiskā
	projektētā
	
	
	

	
	BIO-200
	60.tie gadi


	-
	200
	100
	Neapmierinošs
	Neapmierinošs

	
	Septiķis Upes ielā (Avotu sistēma) 


	1979
	-
	15m3
	100
	Neapmierinošs
	Nav

	
	Septiķis Dzirnavu ielā (Dzirnavu sistēma)


	60.tie gadi
	-
	10m3
	100
	Neapmierinošs
	Nav

	
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-200 Ļaudonas ciemā tika izbūvētas sešdesmitajos gados Avotu kanalizācijas sistēmā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbība, sakarā ar to slikto tehnisko stāvokli, vairākus gadus atpakaļ tika apturēta.

Pašlaik notekūdeņi Avotu sistēmā tiek novadīti uz septiķi – Upes ielā (~15m3), kurš tika izbūvēts 1979. gadā. Septiķis Upes ielā sastāv no 6 grodiem.

No septiķa Upes ielā notekūdeņi nonāk grāvī un tad Aiviekstē. 

Dzirnavu kanalizācijas sistēmā notekūdeņi tiek novadīti uz trīskameru septiķi Dzirnavu ielā (~20m3), kurš ir izbūvēts 60tajos gados. Dzirnavu ielas septiķis veidots no mūrētām velvēm. No Dzirnavu ielas septiķa notekūdeņi nonāk Dzirnavu dīķī un tad pa Svētupi Aiviekstē. 

Abās sistēmās notekūdeņi netiek attīrīti atbilstoši normatīvos noteiktajām normām. 

Iedzīvotājiem, kuri nav pieslēgti pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, kanalizācijas ūdeņi tiek uzkrāti izsmeļamajās bedrēs, no kurām notekūdeņi pēc tam tiek izvesti. Iedzīvotāji paši organizē izsmeļamo bedru izvešanu, tādēļ par to regularitāti un attīrīšanas kvalitāti pārliecības nav. Pēc pagasta pārvaldes sniegtajiem datiem izsmeļamās bedres šobrīd tiek izvestas uz iedzīvotāju īpašumā esošajām lauksaimniecības teritorijām. 

Arī uzņēmumiem, kas pieslēgti pie centralizētās ūdensapgādes, bet nav pieslēgti pie kanalizācijas, ir izveidoti savi septiķi, kur tiek novadīti notekūdeņi. Sīkāka informācija par to stāvokli un notekūdeņu nonākšanas vietu pagasta pārvaldē nav.

	4.3.5. Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā un NAI 


	Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā nav, jo sistēmā nav notekūdeņu plūsmas mērītāju. Notekūdeņu apjomus aptuveni var noteikt aprēķina ceļā pēc patērētājiem piegādātā dzeramā ūdens apjoma (80% no dzeramā ūdens patēriņa).



	4.3.6. Notekūdeņu sastāva kontroles iespējas NAI, iekārtu uzturēšana un ekspluatācija 


	Tā kā ciemā nav funkcionējošu NAI, notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte tiek veikta kontrolējot to kvalitāti pirms un pēc septiķa. Analīzes no septiķu izplūdes tiek veiktas četras reizes gadā, bet pirms septiķiem tiek veiktas vienu reizi gadā. 

Vienu reizi gadā tiek veiktas saņemošo ūdensobjektu ūdens kvalitātes analīzes 0,5 km pirms un 0,5 km pēc izplūdes Aiviekstes upē un 50m pirms un 50m pēc izplūdes Svētupītē. 

Par notekūdeņu analīžu veikšanu atbildīgs ir komunālās saimniecības vadītājs.

Apkalpošanas efektivitāte – nelielas avārijas un citas problēmas tiek novērstas diennakts laikā izmantojot esošo pagasta pārvaldes kapacitāti, bet nopietnāku problēmu gadījumā tiek noslēgts pakalpojuma līgums ar kādu no firmām konkrētā pasākuma veikšanai.



	4.3.7. Enerģijas patēriņš (kWh/gadā) un tā efektivitāte
	Nav, jo NAI un sūkņu stacija nedarbojas.



	4.4. Savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji


	Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l)

	
	Analīzes vieta un datums
	SV
	BSP
	ĶSP
	Pkop
	Nkop

	
	Upes ielas septiķis (12.06.2008) pirms septiķa
	68
	123
	247
	7.4
	39

	
	Pie ieplūdes ūdensobjektā (12.06.2008) 
	55
	107
	215
	4.95
	40

	
	Pie ieplūdes ūdensobjektā  (18.06.2009)
	66
	-
	170
	4.6
	37

	
	Dzirnavu ielas septiķis (28.07.2008) pirms septiķa
	475
	502
	1116
	10.2
	79

	
	Pie ieplūdes ūdensobjektā  (28.07.2008)
	154
	170
	362
	7.05
	64

	
	VVD reģionālās vides pārvaldes prasības
	35
	25
	125
	-
	-

	
	Normatīvos noteiktās prasības
	35
	25
	125
	-
	-

	
	Ūdens kvalitāte prioritārajos zivju ūdeņos (mg/l)



	
	Analīzes vieta un datums
	pH
	SV
	BSP
	N/NH4
	N/NO2
	Pkop

	
	Aiviekste 0.5 km augšpus Upes ielas septiķa izlaides (27.06.2007)
	7.56
	8.8
	1.4
	0.02
	0.008
	0.05

	
	Aiviekste 0.5 km lejpus Upes ielas septiķa izlaides (27.06.2007)
	7.56
	9
	1.5
	0.03
	0.0074
	0.06

	
	Svētupe 50m augšpus Dzirnavu septiķa izlaides (03.10.2007)
	7.52
	1
	1.2
	0.023
	0.0023
	0.03

	
	Svētupe 50m lejpus Dzirnavu septiķa izlaides (03.10.2007)
	7.65
	2
	1.3
	0.057
	0.0052
	0.04

	
	Normatīvos noteiktās prasības
	6-9
	25
	4
	0.16
	0.03
	0.1

	
	Informācijas avots: Testēšanas pārskati



	
	Kā redzams no testēšanas pārskatiem septiķi nenodrošina normatīvajiem aktiem atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu, kā rezultātā neattīrīti notekūdeņi ieplūst Svētupē un Aiviekstes upē. 

Tomēr ūdens kvalitāte saņemošajos ūdensobjektos, atšķaidīšanās ar upes ūdeni rezultātā,  atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 



	4.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā
	Kopējais iedzīvotāju skaits projekta teritorijā - 848 iedzīvotāji

Kopējais CE projekta teritorijā – 898 (848 Ļaudonas ciema 

iedzīvotāji + 31 pansionāta iemītnieks un 19 bērni, skolēni un darbinieki, kas brauc mācīties un strādāt no pagasta teritorijas un citiem ciemiem). 
Kopējā notekūdeņu plūsma ~38 m3/dnn (no pie centralizētās kanalizācijas pieslēgtajiem, tai skaitā infiltrācija)

NAI-200 nedarbojas, notekūdeņi tiek novadīti uz diviem septiķiem 15m3 un 20m3. 

Kopējais piesārņojums 2008. gadā: 

SV – 2.8 t/gadā, 

BSP – 3.3 t/gadā, 

ĶSP – 7.1 t/gadā, 

Pkop – 0.1 t/gadā, 

Nkop – 0.6 t/gadā. 

Piesārņojuma samazinājums 2008. gadā: 

SV – 1.8 t/gadā, 

BSP – 1.8 t/gadā, 

ĶSP – 4.1 t/gadā, 

Pkop – 0.03 t/gadā, 

Nkop – 0.1 t/gadā.



	4.6. Notekūdeņu bilance:

 notekūdeņu plūsmu apjoms; notekūdeņu daudzums gadā pa kategorijām, pēdējo 3 gadu laikā, m3

Infiltrācijas cēloņu raksturojums, nepieciešamie pasākumi tās novēršanai:

Individuālie  risinājumi notekūdeņu apsaimniekošanā:


	
	2006

m3/gadā
	2007

m3/gadā
	2008

m3/gadā

	
	Novadītais apjoms uz septiķiem (no mājsaimniecībām, institūcijām un uzņēmumiem)
	11030
	11468
	11381

	
	Infiltrācijas apjomi uz NAI
	2420
	2517
	2518

	
	Iedzīvotāju izsmeļamās bedres
	0*
	0*
	0*

	
	Kopā:
	13450
	13985
	13899

	
	Infiltrācija uz NAI (%)
	18%
	18%
	18%

	
	Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

*Iedzīvotāju izmantojamo izsmeļamo bedru apjomi nav zināmi, jo, pēc pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas, izsmeļamo bedru saturu iedzīvotāji izved uz viņu īpašumā īpašumā esošajās lauksaimniecības pļavām.

Par infiltrāciju precīzu datu nav. Ņemot vērā to, ka kanalizācijas sistēma ir izbūvēta 60tajos gados, un tā ir samērā novecojusi aprēķinos tiek pieņemts infiltrācijas apjoms 18%. Lai novērstu infiltrāciju tīklos ir nepieciešama kanalizācijas tīklu nomaiņa. 

Pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņu novadīšanai izmanto izsmeļamās bedres. Par to izvešanu un apsaimniekošanu ir atbildīgi paši iedzīvotāji. To saturs tiek tīrīts aptuveni reizi gadā un nogādāts iedzīvotāju īpašumā esošajās lauksaimniecības pļavās. Pēc pagasta pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas individuālo māju izsmeļamo aku tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 

	4.7.Dūņu apsaimniekošana 
	Tā kā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO 200 nedarbojas, dūņas nerodas un dūņu apsaimniekošana netiek veikta.



	4.7.1. Notekūdeņu dūņu kvantitatīvie rādītāji (tonnās), to apstrāde, izmantošana 


	Nav



	4.7.2. Notekūdeņu dūņu sastāvs 
	Analīzes netiek veiktas, jo NAI BIO200 nedarbojas un dūņu nav. 

	4.8. Rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšana: nepieciešamība, jaudas, notekūdeņu sastāvs, attīrīšanai izvirzītās prasības un tās rezultāti, monitorings un kontrole.
	Rūpniecisko ražotāju, kas radītu rūpnieciskos notekūdeņus un citu piesārņotāju projekta teritorijā nav. 



	4.9. Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana
	Ļaudonas ciemā, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, lietus ūdens pa notekām nonāk uz grāvjiem un tad Aiviekstē. 

Arī B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā norādīts, ka lietus ūdens savākšanas sistēmas ciemā nav. 



	4.10. Esošās situācija atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām
	Esošā situācija Ļaudonas ciemā:

· Ļaudonas ciemā centralizētos kanalizācijas pakalpojumus saņem 28% ciema iedzīvotāju.

· Iedzīvotāju notekūdeņi tiek novadīti uz septiķiem, kuros notekūdeņu attīrīšana netiek veikta atbilstoši normatīviem, kā rezultātā apkārtējā vidē nonāk nepietiekami attīrīti notekūdeņi.

Ļaudonas ciemā netiek nodrošinātas sekojošas ES direktīvu un LR likumdošanas prasības. 

· Padomes Direktīva 80/68/EEK (1979. gada 17. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažādu bīstamu vielu radītu piesārņojumu. 

Direktīvas mērķis: Aizsargāt pret piesārņojumu, harmonizējot Dalībvalstu likumus par dažu bīstamu vielu izvadīšanu gruntsūdeņos, kā arī izveidojot sistemātisku  šo ūdeņu kvalitātes kontroli.

· Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu,

Direktīvas mērķis: Harmonizēt komunālo notekūdeņu attīrīšanas pasākumus visā Kopienā.

· Saskaņā ar 2002. gada MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, patērētājiem, kuriem ir centralizēta ūdensapgāde ir jānodrošina arī centralizētas kanalizācijas pakalpojumi.


Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

5. Institucionālā situācija

5.1. Institucionālā struktūra 

Madonas novads izveidojās 2009. gadā pēc visu valsti aptverošās novadu reformas. Madonas novada sastāvā ietilpst Madonas pilsēta un vienpadsmit pagasti: Aronas, Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaņu un Vestienas pagasti. 

Madonas novada pašvaldības domē ir 17 deputāti. Domē ir izveidotas piecas komitejas – sporta un veselības jautājumu komiteja, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, finanšu un attīstības komiteja, teritoriālo un vides jautājumu komiteja, sociālo jautājumu komiteja. 
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1.shēma. Pašvaldības institucionālā struktūra

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ļaudonas ciemā ir atbildīga Madonas novada pašvaldība, kurai ir jānodrošina, lai ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi tiktu sniegti atbilstoši normatīvajām prasībām.  
Sniegtie pakalpojumi ir:

1. Ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz patērētājam;

2. Notekūdeņu savākšana no patērētāja un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē. 

Pēc novadu reformas Madonas novada pašvaldības pārziņā ir lēmumu pieņemšana. Ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu saistītās finanses un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana ir katras attiecīgās pagasta pārvaldes pārziņā. 

Pakalpojumu tarifus līdz novadu reformai noteica Ļaudonas pašvaldība, pēc novadu reformas tarifus nosaka Madonas novada pašvaldības dome, bet Ļaudonas pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu izmaiņu veikšanai. Pašlaik spēkā vēl aizvien ir Ļaudonas pagasta pārvaldes apstiprinātie tarifi (26.04.2006. pagasta padomes sēdes protokols Nr. 6 &2) par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Ļaudonas pagastā:

· ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 0.37 Ls/m3, 

· ūdens patēriņa norma iedzīvotājiem, kuriem nav ūdens skaitītāju:

· iedzīvotājiem, kuriem ir vanna un duša – 5 m3,

· iedzīvotājiem, kuriem nav vannas un dušas – 3 m3. 

Ūdenssaimniecības uzraudzību, apkalpošanu un uzskaiti Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā veic Ļaudonas pagasta pārvalde. Ūdenssaimniecības uzskaite ir datorizēta. Par maksājumu iekasēšanu ir atbildīga Ļaudonas pagasta pārvaldes grāmatvedības nodaļa. Juridiskām personām tiek izrakstīti rēķini, bet fiziskām personām kvīts-paziņojums katru mēnesi. Pakalpojumu saņēmēji var maksāt pagasta pārvaldes kasē, kur tiek izdots stingrās uzskaites kvīts, kā arī ieskaitot naudu pašvaldības norēķinu kontā. Ūdenssaimniecības pakalpojumu grāmatvedības uzskaite nav nodalīta no pagasta pārvaldes kopējās grāmatvedības. 

Pēc novadu reformas visus nodarbinātos Ļaudonas pagasta pārvaldes speciālistus uz noslēgtā līguma pamata nodarbina Madonas novada dome. Ļaudonas pagasta pārvalde savus uzdevumus un ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšanu veic Ļaudonas pagasta pārvaldes budžeta ietvaros, gan arī balstoties uz patērētāju iemaksām par viņiem sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. 

Pagasta pārvaldei visus priekšlikumus, dokumentācija un citas pārvaldei nepieciešamās vajadzības ir jāsaskaņo ar novada pašvaldības domi, savukārt lēmumu pieņem Madonas novada pašvaldības dome. Pagasta pārvaldes vadītāja savā darbībā vadās pēc novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumiem, pavēlēm un instrukcijām. Pagasta pārvalde spēj tikt galā ar uzticētajiem pienākumiem, turklāt ievērojamu daļu no darba laika aizņem avārijas stāvokļu likvidēšanas darbi – nepieciešamības gadījumā pārvaldes darbinieki ir sazvanāmi visu diennakti. Pagasta pārvaldes darbību reglamentē spēkā esošie normatīvie akti un citi novada domes lēmumi un rīkojumi. Madonas novada pašvaldības domes konkrētie nosacījumi uzdevumu izpildei ir obligāti Ļaudonas pagasta pārvaldei.

Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja un novada pašvaldība ir atvērta jauniem priekšlikumiem kā uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūru, bet vispirms šie piedāvājumi tiek konstruktīvi diskutēti un pēc tam pieņemts atbilstošais lēmums. Lēmuma pieņemšanā ļoti būtiska loma ir finansēm, jo šobrīd pagasta pārvalde pārsvarā nodarbojas ar avārijas situāciju likvidēšanu. 

Novada domes bilancē ir visi Ļaudonas ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.
2.shēma. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja struktūra.


[image: image1]
Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā strādā divi darbinieki – komunālās saimniecības speciālists un elektriķis, kuri nodarbojas ar ūdenssaimniecības sistēmas un iekārtu apkalpošanu, pēc vajadzības slēdzot vienreizējus līgumus ar firmām par konkrētu darbu veikšanu. Komunālās saimniecības speciālists veic regulāras visas ūdenssaimniecības infrastruktūras pārbaudes. Visus finansiālas dabas jautājumus komunālās saimniecības speciālists, saskaņo ar pagasta pārvaldes vadītāju.  Finansiālo iespēju robežās pagasta pārvaldes darbinieki aktīvi apmeklē speciālos apmācību kursus, lai paaugstinātu kvalifikāciju. 

	5.1.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja personāls

	Amats
	Darbinieku skaits
	Slodze
	Izglītība
	Pienākumi

	Komunālās saimniecības speciālists
	1
	1
	Vidējā speciālā
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzraudzīšana, apsekošana, tīklu un iekārtu remonti

	Elektriķis
	1
	1/2
	Vidējā speciālā
	Elektroiekārtu apkalpošana, tīklu un iekārtu remonti
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Ļaudonas pagasta pārvaldes personālam nav pieredze ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu realizācijā, bet ir pieredze citu investīciju projektu realizācijā. 

	5.1.2. Institucionālā sistēma

	

	Pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss
	Pašvaldība. Pārvaldes lēmumu skatīt pielikumā.  

	Sniegtie pakalpojumi un to sniegšanas teritorija
	Ūdensapgāde un kanalizācija.

Pakalpojuma sniegšanas teritorija – pašvaldības teritorijas ietvaros. 

	Efektivitātes novērtējums
	Ūdensapgādes sistēmas uzraudzība tiek nodrošināta nepārtraukti, avārijas tiek novērstas diennakts laikā. 

	Pamatlīdzekļu piederība
	Pašvaldības bilancē ir visi ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.

	Personāla kapacitāte
	Nepietiekama. Ūdenssaimniecības objektus apkalpo personāls ar ilggadīgu darba pieredzi, bet vāju tehnisko aprīkojumu.
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5.2. Institucionālās attīstības vajadzības

Atbildību par projekta realizācijas gaitu, atbilstību termiņiem un izmaksām, mērķu sasniegšanu, dokumentācijas un atskaišu sagatavošanu ieinteresētajām institūcijām nesīs Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja, kura pildīs projektu vadītāja pienākumus. Projekta grāmatveža pienākumus veiks Ļaudonas pagasta pārvaldes grāmatvede. Projekta grāmatvedis būs atbildīgs par projekta izmaksu kontroli un uzskaiti atbilstoši LR likumdošanas prasībām un kompetento institūciju norādījumiem. Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājai un grāmatvedei ir atbilstoša profesionālā pieredze, lai veiktu projekta ietvaros paredzamos uzdevumus. 

Projekta administratīvajai vadībai nepieciešamās telpas un to iekārtojumu nodrošinās pagasta pārvalde un novada pašvaldība, izmantojot mēbelētas telpas pagasta pārvaldes un novada pašvaldības ēkās. Pagasta pārvalde un novada pašvaldība nodrošinās arī interneta pieejamību, biroja tehniku, kas saistāma ar dokumentu pavairošanu vai izdruku, un fiksētos telefonsakarus Latvijas teritorijā. 

Bez minētajiem darbiniekiem projekta īstenošanas vadībā tiks iesaistīts Ļaudonas pagasta padomes komunālās saimniecības speciālists, kura funkcijas ir saistāmas ar situācijas tehnisko novērtējumu un dalību operatīvo lēmumu pieņemšanā, kā arī viņš nodrošinās sadarbību starp projekta vadītāju un būvdarbu vadītāju.

Projekta īstenošanas uzraudzības funkciju veiks Madonas novada pašvaldības dome. Projektu vadītājs, pagasta pārvaldes komunālās saimniecības speciālists un projekta grāmatvedis būs tieši pakļauti pašvaldības domei. Domes sēžu laikā projektu vadītājs sniegs atskaiti par projekta gaitu. Jautājumi, kas saistīti ar projekta īstenošanu, taču ir ārpus projektu vadītāja un pagasta pārvaldes komunālās saimniecības speciālista kompetences, tiks risināti pašvaldības domes sēdē.

Projekta ietvaros veicamo būvdarbu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un būvniecības normatīviem veiks autoruzraugs un būvuzraugs. Būvniecības līgumā tiks paredzēts arī nodrošinājums ar nepieciešamajām rokasgrāmatām iekārtu pareizai ekspluatācijai un remontam.

	5.2.1. Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes uzlabošanai

	Institucionālās attīstības virzieni
	Nepieciešamie pasākumi

	Uzņēmuma izveidošana (vai apvienošanās ar blakus esošo pašvaldību uzņēmumiem, veidojot starppašvaldību ūdenssaimniecības uzņēmumu)
	Madonas novadā ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina vai nu pagastu pārvaldes vai pašvaldības kapitālsabiedrības un aģentūras. Saskaņā ar Madonas novadu veidojošo pagastu apvienošanās projektu ir plānots, ka komunālos pakalpojumus Ļaudonas pagastā sniegs Kalsnavas pagasta pašvaldības aģentūra.

	Ūdenssaimniecības sektora vadības un finanšu atskaišu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem
	Pagastā ūdenssaimniecības pakalpojumu grāmatvedības uzskaite nav nodalīta kopējās grāmatvedības. 



	Vadības un uzskaites (finanšu, ūdens patēriņa, energoresursu u.c.) datorizācija
	Pilnveidot ūdens patēriņa uzskaiti, lai pašvaldībai būtu pieejami operatīvāki dati par ūdens patēriņu, tendencēm un zudumiem. Izveidot nodalītu ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaiti no kopējās grāmatvedības.

	PVN nodokļa uzskaites kārtība
	Ir sakārtota (Madonas novada pašvaldības PVN reģistrācijas Nr. LV90000054572, reģistrējusies 1995. gada 15. maijā, Ļaudonas pagasta pārvaldes PVN reģistrācijas Nr. LV90000054746, reģistrējusies 2005. gada 8.decembris)

	Personāla optimizācija
	Vadības optimizācija pēc viena ūdenssaimniecības apkalpošanas uzņēmuma izveidošanas

	Personāla apmācība
	Nav nepieciešama
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5.3. Finanšu situācija 

Finanšu situācija tiek analizēta Ļaudonas pagastam jo Madonas novada pašvaldība izveidojās tikai 2009. gada vidū. 

Ļaudonas pagasta pamatbudžeta apjoms 2008.gadā bija 1 042 505 latu. Pagasta ieņēmumi un izdevumi par 2008. un 2009. gada plāns ir apkopoti zemāk redzamajā tabulā.

	Nr.p.k.
	Rādītāji 
	2007.gada izpilde
	2008.gada izpilde
	2009.gada plāns

	I
	IEŅĒMUMI KOPĀ 
	795404
	1 042 505
	683 572

	1.
	Nodokļu ieņēmumi 
	242329
	309 879
	251 537

	1.1.
	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis                             
	242329
	277 624
	218 184

	1.2.
	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
	31894
	32 255
	33 353

	2.
	Nenodokļu ieņēmumi
	81152
	5060
	3 900

	3.
	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	71300
	73 914
	79 015

	3.1.
	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumi
	71300
	73 914
	79 015

	4. 
	Transferti
	407744
	653 652
	349 120

	4.1.
	Valsts budžeta transferti 
	262942
	398 847
	169 708

	4.2.
	Pašvaldību budžetu transferti 
	208981
	254 805
	179 412

	II
	IZDEVUMI KOPĀ
	888 464
	929 054
	1 033 220

	1.
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
	888 464
	929 054
	1033220

	1.1.
	Vispārējie valdības dienesti 
	129 378
	150 279
	108 956

	1.2.
	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 
	48 828
	26 357
	19 506

	1.3.
	Vides aizsardzība
	5 955
	6188
	6 100

	1.4.
	Atpūta, kultūra un reliģija
	78 895
	86 620
	58 098

	1.5.
	Izglītība 
	504 545
	512 536
	729 598

	1.6.
	Sociālā aizsardzība 
	120 863
	134 673
	110 962

	III
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
	888 464
	929 054
	1 033 220

	1.1
	Uzturēšanas izdevumi
	594 843
	786 523
	628 530

	1.2
	Atalgojums
	449 638
	543 223
	446 264

	1.3
	Preces un pakalpojumi
	117 847
	214 492
	143 064

	1.4
	Procentu izdevumi
	3 434
	5 094
	7 100

	1.5
	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
	8 740
	8 090
	10 902

	1.6
	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem.
	15 184
	15 624
	21 200

	1.7
	Kapitālie izdevumi
	184 823
	142 531
	404 690


Salīdzinot Ļaudonas pagasta ieņēmumus par pēdējiem trīs gadiem, redzams, ka 2008.gadā novada ieņēmumi bija vislielākie. 2008.gada ieņēmumu pieaugums pret 2007.gadu bija 31%. Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, 2009.gadā ir plānota ieņēmumu samazināšanās salīdzinot ar 2008.gadu par 34,4%.

Pagasta galvenie ieņēmumu avoti ir ieņēmumi no nodokļiem un transferti. 2008.gadā ieņēmumi no nodokļiem veidoja 30%, bet transferti 63% no visiem ieņēmumiem. 2009.gadā tiek plānots nodokļu ieņēmumu īpatsvara pieaugums līdz 37%. Negatīvu ietekmi uz pagasta pamatbudžeta ieņēmumiem 2009.gadā atstāj ieņēmumu no valsts un pašvaldību transfertu kritums par 46%. Pašvaldības ienākumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, tai skaitā  ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi salīdzinot laika periodu no 2007. līdz 2009. gadam būtiski nemainīsies. 

Pašvaldības lielākos izdevums, pēc tai deleģētajām funkcijām, veido izdevumi par izglītību - 2008.gadā tie sastādīja 55% no visiem izdevumiem. 2009.gadā pašvaldība  plāno, ka izdevumi izglītības nodrošināšanai būtiski palielināsies un būs 71%. Izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (tai skaitā izdevumi par ūdenssaimniecību) sastāda 2,8% no visiem izdevumiem, 2009. gadā tie ir plānoti 1,9% apmērā.

Pagasta kapitālie izdevumi 2008.gadā bija  15,3%, bet 2009.gadā plānoti izdevumi 40% apmērā, jo 2009.gadā plānots Ļaudonas vidusskolas sporta zāles kapitālais remonts.

Ļaudonas pagasta pašvaldības saistību apmērs ir atspoguļots zemāk redzamajā tabulā. Pagasta pašvaldībai 2009.gada sākumā bija 6 aizņēmumi un neviena galvojuma.

	5.3.2. Ļaudonas pagasta pašvaldības saistību apmērs uz 2009. gadu

	Aizdevējs
	Mērķis
	Saistību apmērs / 2009
	Saistību apmērs / 2010
	Saistību apmērs / 2011
	Saistību apmērs / 2012
	Saistību apmērs / 2013
	Saistību apmērs pavisam kopā

	Valsts kase
	Avotu ielas k/mājas siltumtīklu un siltummezglu ierīkošana
	3 719
	3 618
	3 516
	3 415
	3 313
	51 426

	Valsts kase
	Ļaudonas pagasta vidusskolas sporta zāles renovācijas tehniskais projekts
	6 149
	5 932
	5 714
	5 497
	5 280
	45 320

	Valsts kase
	Ļaudonas ūdenssaimniecības attīstības rekonstrukcija
	1 809
	1 738
	1 668
	1 597
	1 526
	13 120

	Valsts kase
	Avotu katlu mājas renovācijas II kārta
	6 808
	6 519
	6 230
	5 943
	5 654
	53 129

	Valsts kase
	Ļaudonas vidusskolas sporta zāles 1.kārtas rekonstrukcija
	3 325
	21 182
	20 577
	19 971
	19 366
	178 800

	KOPĀ:
	X
	21 810
	38 989
	37 705
	36 423
	35 139
	341 795

	Citas ilgtermiņa saistības
	X
	1 439
	779
	0
	0
	0
	2218

	Kopā saistības
	X
	23 249
	39 768
	37 705
	36 423
	35 139
	344 013

	Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem
	4,27
	7,30
	6,92
	6,68
	6,45
	

	Pašvaldības pamatbudžeta plānotie ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:
	
	
	
	
	
	544 978


Ļaudonas pagasta pašvaldības saistību pamatsummas un procentu maksājumi nepārsniedz 7,30% no pamatbudžeta ieņēmumiem visā plānošanas periodā. Likumā "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" noteikts, pašvaldības parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā saimnieciskā gadā, kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš, nedrīkst pārsniegt 20% no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta kopapjoma. 

Pēc novadu apvienošanās Ļaudonas pagasta padome ir iekļauta Madonas novadā, kas arī būs ūdenssaimniecības projekta iesniedzējs. Pamatojoties uz Valsts kases mājas lapā sniegtajiem datiem, Madonas novada pašvaldības saistību apjoms pēc novadu reformas uz  2009. gadu ir 6,93%. Līdz ar to pašvaldībai ir rezerve piesaistot īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumu, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības projekta realizāciju. 
Ļaudonas ciemā ieņēmumus par  ūdenssaimniecības pakalpojumiem nodrošina mājsaimniecības, iestādes un uzņēmumi. 
	5.3.3. Pakalpojuma sniedzēja ieņēmumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

	
	2007
	2008
	2009 (plānots)

	Ūdens
	LVL
	%
	LVL
	%
	LVL
	%

	
	Mājsaimniecības
	7085
	82%
	6969
	82%
	6 969
	82%

	
	Iestādes
	1367
	16%
	1367
	16%
	1 367
	16%

	
	Uzņēmumi
	218
	2%
	207
	2%
	207
	2%

	
	Kopā
	8670
	100%
	8543
	100%
	8 543
	100%

	Kanalizācija
	
	
	
	
	
	

	
	Mājsaimniecības
	3143
	74%
	3112
	74%
	3 112
	74%

	
	Iestādes
	1094
	26%
	1094
	26%
	1 094
	26%

	
	Uzņēmumi
	6
	1%
	6
	0%
	6
	0%

	
	Kopā
	4243
	100%
	4212
	100%
	4 211
	0%

	Kopā pamatdarbības ieņēmumi
	12 913
	100%
	12 755
	100%
	12 754
	100%
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Mājsaimniecības dod 82% no visiem ūdenssaimniecības ieņēmumiem. Analizējot situāciju par laika periodu no 2007. līdz 2009.gadam redzams, ka ieņēmumu struktūra būtiski nemainās. Analizējot Ļaudonas pagasta ieņēmumus var redzēt, ka izmaiņas nav būtiskas. Tā kā tarifi pagastā no 2007. līdz 2009.gadam nav mainījušies, ieņēmumu samazinājums vai palielinājums izskaidrojams ar patērētā ūdens apjomiem un debitoru parādu apjoma.

Zemāk redzamajā tabulā ir apkopoti Ļaudonas ciema ūdenssaimniecības galvenie izdevumu posteņi.

	5.3.4. Pakalpojuma sniedzēja izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

	
	2007
	2008
	2009 (plānots)

	
	LVL
	%
	LVL
	%
	LVL
	%

	2.1. Ūdensapgādes pakalpojumi
	
	
	
	
	
	

	2.2. Materiāli un remontdarbu izmaksas
	1610
	37%
	1540
	37%
	1 580
	33%

	2.3. Elektroenerģija
	665
	16%
	650
	16%
	655
	13%



	2.4. Dabas resursu nodoklis
	220
	5%
	203
	5%
	251
	5%

	2.7.Kanalizācijas pakalpojumi
	
	
	
	
	
	

	2.8. Materiāli un remontdarbu izmaksas
	1268
	29%
	1200
	29%
	1 266
	26%

	2.9. Elektroenerģija
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	2.10. Dabas resursu nodoklis
	551
	13 %
	544
	13%
	1 106
	23%

	2.13. Kopā mainīgās izmaksas
	4314
	44%
	4137
	41%
	4858
	46%

	2.14.Ūdensapgādes pakalpojumi
	
	
	
	
	
	

	2.15. Darba algas
	2380
	43%
	2562
	43%
	2 450
	43%



	2.16. Darba devēja sociālais nodoklis
	571
	10%
	615
	10%
	590
	10%

	2.18.Kanalizācijas pakalpojumi
	
	
	
	
	
	

	2.19. Darba algas
	2118
	38%
	2280
	38%
	2 178
	38%

	2.20. Darba devēja sociālais nodoklis
	508
	9%
	547
	9%
	525
	9%

	2.22. Kopā fiksētās izmaksas
	5577
	56%
	6004
	59%
	5743
	65%

	2.23. Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	9891
	100%
	10141
	100%
	10601
	100%
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Lielākās ūdenssaimniecības izmaksas ir saistītas ar darba samaksas izdevumiem un samaksu par elektroenerģijas patēriņu. Analizējot izdevumus par laika posmu no 2007. līdz 2009.gadam redzams, ka izdevumi, kas saistīti ar darba samaksu sastāda no 56% 2007.gadā  līdz 65% 2009.gadā, no visām izmaksām, bet samaksa par patērēto elektroenerģiju trīs gadu dinamikā gandrīz nemainīgi veido 16%.

Ūdenssaimniecības sistēmas pamatlīdzekļi ir nolietojušies un pašvaldība investē ievērojamas summas dažādiem ūdenssaimniecības remontdarbiem. Izdevumi par materiāliem un remontdarbiem ūdens apgādes sistēmu uzturēšanai  vidēji sastāda nedaudz virs  35% no visām izmaksām.  Kanalizācijas uzturēšanai izdevumi par materiāliem un remontdarbiem veido 29%. 

Salīdzinot izdevumus laika periodā no 2007. līdz 2009. gadam redzams, ka 2009.gadā samazinājušies izdevumi par materiāliem un remontdarbiem. Ņemot vērā ekonomisko situāciju un to, ka Ļaudonas ciemā ir plānots realizēt ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu, 2009. gadā remontdarbiem ir plānots tērēt par 4% mazāk nekā 2008. gadā. 

	5.3.5. Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums

	
	2007
	2008
	2009 (plānots)

	Kopā ieņēmumi
	12 913
	12 755
	12 754

	Kopā izdevumi
	9891
	10 141
	10 601

	Starpība
	3022
	2614
	2153


Analizējot novada ieņēmumus un izdevumus var secināt, ka esošie tarifi pārsniedz ekonomiski pamatotus tarifus, jo ieņēmumi analizējamā periodā ir samērā būtiski. 

Aprēķini liecina, ka pagasta ieņēmumi no ūdens apgādes sedz zaudējumus, ko rada ieņēmumi no kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas (sīkāku tarifu pašizmaksas analīzi skatīt zem tabulas 5.3.7.). Viens no iemesliem šādai situācijai, ka kanalizācijas sistēmas uzturēšana ir nerentabla, bet ūdensapgādes sistēma dod lielu peļņu ir pašvaldības nespēja precīzi veikt  ūdensapgādes un kanalizācijas apjoma uzskaiti. Lai varētu precīzi noteikt ūdenssaimniecības rentabilitāti un aprēķināt ekonomiski pamatotus tarifus pašvaldībai būtu nepieciešams uzlabot uzskaites sistēmu.

	5.3.6. Pakalpojuma pieprasījums

	Dzeramā ūdens patēriņš
	2006
	2007
	2008

	Mājsaimniecības (m3/gadā)
	18049
	19148
	18834

	Iestādes (m3/gadā)
	3 695
	3 695
	3 695

	Uzņēmumi (m3/gadā)
	570
	590
	560

	Kopā
	22314
	23433
	23089

	
	
	
	

	Notekūdeņu patēriņš
	
	
	

	Mājsaimniecības (m3/gadā)
	8059
	8497
	8410

	Iestādes (m3/gadā)
	2956
	2956
	2956

	Uzņēmumi (m3/gadā)
	15
	15
	15

	Kopā
	11030
	11468
	11381


Kā redzams no augstāk redzamās tabulas, gan dzeramā ūdens patēriņš, gan novadītais notekūdeņu daudzums mājsaimniecībās (kam ir lielākais īpatsvars no kopējā patēriņa) pēdējos trīs gados kopumā ir samērā nemainīgs. Tas pats attiecas arī uz iestāžu un uzņēmumu patēriņu. 

Precīzu dzeramā ūdens patēriņa sadalījumu starp iestādēm un uzņēmumiem nav iespējams noteikt, jo tikai 4 uzņēmumiem ir dzeramā ūdens apjoma skaitītāji. Sadalījums starp uzņēmumiem un iestādēm tiek noteikts pieņemot, ka:

· skolā un bērnudārzā dzeramā ūdens patēriņš ir ~ 25 l/cilv/dnn, pansionātā – 120 l/c/dnn, pārējās iestādēs ~ 50 l/iestāde/dnn, 

· uzņēmumos, kuriem nav ūdens plūsmas mērītāju ~ 1-2 m3/mēnesī. 

Notekūdeņu apjoms tiek noteikts pēc aprēķina metodes pieņemot, ka tas pie centrālās kanalizācijas sistēmas pieslēgtajiem iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem ir 80% no dzeramā ūdens apjoma.

Pakalpojumu tarifus līdz novadu reformai noteica Ļaudonas pašvaldība, pēc novadu reformas tarifus nosaka Madonas novada pašvaldības dome, bet Ļaudonas pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu izmaiņu veikšanai. Pašlaik spēkā vēl aizvien ir Ļaudonas pagasta pārvaldes apstiprinātie tarifi (26.04.2006. pagasta padomes sēdes protokols Nr. 6 &2) par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Ļaudonas pagastā.

Tarifi tiek aprēķināti ņemot vērā 26.06.2001. MK noteikumus Nr. 281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs". Izvērtējot tarifu lielumu, pagasta pārvaldes vadītājs tos katru gadu saskaņo ar pagasta padomi.

Tarifa apjomi pa pēdējiem trīs gadiem ir apkopotas zemāk redzamajā tabulā.

	5.3.7. Tarifi, bez PVN

	
	2007
	2008
	2009

	Ūdensapgādes pakalpojumi 
	
	
	

	Fiziskām personām
	0,37
	0,37
	0,37

	Juridiskām personām 
	0,37
	0,37
	0,37

	Kanalizācijas pakalpojumi 
	
	
	

	Fiziskām personām
	0,37
	0,37
	0,37

	Juridiskām personām 
	0,37
	0,37
	0,37


Tarifi pēdējo trīs gadu laikā nav mainīti. Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu aprēķinā tiek iekļautas sekojošas izmaksas – darba samaksa ar nodokļiem, elektroenerģija, dabas resursu nodoklis, pakalpojumi, materiāli un nolietojums. 

Uz tarifu apstiprināšanas brīdi t.i. 2006. gadā, tarifi nosedza pilnas pakalpojumu izmaksas, bet ņemot vērā, ka pa šiem gadiem ir mainījušās elektroenerģijas izmaksas, kā arī citas izmaksas, pastāv risks, ka pakalpojuma tarifi neatbilst reālām izmaksām. 

Aprēķinot pakalpojumu pašizmaksu ūdensapgādes pakalpojumiem, uz 2008 gadu tā sastāda 0.26 Ls/m3, bet kanalizācijas pakalpojumiem 0.47 Ls/m3, tādējādi var secināt, ka ūdensapgādes pakalpojumu tarifi pārsniedz ekonomiski pamatotus tarifus, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifi nesedz visas uzturēšanas izmaksa, kā rezultātā kopumā pašvaldība daļēji subsidē ūdenssaimniecības pakalpojumus. Precīzu pašvaldības subsīdijas lielumu nav iespējams noteikt, jo tā kā nav visiem patērētajiem ūdens skaitītāji, tad nav iespējams novērtēt kopējo ūdens un notekūdeņu bilanci.

Ūdens plūsmas mērītāji ir uzstādīti 70% mājsaimniecību un 4 uzņēmumiem. 

Pārējie iedzīvotāji un uzņēmumi maksā pēc noteiktajām dzeramā ūdens patēriņa normām. Ir noteiktas sekojošas dzeramā ūdens patēriņa normas:

· iedzīvotāji, kuriem ir vanna vai duša - 5 m3/mēnesī/vienam iedzīvotājam,

· iedzīvotāji, kuriem nav vanna vai duša - 3 m3/mēnesī/vienam iedzīvotājam, 

Nelielajiem uzņēmumiem (piem. tirdzniecības veikaliem), kuriem nav ūdens plūsmas mērītāji, līguma par pakalpojuma nodrošināšanu slēgšanas brīdī dzeramā ūdens patēriņa norma tiek noteikta individuāli, vidēji tā sastāda – 1-2m3/mēnesī no uzņēmuma.

Iedzīvotāji ciemā ir motivēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, jo noteiktā ūdens patēriņa norma ir daudz lielāka nekā reāli patērētājs, kuram ir uzstādīts ūdens plūsmas mērītājs patērē. Piestādot rēķinu patērētājam, kuram nav ūdens plūsmas mērītāja, patērētais ūdens tiek aprēķināts pēc ūdens patēriņa normas. Līdz ar to patērētājiem, kuriem nav ūdens plūsmas mērītāju ir jāmaksā vairāk, tāpēc mājsaimniecību skaits, kas uzstāda ūdens plūsmas mērītājus nepārtraukti palielinās.  

Ņemot vērā to, ka arvien lielāks iedzīvotāju īpatsvars uzstāda ūdens plūsmas mērītājus, finanšu analīzes aprēķinos ir izmantots ūdens pakalpojumu tarifs Ls 0,37+PVN par vienu m3.  
	5.3.8. Mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem
	2008

	1.Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL)
	312.50

	2. Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)
	9

	3. Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 21%
	0.45

	4. Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL)
	4.05

	5. Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)
	7.2

	6. Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 21%
	0.45

	7. Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL)
	3.24

	8. Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem
	7.29

	9. Izdevumi % no mājsaimniecības vidējiem mēneša ienākumiem
	2.3%


Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2008. gadā, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, bija 125 LVL uz vienu iedzīvotāju, kas ir mazāks nekā valstī noteiktais iztikas minimums – 160 LVL. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sastāda 2.3% no mājsaimniecības mēneša ienākumiem. 

Pēdējos trijos gados, laika posmā līdz 2008. gadam Ļaudonas ciemā debitoru parādi sastādīja 3% no kopējās izrakstīto rēķinu summas, kas  naudas izteiksmē ir aptuveni 380 LVL gadā. Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, paredzams, ka debitoru parādu īpatsvars no kopējiem izrakstītajiem rēķiniem pieaugs. 2009. gadā prognozētais debitoru īpatsvaram būtu jāpieaug līdz  4%. Jāmin, ka aptuveni puse no debitoru parādiem ir īslaicīgi, un tie tiek atmaksāti divu triju mēnešu laikā. 

Parādu atmaksu pagasta pārvalde panāk sekojoši:

· īslaicīgiem kavējumiem tiek sūtītas atgādinājuma vēstules, kā arī zvanīts personīgi, 

· ja kāds ilgāku laiku kavē rēķinu apmaksu, tad pašvaldība (pirms tam brīdinot nemaksātāju) izliek nemaksātāju sarakstu publiskajā informācijai, pārējiem ciema iedzīvotājiem zināšanai. Ciema iedzīvotāji pārsvarā ir labi pazīstami savā starpā un lai izvairītos no kaimiņu nosodījuma steidz ātrāk  nomaksāt kavētos rēķinus. 
Novada pašvaldības bilancē ir visi ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.

	5.3.9. Pamatlīdzekļi 

	
	2009

	Esošie pamatlīdzekļi ūdensapgādes pakalpojumiem
	

	Ēkas un būves
	440

	Iekārtas un mašīnas
	504

	Nemateriālie ieguldījumi
	196

	Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas
	0

	Esošie pamatlīdzekļi kanalizācijas pakalpojumi
	

	Ēkas un būves
	501

	Iekārtas un mašīnas
	994

	Nemateriālie ieguldījumi
	195

	Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas
	0

	Esošo pamatlīdzekļu kopējā vērtība
	2 830


Ūdensapgādes uzskaitē pamatlīdzekļi sastāv no trasēm un būvēm, kuru kalpošanas laiks ir pieņemts 50 gadi un iekārtas, kuru kalpošanas laiks ir 15 gadi, kā arī nemateriālajiem ieguldījumiem (datorprogramma komunālo maksājumu uzskaitei), kuru kalpošanas laiks ir 5 gadi. Pamatlīdzekļi iri veci un to atlikusī vērtība ir maza. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes. 

III. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA 

6.1. Pakalpojumu mērķi un standarti

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām un LR normatīvajiem aktiem tiek definēti sekojoši Ļaudonas ciema ūdenssaimniecības attīstības mērķi: 

· Esošās ūdensapgādes sistēmas atjaunošana, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

· Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.. 
· Ūdens zudumu ūdensvada tīklā samazināšana ļaus samazināt ūdens ieguvi un enerģijas patēriņu, atbilstoši EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu.

· Pēc kanalizācijas sistēmas sakārtošanas, kanalizācijas dūņu izmantošana notiks atbilstoši EP Direktīvas prasībām par kanalizācijas dūņu izmantošanu lauksaimniecības zemēs: Direktīva 86/278/EEK par vides, jo īpaši augsnes aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas un MK 2006. gada 2. maija noteikumi Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”.

Vispārējie pakalpojumu standarti tiek noteikti attiecībā uz ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamajām būvnormatīvu prasībām, šo pakalpojumu efektīvai nodrošināšanai. Pakalpojumu standarti nepieciešami, lai noteiktu ūdenssaimniecības sasniedzamos mērķus. Tos sauc par "vispārējiem", jo tie attiecas uz vispārējām prasībām, kā arī attiecināmi vienādi uz vairumu pašvaldību. 

Standartu definēšanā būtiskākie jautājumi ir vides stāvokļa uzlabošana, piesārņojuma samazinājums un uzlabota sistēmas efektivitāte, kas nodrošinātu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā arī sistēmas atbilstība normatīvu prasībām, samazināts resursu patēriņš, tai skaitā enerģijas patēriņš, un atbilstošo ES direktīvu visu prasību ieviešana līdz 2015. gadam.

	6.1.1. Vispārējie pakalpojumu standarti

	Ūdensapgāde
	

	Apkalpes zona
	100% apkalpes zona projekta teritorijas robežās

	Pieslēguma rādītājs
	95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās 

	Apgādes ilgums
	Nepārtraukti 24 stundas diennaktī.

	Ūdens kvalitāte
	Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC, Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.235 (29.04.03) prasībām (Par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību), kur tās ir pielietojamas. 

	Esošais spiediens
	Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās.

	Plūsmas rādītājs
	Minimālais plūsmas rādītājs 7.2 l/min pie patērētāja.

	Apgādes stabilitāte (drošība)
	Stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu to, ka patērētāji nepiedzīvo pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai.

	Ugunsdzēsība
	Minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laika periodam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami stingrāki kritēriji. 

	Kanalizācija
	

	Apkalpes zona
	Centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana  tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde (2002.g.MK not. Nr.34).

	Pieslēguma rādītājs
	95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās 

	Pārplūšana (hidrauliska)
	Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados.

	Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas)
	Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados.

	Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība
	Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. 

	Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem 
	Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, Pielikuma Nr.5 (22.01.02.) prasībām, kur tās ir pielietojamas.

	Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu
	Noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC, Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas, kur tas ir piemērojams. 


Ļaudonas ciema ūdenssaimniecības sakārtošana kā viena no prioritātēm ir noteikta Madonas novada Ļaudonas pagasta teritorijas plānojumā 2007.-2019. gadam (apstiprināts 2007. gada 23. maijā ar Ļaudonas pagasta padomes lēmumu Nr.2). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām.
6.2. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums

Kā jau tika rakstīts 2. sadaļas punktā 2.2. iedzīvotāju skaits Ļaudonas ciemā pēdējos trijos gados ir gandrīz nemainīgs. Tāpēc šī projekta ietvaros ir pieņemts, ka iedzīvotāju skaits paliek pašreizējā līmenī, tas ir 848 cilvēki ciemā. Projektā apskatāmā laika periodā ciemā nav plānota jaunu ražošanas uzņēmumu attīstība, kas varētu ietekmēt ūdens patēriņa un/vai notekūdeņu daudzuma pieaugumu vai samazināšanos. 

	6.2.1. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums un sadalījums pa patērētāju grupām 

	
	2009
	2011
	2015

	Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā
	848
	848
	848

	Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai ūdensapgādei
	430
	480
	670

	Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai kanalizācijai
	240
	360
	670

	Dzeramā ūdens apjoms: 
	
	
	

	Avotu ūdensapgādes sistēma 
	
	
	

	Iedzīvotāji  (m3/dnn) *
	40.2

(pieslēgti 335 patērētāji)
	46.2

(pieslēgti 385 patērētāji)
	47.4 

(pieslēgti 395 patērētāji)

	institūcijas (m3/dnn)
	9.1
	9.1
	10,5

	uzņēmumi (m3/dnn)
	1.0
	1.0
	2,0 *****

	zudumi (m3/dnn) **
	16.7
	6.7
	4.6

	Kopā (m3/dnn)
	67
	63
	64,5

	Ūdens sagatavošanas iekārtas jauda (m3/dnn)
	-
	68
	68

	Dzirnavu ūdensapgādes sistēma
	
	
	

	Iedzīvotāji  (m3/dnn) *
	8.5

(pieslēgti 71 patērētāji)
	11.4

(pieslēgti 71 patērētāji + 24 Austrumu sistēmas patērētāji)
	33,0

(kopā pieslēgti 275 patērētāji)

	institūcijas (m3/dnn)
	1
	1
	1,5

	uzņēmumi (m3/dnn)
	0.5
	0,5
	1,5*****

	zudumi (m3/dnn) **
	3.3
	1.4
	2,7

	Kopā (m3/dnn)
	13.3
	14.3
	38,7

	Ūdens sagatavošanas iekārtas jauda (m3/dnn)
	-
	20
	40

	Austrumu ūdensapgādes sistēma
	
	
	

	Iedzīvotāji  (m3/dnn)
	2.8

(pieslēgti 24 patērētāji)
	0 

(Austrumu sistēmas patērētāji tiek pārslēgti pie Dzirnavu sistēmas)
	0

	institūcijas (m3/dnn)
	0
	0
	0

	uzņēmumi (m3/dnn)
	0
	0
	0

	zudumi (m3/dnn)
	0.9
	0
	0

	Kopā (m3/dnn)
	3.7
	0
	0

	Ūdens sagatavošanas iekārtas jauda (m3/dnn)
	-
	-
	-

	
	
	
	

	Notekūdeņu apjoms: ***
	
	
	

	Upes ielas sistēma
	
	
	

	Iedzīvotāji  (m3/dnn)
	17.0  

(176 iedzīvotāji)
	28.6

(296 iedzīvotāji)
	37.9

 (395 iedzīvotāji)

	institūcijas (m3/dnn)
	8,1
	8,1
	8,4

	uzņēmumi (m3/dnn)
	0,04
	0,04
	1.6*****

	infiltrācija (m3/dnn)
	5,6
	5.01
	6.5

	Kopā (m3/dnn) ****
	30,7
	41.7
	54.4

	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda (m3/dnn) ****
	-
	65
	65

	Dzirnavu ielas sistēma
	
	
	

	Iedzīvotāji  (m3/dnn)
	6.0  

(64 iedzīvotāji)
	6.0  

(64 iedzīvotāji)
	26,4

(275 iedzīvotāji)

	institūcijas (m3/dnn)
	0
	0
	1,2

	uzņēmumi (m3/dnn)
	0
	0
	1,2*****

	infiltrācija (m3/dnn)
	1.3
	1.3
	

3,6

	Kopā (m3/dnn)
	7.3
	7.3
	32,4

	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda (m3/dnn)
	- 

(septiķis)
	- 

(septiķis)
	45


* Tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju nemainīsies un vidēji sastādīs 120 l/c/dnn. 

** Tiek pieņemts, ka zudumu apjomi samazināsies par 10% t.i līdz 10% (pašlaik 20%), jo lai gan PIP tiks nomainīta lielākā daļa ūdensapgādes trašu, tajā pašā laikā, pēc ūdens sagatavošanas stacijas izbūves, radīsies tehniskie zudumi jeb skalojamie ūdeņi. Pēc IIP realizācijas, veicot pārējo trašu nomaiņu, paredzēts, ka zudumi samazināsies līdz 7%. 

*** Pēc projekta realizācijas prognozētais notekūdeņu apjoms tiek aprēķināts, pieņemot, ka notekūdeņi sastādīs aptuveni 80% no dzeramā ūdens apjoma, bet infiltrācija Upes ielas sistēmā samazināsies par 6% (pašlaik 18%), jo tiks nomainītas sliktākie posmi no kanalizācijas trasēm.

**** Pašlaik iedzīvotāji izsmeļamo bedru saturu izved uz īpašumā esošajām lauksaimniecības pļavām un tīrumiem, savukārt uzņēmumi izmanto individuālās septiķus, par kuru turpmāko nonākšanas vietu pagasta pārvaldei sīkākas informācijas nav. Pēc projekta gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu individuālo izsmeļamo bedru saturs tiks izvests uz jaunajām NAI, tāpēc NAI jaudas tiek paredzētas ar rezervi. 

***** Pēc ilgtermiņa programmas realizācijas pie centralizētās ūdensapgādes papildus tiks pieslēgti divi kokapstrādes uzņēmumi, divi veikali, degvielas uzpildes stacija. No institūcijām pie ūdensapgādes un kanalizācijas tiks pieslēgti pasts, jauniešu centrs un pagasta pārvaldes ēka. 

6.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

Galvenās ūdenssaimniecības problēmas Ļaudonas ciemā ir:

· Dzeramā ūdens kvalitāte

· Ūdensapgādes trašu stāvoklis

· Nepietiekams notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums

· Nenotiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu attīrīšana

Ūdensapgādes sistēmas uzlabošanas iespējas:

· Ūdens ieguves avoti

Ļaudonas ciemā netika veikti hidroģeoloģiskie pētījumi un krājumi nav apstiprināti. Izsniegtajā ūdens lietošanas atļaujā MAT-16-7070-072, ūdens ieguves apjomi balstās uz vienmērīgu ūdens ieguvi un nosaka ieteicamo ūdens ieguvi no esošajām akām: "Avotu" – 77 m3/dnn, "Dzirnavu" – 24 m3/dnn un “Austrumu” – 6 m3/dnn. Slēdzot aku “Austrumu” ar atlikušajiem diviem urbumiem iespējams nodrošināt plānoto maksimālo dienas pieprasījumu. No tā izriet, ka Avotu sistēmā nav nepieciešama jaunu avotu meklēšana no ūdens apjoma viedokļa, bet Dzirnavu sistēmā, lai pilnībā nodrošinātu nepieciešamo ūdens apjomu, ir nepieciešama papildus urbuma izbūve blakus esošajam Dzirnavu sistēmas urbumam. Tā kā esošās Ļaudonas ciema akas ir 35m un 37m dziļumā, tad aprēķinos tiek pieņemts, ka jaunā aka būs aptuveni 37m dziļa.

Dzelzs koncentrācija ūdeņos, kas iegūti no Avotu un Dzirnavu akām svārstās no 1.07 mg/l līdz 1.74 mg/l (ES Direktīvas 98/83/EK un 29.04.2003 MK noteikumos Nr. 235  noteiktais līmenis ir 0.2 mg/l), bet duļķainība – no 4.9 mg/l līdz 6.2 mg/l. Abās akās atsevišķi mezgli ir novecojuši, tomēr šo aku atjaunošana un rekonstrukcija nodrošinātu to sekmīgu darbību. Līdz ar to jaunu avotu ierīkošana nav nepieciešama. 

· Ūdens apstrāde 

Dzelzs satura samazināšanu līdz pieļaujamam līmenim 0,2 mg/l ir iespējams panākt pielietojot aerācijas tipa ūdens sagatavošanas iekārtas. Ūdens sagatavošanas iekārtas Avotu ūdens apgādes sistēmā plānots izvietot esošajā ēkā (kuru pirms tam ir nepieciešams rekonstruēt) , bet Dzirnavu ielas sistēmā - konteinertipa ēkā. Objekts izbūvējams kā komplekss, kas vienā būvapjomā ietver visas nepieciešamās būves un iekārtas ūdens attīrīšanas procesa nodrošināšanai un ūdens padevi tīklā. Sagaidāmais vidējais ūdens patēriņš pēc ilgtermiņa programmas realizācijas Avotu ūdensapgādes sistēmā ~65 m3/dnn, Dzirnavu ūdensapgādes sistēmā ~39 m3/dnn. Paredzētā ūdens sagatavošanas ietaišu jauda attiecīgi ir 68 m3/dnn un 40 m3/dnn. Dzirnavu ūdens sagatavošanas iekārtu ir nepieciešams uzstādīt PIP ietvaros ar jaudu 20 m3/dnn ar iespēju pēc jaunu pieslēgumu izveidošanas (un jauna papildus urbuma izbūves) IIP ietvaros uzstādīt papildus filtrus (20 m3/dnn), kas nodrošinātu ūdens sagatavošanu jaudu 40 m3/dnn. 

Ietaisēm jānodrošina paaugstinātā dzelzs satura samazināšana līdz 0,2 mg/l dzelzs, kā arī duļķainības samazināšana. 
· Ūdensapgādes sistēma

· Ūdensapgādes tīkli

Ar centralizētas ūdensapgādes sistēmas pakalpojumiem tiek nodrošināti 50% ciema iedzīvotāju, 87% institūciju un 50% uzņēmumu. Projekta ietvaros ir plānota esošo tīklu rekonstrukcija un jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve, lai nodrošinātu jaunu patērētāju pieslēgšana pie centralizētas ūdensapgādes sistēmas.  

Kopējais esošo ūdensapgādes tīklu garums ir 7396 m. Gandrīz visiem cauruļvadiem ir dažāda rakstura problēmas: bojājumi cauruļu savienojuma vietās, korozija, hidrauliskās caurplūdes diametru samazinājums.

Kopējais rekonstruējamo ūdensvadu garums ir 5192 m, bet no jauna izbūvējamo – 2885 m. Ūdensvadi jāizbūvē no plastmasas PE tipa caurulēm d=50-110mm, uzstādot nepieciešamo sadalošo un noslēgarmatūru. 

· Spiediena nodrošināšana

Pašlaik ūdens spiedienu Ļaudonas ciemā nodrošina 1960-tajos un 1970-tajos gados izbūvētie trīs ūdenstorņi. Pēc projekta spiedienu sistēmās nodrošinās divi ūdenstorņi – Dzirnavu un Avotu (kuriem ir nepieciešama tvertņu un ūdens padeves stāvvadu nomaiņa), bet ūdenstornis Austrumu tiks slēgts.  Pēc Avotu un Dzirnavu ūdensapgādes sistēmu sakārtošanas, kā arī Dzirnavu ūdenstorņa un Avotu ūdenstorņa rekonstrukcijas, ir plānota Austrumu ūdenstorņa un vecā jau šobrīd neizmantojamā ūdenstorņa demontāža. 

· Ugunsdzēsību vajadzību nodrošināšana

Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošinātas daļēji atbilstoši LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" noteiktajām prasībām. Nepieciešamības gadījumā ūdens tiek ņemts no hidrantiem vai dīķa, kas atrodas netālu no Avotu ūdenstorņa, no Aiviekstes upes vai no Dzirnavu dīķa.

Lai pilnībā nodrošinātu ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiks sakārtotas ugunsdzēsības piebrauktuves pie Dzirnavu dīķa un Aiviekstes upes. 

Kanalizācijas sistēmas uzlabošanas iespējas: 

· Kanalizācijas tīkli

Lai nodrošinātu kvalitatīvu notekūdeņu savākšanu projektā ir paredzēta esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija un jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, tādējādi nodrošinot pieslēgumus iedzīvotājiem, kas saņem centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus. Lai nodrošinātu notekūdeņu plūsmu, ņemot vērā reljefa īpatnības, ir nepieciešama trīs sūkņu staciju izbūve ar jaudu 20 m3/h, 16 m3/h un 10 m3/h. Rekonstruējamo kanalizācijas tīklu garums ir 1319m, no jauna izbūvējamo – 7235m. Tik liels no jauna izbūvējamo tīklu garums skaidrojams ar to, ka Dzirnavu sistēmā šobrīd kanalizācijas tīklu pārklājums ir ļoti mazs. Ieteicamie diametri kanalizācijas tīkliem – 75-110 mm. 

Cauruļvadi jāizbūvē ar diametru un kritumu, kas nodrošina neaizsērēšanas jeb pašattīrīšanās ātrumu. Cauruļvadus paredzēts izbūvēt no plastmasas PP vai PVC tipa cauruļvadiem. Kanalizācijas akām rekomendējams izmantot rūpnieciski izgatavotās plastmasas skatakas, lai novērstu infiltrāciju sistēmā. 

Jaunbūvējamo kanalizācijas cauruļvadu vietas un trasējumi jāprecizē izstrādājot tehnisko projektu.

· Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Ļaudonas ciemā kanalizācijas sistēmā pašlaik ir NAI, KSS un spiedvads, kas jau ilgus gadus netiek ekspluatēti, to nolietojums ir 100%. Faktiski notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai tiek izmantoti pašteces tīkli un divi septiķi (15 m3 un 20 m3). Notekūdeņi bez attīrīšanas no ēkām un individuālajām mājām tiek novadīti uz septiķiem, kuru saturs tiek novadīts uz Aivieksti un Svētupi (kas tālāk ietek Aiviekstē). Iedzīvotāju, kas nav pieslēgti pie centralizētās notekūdeņu savākšanas sistēmas, notekūdeņus novada uz izsmeļamām bedrēm un periodiski izsūknē to saturu izvedot uz iedzīvotāju īpašumā esošajām lauksaimniecības pļavām un tīrumiem.

Ļaudonas ciemā  ir nepieciešama divu jaunu bioloģisko NAI būvniecība ar jaudu 65m3/dnn Avotu sistēmā un 45m3/dnn Dzirnavu sistēmas sadzīves notekūdeņu attīrīšanai. Avotu sistēmā NAI ir paredzēts ar lielāku jaudu, kas ļaus iedzīvotājiem, kas izmanto individuālās izsmeļamās bedres, to saturu izvest uz NAI nevis neattīrītus izvest uz pļavām un tīrumiem. NAI paredzētas kompaktā tipa, ietverot visas nepieciešamās būves un aprīkojumu notekūdeņu attīrīšanas procesa un apkalpes iespējas nodrošināšanai.

Mērķa darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu kvalitatīvu ūdensapgādes sistēmas darbību:

· Patērētājiem piegādātā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši normatīvos noteiktajām normām (ŪAS uzstādīšana, tīklu nomaiņa, ūdens ņemšanas vietas sakārtošana)

· Nepārtrauktas ūdensapgādes un atbilstoša spiediena patērētājiem nodrošināšana (tīklu nomaiņa, ūdenstorņu rekonstrukcija)

· Tīklu sacilpošana un ciema labā krasta sistēmu (Dzirnavu un Austrumu) apvienošana vienotā sistēmā (tīklu izbūve), 

· Jaunu ūdensapgādes pieslēgumu nodrošināšana (jaunu tīklu izbūve)

· Piebraucamo ceļu pie ūdenstilpnēm sakārtošana ugunsdrošības vajadzībām

Mērķa darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu kvalitatīvu notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu:

· Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un KSS izbūve

· Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

· Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, nodrošinot jaunu pieslēgumu iespējas.

6.4. Ilgtermiņa investīciju programmas alternatīvu izstrāde

Izstrādājot Ilgtermiņa investīciju programmu tika ņemts vērā ilgtspējīgas attīstības princips. Tas paredz nodrošināt kvalitatīvu vidi nākamajām paaudzēm, līdzsvarotu ekonomisko attīstību kontekstā ar ūdenssaimniecības sakārtošanu un uzlabošanu, kā arī racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu.

	6.4.1.  Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana

	Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks

	Salīdzināšanas kritēriji / Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums)
	pirmā alternatīva

· 2 urbumu rekonstrukcija (Avotu un Dzirnavu), 

· 2 ūdenstorņu rekonstrukcija

· ŪAS izbūve 68 m3/dnn (t.sk ēkas rekonstrukcija)

· ŪAS izbūve 40 m3/dnn (20 m3/dnn + 20 m3/dnn) t.sk konteinertipa ēka

· 2885 m jauni ūdensapgādes tīkli (Austrumu un Dzirnavu ūdensapgādes sistēmu savienošanai un sistēmas paplašināšanai, Toces rajona pievienošanai Dzirnavu ūdensapgādes sistēmai),

· 5192 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 
· Sakārtot divas piebrauktuves pie ūdenstilpnēm (Dzirnavu dīķis un Aiviekstes upe) ugunsdzēsības vajadzībām

· Urbuma “Austrumu” tamponēšana

· Vecā Avotu un Austrumu ūdenstorņu demontāža

· Jauna urbuma ierīkošana blakus esošajam Dzirnavu sistēmas urbumam, ūdens apjoma nodrošināšanai pēc Toces rajona pievienošanas Dzirnavu sistēmai


	otrā alternatīva

· 3 urbumu rekonstrukcija, 

· 3 ŪAS izbūve (t.sk. hidrofors un frekvenču pārveidotājs), 

· 5190 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 

· 2010 m jauni ūdensapgādes tīkli sistēmas paplašināšanai un Toces rajona pievienošanai pie Dzirnavu sistēmas

· 4 ūdenstorņu demontāža

· Sakārtot divas piebrauktuves pie ūdenstilpnēm ugunsdzēsības vajadzībām (Dzirnavu dīķis un Aiviekstes upe)
· Jauna urbuma ierīkošana blakus esošajam Dzirnavu sistēmas urbumam, ūdens apjoma nodrošināšanai pēc Toces rajona pievienošanas Dzirnavu sistēmai



	Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos)

2009. g. cenās
	515 315


	519 472

	Komponenšu izmaksas 


	2 urbumu rekonstrukcija
	10 000
	3 urbumu rekonstrukcija 
	16 000

	
	2 ūdenstorņu rekonstrukcija
	13 000
	3 ŪAS izbūve 68 m3/dnn, 20 m3/dnn un 10 m3/dnn (t.sk. hidrofori un frekvenču pārveidotāji)
	55 000

	
	ŪAS izbūve 68 m3/dnn (t.sk ēkas rekonstrukcija)
	13 100
	2010 m jauni ūdensapgādes tīkli (sistēmas paplašināšanai)
	139 697

	
	ŪAS izbūve 40 m3/dnn (20 m3/dnn PIP + 20 m3/dnn IIP) t.sk konteinertipa ēka
	12 500
	5190 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 
	267 775

	
	2885 m jauni ūdensapgādes tīkli (sistēmas paplašināšanai un Austrumu un Dzirnavu sistēmu apvienošanai, Toces pievienošanai Dzirnavu ūdensapgādes sistēmai)
	169 940


	Jauns urbums blakus esošajam Dzirnavu sistēmas artēziskajam urbumam, nepieciešamā ūdens apjoma nodrošināšanai pēc Toces rajona pievienošanas Dzirnavu sistēmai
	10 000

	
	Jauns urbums blakus esošajam Dzirnavu sistēmas artēziskajam urbumam, nepieciešamā ūdens apjoma nodrošināšanai pēc Toces rajona pievienošanas Dzirnavu sistēmai
	10 000
	3 Ūdenstorņu demontāža
	28 000

	
	5190 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
	267 775
	Piebrauktuvju sakārtošana pie Aiviekstes un Dzirnavu dīķa ugunsdzēsības vajadzībām
	3 000

	
	Piebrauktuvju sakārtošana pie Aiviekstes un Dzirnavu dīķa ugunsdzēsības vajadzībām
	3 000
	-
	-

	
	Urbuma “Austrumu” tamponēšana
	2 000
	-
	-

	
	Ūdenstorņu “Austrumu” un “Avotu” demontāža
	14 000
	-
	-

	Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) 
	8500
	9500

	Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi)
	Būvēm, tīkliem – 50 gadi, iekārtām - 15 gadi

Rekonstruētajiem ūdenstorņiem – 15 gadi


	Būvēm, tīkliem – 50 gadi, iekārtām - 15 gadi

	Vides ieguvumi (dabas resursu racionāla izmantošana un aizsardzība)
	Veicot trašu rekonstrukciju, dzeramā ūdens resursi tiks izmatoti efektīvāk, tiks samazināti ūdens zudumi.

Nodrošināta ūdens ieguve un sagatavošana atbilstoši MK noteikumu nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (29.04.2003). Nodrošināts ūdens rezerves atbilstoši standartam LBN 222-99 Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves.


	Veicot trašu rekonstrukciju, dzeramā ūdens resursi tiks izmatoti efektīvāk, tiks samazināti ūdens zudumi

Nodrošināta ūdens ieguve un sagatavošana atbilstoši MK noteikumu nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (29.04.2003). Nodrošināts ūdens rezerves atbilstoši standartam LBN 222-99 Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves.

	Tehniskie aspekti
	Ļaudonas pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu 

Tehnoloģiski vienkāršāks risinājums. 
	Ļaudonas pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu 

Tehnoloģiski sarežģītāks risinājums, jo jāapkalpo trīs atsevišķas sistēmas.



	Ekonomiskie aspekti
	Uzlabojot ūdens kvalitāti un sakārtojot ūdensapgādes sistēmu tiks sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība, tādējādi uzlabojot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti uzņēmumiem, kā rezultātā tiek veicināta investīciju piesaiste. 


	Uzlabojot ūdens kvalitāti un sakārtojot ūdensapgādes sistēmu tiks sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība, tādējādi uzlabojot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti uzņēmumiem, kā rezultātā tiek veicināta investīciju piesaiste.

	Alternatīvas stiprā puse
	Divas ūdensapgādes sistēmas (katrā Aiviesktes upes krastā pa vienai), mazākas ekspluatācijas izmaksas. Sistēmas sadalīta atbilstoši dabiskajam ciema izvietojumam


	Izteikti stipro pušu nav

	Alternatīvas vājā puse
	Izteiktas vājās puses nav
	Trīs atsevišķas lokālas ūdensapgādes sistēmas, sarežģītāka un dārgāka ekspluatācija, kā arī neefektīvāka elektrības resursu izmantošana.



	Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums
	Tiek izvēlēta pirmā alternatīva, jo tās uzturēšanai ir nepieciešamas zemākas ekspluatācijas izmaksas, kā arī tiek izveidotas divas neatkarīgas sistēmas atbilstoši ciema ģeogrāfiskajam izvietojumam (to visā garumā šķērso Aiviekstes upe).



	Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks

	Salīdzināšanas kritēriji / Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums)
	pirmā alternatīva

· NAI izbūve 65 m3/dnn (Avotu sistēma) 

· KSS izbūve (Avotu sistēma) 20 m3/dnn

· NAI izbūve 45 m3/dnn (Dzirnavu sistēma), 

· KSS izbūve (Dzirnavu sistēma) 16 m3/h,  

· KSS izbūve (Toces rajonā) 10 m3/h

· 7235m jauni kanalizācijas tīkli (jauniem pieslēgumiem, Dzirnavu un Austrumu sistēmu apvienošanai, Toces rajona pievienošanai dzirnavu sistēmai), 

· 1319m kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

· Dūņu lauka izveide 

· Dzirnavu septiķa demontāža

· Esošo NAI un KSS demontāža


	otrā alternatīva

· NAI izbūve 130 m3/dnn  

· 4 KSS izbūve (30, 15, 15 un 10 m3/h)
· 1319 m kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
· 8435 m jauni kanalizācijas tīkli (jauniem pieslēgumiem, kā arī visu sistēmu apvienošanai, Toces pievienošanai pie kopējās sistēmas),
· Dūņu lauka izveide 
· Dzirnavu septiķa demontāža
· Esošo NAI un KSS demontāža



	Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) 2009.g. cenās
	571 884
	685 922

	Komponenšu izmaksas 

(Komponenšu detalizācija jānorāda atbilstoši izvirzītajai Ilgtermiņa investīciju programmai)
	NAI izbūve 65 m3/dnn (Avotu sistēma) un 20 m3/dnn
	45 094
	NAI 100 m3/dnn izbūve
	120 200

	
	KSS izbūve 20 m3/h, 16 m3/h, 10 m3/h
	22 700
	4 KSS izbūve
	37 282

	
	NAI izbūve (Dzirnavu sistēma) 45 m3/dnn
	35 400
	8335 m jauni kanalizācijas tīkli
	452 200

	
	7235 m jauni kanalizācijas tīkli
	392 450
	1319 m rekonstruēti kanalizācijas tīkli
	68 740

	
	1319 m rekonstruēti kanalizācijas tīkli
	68 740
	Dūņu lauka izveidošana
	2 000

	
	Dūņu lauka izveidošana
	2 000
	Dzirnavu septiķa demontāža
	2 000

	
	Dzirnavu septiķa demontāža
	2 000
	NAI demontāža
	2 000

	
	NAI demontāža
	2 000
	KSS demontāža
	1 500

	
	KSS demontāža
	1 500
	
	

	
	
	
	
	

	Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) 
	8200
	9 800

	Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi)
	Būvēm, tīkliem – 50 gadi, iekārtām - 15 gadi
	Būvēm, tīkliem – 50 gadi, iekārtām - 15 gadi

	Vides ieguvumi un vidē novadītā piesārņojuma samazinājums (katram no rādītājiem % vai t/gadā)
	Vides ieguvumi – nodrošināta notekūdeņu attīrīšana, tiks novērsts risks, ka neattīrīti notekūdeņi nokļūst apkārtējā vidē un gruntsūdeņos 

Piesārņojuma samazinājums: 

SV – 6,6 t/gadā

BSP – 5,7 t/gadā

ĶSP – 10,3 t/gada

Pkop – 0.3 t/gadā

Nkop - 0.9 t/gadā

Nodrošināta atbilstība ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu nr. 34”Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām un atbilstība ES Padomes 1986.gada 12.jūnija Direktīvu 86/278/EEC Par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas un LR MK noteikumu nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām.


	Vides ieguvumi – nodrošināta notekūdeņu attīrīšana, tiks novērsts risks, ka neattīrīti notekūdeņi nokļūst apkārtējā vidē un gruntsūdeņos 

Piesārņojuma samazinājums: 

SV – 6,6 t/gadā

BSP – 5,7 t/gadā

ĶSP – 10,3 t/gada

Pkop – 0.3 t/gadā

Nkop - 0.9 t/gadā

Nodrošināta atbilstība ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu nr. 34”Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām un atbilstība ES Padomes 1986.gada 12.jūnija Direktīvu 86/278/EEC Par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas un LR MK noteikumu nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām.

	Tehniskie aspekti
	Tehnoloģiski vienkāršāks risinājums, jo nav jāizbūvē liela garuma trases. 

Ļaudonas pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu 
	Tehnoloģiski daudz sarežģītāks risinājums, jo sistēmu apvienošanai kanalizācijas tīkliem jāšķērso Aiviekste, kas ir pietiekami plata upe. Papildus jāizbūvē vairākas KSS, jo reljefa dēļ notekūdeņu novadīšanu paštecē  nodrošināt nav iespējams.



	Ekonomiskie aspekti
	Sakārtojot kanalizācijas sistēmu tiks nodrošināta iespēja 500 iedzīvotājiem izmantot centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus. Kvalitatīvi sadzīves apstākli piesaistīs vairāk iedzīvotājus dzīvot  un strādāt ciemā. Jauni pieslēgumi ūdenssaimniecībā dos iespēju iegūt  papildus ieņēmumus.


	Sakārtojot kanalizācijas sistēmu tiks nodrošināta iespēja 500 iedzīvotājiem izmantot centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus. Kvalitatīvi sadzīves apstākli piesaistīs vairāk iedzīvotājus dzīvot  un strādāt ciemā. Jauni pieslēgumi ūdenssaimniecībā dos iespēju iegūt  papildus ieņēmumus.

	Alternatīvas stiprā puse
	Sakārtojot kanalizācijas sistēmu iedzīvotājiem tiks nodrošināti kvalitatīvi sadzīves apstākļi un novērsts vides piesārņojuma risks. Mazākas investīciju un uzturēšanas izmaksas.


	Izteiktu stipro pušu nav.

	Alternatīvas vājā puse
	Divas sistēmas. 
	Tehnoloģiski sarežģītāks risinājums, kas prasa lielākas investīcijas un arī lielākas uzturēšanas izmaksas. Arī uzturēšanā risinājums ir sarežģītāks, jo papildus jāveic vairāku KSS uzturēšanu. Sistēmu apvienošanai jāizbūvē ļoti liels nelietderīgs tīklu posms, kas nav apdzīvots un kur nav iespējams pievienot jaunus pieslēgumus.



	Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums
	Tiek izvēlēta pirmā alternatīva, jo tā ir izdevīgāka no nepieciešamo investīciju, apkalpošanas un uzturēšanas viedokļa. 




Avotu un Dzirnavu sistēmas ŪAS tiks būvēts blakus esošajiem urbumiem un ūdenstorņiem. ŪAS skalojamie ūdeņi tiks novadīti kanalizācijas sistēmā. 
Avotu sistēmas NAI tiks būvēts uz pašvaldības zemes blakus esošajam Upes ielas skeptiķim. Izlaides vieta -Aiviekstes upe (karpveidīgo zivju ūdeņi). 

Dzirnavu sistēmas NAI arī tiks būvēts uz pašvaldības zemes Aiviekstes ielā. Izlaides vieta – novadgrāvis, kas pēc tam ieplūst Svētupītē un pēc tam Aiviekstes upē. Plānotās NAI vietas reljefs ir piemērots, lai visus savāktos notekūdeņus novadītu paštecē uz NAI. 

Saskaņā ar “Aizsargjoslu likumu” aizsargjoslas ap abiem NAI būs 50m.

Plānotās ŪAS un NAI izbūves vietas atrodas netālu no elektrības tīkliem. 

Projekta ietvaros pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tiks pieslēgti gandrīz 80% iedzīvotāju. Pārējie iedzīvotāji iegūs ūdeni no individuālajām akām un novadīs notekūdeņus uz izsmeļamajām bedrēm. Decentralizēto sistēmu izmantošanas pamatojums ir ciema teritoriālā izvietojuma īpatnība (ciems atrodas divos Aiviekstes upes krastos, bet lielākā daļa pieslēgumu centralizētai ūdensapgādes sistēmai ir kreisajā krastā, kas ir blīvāk apdzīvota un kur atrodas ciema centrs. Savukārt labajā pusē ēkas ir izvietotas izklaidus, kā rezultātā pieslēgumu īpatsvars ir neliels un iedzīvotāji ūdens ieguvei izmanto privātās akas). Tādējādi vietās, kur ēkas ir izvietotas izklaidus un mājsaimniecības atrodas salīdzinoši tālu viena no otras, pieslēgšana pie centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas ir apgrūtināta un ekonomiski nelietderīga, jo jāizbūvē liela garuma tīkli. 
Ilgtermiņa investīciju programma ir izstrādāta analizējot to:

· no tehniskā viedokļa: projektā plānoto izbūvējamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens attīrīšanas staciju jaudas ir paredzētas pietiekošas, lai pie sistēmas IIP varētu pieslēgt gandrīz 80% ciema iedzīvotājus. Rekonstruējot ūdensapgādes trases tiks samazinātas noplūdes un ietaupīti resursi. Rekonstrukcijā un jaunu tīklu izbūvē ir plānota PVC, PE vai PP cauruļu pielietošana, kas ir lētāka nekā citu materiālu cauruļvadi. 

· no institucionālā viedokļa: Ļaudonas pagasta pārvaldes personālam nav pieredzes ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu realizācijā, tomēr tiek nodrošināta laba esošās sistēmas apsaimniekošana atbilstoši pieejamajiem līdzekļiem un tehnoloģijām. Pagasta pārvaldes darbinieki ir realizējuši šādus investīciju projektus ciemā: „Ļaudonas katlu mājas rekonstrukcija” un „Ļaudonas vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija”. Projekta realizācijas laikā, kā arī pēc projekta ieviešanas, nepieciešamības gadījumā, tiek plānots piesaistīt papildus speciālistus, izmantot konsultantu pakalpojumus  un apmeklēt Vides ministrijas rīkotos ūdenssaimniecības seminārus. 

· no ekonomiskā viedokļa: IIP ir plānots nodrošināt 80% ciema iedzīvotāju ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni un centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem. PIP ietvaros centralizēti ūdensapgādes sistēmas pakalpojumi tiks nodrošināti 57% ciema iedzīvotāju, bet centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi – 43% ciema iedzīvotāju. Kvalitatīvi sadzīves apstākļi piesaistīs vairāk cilvēkus dzīvot  un strādāt ciemā. 

· no vides aizsardzības viedokļa: sakārtojot notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas sistēmu ciemā tiks novērts, ka neattīrīti notekūdeņi ieplūst Aiviekstē (karpveidīgo zivju ūdeņi, riska ūdensobjekta kods D432). Savukārt rekonstruējot vājāko ūdens trašu posmu rekonstrukciju, tiks novērsti dzeramā ūdens zudumi, 

	6.4.2.  Ilgtermiņa investīciju programmas komponenšu apraksts

	Pasākums
	Komponentes
	Apraksts
	Izmaksas, kas nepieciešamas katras komponentes ieviešanai (LVL)

	Ūdensapgāde

	Ūdens uzkrāšana un spiediena nodrošināšana
	Avotu un Dzirnavu ūdenstorņu rekonstrukcija

· Tvertnes (50m3) rekonstrukcija

· Ūdens padeves stāvvadu nomaiņa
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Tvertnes rekonstrukcija

· Jaunas caurules un armatūra iekšā ūdenstornī 
· Montāžas darbi
· Elektrības sakārtošanas darbi
	13 000

	Ūdensgūtnes sakārtošana
	Artēzisko urbumu P600216 un P600217

rekonstrukcija

· Dziļurbuma sūkņi

· Aku galvu rekonstrukcija
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Akas galvas rekonstrukcija

· Jaunā dziļurbuma sūkņa uzstādīšana

· Urbuma skalošana

· Labiekārtošana
	10 000

	Ūdens kvalitātes uzlabošana
	ŪAS izbūve 68 m3/dnn 

· Avotu sistēmas ēkas rekonstrukcija 

· iekārta


	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Ēkas kosmētiskais remonts Avotu sistēmā

· Filtra, gaisa kompresora uzstādīšana ēkā

· Elektroinstalācijas uzstādīšana

· Pieslēgšana tīkliem

· Labiekārtošana
	13100



	Ūdens kvalitātes
	ŪAS izbūve 40 m3/dnn (PIP ietvaros 20 m3/dnn + papildus ŪAS filtru uzstādīšana 20 m3/h IIP ietvaros)

· ēka  (konteinertipa) Dzirnavu sistēmā

· iekārta


	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Zemes darbi

· Ēkas (konteinertipa) uzstādīšana Dzirnavu sistēmā

· Filtra, gaisa kompresora uzstādīšana ēkā (PIP ietvaros)

· Elektroinstalācijas uzstādīšana

· Pieslēgšana tīkliem

· Labiekārtošana

· papildus filtra uzstādīšana (IIP ietvaros)
	12500 

= 9500 (PIP) + 3000 (IIP papildus filtra uzstādīšana)

	Ūdens efektīva izmantošana
	Jaunu ūdensapgādes trašu izbūve 2885m, PE, d=50-110mm


	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Tranšeju rakšanas darbi

· Ūdensvada caurules

· Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža

· Tranšeju aizbēršana

· Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija


	169 940



	Ūdens efektīva izmantošana
	Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija, 

5192, PE, d=50-110mm
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Tranšeju rakšanas darbi

· Ūdensvada caurules

· Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža

· Tranšeju aizbēršana

· Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija


	267 775

	Ugunsdzēsības drošības nodrošināšana
	Piebrauktuvju pie ūdenstilpnēm sakārtošana
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Greiderēšana

· Grants uzbēršana

· Līdzināšana un labiekārtošana


	3 000

	Ūdensgūtnes sakārtošana
	Urbuma “Austrumu” tamponēšana
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Urbumu tehnisko mezglu demontāža

· Urbumu piepildīšana ar cementu

· Labiekārtošana


	2 000

	Ūdenstorņa demontāža
	Austrumu un vecā Avotu ūdenstorņa demontāža
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Ūdenstorņa demontāža

· Demontēto daļu nogādāšana metāllūžņos

· Būvgružu aizvākšana


	14 000

	Ūdensgūtnes sakārtošana
	Jauna urbuma ierīkošana blakus esošajam Dzirnavu urbumam
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Akas urbšana

· Ūdensvada akas montāža no dzelzsbetona grodiem

· Iegremdējamā artēziskā sūkņa uzstādīšana

· Akas cauruļvadu skalošana
	10 000

	
	Kopā ūdensapgādē:


	515 315

	Kanalizācija

	Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
	Jaunu NAI izbūve, 65 m3/dnn 
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Rakšanas darbi

· Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža

· Vadības skapis

· Elektroinstalācijas uzstādīšana

· esošā septiķa demontāža
· izlaide Aiviekstē
· Žoga uzstādīšana

· Piebraucamā ceļa ierīkošana

· Labiekārtošana
	45 094

	Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
	Jaunu NAI izbūve, 45 m3/dnn 
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Rakšanas darbi

· Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža

· Vadības skapis

· Elektroinstalācijas uzstādīšana

· izlaide novadgrāvī
· Žoga uzstādīšana

· Piebraucamā ceļa ierīkošana

· Labiekārtošana
	35 400

	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas trašu izbūve 7235m (pašteces un spiedvads), PVC, d=200mm
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Tranšeju rakšanas darbi

· Kanalizācijas caurules

· Tranšeju aizbēršana

· Seguma atjaunošana
	392 450

	Kanalizācijas sitēmas sakārtošana
	Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 1319m km (pašteces), PP, d=200


	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Tranšeju rakšanas darbi

· Kanalizācijas caurules

· Dūņu un spiediena dzēšanas aku izbūve

· Tranšeju aizbēršana

· Seguma atjaunošana
	68 740

	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Kanalizācijas sūkņu staciju Nr.1 20 m3/h 
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Rakšanas darbi

· Kanalizācijas sūkņu staciju  montāža

· Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem

· Labiekārtošana

· spiedvads 10 m līdz NAI
	9 200

	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Kanalizācijas sūkņu staciju Nr.2 16 m3/h izbūve
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Rakšanas darbi

· Kanalizācijas sūkņu staciju  montāža

· Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem

· Labiekārtošana
	8 500

	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Kanalizācijas sūkņu staciju Nr.3 10 m3/h izbūve
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Rakšanas darbi

· Kanalizācijas sūkņu staciju  montāža

· Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem

· Labiekārtošana
	5 000

	Dūņu apsaimniekošanas sakārtošana
	Dūņu lauka izveide 
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Dūņu lauka seguma sakārtošanas darbi

· Labiekārtošana
	2 000

	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Dzirnavu septiķa demontāža
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Septiķa satura izsūknēšana

· Grodu demontāža

· Septiķa aizbēršana

· Labiekārtošana
	2 000

	Notekūdeņu noplūžu gruntsūdeņos riska samazināšana
	NAI demontāža
	
	2 000

	Notekūdeņu noplūžu gruntsūdeņos riska samazināšana
	KSS demontāža
	
	1 500

	
	Kopā kanalizācijā:


	571 884

	Kopā ilgtermiņa investīciju programmas izmaksas:
	1 087 199


6.5. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie ieguvumi

	6.5.1. Vides ieguvumi

	Mērķi
	Komponentes
	Rezultāti

	-Kvalitatīvas dzīves vides   nodrošināšana


	· 2 NAI izbūve 65 m3/dnn un 45 m3/dnn, 

· 3 jaunu KSS izbūve,  

· 7.2 km jaunu kanalizācijas tīklu izbūve

· 1.3 km kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

· Dzirnavu septiķa demontāža, Upes ielas septiķa demontāža NAI uzstādīšanas ietvaros
· 2 ŪAS izbūve 68 m3/dnn un 40 m3/dnn.

· 7.1 km jauni ūdensapgādes tīkli (Austrumu un Dzirnavu ūdensapgādes sistēmu savienošanai, Toces rajona pievienošanai pie Dzirnavu sistēmas, Avotu sistēmas paplašināšanai),

· Jauna urbuma ierīkošana 

· 1.3 km ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 
· Dzirnavu un Avotu ūdenstorņu rekonstrukcija

· Austrumu urbuma tamponēšana
	· Kanalizācijas sistēmas izbūve nodrošinās atbilstošu notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu ciema iedzīvotājiem

· ŪAS izbūve un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija nodrošinās patērētājus ar normatīvajos aktos noteiktajām normām dzeramo ūdeni

· jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve nodrošinās divu ūdensapgādes sistēmu apvienošanu un Toces rajona iedzīvotāju pievienošanai Dzirnavu sistēmai, kā arī tīklu sacilpojumu, kas būtiski uzlabos ūdensapgādes stabilitāti, drošību un spiedienu

· ūdenstorņu rekonstrukcija nodrošinās stabilu spiedienu sistēmā

· jauna urbuma ierīkošana nodrošinās ūdens resursus Toces rajona iedzīvotāju pieslēgumiem

	-Vides piesārņojuma samazināšana


	· NAI izbūve 65 m3/dnn un 45 m3/dnn, 

· 3 jaunu KSS izbūve,  

· 7.2  km jauni kanalizācijas tīkli, 

· 1.3 km kanalizācijas tīklu rekonstrukcija,

· Esošā KSS demontāža, esošā NAI demontāža, 2 septiķu demontāža


	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana novērsīs apkārtējās vides piesārņojumu no notekūdeņu novadīšanas Aiviekstes upē. Kā arī septiķu, NAI un KSS demontāža novērsīs iespējamā vides un grunts piesārņojuma risku



	-Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana


	· NAI izbūve 65 m3/dnn un 45 m3/dnn, 

· 3 jaunu KSS izbūve,  

· 7.2  km jauni kanalizācijas tīkli, 

· 1.3 km kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana novērsīs iespējamās notekūdeņu noplūdes virszemes ūdeņos un līdz ar to tiks nodrošināta virszemes ūdens objektu ūdens kvalitātes uzlabošanās vai nepasliktināšanās

	-Ūdens resursu racionāla izmantošana


	· 2 aku rekonstrukcija

· 5.1 km ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija


	Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi, aku rekonstrukcijas rezultātā tiks paaugstināta ūdens iegūšanas efektivitāte

	-Energoresursu racionāla izmantošana 

	· 2 aku rekonstrukcija, 

· 5.1 km ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 


	Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi, kā rezultātā tiks ietaupīti energoresursi

Vienas ūdensapgādes sistēmas izveide apvienojot Austrumu un Dzirnavu sistēmas ar ūdens piegādi no viena urbuma, kā arī atbilstošu, mūsdienīgu sūkņa uzstādīšana ļaus samazināt elektrības patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma


Citi ieguvumi no Ļaudonas ciema centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošanas:

· Principa “piesārņotājs maksā” ievērošana

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem.

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta MK noteikumos nr. 281 “Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regu1ējamās nozarēs” (26.062001).

Maksājumi tiks aprēķināti proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam – patērētāju uzstādītie ūdens plūsmas mērītāji patērētāju ļaus nodrošināt precīzu ūdens uzskaiti un attiecīgi patērētāji norēķināsies pēc dzeramā ūdens patērētā apjoma un atbilstoši novadītā notekūdeņu apjoma (pašvaldībā tiek plānots, ka līdz projekta beigām t.i. 2011. gada beigām 85% patērētāju, bet līdz 2015. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji. Pašlaik ūdens plūsmas mērītāji ir uzstādīti 70% ciema patērētāju un 4 uzņēmumiem, kas salīdzinoši patērē ūdeni visvairāk). 

Ar tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo tajā ciema daļā, kur ēkas ir izvietotas izklaidus, un kuri notekūdeņu novadīšanai izmantos izsmeļamās bedres, tiks slēgti līgumi ar pašvaldību par izsmeļamo bedru izvešanu. 

Pēc IIP ieviešanas ir plānots, ka slēdzot līgumus ar esošajiem ražošanas uzņēmumiem tajos tiks iekļauti nosacījumi par to, ka ja centrālajā kanalizācijas sistēmā novadītie notekūdeņi būs ar izteikti augstāku koncentrāciju, tad tiks uzrēķinātas soda naudas par virslimita piesārņojuma apjomu. Piesārņojuma maksājumi tiks atrunāti uz atsevišķiem nosacījumiem t.i. piesārņotājs maksā par virsnormatīvo piesārņojumu pēc attiecīgās likmes, kas atrunāta līgumā. 

· Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana

Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana mājsaimniecībās tiks panākta ar ūdens skaitītāju uzstādīšanu, panākot 100 % skaitītāju uzstādīšanu pie lietotajiem un ūdens patēriņa noteikšanu pēc skaitītāju rādītājiem. Tiek plānots, ka patērētāji ūdensskaitītājus uzstādīs un iegādāsies par saviem līdzekļiem.

Ūdens resursu izmantošanas lietderīgumu nodrošinās ūdensapgādes tīklos radušos zudumu samazināšana, ko, rekonstruējot bojātos cauruļvadus, plānots novērst.

· Elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes uzlabošana

Dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš palielināsies, jo tiks uzstādītas divas ŪAS, kas palielinās elektroenerģijas patēriņu, aptuvenais elektroenerģijas patēriņš tiek plānots 0.8 kWh/m3.

Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš pieaugs, jo tiks izbūvēti divi NAI un trīs KSS, aptuvenais elektroenerģijas patēriņš tiek plānots 1,1 kWh/m3.  

· Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana tiek plānota, ievērojot Reģionālās vides pārvaldes prasības, kurās noteikts, ka dūņas regulāri ir jāizsūknē un jāizved utilizācijai. Specifiski notekūdeņi Ļaudonas ciemā neveidosies, jo nav tādu ražošanas uzņēmumu, kas novadītu specifiskus ražošanas notekūdeņus. Kana1izācijas sistēmā nonāks tikai komunālie notekūdeņi. Tas nozīmē, ka notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā nebūs vajadzīgi specifiski pasākumi. Dūņas tiks izsūknētas uz izvestas uz dūņu laukiem (IIP ietvaros) un Ļaudonas pagasta lauksaimniecības pļavām un tīrumiem (PIP ietvaros), ievērojot MK noteikumus nr. 362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām.

· Kvalitātes prasību ievērošana ūdensapgādē un notekūdeņu attīrīšanā

Plānota dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (24.09.2003) prasībām.

Plānota notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām.

· Vides prasību ievērošana individuālās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu gadījumā

Investīciju programmā plānots izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību 60% iedzīvotāju. Mājsaimniecībās, kur centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nevarēs izmantot, notekūdeņi tiks novadīti uz izsmeļamajām bedrēm, kuru saturs tiks izvests uz jaunajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Avotu sistēmā. Dzeramo ūdeni šie iedzīvotāji iegūs no individuālajiem urbumiem vai grodu akām. Ūdenssaimniecības infrastruktūras objekti būs šo iedzīvotāju īpašumā un viņi nodrošinās to apsaimniekošanu, bet Ļaudonas pagasta pārvalde nodrošinās uzraudzību, lai novērstu vides un sabiedrības veselības piesārņojuma draudus.
6.6. Prioritārā projekta identifikācija

Ļaudonas ciema ūdenssaimniecības sakārtošana kā viena no prioritātēm ir noteikta:

· Madonas novada Ļaudonas pagasta teritorijas plānojumā 2007.-2019. gadam (apstiprināts 2007. gada 23. maijā ar Ļaudonas pagasta padomes lēmumu Nr.2). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām. 

	6.6.1. Pašvaldības prioritātes

	Ūdensapgāde:

	Nozīmība (no 100)

	ūdens kvalitāte
	20

	pakalpojumu pārklājums
	10

	darbības efektivitāte (piem., zudumi)
	10

	apgādes uzticamība, nepārtrauktība
	10

	Notekūdeņi: 

	Nozīmība (no 100)

	pakalpojumu pārklājums
	13

	neattīrītu notekūdeņu noplūšanas apkārtējā vidē samazināšana
	20

	pārplūde
	1

	izplūdes standarts
	14

	dūņu izmantošanas iespējas
	1

	darbības efektivitāte (piemēram, enerģijas izmantošana)
	1

	Kopā


	100


Kā galvenā prioritāte tiek noteikta Avotu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošana, pēc tam Dzirnavu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošana. 

Ilgtermiņa investīciju programma sakārtota pēc prioritātēm dilstošā secībā. Prioritizācijas kritērijs – pašvaldības prioritātes, vides piesārņojuma samazinājums un resursu efektīvāka izmantošana (izmaksas norādītas 2009. gada cenās).

	6.6.2. Ilgtermiņa investīciju programmas komponenšu sadalījums pēc prioritātēm

	Pasākums 


	Apraksts
	Plānotās izmaksas, LVL
	Plānotais realizācijas gads

	Avotu ūdensapgādes sistēma

	1.
	Ū1. Ūdens uzkrāšanas un spiediena nodrošināšana
	Avotu ūdenstorņa (50m3) rekonstrukcija 

· Tvertnes rekonstrukcija

· ūdens padeves stāvvada nomaiņa
	6 000
	2010-2011

	2.
	Ū2. Ūdensgūtnes sakārtošana
	Artēziskā urbuma P600216 rekonstrukcija

· Dziļurbuma sūknis

· Akas galvas rekonstrukcija
	5 000
	2010-2011

	3.
	Ū3. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	ŪAS izbūve, 68 m3/dnn

· ēkas rekonstrukcija 

· iekārta 


	13 100
	2010-2011

	4.
	Ū4. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija no Avotu ūdenstorņa līdz Brīvības ielai, 385 m (asfalta segums)

(posms 7-8)


	23 100
	2010-2011

	5.
	Ū5. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija no Avotu ūdenstorņa līdz Avotu ielai, 100 m (grants segums)

(posms 7-9)


	3 500
	2010-2011

	6.
	Ū6. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija pa Avotu ielu, 350 m (asfalta segums)

(posms 9-10)
	21 000
	2010-2011



	7.
	Ū7. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija 315m gar skolas parku (grants segums)

(II posms)


	11 025
	2010-2011

	8.
	Ū8. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija no skolas parka līdz skolai, 175 m (asfalta segums)

(III posms)


	10 500
	2010-2011

	9.
	Ū9. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Pievienojums no Brīvības ielas pie Upes ielas akas, 140 m (asfalta segums)

(posms 11-12)
	8 400
	2010-2011

	10.
	Ū10. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Pievadu pie maģistrālajiem vadiem (sarkanās līnijas robežās) izbūve izveidojot ūdens uzskaites mezglus akās pie katras mājas
	440
	2010-2011

	Avotu kanalizācijas sistēma

	11.
	K1. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
	Jauna NAI izbūve, 65 m3/dnn (tai skaitā esošā septiķa demontāža, izlaide Aiviekstē)
	45 094
	2010-2011

	12.
	K2. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
	KSS 20 m3/h ar spiedvadu (10m) līdz NAI
	9 200
	2010-2011

	13.
	K3. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana
	Kanalizācijas tīklu posma rekonstrukcija 175m (pašteces, grants segums) pa Peldu ielu blakus esošajam tīklam no Upes ielas līdz jaunajam KSS (posms 1-9)
	7 000
	2010-2011

	14.
	K4. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana
	Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 343 m (pašteces, asfalta segums) pa Upes ielu blakus esošajam tīklam no Peldu ielas līdz Upes ielas pēdējai kanalizācijas akai (posms 1-2)
	20 580
	2010-2011

	15.
	K5. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana
	Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 185 m (pašteces, grants segums) pa Peldu ielu blakus esošajam tīklam no Brīvības ielas līdz Upes ielai (posms 1-3)
	7 400
	2010-2011

	16.
	K6. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana
	Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 80 m (pašteces, asfalta segums) pa Brīvības ielu blakus esošajam tīklam no Peldu un Miera ielas krustojuma (posms 3-4)
	4 800
	2010-2011

	17.
	K7. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana
	Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 91 m (pašteces, asfalta segums) pa Miera ielu blakus esošajam tīklam no Brīvības ielas līdz Miera ielas pēdējai esošajai kanalizācijas akai (posms 3-5)
	5 460
	2010-2011

	18.
	K8. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana
	Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 285 m (pašteces, asfalta segums) no Avotu ielas pēdējās kanalizācijas akas līdz Upes ielas pēdējai kanalizācijas akai, caur pagalmu (posms 2-6)
	17 100
	2010-2011

	19.
	K9. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana
	Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 160 m (pašteces, grants segums) no Avotu ielas līdz skolai blakus esošajam tīklam (posms 7-8)
	6 400
	2010-2011

	20.
	K10. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana un kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Kanalizācijas trašu posma izbūve 150m (pašteces, grants segums) no Avotu ielas un Upes ielas krustojuma nodrošinot pieslēgumus daudzdzīvokļu mājām (posms 2-10)


	9 600
	2010-2011

	Dzirnavu ūdensapgādes sistēma

	21.
	Ū11. Ūdens uzkrāšanas un spiediena nodrošināšana
	Dzirnavu ūdenstorņa (50m3) rekonstrukcija 

· Tvertnes rekonstrukcija

· ūdens padeves stāvvada nomaiņa
	7 000


	2010-2011

	22.
	Ū12. Ūdensgūtnes sakārtošana
	Artēziskā urbuma P600217 rekonstrukcija

· dziļurbuma sūknis

· akas galvas rekonstrukcija
	5 000


	2010-2011

	23.
	Ū13. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	ŪAS izbūve, 20 m3/dnn

· ēka (konteinertipa)

· iekārta


	9 500
	2010-2011

	24.
	Ū14. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 140m, jaunu izbūve 310m no Dzirnavu ūdenstorņa līdz Dzirnavu ielai (asfalta segums)

(posms 4-5)
	27 000
	2010-2011

	25.
	Ū15. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Jaunu ūdensapgādes trašu izbūve no Dzirnavu ielas, 140 m (asfalta segums)

(I posms)
	4 900
	2010-2011

	26.
	Ū16. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Jaunu ūdensapgādes trašu izbūve savienojot Austrumu un dzirnavu ūdensapgādes sistēmas, 525m (asfalta segums)

(posms 5-6)
	31 500
	2010-2011

	Avotu ūdensapgādes sistēma

	27.
	Ū17. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija pa Upes ielu, 420m (grants segums) (posms 12-13)
	14 700
	līdz 2015. gadam

	28.
	Ū18. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Jaunu ūdensapgādes trašu izbūve cilpas izveidei pa Upes ielu, 175m (asfalta segums) (posms 13 – 16)
	10 500
	līdz 2015. gadam

	29.
	Ū19. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Jaunu ūdensapgādes trašu izbūve no Upes ielas līdz Brīvības ielai, 175m (asfalta segums) (posms 16-17)
	10 500
	līdz 2015. gadam

	30.
	Ū20. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija pa Peldu ielu, no Upes ielas līdz Brīvības ielai, 175m (asfalta seguma) (posms 13-15)
	10 500
	līdz 2015. gadam

	31.
	Ū21. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija blakus esošajam ūdensvadam, 770 m (IV posms)
	46 200
	līdz 2015. gadam

	32.
	Ū22. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija 175 m, pa Avotu ielu līdz Miera ielai (asfalta segums) (posms 9-18)


	10 500
	līdz 2015. gadam

	33.
	Ū23. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija 175m, pa Mieru ielu līdz pēdējam pieslēgumam (asfalta segums) (posms 18-19)


	10 500
	līdz 2015. gadam

	34.
	Ū24. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija pie privātmājām netālu no Avotu ŪT, 470m, grants segums (V posms)


	16 450
	līdz 2015. gadam

	Avotu kanalizācijas sistēma

	35.
	K11. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Kanalizācijas tīklu izbūve pa Upes ielu no esošā Upes ielas kanalizācijas tīkla, 500m (pašteces, asfalta segums) (posms 1-17)


	30 000
	līdz 2015. gadam

	36.
	K12. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Kanalizācijas tīklu izbūve pa Brīvības ielu no esošā Brīvības ielas kanalizācijas tīkla, 440m (pašteces, asfalta segums) (posms 4-18)


	26 400
	līdz 2015. gadam

	37.
	K13. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pa Miera ielu no esošā Miera ielas kanalizācijas tīkla,  480m (pašteces, asfalta segums) (posms 5-19)
	28 800
	līdz 2015. gadam

	38.
	K14. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pa Avotu ielu no esošā Avotu ielas kanalizācijas tīkla,  635m (pašteces, asfalta segums) (posms 6-20)


	38 100
	līdz 2015. gadam

	39.
	K15. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Avotu sistēmā,  175m (pašteces, asfalta segums) (posms 8-21)
	10 500
	līdz 2015. gadam

	40.
	K16. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Avotu sistēmā,  340m (pašteces, asfalta segums) (posms 22-23)
	20 400
	līdz 2015. gadam

	41.
	K17. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve blakus bērnudārzam,  175m (pašteces, asfalta segums) (posms 24-25)
	10 500
	līdz 2015. gadam

	Dzirnavu ūdensapgādes sistēma

	42.
	Ū25. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija Dzirnavu sistēmā gar pastu un Brīvības ielā, (asfalta segums), 960m, (I posms – 20)


	57 600
	līdz 2015. gadam

	43.
	Ū26. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija gar Aiviekstes ielu blakus esošajiem tīkliem, (grants segums), 385m, (posms 6- 21)


	13 475
	līdz 2015. gadam

	44.
	Ū27. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija pie Dzirnavu septiķa, (grants segums), 55m, (posms 22)


	1 925
	līdz 2015. gadam

	45.
	Ū28. Ūdensgūtnes sakārtošana
	Jauna urbuma ierīkošana blakus esošajam Dzirnavu urbumam (dziļums ~37m)
	10 000
	līdz 2015. gadam

	46.
	Ū29. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Papildus ŪAS filtra uzstādīšana 20 m3/dnn Dzirnavu sistēmā
	3 000
	līdz 2015. gadam

	47.
	Ū30. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdens apgādes tīklu izbūve pa Aiviekstes ielu, 175m,  asfalta segums,  (posms 6-26)
	10 500
	līdz 2015. gadam

	48.
	Ū31. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdens apgādes tīklu izbūve no Dzirnavu sistēmas līdz Toces rajonam, 1065m,  asfalta segums,  (posms 20-24)
	63 900
	līdz 2015. gadam

	49.
	Ū32. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdens apgādes tīklu izbūve Toces rajonā, 320m,  asfalta segums,  (posms 23-25)
	19 100
	līdz 2015. gadam

	Dzirnavu kanalizācijas sistēma

	50.
	K18. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
	Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Q=25 m3/dnn


	18 000
	līdz 2015. gadam

	51.
	K19. Kanalizācijas sistēma paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve no NAI pa Aiviekstes ielu 480m (pašteces, asfalta segums) (posms 11-11a)
	28 800
	līdz 2015. gadam

	52.
	K20. Kanalizācijas ūdeņu savākšana
	KSS izbūve Dzirnavu ielā 16 m3/h
	8 500
	līdz 2015. gadam

	53.
	K21. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pa Dzirnavu ielu 920m (asfalta segums) (posms 11a-12)
	55 000
	līdz 2015. gadam

	54.
	K22. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve gar Svētupi 350m (grants segums) (posms 15-16)
	12 250
	līdz 2015. gadam

	55.
	K23. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Dzirnavu dīķa rajonā 260m (grants segums) (posms 13-14)
	9 100
	līdz 2015. gadam

	56.
	K24. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Dzirnavu ūdenstorņa apkārtnē, 260m, (grants segums) (posms 14)
	9 100
	līdz 2015. gadam

	57.
	K25. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve 10 m3/h Toces rajona pieslēgšanai
	\

5 000
	līdz 2015. gadam

	58.
	K26. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pasta apkārtnē, 70m, (grants segums) (posms 16-26)
	 2 500
	līdz 2015. gadam

	59.
	K27. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Dzirnavu sistēmas savienošanai ar Toces rajonu, 1500m, (asfalta segums) (posms 16-27)
	90 000
	līdz 2015. gadam

	60.
	K28. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Toces rajonā privātajā ūdensapgādes sistēmā, 220m, (asfalta segums) (posms 28-29)
	13 200
	līdz 2015. gadam

	61.
	K29. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Dzirnavu sistēmas savienošanai ar Toces rajonu, 260m, (asfalta segums) (posms 30-31)
	15 600
	līdz 2015. gadam

	62.
	Ū33. Piebrauktuves pie Dzirnavu dīķa sakārtošana ugunsdzēsības vajadzībām
	Piebrauktuves pie Dzirnavu dīķa sakārtošana ugunsdzēsības vajadzībām

· Ceļa izveide

· Grants uzbēršana
	1 500
	līdz 2015. gadam

	63.
	Ū34. Sakārtot piebrauktuvi pie Aiviekstes upes ūdens ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām
	Piebrauktuves pie Aiviekstes upes sakārtošana ugunsdzēsības vajadzībām

· Ceļa izveide

· Grants uzbēršana
	1 500
	līdz 2015. gadam

	64.
	Ū35. Urbuma tamponēšana 
	Urbuma “Austrumu” tamponēšana

· Tehnisko mezglu demontāža

· Urbuma aizdare
	2 000
	līdz 2015. gadam

	65.
	K30. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana


	Dūņu lauka izveide 


	2 000
	līdz 2015. gadam

	66. 
	K31. Dzirnavu septiķa demontāža
	Septiķa demontāža un slēgšana

· Satura iztīrīšana

· Grodu izņemšana

· Smilts uzbēršana
	2 000
	līdz 2015. gadam

	67.
	K32. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Esošā NAI BIO-200 demontāža
	2 000
	līdz 2015. gadam

	68.
	K33. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Esošā KSS demontāža
	1 500
	līdz 2015. gadam

	69.
	Ū36. Divu ūdenstorņu demontāža
	Veco Avotu un Austrumu ūdenstoņu demontāža

· Torņa demontāža

· Būvgružu un metāllūžņu izvešana
	14 000
	līdz 2015. gadam

	Kopā ūdensapgādei
	515 315

	Kopā kanalizācijai
	571 884

	Kopā pavisam
	1 099 199


Tiek plānots, ka realizējot ilgtermiņa investīciju programmā plānotās komponentes, līdz 2015. gadam Ļaudonas ciemā tiks sakārtota ūdenssaimniecības sistēma atbilstoši ES Direktīvu  un LR MK noteikumu noteiktajām prasībām. Ilgtermiņa un īstermiņa investīciju programma ir sakārtota prioritārā kārtībā. Kā galvenā prioritāte tiek noteikta Avotu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošana, pēc tam Dzirnavu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošana. Līdzekļu trūkuma gadījumā pašvaldība atsakās no saraksta apakšā esošajām komponentēm. Trašu prioritizācija ir veikta tādejādi, lai atsakoties no kāda posma izbūves netiktu ietekmēta pārējās sistēmas darbība.

IV. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA

Prioritārajā investīciju programmā ir iekļauti neatliekamākie darbi Ļaudonas ciema ūdenssaimniecības uzlabošanai ievērojot arī finansiālās spējas. Šo darbu realizācija nodrošinās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pilnīgāku darbību, tādā veidā uzlabojot kopējo situāciju ūdenssaimniecībā.
	7.1. Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas (izmaksu aprēķinam piemērotas 2008./2009. gada cenas)

	Pasākums (projekta komponentes)
	Izmaksu veids
	Vienas vienības izmaksas, LVL
	Daudzums
	Izmaksas kopā, LVL

	Attiecināmās izmaksas:

	1.
	Ū1. Ūdens uzkrāšanas un spiediena nodrošināšana
	Avotu ūdenstorņa (50m3) rekonstrukcija 

· Tvertnes rekonstrukcija

· ūdens padeves stāvvada nomaiņa
	6 000


	1 kompl
	6 000

	2.
	Ū2. Ūdensgūtnes sakārtošana
	Artēziskā urbuma P600216 rekonstrukcija

· Dziļurbuma sūknis

· Akas galvas rekonstrukcija
	5 000
	1 kompl


	5 000

	3.
	Ū3. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	ŪAS izbūve, 68 m3/dnn

· ēkas rekonstrukcija

· iekārta


	13 100
	1 kompl


	13 100

	4.
	Ū4. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija no Avotu ūdenstorņa līdz Brīvības ielai, 385 m (asfalta segums)

(posms 7-8)
	60
	385 m
	23 100

	5. 
	Ū5. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija no Avotu ūdenstorņa līdz Avotu ielai, 100 m (grants segums)

(posms 7-9)
	35
	100m
	3 500

	6.
	Ū6. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija pa Avotu ielu, 350 m (asfalta segums)

(posms 9-10)
	60
	350m
	21 000

	7.
	Ū7. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija 315m gar skolas parku (grants segums)

(II posms)
	35
	315m
	11 025

	8.
	Ū8. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija no skolas parka līdz skolai, 175 m (asfalta segums)

(III posms)
	60
	175m
	10 500



	9.
	Ū9. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Pievienojums no Brīvības ielas pie Upes ielas akas, 140 m (asfalta segums)

(posms 11-12)
	60
	140m
	8 400

	10.
	Ū10. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Pievadu pie maģistrālajiem vadiem (sarkanās līnijas robežās) izbūve izveidojot ūdens uzskaites mezglus akās pie katras mājas
	220
	2
	440

	11.
	K1. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
	Jauna NAI izbūve, 65 m3/dnn (tai skaitā esošā septiķa demontāža, izlaide Aiviekstē)
	45 094
	1 kompl
	45 094

	12.
	K2. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
	KSS 20 m3/h ar spiedvadu (10m) līdz NAI
	9 200
	1 kompl
	9 200

	13.
	K3. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana
	Kanalizācijas tīklu posma rekonstrukcija 175m (pašteces, grants segums) pa Peldu ielu blakus esošajam tīklam no Upes ielas līdz jaunajam KSS (posms 1-9)
	40
	175m
	7 000

	14.
	K4. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana
	Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 343 m (pašteces, asfalta segums) pa Upes ielu blakus esošajam tīklam no Peldu ielas līdz Upes ielas pēdējai kanalizācijas akai (posms 1-2)
	60
	343m
	20 580

	15.
	K5. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana
	Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 185 m (pašteces, grants segums) pa Peldu ielu blakus esošajam tīklam no Brīvības ielas līdz Upes ielai (posms 1-3)
	40
	185m
	7 400

	16.
	K6. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana
	Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 80 m (pašteces, asfalta segums) pa Brīvības ielu blakus esošajam tīklam no Peldu un Miera ielas krustojuma (posms 3-4)
	60
	80m
	4 800

	17.
	K7. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana
	Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 91 m (pašteces, asfalta segums) pa Miera ielu blakus esošajam tīklam no Brīvības ielas līdz Miera ielas pēdējai esošajai kanalizācijas akai (posms 3-5)
	60
	91m
	5 460

	18.
	K8. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana
	Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 285 m (pašteces, asfalta segums) no Avotu ielas pēdējās kanalizācijas akas līdz Upes ielas pēdējai kanalizācijas akai, caur pagalmu (posms 2-6)
	60
	285m
	17 100

	19.
	K9. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana
	Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 160 m (pašteces, grants segums) no Avotu ielas līdz skolai blakus esošajam tīklam (posms 7-8)
	40
	160m
	6 400

	20.
	K10. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana
	Kanalizācijas trašu posma izbūve 150m (pašteces, grants segums) no Avotu ielas un Upes ielas krustojuma nodrošinot pieslēgumus daudzdzīvokļu mājām (posms 2-10)
	40
	150m
	6 000

	21.
	Ū11. Ūdens uzkrāšanas un spiediena nodrošināšana
	Dzirnavu ūdenstorņa (50m3) rekonstrukcija 

· Tvertnes rekonstrukcija

· ūdens padeves stāvvada nomaiņa
	7000


	1 kompl

1 kompl
	7 000



	22.
	Ū12. Ūdensgūtnes sakārtošana
	Artēziskā urbuma P600217 rekonstrukcija

· dziļurbuma sūknis

· akas galvas rekonstrukcija
	5 000


	1 kompl


	5 000



	23.
	Ū13. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	ŪAS izbūve, 20 m3/dnn

· ēka (konteinertipa)

· iekārta

 
	9 500
	1 kompl


	9 500

	24.
	Ū14. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 140m, jaunu izbūve 310m no Dzirnavu ūdenstorņa līdz Dzirnavu ielai (asfalta segums)

(posms 4-5)
	60
	450m
	27 000

	25.
	Ū15. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Jaunu ūdensapgādes trašu izbūve no Dzirnavu ielas, 140 m (asfalta segums)

(I posms)
	35
	140m
	4 900

	26.
	Ū16. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Jaunu ūdensapgādes trašu izbūve savienojot Austrumu un dzirnavu ūdensapgādes sistēmas, 525m (asfalta segums)

(posms 5-6)
	60
	525m
	31 500

	Kopā
	315 999

	Būvuzraudzība (2%)
	5 000

	Autoruzraudzība (2%)
	5 000

	Tehniski ekonomiskais pamatojums
	1 870

	Tehniskā projekta aktualizācija/saskaņošana 
	2 000

	Finanšu rezerve (5%)
	17 361

	Attiecināmās izmaksas kopā
	347 230  

	PVN (21%)
	72 918.30

	Pavisam kopā
	420 148.30


* Tā kā NAI izbūve Dzirnavu sistēmā prioritārās investīciju programmas ietvaros ierobežotā finansējuma dēļ šobrīd nav iespējama, kā pagaidu risinājums pirms NAI izbūves sistēmā tiek plānots veikt Dzirnavu septiķa tīrīšanu par pašvaldības līdzekļiem ārpus šī projekta aktivitātēm. 

Nosacījumi pieslēgumu izveidei – Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija tiks veikta nodrošinot atzarus līdz sarkanajām līnijām. Projekta realizācijas laikā iedzīvotājiem tiks piedāvāta iespēja vienoties ar būvniekiem par pieslēgšanos vai arī pieslēgties pēc projekta realizācijas slēdzot līgumus. 

Projekta ieviešanas gaitā radītie celtniecības atkritumi tiks utilizēti atbilstoši pastāvošām normatīvajām prasībām, nepieļaujot apkārtējās vides piesārņojuma rašanos. Pasūtītājs sekos līdzi, lai tiktu ievērota atbilstoša atkritumu utilizācija īpašu uzmanību pievēršot azbestu saturošu materiālu vai citu bīstamo atkritumu utilizācijai. 

	7.2. Būvindikatoru tabula

	Aktivitātes Nr.*
	Projekta aktivitātes nosaukums
	Rezultāts 
	Rezultāts skaitliskā izteiksmē

	
	
	
	Skaits
	Mērvienība

	1.
	Ūdensgūtnes sakārtošana
	Rekonstruētas artēziskās akas
	2
	gab.

	2.
	Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Jaunas ŪAS 
	2
	kompl.

	
	
	Jauns ūdensvads 
	1115
	m

	
	
	Ūdenstorņu rekonstrukcija
	2
	gab.

	3.
	Ūdens efektīva izmantošana
	Rekonstruēti ūdensvadi
	1465
	m

	4.
	Notekūdeņu savākšanas tīkla paplašināšana
	Jauna KSS
	1
	gab.

	
	
	Izbūvēti jauni kanalizācijas vadi 
	150
	m

	5.
	Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
	Kanalizācijas vadu rekonstrukcija
	1319
	m

	
	
	Jauns NAI
	1
	kompl.


Prioritārās investīciju programmu ir plānots realizēt līdz 2011. gada 30. decembrim.

	7.3. Prioritārās investīciju programmas realizācijas laika grafiks

	
	4.cet.

2009. gads
	1.cet.

2010. gads
	2.cet.

2010. gads
	3.cet.

2010. gads
	4.cet.

2010. gads
	1.cet.

2011. gads
	2.cet.

2011. gads
	3.cet.

2011. gads
	4.cet.

2011. gads

	TEP aktualizācija


	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana


	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Civiltiesiskā līguma vai vienošanās parakstīšana un konta atvēršana
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Iepirkums TP aktualizācijai 
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	TP aktualizācija
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Iepirkums būvdarbiem


	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	Būvdarbi (U1-U16)

Būvdarbi (K1-K10)


	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Iepirkums autoruzraudzībai
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	Autoruzraudzības līgums


	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Iepirkums būvuzraudzībai


	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	Būvuzraudzības līgums


	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x


Paralēli TEP aktualizācijai tiek gatavots ERAF projekta pieteikums. Pēc TEP apstiprināšanas, tiks iesniegts vērtēšanai un izvērtēts ERAF projekta iesniegums. Pēc iesnieguma apstiprināšanas un civiltiesiskā līguma parakstīšanas, tiks izsludināts iepirkums tehniskā projekta aktualizācijai. 

Pēc tehniskā projekta aktualizācijas tiks veikts iepirkums autoruzraudzībai, būvuzraudzībai un būvdarbiem.  Paralēli būvdarbiem tiks veikta projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība.

	7.4. Projekta iepirkumu plāns

	Līgums
	Iepirkuma līguma forma (FIDIC, cits)
	Līguma summas (bez PVN)

	Pakalpojumi:
	
	

	      TEP aktualizācija
	Pakalpojuma līgums
	1 870.00

	Būvuzraudzība 
	Mazais iepirkums – pakalpojuma līgums
	5 000.00

	Autoruzraudzība
	Mazais iepirkums – pakalpojuma līgums
	5 000.00

	Tehniskais projekts - aktualizācija
	Cenu aptauja – pakalpojuma līgums
	2 000.00

	Būvdarbi*
	Atklātais konkurss – būvdarbu līgums (Sarkanā grāmata)
	315 999,00


* - bez finanšu rezerves

Būvdarbu iepirkumu plānots organizēt par visu darba apjomu, paredzot, ka projekts tiks realizēts vienā kārtā ar būvdarbu pieņemšanu – nodošanu noslēgumā atbilstoši tehniskajam projektam un specifikācijām un saskaņā Publisko iepirkumu likuma prasībām. 

Piedāvājumus izskatīs iepirkumu komisija 5 locekļu sastāvā, kurā bez pašvaldības un komunālās saimniecības pārstāvjiem piedalīsies vismaz viens sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas vai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības eksperts.

	7.5. Līgumi un to indikatīvās izmaksas

	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcijas nosaukums
	Daudzums
	Kopējā summa
	Izmaksas

	
	
	
	LVL
	%
	attiecināmās
	neattiecināmās

(t.sk. PVN, ja to var atgūt)

	1.
	Būvdarbu izmaksas kopā:
	1
	382358.79
	91.01
	315999.00
	66359.79

	1.1.
	Līgums Nr.1 – "Būvdarbi"
	1
	382358.79
	91.01
	315999.00
	66359.79

	2.
	Pakalpojumu izmaksas kopā:
	4
	16782.70
	3.99
	13870.00
	2912.70

	2.1.
	Autoruzraudzības izmaksas, t.sk.
	1
	6050.00
	1.44
	5000.00
	1050.00

	2.1.1.
	Līgums Nr.1 – "Autoruzraudzība"
	1
	6050.00
	1.44
	5000.00
	1050.00

	2.2.
	Projekta būvuzraudzības izmaksas, t.sk.
	1
	6050.00
	1.44
	5000.00
	1050.00

	2.2.1.
	Līgums Nr.1 – "Būvuzraudzība"
	1
	6050.00
	1.44
	5000.00
	1050.00

	2.3.
	Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, t.sk.
	2
	4682.70
	1.11
	3870.00
	812.70

	2.3.1.
	Līgums Nr.1 – TEP aktualizācija
	1
	2262.70
	0.54
	1870.00
	392.70

	2.3.2.
	Līgums Nr.2 – Tehniskā projekta aktualizācija
	1
	2420.00
	0.58
	2000.00
	420.00

	  
	 KOPĀ
	5
	420148.30
	100.00
	347230.00
	72918.30

	
	tai skaitā finanšu rezerve 
	
	21006.81
	5.00
	17361.00
	3645.81


Sabiedrības informēšanas par projekta ieviešanu aktivitātes ir apkopotas zemāk redzamajā tabulā. 

	7.6. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns

	Pasākuma veids
	Pasākuma raksturojums, apjoms
	Pasākuma realizācijas periods, biežums
	Izpildītājs
	Prognozētās izmaksas



	Preses relīzes
	Informācijas sagatavošana un izsūtīšana masu medijiem (presei, interneta ziņu portāliem, ziņu aģentūrām)
	3 reizes projekta ieviešanas laikā: (piešķirot ERAF finansējumu, parakstot būvniecības līgumu, pabeidzot būvniecības līgumu)
	Finansējuma saņēmējs
	-

	Plāksne telpā
	Informatīva plāksne par projektu administratīvajā ēkā
	1 reizi, mēneša laikā kopš projekta uzsākšanas uzstādīta plāksne
	Finansējuma saņēmējs
	

	Lielformāta informācijas stends
	Informācijas stends
	1 reizi, līguma izpildes uzsākšanas sākumā
	Galvenais būvuzņēmējs
	Iekļautas būvdarbu līguma izmaksās

	Informācijas plāksne
	Informācijas plāksne katrā būvobjektā
	1 reizi, 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas uzstādīta stacionāra plāksne katrā būvobjektā
	Finansējuma saņēmējs
	

	Informēšana masu medijos
	Sagatavota un nosūtīta informācija vietējā laikrakstā un reģionālajā laikrakstā
	4 reizes projekta ieviešanas laikā: (piešķirot ERAF finansējumu, parakstot būvniecības līgumu, pabeidzot būvniecības līgumu, pabeidzot projekta ieviešanu)
	Finansējuma saņēmējs
	-

	Informācija mājas lapā internetā
	Sagatavota un ievietota informācija novada pašvaldības mājas lapā
	Visā projekta īstenošanas laikā – projekta gaitas, nozīmīgu notikumu, problēmu, nākotnes plānu atspoguļošanai. 
	 Finansējuma saņēmējs
	-

	Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā
	Informācijas par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā, nodrošinot paziņojuma „Ieguldījums tavā nākotnē” iekļaušanu ikvienā projekta informācijas un publicitātes pasākumā/dokumentā
	Visā projekta īstenošanas laikā
	Finansējuma saņēmējs
	-

	Citi
	Uzlīmes ar Eiropas Savienības simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām u.c.
	Visā projekta īstenošanas laikā
	Finansējuma saņēmējs
	-


V. PROJEKTA FINANŠU ANALĪZE 

Finanšu analīze ir veikta saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.pantu (Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"" 3.pielikums), tomēr ir jāņem vērā, ka ūdenssaimniecības projekti nav peļņu nesoši projekti, jo notekūdeņu attīrīšana nav ekonomiski pamatota aktivitāte, bet gan sociāli pamatota, jo novērš apkārtējās vides piesārņojumu, ko tikai netieši var izrēķināt naudā. Tādejādi finanšu analīzes rezultāti ir subjektīvi.

	8.1. Makroekonomiskie rādītāji saskaņā ar „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam””

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Iekšzemes kopprodukts (IKP), milj.latu
	13 957
	15 268
	15 091
	14 898
	15 091

	Pieaugums faktiskajās cenās, %
	24,9
	9,4
	-1,2
	-1,3
	1,3

	Pieaugums salīdzināmās cenās, %
	10,3
	-2,0
	-5,0
	-3,0
	1,5

	IKP deflators (gads pret gadu), %
	13,3
	13,8
	4,0
	1,8
	-0,2

	PCI (gads pret gadu), %
	10,1
	16,5
	5,9
	2,2
	0,0

	Darba algas pieaugums faktiskajās cenās, %
	31,5
	20,5
	1,0
	-3,3
	-0,5

	Nodarbinātības pieaugums, %
	2,9
	1,3
	-2,8
	-3,0
	1,2


Attiecībā uz makroekonomisko rādītāju prognozi 2012.gadam un turpmākiem gadiem izmantoti dati, kas norādīti Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” ar grozījumiem 5.pielikumā.

	8.2. Finanšu analīzes pieņēmumi

	 Iedzīvotāju skaits, iestāžu un uzņēmumu skaits 
	Ļaudonas ciemā 2008.gada beigās bija 848 iedzīvotāji. Prognozēts, ka līdz 2015.gadam iedzīvotāju skaits nemainīsies un arī turpmākajos gados nav prognozētas īpašas iedzīvotāju skaita izmaiņas. 

Ļaudonas ciemā ir 8 iestādes un 10 uzņēmumi. Prognozē tiek pieņemts, ka uzņēmumu un iestāžu skaits nemainīsies. 



	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto mājsaimniecību skaits
	Ļaudonas ciemā 2008.gada beigās bija 848 iedzīvotāji, no kuriem 430 jeb 50% iedzīvotāju bija pieslēgti ūdensapgādes sistēmai. Kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 240 jeb 28% ciema iedzīvotāju. Zemais pieslēgumu īpatsvars skaidrojams ar ciema izvietojuma specifiku – ciems atrodas divos Aiviekstes upes krastos, bet lielākā daļa pieslēgumu centralizētai ūdensapgādes sistēmai ir kreisajā krastā, kas ir blīvāk apdzīvota un kur atrodas ciema centrs. Savukārt labajā pusē ēkas ir izvietotas izklaidus, kā rezultātā pieslēgumu īpatsvars ir neliels un iedzīvotāji ūdens ieguvei izmanto privātās akas. 

PIP ietvaros ūdensapgādes sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaits pieaugs par 50 patērētājiem, bet centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiks nodrošināti 120 iedzīvotājiem.

IIP  realizācijas rezultātā centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiks nodrošināti 500 ciema iedzīvotājiem. 



	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto iestāžu un uzņēmumu skaits


	Ūdensapgāde

Iestādes - Pašlaik pie centralizētas ūdensapgādes sistēmas ir pieslēgtas 5 iestādes no 8 t.i. Ļaudonas vidusskola (200 skolēni un darbinieki), Ļaudonas pirmsskolas izglītības iestāde (50 bērni), Ļaudonas pagasta bibliotēka, pansionāts (31 iemītnieks), kultūras nams. 

Pie ūdensapgādes nav pieslēgti bērnu un jauniešu dienas centrs, pasts un pagasta pārvaldes ēka.
Uzņēmumi - Pie centralizētās ūdensapgādes ir pieslēgti 5 uzņēmumi no ciemā esošajiem 10 uzņēmumiem - galdniecības uzņēmums, skaistumkopšanas salons, ceļu būves uzņēmums un divi veikali. Pie ūdensapgādes nav pieslēgta degvielas uzpildes stacija, divi veikali, divi kokapstrādes uzņēmumi.
Kanalizācija

Iestādes - Pie centralizētas kanalizācijas sistēmas ir pieslēgti 5 no 8 iestādēm - Ļaudonas vidusskola, bērnudārzs, kultūras nams, bibliotēka un pansionāts. Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas nav pieslēgta pagasta pārvaldes ēka, jauniešu un bērnu dienas centrs, pasts.
Uzņēmumi - No uzņēmumiem pie centrālās kanalizācijas sistēmas ir pieslēgts tikai viens uzņēmums - skaistumkopšanas salons, kas atrodas pirmsskolas izglītības iestādes ēkā.  

PIP ietvaros nav plānoti jauni iestāžu un uzņēmumu pieslēgumi pie ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. 



	Vidējais dzeramā ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums mājsaimniecībās
	Dzeramā ūdens patēriņš mājsaimniecībās 2008. gadā vidēji bija 51,6 m3 diennaktī. Dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju– 120 l/d/dnn diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju nemainīsies.
Notekūdeņu daudzums, kas no iedzīvotājiem tika novadīts 2008.gadā vidēji bija 23 m3 jeb 96 l/c/dnn diennaktī. 

Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas notekūdeņu apjoms uz 1 cilvēku diennaktī nemainīsies.


	Vidējais dzeramā ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums iestādēs un uzņēmumos
	Vidējais dzeramā ūdens patēriņš iestādēs 2008.gadā bija 10,1 m3 diennaktī, bet uzņēmumos – 1,5 m3 diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms nemainīsies.
Notekūdeņu daudzums, kas tika novadīts no iestādēm un uzņēmumiem 2008.gadā bija attiecīgi 8,1  m3 un 0.04 m3 diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas notekūdeņu apjoms nemainīsies.


	Elektroenerģijas patēriņš
	Elektroenerģijas patēriņš 2008. gadā bija 9357 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma var raksturot kā efektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 0.32  kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma - 0.2-0.3 kWh/m3. 

Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš bija 0, jo ciemā nav darbojošās NAI vai KSS. 

Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš pieaugs jo, tiks uzstādīti 2 ŪAS. Aptuvenais elektroenerģijas patēriņš tiek plānots 0,8 kWh/m3. Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš pieaugs, jo tiks izbūvētas NAI un kanalizācijas sūkņu stacija, aptuvenais elektroenerģijas patēriņš tiek plānots aptuveni 1,1  kWh/m3.  



	Institucionālā kapacitāte
	Ļaudonas pagasta pārvaldē jaunus darbiniekus darbā nav plānots pieņemt. Pēc projekta realizācijas darba algas esošiem darbiniekiem par ūdenssaimniecības apsaimniekošanu paaugstināt nav plānots. Algu pieaugums nākotnē ir saistāms ar vispārējo algu līmeņa paaugstināšanos. 



	Citi pieņēmumi 
	Sakarā ar plānotajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļu likumā, finanšu aprēķinos tiek plānots dabas resursu nodokļu izdevumu pieaugums par ~2%. 

Finanšu modelī tarifā iekļautā rentabilitāte ir 2.1%. Šāds rentabilitātes procents ir plānots, jo ir nepieciešams izveidot uzkrājumu ilgtermiņā paredzēto aktivitāšu īstenošanai ūdenssaimniecības sakārtošanā. 




Zemāk redzamajā tabulā ir apkopoti saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus situācijā ar projektu un bez projekta. 

	8.3. Analīze situācijai ar un bez projekta 

	
	2 009
	2 010
	2 011
	2 012
	2 013
	2 014
	2 015

	SITUĀCIJA BEZ PROJEKTA
	
	
	
	
	
	
	

	Izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā mainīgās izmaksas
	4 858
	5 247
	5 247
	5 392
	5 538
	5 684
	5 830

	Kopā fiksētās izmaksas
	5 743
	5 628
	5 628
	5 973
	6 317
	6 662
	6 891

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	10 601
	10 875
	10 875
	11 365
	11 855
	12 346
	12 721

	Ieņēmumi
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā ūdensapgādes pakalpojumi
	8 543
	6 142
	6 142
	6 165
	6 349
	6 627
	6 811

	Kopā kanalizācijas pakalpojumi
	4 211
	5 497
	5 497
	5 724
	5 907
	6 146
	6 328

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	12 754
	11 639
	11 639
	11 889
	12 256
	12 772
	13 139

	Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	2 153
	764
	764
	524
	401
	426
	418

	
	
	
	
	
	
	
	

	SITUĀCIJA AR PROJEKTU
	
	
	
	
	
	
	

	Izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā mainīgās izmaksas
	4 858
	5 247
	5 247
	6 542
	6 858
	7 038
	7 219

	Kopā fiksētās izmaksas
	5 743
	5 628
	5 628
	5 973
	6 317
	6 662
	6 891

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	10 601
	10 875
	10 875
	12 515
	13 175
	13 700
	14 110

	Ieņēmumi
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā ūdensapgādes pakalpojumi
	8 543
	6 142
	7 758
	17 468
	20 931
	20 880
	20 779

	Kopā kanalizācijas pakalpojumi
	4 211
	5 497
	6 578
	13 528
	15 928
	15 975
	15 959

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	12 754
	11 639
	14 336
	30 996
	36 859
	36 855
	36 739

	Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	2 153
	764
	3 461
	18 481
	23 684
	23 155
	22 629


Aprēķini liecina, ka nerealizējot projektu ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem būtiski nemainīsies. Vienīgais veids, ka prognozējamie ieņēmumi varētu palielināties ir tarifu pieaugums. Neveicot nekādas izmaiņas ūdenssaimniecībā izdevumi arī būtiski nemainīsies, izmaksu pieaugums varētu būt saistīts ar iespējamo elektroenerģijas tarifu paaugstināšanos nākotnē un darba algu un sociālā nodokļa maksājumu palielināšanos. Vidējā termiņā tarifi turpinās pieaugt, jo pieaugs ūdenssaimniecības sistēmu uzturēšanas izmaksas, kas saistītas ar sistēmas novecošanu. Pašvaldības izdevumus palielinās plānotās izmaiņas nodokļu politikā – ir plānots, ka no 2010. gada tiks palielināts dabas resursu nodoklis.

Tiek prognozēts, ka pēc projekta realizācijas ūdensapgādei pieslēgto iedzīvotāju skaits palielināsies par 50 patērētājiem, bet ar kanalizācijas pakalpojumiem papildus tiks nodrošināti papildus 120 iedzīvotājiem, līdz ar to ieņēmumi par ūdenssaimniecības  pakalpojumiem  pieaugs. 

Kopējie izdevumi arī palielināsies, jo tiks uzstādītas 2 dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas un izbūvētas NAI un KSS, kā rezultātā pieaugs izdevumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai. 

Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifi 2008. un 2009. gadā ir 0,37  LVL/m3 (bez PVN) gan fiziskām, gan juridiskām personām. Pēc projekta realizācijas tiek plānots pakāpeniski palielināt tarifus, lai segtu ūdenssaimniecības apsaimniekošanas izmaksas un jauno pamatlīdzekļu nolietojumu, bet tā, lai nepārsniegtu 4% no mājsaimniecības vidējiem ieņēmumiem (tādējādi ievērojot taisnīguma principu). Lai segtu pilnībā visas izmaksas tarifi būtu jāpalielina līdz 4,3% no mājsaimniecību ienākumiem. 

Pamatojoties uz finanšu analīzes rezultātiem, aptuveni 2016. gadā tarifi varētu sasniegt līmeni, kas nodrošinās pilnu izmaksu segšanas principu.  

Tas, ka tiks pielietoti tarifi, kas nepārsniedz 4% no mājsaimniecību vidējiem ieņēmumiem, tādējādi tikai daļēji sedzot pilnīgi visas izmaksas, neatstāj būtisku ietekmi uz pakalpojuma sniedzēja ieņēmumiem - tā rīcībā būs pietiekami daudz resursu, lai izpildītu visas ilgtermiņa un īstermiņa saistības. 

Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi pēc PIP realizācijas ir attēloti zemāk redzamajā tabulā.

	8.4. Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (LVL, bez PVN 21%)

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Situācija bez projekta
	
	
	
	
	

	Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem *
	0,266
	0,267
	0,275
	0,287
	0,295

	Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem *
	0,483
	0,503
	0,519
	0,540
	0,556

	Kombinētais tarifs
	0,749
	0,770
	0,794
	0,827
	0,851

	Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%, rēķinot tarifu ar PVN)
	1,9%
	1,9%
	1,9%
	1,9%
	1,9%

	Situācija ar projektu
	
	
	
	
	

	Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem*
	0,336
	0,691
	0,828
	0,826
	0,822

	Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem*
	0,578
	0,868
	1,022
	1,025
	1,024

	Kombinētais tarifs
	0,91
	1,56
	1,85
	1,85
	1,85

	Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%, rēķinot tarifu ar PVN)
	2,2%
	3,7%
	4,0%
	4,0%
	4,0%


* Analizējot tarifus ir ņemts vērā, ka pašvaldībā tiks sakārtota dzeramā ūdens un notekūdeņu uzskaite, kā arī pastāvošā tendence, ka patērētāji arvien vairāk ir ieinteresēti uzlikt skaitītājus, lai norēķinātos pēc reāli patērētā un novadītā notekūdeņu daudzuma. 

Tādējādi tiek pieņemts, ka tiks noteikti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifi ievērojot ekonomiski pamatota tarifa principu (pašlaik ūdensapgādes pakalpojumu tarifi pārsniedz ekonomiski pamatotus tarifus, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifi nesedz visas uzturēšanas izmaksas, kā rezultātā kopumā pašvaldība daļēji subsidē ūdenssaimniecības pakalpojumus t.i. reāli ūdensapgādes pakalpojumu tarifam ir jābūt mazākam nekā pašlaik noteiktais, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifam ir jābūt lielākam nekā pašlaik noteikts - sīkāku esošo tarifu analīzi skatīt sadaļā 5.3.)

	8.5. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

	Pie ierobežota tarifu apjoma, kas nepārsniedz 4% no mājsaimniecību ienākumiem
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL)
	393,2
	404,1
	415,0
	426,0
	436,9

	Ūdens patēriņš (l/c/dnn)
	120
	120
	120
	120
	120

	Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0

	Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 21%
	0,41
	0,84
	0,93
	0,95
	0,97

	Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL)
	3,7
	7,5
	8,4
	8,6
	8,8

	Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2

	Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 21%
	0,70
	1,05
	1,15
	1,18
	1,21

	Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL)
	5,0
	7,6
	8,2
	8,5
	8,7

	Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem
	8,69
	15,09
	16,60
	17,04
	17,48

	Izdevumi % no mājsaimniecības .vidējiem mēneša ienākumiem ūdensapgādes pakalpojumiem
	0,9%
	1,9%
	2,0%
	2,0%
	2,0%

	Izdevumi % no mājsaimniecības .vidējiem mēneša ienākumiem kanalizācijas pakalpojumiem
	1,3%
	1,8%
	2,0%
	2,0%
	2,0%

	Izdevumi % no mājsaimniecības .vidējiem mēneša ienākumiem
	2,2%
	3,7%
	4,0%
	4,0%
	4,0%


Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2008. gadā, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, bija 125 LVL uz vienu iedzīvotāju, kas ir mazāks nekā valstī noteiktais iztikas minimums – 160 LVL. Atbilstoši makroekonomiskajām prognozēm mājsaimniecību vidējie mēneša ienākumi pēc projekta realizācijas turpmākajos gados pieaugs. 

Pašlaik mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sastāda 2,3% no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem. Pēc projekta realizācijas tiek plānots paaugstināt tarifus, bet tā, lai maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nepārsniegtu 4% no mājsaimniecības vidējiem ieņēmumiem. 

Pēdējos trijos gados, laika posmā līdz 2008. gadam Ļaudonas ciemā debitoru parādi sastādīja 3% no kopējās izrakstīto rēķinu summas, kas  naudas izteiksmē ir aptuveni 380 LVL gadā. Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, paredzams, ka debitoru parādu īpatsvars no kopējiem izrakstītajiem rēķiniem pieaugs. 2009. gadā prognozētais debitoru īpatsvaram būtu jāpieaug līdz  4%. Jāmin, ka aptuveni puse no debitoru parādiem ir īslaicīgi, un tie tiek atmaksāti divu triju mēnešu laikā. 

Parādu atmaksu pagasta pārvalde panāk sekojoši:

· īslaicīgiem kavējumiem tiek sūtītas atgādinājuma vēstules, kā arī zvanīts personīgi, 

· ja kāds ilgāku laiku kavē rēķinu apmaksu, tad pašvaldība (pirms tam brīdinot nemaksātāju) izliek nemaksātāju sarakstu publiskajā informācijai, pārējiem ciema iedzīvotājiem zināšanai. 
Pēc projekta realizēšanas, būtiski palielināsies mājsaimniecību izdevumi un debitoru parādi varētu pieaugt līdz 5%. Bet, sākot ar 2014. gadu, uzlabojoties ekonomiskai situācijai valstī  tai skaitā Ļaudonas ciema iedzīvotāju labklājībai daļēji tiktu atmaksāti uzkrājušies parādi, kā rezultātā tiek prognozēts, ka debitoru parādu īpatsvars varētu samazināties līdz 4% un pēc gada uz 3 %.

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem.

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta MK noteikumos Nr. 281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs" (26.06.2001).

Maksājumi tiks aprēķināti proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam – patērētāju uzstādītie ūdens plūsmas mērītāji patērētāju ļaus nodrošināt precīzu ūdens uzskaiti un attiecīgi patērētāji norēķināsies pēc dzeramā ūdens patērētā apjoma un atbilstoši novadītā notekūdeņu apjoma (pašvaldībā tiek plānots, ka līdz projekta beigām t.i. 2011. gada beigām 85% patērētāju, bet līdz 2015. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji. Pašlaik ūdens plūsmas mērītāji ir uzstādīti 70% ciema patērētāju un 4 uzņēmumiem, kas salīdzinoši patērē ūdeni visvairāk). 

Ar tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo tajā ciema daļā, kur ēkas ir izvietotas izklaidus, un kuri notekūdeņu novadīšanai izmantos izsmeļamās bedres, tiks slēgti līgumi ar pašvaldību par izsmeļamo bedru izvešanu. 

Pēc IIP ieviešanas ir plānots, ka slēdzot līgumus ar esošajiem ražošanas uzņēmumiem tajos tiks iekļauti nosacījumi par to, ka ja centrālajā kanalizācijas sistēmā novadītie notekūdeņi būs ar izteikti augstāku koncentrāciju, tad tiks uzrēķinātas soda naudas par virslimita piesārņojuma apjomu. Piesārņojuma maksājumi tiks atrunāti uz atsevišķiem nosacījumiem t.i. piesārņotājs maksā par virsnormatīvo piesārņojumu pēc attiecīgās likmes, kas atrunāta līgumā. 

Prioritārās investīciju programmas ietvaros jaunradītajiem pamatlīdzekļiem ekonomiskajos aprēķinos tiks izmantoti sekojoši pieņēmumi:

	8.6. Pamatlīdzekļu nolietojums

	
	Sagaidāmā  lietderīgā 

ekonomiskā 

dzīvotspēja
	Plānoto ūdens un notekūdeņu amortizācijas atskaitījums

	Ūdens un kanalizācijas vadi
	50
	2%

	Rezervuāri un tilpnes
	50
	2%

	Ēkas un būves
	50
	2%

	Iekārtas un mašīnas
	15
	7%


Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai tiks izmantota lineārā metode. Visi pamatlīdzekļi būs novada domes īpašumā.

	8.7. ERAF atbalsta likmes aprēķina rezultāti

	Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL
	Finansējuma deficīta likme, %
	Maksimālā priorit. virziena līdzfinansējuma likme
	Lēmuma summa, LVL
	ERAF ieguldījums (% no kopējām attiecināmām izmaksām)
	ERAF fonda ieguldījums, LVL

	1
	2
	3
	4=1*2
	5=6/1
	6=4*3

	347 230,00
	100.00%
	85.00%
	347 230,00
	85.00%
	295 145,50


Bez Eiropas kopienas atbalsta projekta realizācija nebūtu iespējama, jo būtiski būtu jāpalielina tarifi un novada domes kredīta saistības būtiski pieaugtu. 

Lai nodrošinātu prioritārās investīciju programmas ātrāku realizāciju, Madonas novada pašvaldība plāno ņemt īstermiņa kredītu, ERAF līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai. 

Lai nodrošinātu priekšfinansētās ERAF līdzfinansējuma daļas naudas līdzekļu ātrāku atgūšanu, ir plānots maksājuma pieprasījumus naudas atgūšanai iesniegt uzreiz pēc izpildīto darbu apmaksas veikšanas, tādējādi būs iespējams nodrošināt ātrāku naudas līdzekļu apriti, kā rezultātā īstermiņa kredīta apjoms būs mazāks nekā plānotā summa ERAF līdzfinansējuma daļas segšanai. Pamatojoties uz Finanšu analīzes daļā veiktajiem naudas plūsmas aprēķiniem (atbilstoši MK not. Nr. 418), nepieciešamā īstermiņa kredīta apjoms ERAF daļas priekšfinansēšanai sastādīs 111 396 LVL (detalizētu aprēķinu skatīt pielikumā Nr.4).

	8.8. Indikatīvais finanšu sadalījums

	Finansētājs
	Summa, LVL
	%
	Statuss

	Pašu līdzekļi
	52 084,50
	12,39%
	Ilgtermiņa kredīts (Valsts kasē)

	ERAF
	295 145,50
	70,25%
	Īstermiņa kredīts (Valsts kase)

	Neattiecināmās izmaksas (PVN)
	72 918,30
	17,36%
	Īstermiņa kredīts (Valsts kase)

	KOPĀ
	420 148,30
	100%
	


Kopējās ūdenssaimniecības projekta izmaksas tiek plānotas 420 148,30 LVL apmērā ar PVN. Novads projekta realizēšanai plāno ieguldīt savus līdzekļus 52 084,50 LVL apmērā, kas būs 12,39% no visām projekta izmaksām. Atlikušos  295 145,50 LVL jeb 70,25% novada dome ir paredzējusi segt ar Eiropas savienības finansējumu. Papildus projekta realizācijai ir nepieciešami līdzekļi PVN 72 918,30 LVL apmērā apmaksai, kas būs 17,36%.

Pašu līdzekļu daļas finansējums tiks nodrošināts ņemot ilgtermiņa kredītu uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem un procentu likmi 10%.

Projekta realizācijai tiks ņemts īstermiņa kredīts, ERAF līdzfinansējuma 295 145,50 LVL un PVN 72 918,30 LVL segšanai, ar termiņu uz 3 gadiem ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un procentu likmi 10% gadā. Tomēr ņemot vērā straujās izmaiņas tirgū pastāv risks, ka procentu likme uz līguma slēgšanas brīdi varētu būt lielāka. Īstermiņa kredītam ar šādiem nosacījumiem nevajadzētu atstāt uz novada budžetu  nozīmīgas sekas, jo pēc projekta pabeigšanas tiktu atmaksāta PVN summa un ERAF līdzfinansējums, kurus novads novirzītu aizdevuma pamatsummas dzēšanai.

	8.9. Madonas novada pašvaldības saistību līmenis ar plānoto ūdenssaimniecības projektu

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Kopā galvojumi
	143 797
	196 811
	197 392
	209 017
	201 555
	191 690
	182 650

	Ilgtermiņa saistības
	20 366,0
	19 792,0
	16 114,0
	5 396,0
	2 189,0
	0,0
	0,0

	Kopā ilgtermiņa saistības
	20 366
	19 792
	16 114
	5 396
	2 189
	0
	0

	Kopā saistības
	745 723
	1 057 035
	1 162 736
	1 138 148
	991 026
	904 777
	839 099

	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
	10 767 051
	10 767 051
	10 767 051
	10 767 051
	10 767 051
	10 767 051
	10 767 051

	Saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem
	6,9%
	9,8%
	10,8%
	10,6%
	9,2%
	8,4%
	7,8%


Madonas novada domes 2009. gada plānotais budžets ir 10 767 051 LVL. Līdz 2009. gadam pašvaldība izmantojot kredītus ir realizējusi 88 projektus. Madonas novada domes saistības līdz 2009. gadam sastāda 6,9% vai 745 723 LVL no pašvaldības pašu ieņēmumiem. 

Līdz ar to pašvaldības pašvaldībai ir rezerve arī piesaistot īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumu, lai nodrošinātu līdzekļus PVN daļas segšanai un ERAF finansējuma daļas priekšfinansēšanai, ar nosacījumu, ja pamatbudžeta nodokļu un pārējie ieņēmumi saglabājas prognozētajā līmenī.
Analizējot Madonas novada domes kredītsaistību ietekmi uz pagasta budžetu, ieskaitot pašvaldības daļas segšanai nepieciešamo ilgtermiņa kredītu, ERAF daļas segšanai nepieciešamo īstermiņa kredītu un īstermiņa kredītu PVN segšanai, redzams, ka tās 2011. gadā nepārsniegs 10,8% robežu no plānotā novada budžeta, 2012. gadā – 10,6% no plānotā novada budžeta, bet turpmākajos gados zem  10% no novada budžeta . 
Madonas  novada pašvaldība ir reģistrējusies kā PVN maksātājs. PVN reģistrācijas Nr. LV90000054572, reģistrējusies 1995. gada 15. maijā, tādējādi pašvaldība plāno atgūt PVN daļu saskaņā ar normatīviem aktiem. 

PVN nodrošināšanai tiks ņemts īstermiņa kredīts. PVN atgūšana ir plānota atbilstoši pastāvošajā likumdošanā noteiktajos termiņos, tomēr, lai samazinātu slogu uz pašvaldību saistībām pieprasot kredītu tas formāli tiks pieprasīts ar atmaksas termiņu 3 gadi. 

	8.10. Projekta finansēšanas plāns (LVL)

	Gads
	Kopējās izmaksas
	Neattiecināmās izmaksas
	Kopējās attiecināmās izmaksas
	Publiskās izmaksas

	
	
	
	
	ERAF / KF finansējums
	Pārējais finansējums

	
	
	
	
	
	Pašvaldības  finansējums

 

	2010
	212 555,86
	36 889,86
	175 666,00
	149 316,10
	85.00%
	26 349,90
	15.00%

	2011
	207 592,44
	36 028,44
	171 564,00
	145 829,40
	85.00%
	25 734,60
	15.00%

	Kopā
	420 148,30
	72 918,30
	347 230,00
	295 145,50
	85.00%
	52 084,50
	15.00%


Lielāko daļu no prioritārās investīciju programmas izmaksām sastāda ERAF finansējums 295 145,50 LVL apmērā. Nepieciešamais novada domes finansējums ir 72 918,30 LVL attiecināmo izmaksu segšanai un  52 084,50 LVL neattiecināmo izmaksu (PVN daļas) segšanai. 

Apkopojot finanšu analīzi, kā galvenais risks jāmin pašvaldības ieņēmumu samazināšanās, kā rezultātā pašvaldība varētu nebūt spējīga saņemt ilgtermiņa un īstermiņa kredītu. Tādā gadījumā pašvaldībai būs nepieciešams pārskatīt prioritāro investīciju programmu un atteikties no papildus komponentēm, lai tādējādi samazinātu kredīta apjomu. 

Finanšu modelī ir analizēti ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem un izdevumi, kuri saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un analīzes rezultātā projekta naudas plūsma ir pozitīva visos gados, tādejādi var uzskatīt, ka finanšu analīze atbilst Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 606 1.pielikuma izvirzītajām prasībām. 

Kā redzams tad projekts atstās būtisku iespaidu uz ūdenssaimniecības rezultātiem – realizējot projektu būs jāpalielina tarifi un pieaugs izmaksas, tomēr būtiski pieaugs arī ieņēmumi un projekta realizācija sekmēs vides stāvokļa uzlabošanos.

Ekonomiskie ieguvumi

PIP rezultātā 480 Ļaudonas ciema iedzīvotājiem tiks nodrošināta attīrīta dzeramā ūdens nepārtraukta piegāde, bet 360 iedzīvotājiem - atbilstoša notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana.

Galvenie ieguvumi būs sekojoši:

· ūdens sagatavošanas stacijas izbūve (2 gab.), ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu posmu izbūve, nodrošinot iespēju 480 iedzīvotāju izmantot centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus ar kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi

· kanalizācijas sistēmas sakārtošana, izbūvējot jaunas NAI, KSS, kā arī veicot kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un jaunu izbūvi, tādējādi nodrošinot iespēju  iedzīvotājiem izmantot kvalitatīvas centralizētās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas pakalpojumus

· kopumā projekta realizācija sekmēs vietējo ekonomisko attīstību, jo tiks uzlabota pakalpojumu pieejamība un kvalitāte uzņēmumiem, tādējādi veicinot jaunu investīciju piesaisti.

Risku analīze

Institucionālie riski:

· Tā kā bieži tiek mainītas procedūras, tad var rasties situācija, ka novada pašvaldības un pagasta pārvaldes darbinieki nepārzina visas prasības. Riska mazināšanai tiek plānots nepieciešamības gadījumā piesaistīt speciālistus, izmantot konsultantu pakalpojumus un apmācīt esošos darbiniekus strādāt ar ERAF procedūrām. Darbinieki izmantos iespējas apmeklēt Vides ministrijas rīkotos seminārus.
Administratīvie riski:

· Pašlaik nezināma ietekme (negatīva vai pozitīva) varētu būt no spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām. Ņemot vērā Latvijas situāciju būvniecības nozarē (dažkārt nepietiekami finansiālie resursi iesākto projektu tālākai būvniecībai un pabeigšanai, ierobežotas kredītņemšanas iespējas, maksātnespējas risks), uzņēmējam varētu būt nepietiekami resursi projekta efektīvai, savlaicīgai un kvalitatīvai ieviešanai, tāpēc uzņēmēja izvēle ir ļoti nozīmīgs priekšnoteikums kvalitatīvai projekta realizācija.

Tehniskie un tehnoloģiskie riski:

· Riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņā – Ļaudonas ciema ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums prognozēts tā, lai pietuvotos vispārējos pakalpojumu standartos noteiktajam ūdens daudzumam. Tomēr pastāv neliels risks, ka šīs prognozes var nepiepildīties un var veidoties lielāks ūdens pieprasījums. Lai samazinātu šī riska ietekmi, tehnoloģisko iekārtu jaudas aprēķinātas ar rezervi un ir paredzēts risinājums, ka var ar maziem finanšu resursiem palielināt iekārtu kapacitāti.

· Riski saistībā ar sezonas (laikapstākļu) ietekmi uz laika grafiku. – Būvdarbi pēc laika grafika plānoti 2010. gada 2.pusē un 2011. gada pirmajos 3 ceturkšņos. Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā sezonalitātes ietekmi uz projekta īstenošanu, tomēr pastāv risks, ka laika apstākļi var būt nelabvēlīgi projekta īstenošanai. Šis riska faktors gan ir ar ļoti zemu riska pakāpi.
· Pie tehniskajiem ieviešanas riskiem var pieskaitīt arī sagatavoto iepirkuma dokumentu, tehnisko projektu un būvdarbu kvalitāti. Ja minētais nav veikts atbilstošā līmenī, dokumenti un darbi ir jāpārstrādā/jāpārbūvē, un tas ir saistīts gan ar papildus laika nepieciešamību, gan atsevišķos gadījumos ar budžeta palielināšanos un līgumu jautājumu risināšanu.
Finanšu riski:

· Galvenais finansiālais risks ir saistīts ar ERAF līdzfinansējuma laicīgu pieejamību. Šī riska mazināšanai projektā ir paredzēts ieguldīt savu (t.i. pašvaldības) finansējumu no paša projekta sākuma, kā arī nodrošināt regulāru savas līdzfinansējuma daļas pieejamību maksājumu veikšanai. Šāda pieeja sevi attaisno arī tajos gadījumos, kad izbūves darbi tiek veikti ātrākā laikā, nekā tas tika paredzēts laika grafikā, jo pasargā no riska, ka pašvaldība nespētu laikā nodrošināt plānotos līdzfinansēšanas resursus. 

· Riski, kas iekļauti projekta izmaksu un ieguvumu analīzē – Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta situācijai ar projektu un situācijai bez projekta, projekta ietekmes rezultāti novērtēti kā atšķirība, kas veidojas situācijā ar projektu un situācijā bez projekta. Pastāv risks, ka šajos 2 scenārijos attīstības tendences būs atšķirīgas no prognozētajiem rādītājiem. Lai riska faktoru ietekme būtu pēc iespējas mazāka, Konsultants izmantojis abos scenārijos vienus un tos pašus makroekonomiskos pieņēmumus attīstības tendenču prognozēšanai, kā arī piesardzīgi prognozējis atšķirības, kuras veidosies projekta ietekmē. 

· Riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma – projekta īstenošanas rezultātā būs būtiski jāpaaugstina tarifi. Finanšu analīzes modelī tarifi aprēķināti atbilstoši MK not. Nr. 281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs" (26.06.2001). Pastāv risks, ka var palielināties iedzīvotāju debitoru parādi. Riska mazināšanai pašvaldībai būs jāveic precīza uzskaite un jānodrošina atbalsts mazturīgākajiem iedzīvotājiem.

· Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu – Finanšu analīzes modelī gan investīciju izmaksas, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, ko izsauc makroekonomisko faktoru ietekme. Tomēr pastāv risks, ka izmaksas var atšķirties no prognozētajām. Izmaksu izmaiņa atsauksies uz tarifu aprēķinu. Tās būtiski neietekmēs projekta rezultātus, ja vien tarifi neveidos maksājumus, kas nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju maksātspēju.

· Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu – Madonas novada domes aprēķinātajām kredītsaistībām ir pietiekoši liela saistību rezerve, lai ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana Ļaudonas ciemā neradītu saistību limita pārsniegumu. 

Galvenie pasākumi finanšu risku mazināšanai:

· Iedzīvotāju maksātspējas uzlabošana – būtiskākais no minētajiem finanšu riskiem ir tarifu ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to arī ieņēmumu iekasēšana, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz visas ūdenssaimniecības izmaksas. Pašvaldībā ir pieņemts lēmums sniegt atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm un bezdarbniekiem, iesaistot viņus teritorijas labiekārtošanas darbos un samaksājot viņiem par padarīto darbu. Bez tam pašvaldība sniedz sociālo palīdzību arī maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un invalīdiem. Tiešā veidā ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība nesegs. 

· Finansējuma nodrošināšana projekta izmaksu segšanai – lai samazinātu projekta izmaksu palielinājuma riska ietekmi, projekta izmaksās iekļautas rezerves (5% no aprēķinātajām būvdarbu izmaksām). Rezerves izmaksu iekļaušana projekta budžetā nodrošinās nepieciešamo finansējumu. Konsultants prognozē, ka 5% robeža ir pietiekoša, lai novērstu situāciju, ka izmaksu sadārdzinājuma rezultātā aprēķinātie finanšu resursi var būt nepietiekoši projekta īstenošanas nodrošināšanai.

· Ar izpildes darbiem saistītie riski – laicīgi apzināt un informēt būvniekus par projektu, tādējādi nodrošinot pēc iespējams lielāku piedāvājumu skaita saņemšanu. Ievākt informāciju par citu pašvaldību pieredzi sadarbojoties ar konkrētajiem būvniekiem. 
VI. PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IETEKME UZ VIDI

Prioritārās investīciju programmas īstenošana Ļaudonas ciemā atstās labvēlīgu ietekmi uz fizisko un antropogēno vidi, ierobežos potenciālos vides piesārņojuma avotus, veidos labvēlīgus apstākļus vides un dabas aizsardzības prasību ievērošanai. Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un palielinās pakalpojuma pieejamības līmeni, kā arī uzlabos vides stāvokli Ļaudonas ciemā kopumā. Realizējot prioritāro investīciju programmu, tiks uzlabota ūdens apgādes tīklā padotā ūdens kvalitāte, tiks novērsti ūdens zudumi, kā arī nodrošināta atbilstoša notekūdeņu novadīšana, savākšana un attīrīšana. Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs Madonas novada Ļaudonas pagasta tēlu kopumā un padarīs vidi pievilcīgāku dzīvošanai un uzņēmējdarbībai.

Saskaņā ar 2009. gada 17. novembra Vides pārvaldības valsts biroja lēmumu Nr. 484 ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācija neatstās nelabvēlīgu ietekmi uz apkārtējo vidi, tai skaitā uz īpaši aizsargājamo teritoriju – dabas parku “Aiviekstes paliene”, tieši otrādi – projekta realizācija uzlabos ekoloģisko situāciju dabas parkā un Aiviekstes upē, kā arī optimizēs ūdenssaimniecības attīstību Ļaudonas ciemā kopumā.
	9.1. Prioritārās investīciju programmas ieguvumi 

	  Rādītājs
	  Paskaidrojumi
	  Esošais līmenis
	  Līmenis pēc projekta īstenošanas

	Ūdensapgāde

	Elektrības patēriņš ūdensapgādei
	kWh/gadā

kWh/1m3
	9357 kWh/gadā

0,32 kWh/1m3
	22571 kWh/gadā

0,8 kWh/1m3

	Paceltais dzeramā ūdens apjoms
	m3/gadā
	23089 m3/gadā
	28214 m3/gadā

	Zudumi ūdensapgādes sistēmā
	% no visa tīklā padotā
	Reālie zudumu apjomi nav zināmi, jo nav precīzas uzskaites - vidēji gadā ~ 20% 
	10%, no tiem ~6% tehniskie ūdens zudumi

	Kvalitatīvs dzeramais ūdens
	% no visa tīklā padotā
	0%
	100%

	apkalpes zona
	pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita
	50%
	PIP = 57%

IIP = 79%

	apgādes ilgums
	nepārtraukti 24 stundas diennaktī
	24h/dnn
	24h/dnn

	Ūdens kvalitāte
	atbilstība Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām
	Neatbilst
	Atbilst

	dzelzs
	
	Avotu sistēma – 2.61 mg/l

Dzirnavu sistēma – 2.31
	0.2 mg/l

	duļķainība
	
	Avotu sist. <11.6 mg/l

 Dzirnavu sist. - 5.9
	Patērētājam pieņemamā līmenī

	spiediens
	minimālais spiediens - 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās
	Tiek nodrošināts daļēji
	Jā

	plūsmas rādītājs
	minimālais plūsmas rādītājs - 7,2 l/min pie patērētāja
	Nē, netiek nodrošināts
	Jā

	apgādes stabilitāte (drošība)
	stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, kas var rasties stacijas un iekārtu darbības traucējumu vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ, nav ilgāks par 6 stundām. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai
	Nē – jo nav uzstādīta ūdens sagatavošanas stacija
	Jā – izbūvējot ūdens sagatavošanas stacijas, tās tiks aprīkota ar visām nepieciešamām iekārtām

	ugunsdzēsība
	minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laikposmam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami stingrāki kritēriji
	Nē, netiek nodrošināts
	Jā


	9.2. Prioritārās investīciju programmas ieguvumi 

	  Rādītājs
	  Paskaidrojumi
	    Esošais līmenis
	  Līmenis pēc projekta īstenošanas

	Kanalizācija

	Notekūdeņu daudzums 
	m3/gadā
	13 899 m3/gadā 
	17 885  m3/gadā

	Savākto notekūdeņu apjoms
	% no visiem notekūdeņiem
	28%
	42%

	Attīrīto notekūdeņu apjoms 
	% no savākto notekūdeņu daudzuma
	0%
	100%

	Infiltrācija notekūdeņu sistēmā
	%
	Infiltrācijas uzskaitījums netiek veikts, aptuveni 18%
	12%

	Elektrības patēriņš kanalizācijai
	kWh/gadā

kWh/1m3
	0 kWh/gadā

0 kWh/1m3
	 19 673 kWh/gadā

1,1 kWh/1m3

	apkalpes zona
	pieslēgumu skaits (procentos)
	28% 
	PIP = 42%

IIP = 79%



	pārplūšana (hidrauliska)
	pārplūšana atkārtotu lietusgāžu laikā hidrauliskās pārslodzes dēļ ir pieļaujama ne biežāk kā reizi 50 gados
	Jā
	Jā

	pārplūšana (iekārtu darbības traucējumi)
	pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums, ja radušies stacijas vai iekārtu darbības traucējumi, nedrīkst būt biežāk kā reizi 5 gados
	Jā
	Jā

	apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība
	pārplūde nav pieļaujama, pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietusūdens desmitkārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nedrīkst notikt biežāk par 10 reizēm gadā
	Jā
	Jā

	standarti attiecībā uz izplūstošajiem notekūdeņiem
	atbilstība reģionālās vides pārvaldes prasībām
	Neatbilst
	Upes ielas sistēmā – atbilst, jo tiks izbūvēts NAI

Dzirnavu ielas sistēmā atbilstība tiks nodrošināta IIP ietvaros pēc jauna NAI izbūves septiķa vietā

	
	
	Upes ielas septiķis
	Dzirnavu septiķis
	

	
	SV (suspendētās vielas)
	55
	154
	<35

	
	BSP5 (bioloģiskais skābekļa patēriņš)
	107
	170
	<25

	
	ĶSP (ķīmiskais skābekļa patēriņš)
	215
	362
	<125

	standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu
	atbilstība Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" prasībām.

Vides, īpaši augsnes, aizsardzība, izmantojot notekūdeņu dūņas (lauksaimniecībā, dārzniecībā, mežsaimniecībā).

Neizmantojamās dūņas noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi būtu minimāla
	Nē – dūņu apstrāde netiek veikta
	Jā - notekūdeņu dūņas ne retāk kā reizi gadā tiks izsūknētas un izvestas uz lauksaimniecībā neizmantojamām platībām, kā arī IIP ietvaros ir plānots ierīkot dūņu lauku




Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš pieaugs jo, tiks uzstādīti 2 ŪAS. Aptuvenais elektroenerģijas patēriņš tiek plānots 0,8 kWh/m3 (pašlaik 0.32 kWh/ m3)

Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš pieaugs, jo tiks izbūvētas NAI un kanalizācijas sūkņu stacija, aptuvenais elektroenerģijas patēriņš tiek plānots aptuveni 1,1  kWh/m3.  

	9.3. Prioritārās investīciju programmas ietekme uz vidi 

	Dabas resursu patēriņa pieaugums vai samazinājums (ietekme uz pazemes un virszemes ūdens resursiem)
	Ūdens resursi tiks izmantoti racionālāk un ekonomiskāk, jo nomainot ūdensvada tīklus tiks samazināts avāriju skaits trasēs, līdz ar to ūdens zudumi arī tiks samazināti par 10%. 

	Plānotā dzeramā ūdens kvalitāte pēc projekta realizācijas

(raksturojums un konkrēti rādītāji)
	Dzeramā ūdens kvalitāte pēc projekta realizācijas uzlabosies, nodrošinot dzelzs saturu ūdenī <0.2 mg/l un atbilstošu duļķainību. 

	Notekūdeņu novadīšanas ietekmes uz vidi:
	SV
	BSP
	ĶSP
	Pkop
	Nkop

	NAI ieplūstošo notekūdeņu piesārņojuma slodze (t/gadā)
	4,9
	4,3
	8,2
	0,3
	0,9

	Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas slodze (t/gadā)
	0,3
	0,3
	1,0
	0,0
	0,2

	Vides piesārņojuma samazinājums t/gadā
	4,7
	4,1
	7,3
	0,2
	0,7

	Vides piesārņojuma samazinājums %
	95%
	94%
	88%
	91%
	76%


Projekta ieviešanas gaitā radītie celtniecības atkritumi tiks utilizēti atbilstoši pastāvošām normatīvajām prasībām, nepieļaujot apkārtējās vides piesārņojuma rašanos. Pasūtītājs sekos līdzi, lai tiktu ievērota atbilstoša atkritumu utilizācija īpašu uzmanību pievēršot azbestu saturošu materiālu vai citu bīstamo atkritumu utilizācijai. 

Dabas aizsardzība

Pagasta teritorijā atrodas dabas parks “Driksnas sils” (Tips-B, vietas kods - LV0303700) un dabas parks “Aiviekstes paliene” (Tips-C, vietas kods - LV0305100), kas iekļautas Latvijas Natura 2000 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. 

Saskaņā ar 2009. gada 17. novembra Vides pārvaldības valsts biroja lēmumu Nr. 484 ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācija neatstās nelabvēlīgu ietekmi uz apkārtējo vidi, tai skaitā uz īpaši aizsargājamo teritoriju – dabas parku “Aiviekstes paliene”, tieši otrādi – projekta realizācija uzlabos ekoloģisko situāciju dabas parkā un Aiviekstes upē, kā arī optimizēs ūdenssaimniecības attīstību Ļaudonas ciemā kopumā.

Projekta teritorijā atrodas sekojošas aizsargjoslas: sakaru līniju, elektroapgādes līniju aizsargjoslas, esošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu aizsargjoslas, esošo ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslas un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu aizsargjoslas, ūdenstilpņu aizsargjoslas.

Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt tehnoloģiskās iekārtas, kuras nodrošina ūdens kvalitātes un notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši ES un LR normatīvu prasībām un nodrošina videi draudzīgu darbības režīmu, kā arī ierīkot nepieciešamās aizsargjoslas un sakārtot ūdens ņemšanas vietas.

Ūdens resursi 

Ūdensapgādei galvenokārt tiek izmantoti augšdevona Pļaviņu-Daugavas ūdens kompleksa spiedūdeņi (artēziskie ūdeņi). Grodu akās dzeramais ūdens tiek iegūts no gruntsūdeņiem. Galvenais artēzisko ūdeņu dabiskais aizsargātības rādītājs ir ūdensnecaurlaidīgā slāņa biezums (g.k. māla slānis). Pļaviņu-Daugavas ūdens horizontu veido dolomīts, kurš mijas ar mālu, merģeli, šķērsgriezuma vidusdaļā – arī ar ģipsi. Horizonta biezums mainās no 50-80 metriem, to raksturo augsta ūdens bagātība, urbumu debeti svārstās no 1,0-28,3 l/sek.
Projekta ietvaros ir paredzēta divu esošo aku (Avotu un Dzirnavu) rekonstrukcija, jo to stāvoklis un debets (3 un 2.5 l/s) ir pietiekami. 

Notekūdeņi

Tā kā prioritārās investīciju programmas rezultātā Ļaudonas ciemā tiks sakārtota kanalizācijas sistēma un izbūvētas jaunas NAI, tiks nodrošināts, ka Aiviekstē nonāk, atbilstoši LR normatīvos noteiktajām prasībām, attīrītie notekūdeņi. 

Funkcionālie uzlabojumi

Projekta realizācijas rezultātā tiks nodrošināta ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu sakārtošana. Uzstādot jaunas tehnoloģiju iekārtas, to darbība būs automatizētas.

Sociāli – ekonomiskie uzlabojumi
Projekta rezultātā tiks uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte Ļaudonas ciemā, tiks nodrošināta pastāvīga dzeramā ūdens padeve visu diennakti. Sakārtojot kanalizācijas sistēmu tiks nodrošināta iespēja 240 jeb 42% ciema iedzīvotāju izmantot kvalitatīvus centralizētos notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus. Pēc prioritārās investīciju programmas realizācijas ar centralizētas ūdensapgādes  pakalpojumiem tiks nodrošināti 57% ciema iedzīvotāju. Sakārtojot ūdenssaimniecību, tiks sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība, tādējādi uzlabojot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti uzņēmumiem, kā rezultātā tiek veicināta investīciju piesaiste.

Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā

Prioritārās investīciju programmas ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā ir apkopots zemāk redzamajā tabulā.  

	9.4. Prioritārās investīciju programmas atbilstība ES direktīvu prasībām

	Projekta apraksts
	Mērķis sasniegt atbilstību ES direktīvu prasībām

	Urbumu rekonstrukcija 

· urbums 37 m (ar debetu 3 l/s)

· urbums 35m (ar debetu 2.5 l/s)


	Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.



	Divu ūdenstorņu rekonstrukcija (darba tilpums 50m3 katram)


	Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

	Divu ŪAS izbūve (Avotu un Dzirnavu sistēmā)
	Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.



	Jaunu ūdensapgādes trašu izbūve 975m
	Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.



	Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija 1607m
	Ūdens tīklu rekonstrukcija, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Ūdens zudumu ūdensvada tīklā samazināšana ļaus samazināt ūdens ieguvi un enerģijas patēriņu, atbilstoši EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu.



	Jauna NAI izbūve, 65 m3/dnn
	Kanalizācijas sistēmas izveidošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana  tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. 


	Jaunu kanalizācijas trašu izbūve 150m
	Kanalizācijas sistēmas izveidošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana  tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. 


	Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 1319m
	Kanalizācijas sistēmas izveidošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana  tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde.

	Kanalizācijas sūkņu stacijas Nr. 1 izbūve, 20 m3/h 
	Kanalizācijas sistēmas izveidošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana  tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. 



	Notekūdeņu dūņas ne retāk kā reizi gadā tiks izsūknētas un izvestas uz lauksaimniecībā neizmantojamām platībām 


	Pēc kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves Ļaudonas ciemā, kanalizācijas dūņu izmantošana notiks atbilstoši EP Direktīvas prasībām par kanalizācijas dūņu izmantošanu lauksaimniecības zemēs: Direktīva 86/278/EEK par vides, jo īpaši augsnes aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas un MK 2006. gada 2. maija noteikumi Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”.




VII. VISPĀRĪGĀ IZMAKSU APRĒĶINA METODIKA ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU BŪVNIECĪBAI

	 Komponentes
	Daudzums
	Kopējās izmaksas, Ls

	Avotu sistēmas ūdenstornis
	 
	6000

	Tvertnes rekonstrukcija 
	50m3
	1800

	Jaunas caurules un armatūra iekšā ūdenstornī 
	30 m
	1080

	Montāžas darbi
	objekts
	2400

	Elektrības sakārtošanas darbi
	objekts
	720

	 
	 
	 

	Dzirnavu sistēmas ūdenstornis
	 
	7000

	Tvertnes rekonstrukcija
	50 m3
	2100

	Jaunas caurules un armatūra iekšā ūdenstornī 
	30 m
	1080

	Montāžas darbi
	objekts
	2800

	Elektrības sakārtošanas darbi
	objekts
	1020

	 
	 
	 

	Artēziskā urbuma rekonstrukcija
	 
	5000

	Akas galvas rekonstrukcija
	komplekts
	2000

	Jaunā dziļurbuma sūkņa uzstādīšana
	gab.
	1250

	Urbuma skalošana
	objekts
	1000

	Labiekārtošana
	objekts
	750

	 
	 
	 

	ŪAS Avotu sistēmā, 68 m3/dnn
	 
	13100

	Ēkas kosmētiskais remonts 
	objekts
	3800

	Filtra un gaisa kompresora uzstādīšana
	komplekts
	7000

	Elektroinstalācijas uzstādīšana
	objekts
	900

	Pieslēgšana tīkliem
	objekts
	800

	Labiekārtošana
	240 m2
	600

	 
	 
	 

	ŪAS Dzirnavu sistēmā, 20 m3/dnn
	 
	9500

	Zemes darbi
	60 m3
	900

	Ēkas (konteinertipa) uzstādīšana Dzirnavu sistēmā
	komplekts
	3100

	Filtra, gaisa kompresora uzstādīšana ēkā
	komplekts
	3500

	Elektroinstalācijas uzstādīšana
	objekts
	750

	Pieslēgšana tīkliem
	objekts
	650

	Labiekārtošana
	240 m2
	600

	 
	 
	 

	NAI Avotu sistēmā, 65 m3/dnn
	 
	45094

	Rakšanas darbi
	120 m3
	2050

	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža
	komplekts
	31594

	Vadības skapis
	gab.
	2300

	Elektroinstalācijas uzstādīšana
	objekts
	1800

	Esošā septiķa demontāža
	gab.
	300

	Izlaide Aiviekstē
	objekts
	1550

	Žoga uzstādīšana
	250m
	2700

	Piebraucamā ceļa sakārtošana
	100m2
	1200

	Labiekārtošana
	640 m2
	1600

	 
	 
	 

	KSS Avotu sistēmā, 20 m3/dnn
	 
	9200

	Rakšanas darbi
	52 m3
	900

	Kanalizācijas sūkņu stacijas iekārta un  montāža
	komplekts
	7540

	Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem
	objekts
	150

	Labiekārtošana
	84 m2
	210

	Spiedvads līdz NAI
	10m
	400


	Komponente
	Seguma atjaunošanas veids
	Vienība
	Vienas vienības izmaksas

	Ūdensvada cauruļvadi (materiāls, diametrs mm)
	
	
	 

	PE, 50
	Zālājs/grrants
	m
	22

	PE, 75
	Zālājs/grants
	m
	25

	PE, 75
	Grants
	m
	30

	PE, 110
	Grants/zālājs
	m
	50

	PE, 110
	Grants/asfalts
	m
	70

	Kanalizācijas cauruļvadi (materiāls, diametrs mm)
	
	
	

	Pašteces vadi
	
	
	

	PVC, 160
	Grants/Zālājs
	m
	35

	PVC, 160
	Asfalts/grants
	m
	60

	Spiedvadi
	
	
	

	PP, 75
	Grants
	m
	35

	PP, 110
	Zālājs
	m
	40

	PP, 110
	Grants
	m
	60

	PP, 110
	Asfalts
	m
	70


Ūdensvada izbūve vidēji 2 m dziļumā ieskaitot armatūru un nepieciešamās kameras, pievienošanās esošiem ūdensvadiem, zem gruntsūdeņiem, ar seguma atjaunošanu būvgrāvja platumā.

Pašteces kanalizācijas cauruļvadu izbūve no polimērmateriālu caurulēm, vidēji 3,0 m dziļumā ieskaitot skatakas, zem gruntsūdeņiem, esošo pieslēgumu pievienošana, ar seguma atjaunošanu būvgrāvja platumā. 

Kanalizācijas spiedvadu izbūve no polimērmateriālu caurulēm, vidēji 2 m dziļumā ieskaitot armatūru un nepieciešamās kameras zem gruntsūdeņiem, ar seguma atjaunošanu būvgrāvja platumā.
*Augstākminētās cenas ņemtas pēc būvuzņēmēju mutiskās aptaujās sniegtās informācijas par viņu 2009. gada būvniecībai konkursos piedāvātajām izmaksām. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas izmaksas:

	 Izdevumu pozīcijas
	Izmaksas, Ls

	Ūdensapgādes pakalpojumi
	 

	Materiāli un remontdarbu izmaksas
	1 454

	Elektroenerģija
	1 527

	Dabas resursu nodoklis
	279

	Kanalizācijas pakalpojumi
	 

	Materiāli un remontdarbu izmaksas
	1 105

	Elektroenerģija
	950

	Dabas resursu nodoklis
	1 228

	Kopā mainīgās izmaksas
	6 542

	Ūdensapgādes pakalpojumi
	 

	Darba algas
	2 548

	Darba devēja sociālais nodoklis
	614

	Kanalizācijas pakalpojumi
	 

	Darba algas
	2 265

	Darba devēja sociālais nodoklis
	546

	Kopā fiksētās izmaksas
	5 973

	Kopā ekspluatācijas izdevumi
	12 515


· UAS - 0,6 kW uz 1 m3 padotā ūdens; iekārtu apsekojums reizi nedēļā (1 strādnieks)

· Artēziskā aka - 0,2 kW uz 1 m3 padotā ūdens

· NAI - 0,9 kW uz 1 m3 attīrītā ūdens; 1 strādnieks katru dienu

· Kanalizācijas sūkņu stacija - 0,2 kW uz 1 m3 padotā ūdens

· Ikgadējās ekspluatācijas izmaksas (materiāli un remontdarbu izmaksas) - 0,25% no celtniecības un montāžas darbu izmaksām
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