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Nr.426








               (protokols Nr. 15, 25. p.)
Par projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības izveidi Madonas novadā” būvniecības izmaksu apstiprināšanu un līguma izpildes termiņa pagarināšanu objektam “Tipogrāfijas ēkas pārbūve par Madonas biznesa attīstības centru"

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 28.01.2021. lēmumu Nr.51 (protokols Nr.3, 25.p.) “Par projekta Nr.5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā” būvniecības izmaksām un aizņēmuma ņemšanu objektam “Tipogrāfijas ēkas pārbūve par Madonas biznesa attīstības centru”, 2021. gada 2. martā, tika noslēgts būvdarbu līgums Nr. MNP/2.4.6/21/15 ar būvuzņēmēju SIA “PK serviss” par būvdarbu veikšanu objektā “Tipogrāfijas ēkas pārbūve par Madonas biznesa attīstības centru” par kopējo summu EUR 1 795 684,92 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 2021. gada 21. septembrī pieņemts Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr. 217 (protokols Nr. 10, 33.p.) par līguma izmaiņām, palielinot līguma summu par EUR 133 508, 25, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis. Kopējā līguma summa pēc līguma izmaiņām EUR 1 929 193,17, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

2021. gada 21. decembrī pieņemts Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr. 515 (protokols Nr. 17, 32.p.) par līguma izmaiņām, palielinot līguma summu par 35 304,09. t.sk. pievienotās vērtības nodoklis. Kopējā līguma summa pēc līguma izmaiņām EUR 1 964 497,25, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Ar domes lēmumu Nr. 515 (protokols Nr. 17, 32.p.) pagarināts būvdarbu līguma izpildes termiņš līdz 29.06.2022. 

Būvdarbu gaitā ir atklājušies papildus darbi par kopējo summu  EUR 65 231, 09, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis. 27.05.2022. apstiprināts Izmaiņu akts Nr. 5. Autoruzraudzības kārtībā ir izstrādāti būvprojekta izmaiņu risinājumi, sagatavoti konstatācijas akti un veikti autoruzrauga ieraksti BIS sistēmā. 

26.05.2022. saņemts iesniegums Nr. 141-01/22 no SIA “PK serviss” par būvdarbu līguma izpildes termiņa pagarinājumu līdz 29.07.2022. Būvdarbu līguma izpildes termiņa pagarinājums tiek prasīts sekojošiem būvdarbiem: ārdurvju nomaiņai gar asi A, vājstrāvu ESS/UATS sistēmai saistībā ar to, ka ir jāizbūvē ugunsdzēsības vadības aizbīdņa skapis un jāveic adrešu pogu uz stādīšana, moduļu uzstādīšana, kabeļu un aizsargcauruļu izbūve, UATS paneļa programmēšana, terases dēļu apdares veikšanai, kāpņu, margu un rampu montāžai, kā arī inženiertīklu sistēmu pārbaudei, ko nevar līdz šim brīdim veikt, jo objektā notiek būvdarbi.

13.05.2022. saņemts iesniegums Nr. 128-01/22 un 26.05.2022. saņemts iesniegums Nr. 140-01/22 iesniegums par materiālu sadārdzinājumu būvmateriālu cenu sadārdzinājumu karadarbības dēļ Ukrainā. Būvuzņēmējs materiālu sadārdzinājumu lūdz segt sekojošām būvdarbu izmaksu pozīcijām: jumta, terases, kāpņu margām, ugunsdzēsēju kāpnēm, rampām, paneļu žogam (ieskaitot vārtus) un asfaltbetona segumam. Kopējais materiālu sadārdzinājums EUR 56 374,60, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

28.03.2022. saņemts iesniegums Nr. 110-01/22 no SIA “PK serviss” ar kuru būvuzņēmējs lūdz segt Madonas novada pašvaldībai būvdarbu apturēšanas izmaksas par laika periodu 28.07.2021. – 24.08.2021. Būvdarbu apturēti ar Madonas novada pašvaldības būvvaldes 28.07.2022. lēmumu Nr. BIS-BV-5.13-2021-22 un darbi objektā 25.08.2022. atsākti ar būvvaldes lēmumu Nr. BIS-BV-5.32-2021-5. Kopējās būvdarbu apturēšanas izmaksas sastāda EUR 12 554, 30, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Būvuzņēmējs ar 28.03.2022. iesniegumu Nr. 110-01/22 lūdz segt būvlaukuma uzturēšanas izmaksas par laika periodu, kad ir pagarināts būvdarbu līguma izpildes termiņš, t.i. 01.03.2022. – 29.06.2022. Kopējās būvlaukuma uzturēšanas izmaksas sastāda EUR 47 841,67 ieskaitot pievienotās vērtības nodoklis.

Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 15 (Agris Lungevičs, Aigars Šķēls, Aivis Masaļskis, Andris Dombrovskis, Artūrs Grandāns, Gatis Teilis, Gunārs Ikaunieks, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Māris Olte, Rūdolfs Preiss, Sandra Maksimova, Valda Kļaviņa, Vita Robalte, Zigfrīds Gora), PRET – 1 (Andrejs Ceļapīters), ATTURAS –  NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt un akceptēt papildus izmaksas par kopējo summu EUR 182 001,66 (viens simts astoņdesmit divi tūkstoši viens euro, 66 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

2. Akceptēt un pagarināt būvdarbu līguma Nr. MNP/2.4.6./21/15 izpildes termiņu līdz 29.07.2022.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 182 001,66 (viens simts astoņdesmit divi tūkstoši viens euro, 66 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem ar noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 3 gadiem Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības izveidi Madonas novadā” īstenošanai.

4. Aizņēmumu izņemt un apgūt 2022. gadā.

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

Domes priekšsēdētājs
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Kārkliņa 29324572
2

