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Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

 t. 64860090, e-pasts: pasts@madona.lv 

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā
2021.gada 16.novembrī




            

Nr.427








               (protokols Nr.14, 35.p.)
Par projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā” būvniecības un būvuzraudzības izmaksām objektam “Sauleskalna industriālās zonas izbūve Bērzaunes pagastā, Madonas novadā”

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 22.09.2020. lēmumu Nr.365 (protokols nr.19, 18.p.) “Par projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā” būvniecības izmaksām un aizņēmuma ņemšanu objektam “Sauleskalna industriālās zonas izbūve Bērzaunes pagastā, Madonas novadā” un noslēgto līgumu Nr. MNP/2.4.6/21/10 “Sauleskalna industriālās zonas izbūve Bērzaunes pagastā, Madonas novadā” ar Personu apvienību “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils būve" un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgalija"” notiek būvdarbi Sauleskalna industriālā zonā.

Būvniecības procesa ietvaros sagatavoti izmaiņu akti, kuros ieslēgti papildus darbi un precizēti paveikto darbu apjomi, līdz ar to precizēta Personu apvienību “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils būve" un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgalija"” līguma ar MNP/2.4.6/21/10 “Sauleskalna industriālās zonas izbūve Bērzaunes pagastā, Madonas novadā” līgumsumma, kas ir EUR 4 155 007,33 (četri miljoni viens simts piecdesmit pieci tūkstoši septiņi euro, 33 centi), PVN 21% ir EUR 872 551,54 (astoņi simti septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti piecdesmit viens euro, 54 centu) apmērā, kas kopā veido Līguma summu EUR 5 027 558,87 (pieci miljoni divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi euro, 87 centi).

Sakarā ar pandēmijas izplatību un radītajiem šķēršļiem, materiālu un iekārtu rūpnīcu darbības pastāvīgi tiek pārtrauktas un ierobežotas Covid-19 izplatības profilakses un ierobežojuma nolūkos, līdz ar to kavējas materiālu un iekārtu piegāde. Tāpat būvniecības laikā autoruzraudzības kārtībā veiktas būvprojekta izmaiņas, līdz ar to nepieciešams pagarināt līguma Nr. MNP/2.4.6/21/10 “Sauleskalna industriālās zonas izbūve Bērzaunes pagastā, Madonas novadā” izpildes termiņu par 10 nedēļām, t.i. līdz 14.02.2022.

Ņemot vērā, ka visā objekta būvdarbu laikā ir jāveic būvuzraudzība, nepieciešams pagarināt arī SIA “VIRES” līguma Nr. MNP/2.4.6/21/9 “Būvuzraudzība Sauleskalna industriālās zonas izbūvei Bērzaunes pagastā, Madonas novadā” izpildes laiku par 10 nedēļām, t.i. līdz 14.02.2022. Ņemot vērā līguma nosacījumus precizēta līgumsumma, kas ir EUR 21 700,00 (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti euro, 00 centi), PVN 21% ir EUR 4 557,00 (četri tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņi euro, 00 centi) apmērā, kas kopā veido Līguma summu EUR 26 257,00 (divdesmit seši tūkstoši divi simti piecdesmit septiņi euro, 00 centi).

 Lai īstenotu projekta iesniegumā minētās atbalstāmās darbības un sasniegtu rezultatīvos rādītājus, nepieciešams aizņēmums papildus izmaksām  33463,45 EUR ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 16.11.2021. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 14 (Agris Lungevičs, Aigars Šķēls, Andris Dombrovskis, Andris Sakne, Artūrs Čačka, Artūrs Grandāns, Gatis Teilis, Gunārs Ikaunieks, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Kaspars Udrass, Māris Olte, Valda Kļaviņa, Zigfrīds Gora), PRET – NAV, ATTURAS –  1 (Andrejs Ceļapīters), Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Akceptēt Personu apvienības “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils būve" un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgalija"” līguma ar MNP/2.4.6/21/10 “Sauleskalna industriālās zonas izbūve Bērzaunes pagastā, Madonas novadā” līgumsummu, kas ir EUR 4 155 007,33 (četri miljoni viens simts piecdesmit pieci tūkstoši septiņi euro, 33 centi), PVN 21% ir EUR 872 551,54 (astoņi simti septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti piecdesmit viens euro, 54 centu) apmērā, kas kopā veido Līguma summu EUR 5 027 558,87 (pieci miljoni divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi euro, 87 centi).
2. Akceptēt SIA “VIRES” līguma Nr. MNP/2.4.6/21/9 “Būvuzraudzība Sauleskalna industriālās zonas izbūvei Bērzaunes pagastā, Madonas novadā” izpildes laiku par 10 nedēļām, līdz ar to  precizēta līgumsumma, kas ir EUR 21 700,00 (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti euro, 00 centi), PVN 21% ir EUR 4 557,00 (četri tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņi euro, 00 centi) apmērā, kas kopā veido Līguma summu EUR 26 257,00 (divdesmit seši tūkstoši divi simti piecdesmit septiņi euro, 00 centi).

3.  Akceptēt Personu apvienību “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils būve" un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgalija"” līguma ar MNP/2.4.6/21/10 “Sauleskalna industriālās zonas izbūve Bērzaunes pagastā, Madonas novadā” būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu par 10 nedēļām,  t.i. līdz 14.02.2022.
4. Akceptēt SIA “VIRES” līguma Nr. MNP/2.4.6/21/9 “Būvuzraudzība Sauleskalna industriālās zonas izbūvei Bērzaunes pagastā, Madonas novadā” darbu izpildes termiņa pagarinājumu par 10 nedēļām,  t.i. līdz 14.02.2022.
5. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 33463,45 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši četri simti sešdesmit trīs  euro, 45 centi) apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem ar noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 3 gadiem Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā” īstenošanai.

6. Aizņēmumu izņemt 2021.un 2022. gadā.

7. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.
Domes priekšsēdētājs



A.Lungevičs

Galeja 29360277
2

