[image: image1.jpg]


  MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

 t. 64860090, e-pasts: pasts@madona.lv 

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā
2021.gada 20.jūlijā





            

 Nr.47








               (protokols Nr.5, 17.p.)
Par projekta Nr.8.1.2.0 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā”  būvniecības izmaksām un termiņiem objektam “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve”
Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 28.05.2020. lēmumu Nr.201 (protokols Nr.11, 19.p.) “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības izmaksām objektam “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve” un noslēgto līgumu Nr. MNP/2.4.6/21/19 ar SIA “Selva būve” par “3.kārta. Skolas I mācību korpusa un savienojošo gaiteņu atjaunošana”  un līgumu Nr. MNP/2.4.6/20/76 ar Piegādātāju apvienību “Ošukalns celtniecība un Erbauer group” par “6.kārta. Stadiona pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Tribīnes” notiek būvdarbi Madonas pilsētas vidusskolā. 
Sakarā ar pandēmijas izplatību un radītajiem šķēršļiem, materiālu un iekārtu rūpnīcu darbības pastāvīgi tiek pārtrauktas un ierobežotas Covid-19 izplatības profilakses un ierobežojuma nolūkos, līdz ar to kavējas materiālu un iekārtu piegāde. Tāpat būvniecības laikā būvprojektā atklātas vairākas neprecizitātes, pretrunas darbu daudzumos un rasējumos, ko nevarēja konstatēt līdz darbu izpildes uzsākšanai, tāpēc autoruzraudzības kārtībā veiktas būvprojekta izmaiņas, no kurām atsevišķām būvprojekta daļām veikta arī ekspertīze, līdz ar to nepieciešams pagarināt līguma ar SIA “Selva būve” Nr. MNP/2.4.6/21/19 “ 3.kārta. Skolas I mācību korpusa un savienojošo gaiteņu atjaunošana” izpildes termiņu par 60 kalendārajām dienām.

“6.kārta. Stadiona pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Tribīnes” būvniecības procesa ietvaros sagatavots izmaiņu akts Nr. 1, kurā precizēti paveikto darbu apjomi, līdz ar to nepieciešams grozīt līguma ar Piegādātāju apvienību “Ošukalns celtniecība un Erbauer group” Nr. MNP/2.4.6/20/76 “6.kārta. Stadiona pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Tribīnes” līgumsummu, kas ir EUR 914 015,88 (deviņi simti četrpadsmit tūkstoši piecpadsmit euro, 88 centi), PVN 21% ir EUR 191 943,33 (viens simts deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit trīs euro, 33 centi) apmērā, kas kopā veido Līguma summu EUR 1 105 959,21 (viens miljons viens simts pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi euro, 21 cents).
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 20.07.2021. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 18 (Agris Lungevičs, Aigars Šķēls, Andrejs Ceļapīters, Andris Dombrovskis, Andris Sakne, Artūrs Čačka, Artūrs Grandāns, Gatis Teilis, Gunārs Ikaunieks, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Kaspars Udrass, Māris Olte, Rūdolfs Preiss, Sandra Maksimova, Valda Kļaviņa, Vita Robalte, Zigfrīds Gora), PRET – NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Akceptēt līguma ar SIA “Selva būve” Nr. MNP/2.4.6/21/19 “ 3.kārta. Skolas I mācību korpusa un savienojošo gaiteņu atjaunošana” būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu par 60 kalendārajām dienām.

2. Akceptēt līguma ar Piegādātāju apvienību “Ošukalns celtniecība un Erbauer group” Nr. MNP/2.4.6/20/76 “6.kārta. Stadiona pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Tribīnes” līgumsummu EUR 914 015,88 (deviņi simti četrpadsmit tūkstoši piecpadsmit euro, 88 centi), PVN 21% ir EUR 191 943,33 (viens simts deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit trīs euro, 33 centi) apmērā, kas kopā veido Līguma summu EUR 1 105 959,21 (viens miljons viens simts pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi euro, 21 cents).
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