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               (protokols Nr. 17, 22. p.)
Par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā”, Ident. Nr. 4.2.2.0/20/I/016 izmaksām
Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 19.10.2021. lēmumu Nr.312 (protokols Nr.12, 12. p.) 2021. gada 16. decembrī, tika noslēgts būvdarbu līgums Nr. 2.4.6./21/47 ar SIA “Trast būve” par būvdarbu veikšanu objektā “Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” par kopējo summu EUR 1 080 723,15, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.  
24.05.2022. pieņemts Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr. 322 (protokols Nr. 16, 60.p.) par papildus darbiem par kopējo summu EUR 37 368,43 ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Kopējā līguma summa pēc līguma izmaiņām EUR 1 118 091,58, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola atbilstoši 01.10.2014. MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” ir 3. grupas būve. 02.09.2014. MK noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” punkts Nr. 166.1. nosaka, lai nodotu 3. grupas būvi ekspluatācijā nepieciešams saņemt Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta atzinumu. Pamatojoties uz 01.07.2015 MK noteikumiem Nr. 326 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" un  01.09.2016. MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 2021. izstrādāts būvprojekts “Ugunsdzēsības dīķa izbūve, Skolas ielā 3, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā”, kas Madonas novada pašvaldības būvvaldē akceptēts 03.11.2021. Ugunsdzēsības dīķa būvdarbiem 27.05.2022. veikta iepirkuma procedūra, kuras rezultātā pieņemts lēmums par uzvarētāju būvdarbu veikšanai. Kopējās būvdarbu izmaksas ugunsdzēsības dīķa izbūvei EUR 189 140,88 ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 
Būvniecības laikā veicot būvdarbus ir radušies papildus darbi, kuru pamatojums ir  būvprojekta neprecīzo risinājumu izstrāde, darbu daudzumu apjomu noteikšana un darbi, kas atklājušies būvdarbu laikā, ko sākotnēji nevarēja paredzēt. Kļūdas būvprojektā un darbu daudzumu apjomos ir konstatētas inženiertīklu – apkures, ventilācijas sistēmu un ūdensapgādes izbūves būvdarbos. Pēc inženiertīklu izbūves mācību telpās, kur sākotnēji bija iekārtie griesti paredzēt tos atjaunot. Kopējais nepieciešamais finansējums papildus darbu finansēšanai ir EUR 69 102, 52, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
14.07.2022. saņemts SIA “Trast būve” iesniegums par būvmateriālu izmaksu segšanu. Būvdarbu līgums ir noslēgts 15.12.2021. Noslēdzot būvdarbu līgumu būvuzņēmējs ir veicis vairāku nozīmīgu būvmateriālu pasūtīšanu – ventilācijas sistēmas, ieskaitot gaisa vadus, apkures radiatori un caurules, jumta siltumizolācijas materiālu. Atsevišķus nozīmīgus būvmateriālus būvuzņēmējs nav paspējis pasūtīt līdz tirgū sāka strauji augt būvmateriālu cenas. Būvuzņēmējs izmaksu sadārdzinājumu ir pieprasījis segt sekojošiem būvmateriāliem – jumta segumam, PVC logiem, durvīm, fasādes siltumizolācijai. Kopējais pieprasītais būvmateriālu izmaksu sadārdzinājums EUR 34 636,20, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Lai īstenotu  projektu Nr. 4.2.2.0/20/I/016 nepieciešams finansējums euro 292879,60 apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 14 (Agris Lungevičs, Aigars Šķēls, Aivis Masaļskis, Andris Dombrovskis, Andris Sakne, Artūrs Grandāns, Gunārs Ikaunieks, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Kaspars Udrass, Rūdolfs Preiss, Sandra Maksimova, Valda Kļaviņa, Vita Robalte), PRET – 1 (Andrejs Ceļapīters), ATTURAS –  NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt kopējās izmaksas EUR 189 140,88 (viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši viens simts četrdesmit euro, 88 centi) apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, objekta “Ugunsdzēsības dīķa izbūve Skolas ielā 2, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā” būvdarbu īstenošanai.
2. Apstiprināt papildus darbu izmaksas  par kopējo summu EUR 69 102,52 (sešdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi euro, 52 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli būvdarbu līgumam Nr. 2.4.6./21/47 “Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”.
3. Apstiprināt būvmateriālu sadārdzinājumu par kopējo summu EUR 34 636,20 (trīsdesmit četri tūkstoši seši simti trīsdesmit seši euro, 20 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, būvdarbu līgumam Nr. 2.4.6./21/47 “Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”.
4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu EUR 292 879,60 (divi simti deviņdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi euro, 60 centi) apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem ar noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 3 gadiem Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/016 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā” īstenošanai.
5. Aizņēmumu izņemt 2022.gadā.
6. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.
Domes priekšsēdētājs
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