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Nr.515








               (protokols Nr.17, 32.p.)
Par projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības izveidi Madonas novadā” būvniecības izmaksu apstiprināšanu un līguma izpildes termiņa pagarināšanu objektam “Tipogrāfijas ēkas pārbūve par Madonas biznesa attīstības centru”

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 28.01.2021. lēmumu Nr.51 (protokols Nr.3, 25.p.) “Par projekta Nr.5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā” būvniecības izmaksām un aizņēmuma ņemšanu objektam “Tipogrāfijas ēkas pārbūve par Madonas biznesa attīstības centru”, 2021. gada 2. martā, tika noslēgts būvdarbu līgums Nr. MNP/2.4.6/21/15                          ar būvuzņēmēju SIA “PK serviss” par būvdarbu veikšanu objektā “Tipogrāfijas ēkas pārbūve par Madonas biznesa attīstības centru” par kopējo summu EUR 1 795 684,92 EUR (viens miljons septiņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit četri euro, 92 centi) ar pievienotās vērtības nodokli. 2021. gada 21. septembrī pieņemts lēmums Nr. 217 (protokols Nr. 10, 33.p.) par līguma izmaiņām, palielinot līguma summu par EUR 133 508, 25, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis apstiprināšanu. Kopējā līguma summa pēc līguma izmaiņām EUR 1 929 193,17.
Būvdarbu gaitā ir atklājušies papildus darbi 1) Palielinājies darbu daudzumu apjoms, sākotnēji iekļautajiem pamattāmē esošiem darbiem – elektronisko sakaru tīklu un automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūves darbiem, demontāžas darbiem, 2) Konstatētas kļūdas būvprojektā  - nav paredzēts, ka izbūvētās metāla pārsedzes nepieciešams aizpildīt ar javu, būvprojekta risinājumā nav paredzēts profilus un vītņstieņus iedziļināt sienā un aizpildīt ar javu, lai ilgtermiņā 2. stāvā nodrošinātu grīdu izmantošanu un pa tām varētu pārvietoties ar kravu, mainīts grīdas apdares risinājums, būvprojektā kļūdaini norādīts terases hidroizolācijas izbūves risinājums, izbūvējot grīdas pamatni pagrabstāva telpā Nr. 021 būvprojekta risinājumā nav paredzēts nodrošināt stiegrojuma izbūvi, veicot fasādes apdares darbus, konstatēti bojāti pamatu bloki, kuriem nepieciešams veikt remontu, šķērsojuma vietās caur pārsegumiem K1 un K2 tīkliem tiek mainīts ugunsdrošības izbūves risinājums. Autoruzraudzības kārtībā ir izstrādāti būvprojekta risinājumi, sagatavoti konstatācijas akti un veikti autoruzrauga ieraksti BIS sistēmā. Minēto papildus darbu veikšanai nepieciešamais finansējums EUR 35 455,67, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis. Kopējā līguma summa pēc līguma izmaiņām EUR 1 964648,84 (viens miljons deviņi simti sešdesmit četri tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro, 84 centi.)

Sakarā ar pandēmijas izplatību un radītajiem šķēršliem, materiālu un iekārtu rūpnīcu darbības patstāvīgi tiek pārtrauktas un ierobežotas Covid -19 izplatības profilakses un ierobežojumu nolūkos, līdz ar to kavējās atsevišķu materiālu piegāde. Tāpat, būvniecības laikā būvprojektā atklātas neprecizitātes, pretrunas darbu daudzumos un rasējumos, kas būtiski ir ietekmējušas būvdarbu procesa norisi objektā, tāpēc autoruzraudzības kārtībā ir veiktas būvprojekta izmaiņas, līdz ar to nepieciešams pagarināt būvdarbu līguma Nr. MNP/2.4.6/21/15       izpildes termiņu par 112 kalendārajām dienām.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 21.12.2021. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Agris Lungevičs, Aigars Šķēls, Aivis Masaļskis, Andris Dombrovskis, Andris Sakne, Artūrs Čačka, Gatis Teilis, Gunārs Ikaunieks, Guntis Klikučs, Māris Olte, Rūdolfs Preiss, Sandra Maksimova, Valda Kļaviņa, Vita Robalte, Zigfrīds Gora),  PRET – NAV, ATTURAS –  2 (Andrejs Ceļapīters, Kaspars Udrass), Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Akceptēt SIA “PK serviss” būvdarbu līguma Nr. MNP/2.4.6/21/15 izpildes termiņa pagarinājumu par 112 kalendārajām dienām.  

2. Apstiprināt papildus darbu izmaksas SIA “PK serviss” līgumam Nr. MNP/2.4.6./21/15 “Tipogrāfijas ēkas pārbūve par Madonas biznesa attīstības centru” par kopējo summu EUR 35 455,67 (ar PVN). Kopējā līguma summa pēc līguma izmaiņām EUR 1 964648,84 (viens miljons deviņi simti sešdesmit četri tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro, 84 centi.)

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 35 455,67 (trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro, 67 centi) apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem ar noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 3 gadiem Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības izveidi Madonas novadā” īstenošanai.

4. Aizņēmumu izņemt un apgūt 2022. gadā.
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.
Domes priekšsēdētājs



A.Lungevičs

Kārkliņa 62302380

2

