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               (protokols Nr. 27, 39. p.)
Par ERAF projekta Nr.9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā" izmaksu un termiņu apstiprināšanu
Pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras noslēgto vienošanos Nr.9.3.1.1./19/I/041 projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā”, tiek īstenotas projekta aktivitātes objektā “Skolas un jauniešu centra pārbūve par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”.
Veicot būvdarbus objektā “Skolas un jauniešu centra pārbūve par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā” radušies papildus darbi – apdares darbi sanitārajos mezglos, ieejas kāpņu laukuma atjaunošana, ārējais apgaismojums, kas apkopoti izmaiņu aktā Nr.2. Ņemot vērā izmaiņas precizēta līguma Nr. 2.4.6/22/23 ar SIA “Solart būve” par “Būvdarbi projektam “Skolas un jauniešu centra pārbūve par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”” summa, kas ir EUR 452 268.42 (četri simti piecdesmit divi tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro 42 centi), PVN 21% ir EUR 94 976.37 (deviņdesmit četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši euro 37 centi) apmērā, kas kopā veido līguma summu EUR 547 244.78 (pieci simti četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro, 78 centi).
Ņemot vērā izmaiņu aktos Nr.1 un Nr.2 apkopotos papildus darbus, būtiski palielinājies veicamo darbu apjoms un izpildītājs lūdz pagarināt būvdarbu izpildes termiņu  par 33 kalendārajām dienām.

Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 18 (Agris Lungevičs, Aigars Šķēls, Aivis Masaļskis, Andris Dombrovskis, Andris Sakne, Artūrs Čačka, Artūrs Grandāns, Arvīds Greidiņš, Gatis Teilis, Gunārs Ikaunieks, Iveta Peilāne, Kaspars Udrass, Māris Olte, Rūdolfs Preiss, Sandra Maksimova, Valda Kļaviņa, Vita Robalte, Zigfrīds Gora), PRET – NAV, ATTURAS –  NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt līguma “Būvdarbi projektam “Skolas un jauniešu centra pārbūve par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā” slēgšanu ar  SIA "Solart būve", reģistrācijas numurs 45403053335 par kopējo līgumcenu EUR 452 268.42 (četri simti piecdesmit divi tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro 42 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Līguma summa ar Pievienotās vērtības nodokli EUR 547 244.78 (pieci simti četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro 78 centi).

2. Akceptēt SIA "Solart būve" līguma Nr. 2.4.6/22/23 “Būvdarbi projektam “Skolas un jauniešu centra pārbūve par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā” būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu par 33 kalendārajām dienām.
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