



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

LĒMUMS

Madonā

2013.gada 19.augustā

Nr. MNP2013/42_ELFLA

Visām ieinteresētajām personām

Par iepirkuma procedūras izvēli

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija, ir apstiprināta ar Madonas novada pašvaldības domes 30.06.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr. 12., 52.p.), šādā sastāvā: iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Āris Vilšķērsts; komisijas locekļi: Modris Zomerovskis, Ruta Vizāne, Rihards Saulītis, Helmutis Pujats, Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs Staņislavs Smelters.

Iepirkumu komisija ir saņēmusi ierosinājumu par vajadzību slēgt līgumu par papildu būvdarbiem, kurus nepieciešams veikt stadionam Madonas novada Barkavā. Papildu būvdarbi nepieciešami veikt iepriekš noslēgtā līguma „Stadiona vienkāršotā rekonstrukcija un labiekārtošanas darbi Barkavā”, identifikācijas Nr. MNP2012/38_ELFLA izpildei. Stadiona rekonstrukcijas būvdarbu būvuzraugs Valentīna Pozniševa Madonas novada pašvaldību informē, ka būvdarbu laikā tika konstatēta grunts neatbilstības paredzētajiem būvdarbiem, kā rezultātā, lai segumā nerastos deformācijas sala ietekmē, bija nepieciešams izbūvēt salizturīgo kārtu segumam. Ņemot vērā skrejceļa izbūves tehnoloģiju, kur nepieciešams veikt salizturīgā slāņa izbūvi, tehniskajā dokumentācijā tika veiktas izmaiņas. Tāpēc, lai stadiona būvniecību pabeigtu pilnībā, nepieciešams veikt papildu būvdarbus, kurus nevar tehniski nodalīt no šobrīd veicamajiem būvdarbiem. Ir sagatavota tāme veicamajiem papildu darbiem.

Izskatījusi iesniegtos dokumentus un noklausījies sniegto informāciju, Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija konstatēja un secināja:

Madonas novada pašvaldība 13.07.2012. izsludināja iepirkumu procedūru „Stadiona vienkāršotā rekonstrukcija un labiekārtošanas darbi Barkavā”, identifikācijas Nr. MNP2012/38_ELFLA. Iepirkuma priekšmets bija stadiona vienkāršotā rekonstrukcija un labiekārtošana. Par uzvarētāju iepirkumā ar komisijas 22.08.2013. lēmumu tika atzīts SIA „MDM-85”, reģistrācijas Nr. 45403021325, Saules iela 60a, Madona, LV 4801, un ar kuru tika noslēgts būvdarbu līgums. Noslēgtā līguma līgumcena bija Ls 54778,40 apmērā.

Būvdarbu laikā tika konstatēta grunts neatbilstības paredzētajiem būvdarbiem, kā rezultātā, lai segumā nerastos deformācijas sala ietekmē, bija nepieciešams izbūvēt salizturīgo kārtu segumam. Ņemot vērā skrejceļa izbūves tehnoloģiju, kur nepieciešams veikt salizturīgā slāņa izbūvi, tehniskajā dokumentācijā tika veiktas izmaiņas. Tāpēc, lai stadiona būvniecību pabeigtu pilnībā, nepieciešams veikt papildu būvdarbus, kurus nevar tehniski nodalīt no šobrīd veicamajiem būvdarbiem.

Paredzēts, ka papildu darbu līgumcena nepārsniegs 50 procentus no iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas.

Tā kā būvdarbus stadionā veic SIA „MDM-85” un papildu veicamie darbi nav nodalāmi no iepriekš noslēgtā līgumā paredzētajiem darbiem, tad papildu būvdarbus jāveic iepriekš noslēgtā līguma izpildītājam – SIA „MDM-85”.

Ņemot vērā pasūtītāja plānoto līgumcenu, ir veicams iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu līguma 8.¹pantu. Tā kā situācija atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punkta a), b) un c) apakšpunktu nosacījumiem (pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, publiskiem būvdarbu un pakalpojumu līgumiem, ja pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti šādi nosacījumi: a) kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 procentus no iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas; b) nepieciešamos papildu būvdarbus veic vai

~~pakalpojumus sniedz iepriekš noslēgtā līguma izpildītājs; c) papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai pakalpojumiem, neradot ievērojamas grūtības pasūtītājam, vai arī papildu būvdarbi vai pakalpojumi ir būtiski nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā līgumā paredzēto būvdarbu izpildes vai pakalpojumu sniegšanas), tad līgumu par papildu būvdarbiem var noslēgt ar iepriekš noslēgtā līguma izpildītāju SIA „MDM-85”. Tāpēc iepirkums ir veicams atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta desmitajai daļai, tas ir, nepublicējot paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.~~

Nemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta otro daļu un 8.¹panta otro desmito daļu, Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija, **nolēma**

1.veikt iepirkumu „Papildu būvdarbi „Stadiona vienkāršotā rekonstrukcija un labiekārtošanas darbi Barkavā””, identifikācijas Nr. MNP2013/42_ELFLA, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta desmitajai daļai (nepublicējot paziņojumu par plānoto līgumu), jo tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.pantā ceturtās 1.punkta a), b) un c) apakšpunktiem – līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju tā iemesla dēļ, ka nepieciešams veikt papildu būvdarbus, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei;

2. uzaicināt iepriekš noslēgtā līguma izpildītāju SIA „MDM-85” reģistrācijas Nr. 45403021325, Saules iela 60a, Madona, LV 4801, iepazīties ar iepirkuma vienošanās projektu, tehnisko dokumentāciju un iesniegt piedāvājumu saskaņā ar pielikumā pievienoto piedāvājuma formu un Finanšu piedāvājumu atbilstoši darba daudzumu sarakstam;

3.Piedāvājuma iesniegšanai noteikt termiņu, kas nav īsāks kā desmit darba dienas no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

4. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta desmitajai daļai nepublicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā paziņojumu par plānoto līgumu, bet atbilstoši 6.pantā piektajai daļai savā mājaslapā internetā ievietot sarunu procedūras izvēles pamatojumu.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta trīspadsmito daļu iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu viena mēneša laikā no šī lēmuma publicēšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmā daļā noteiktajam.

Madonas novada pašvaldības
iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



Ā.Vilšķērsts