

ENERGOEFECTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMU UZLABOŠANA MADONAS NOVADA LIEZĒRES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta īstenošanas termiņš

29.08.2018. – 28.11.2021.

Projekta mērķis

Veikt energoefektīvus uzlabošanas pasākumus Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projektā veicamās darbības

Projekta ietvaros paredzēts veikt:

- Ēkas fasādes siltināšanu 1 290 m²;
- Ēkas cokola siltināšanu 270 m²;
- Atjaunot un nosiltināt ēkas divstāvu ēkas daļas jumtu 530 m²;
- Nosiltināt bēniņus 90 m², ierīkot ēkā ventilācijas sistēmu 1 gab;
- Modernizēt esošo apkures sistēmu 1 gab., modernizēt esošo apgaismes sistēmu 1 gab.;

Projekta neattiecināmās izmaksas ir iekļauta ēkas:

- Elektroinstalācijas nomaļņa 3 428 m;
- Atjaunot esošos ūdensvada tīklus 162 m;
- Atjaunot kanalizācijas tīklus 183 m.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas – EUR 417 638, 39, t.sk.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (64,68 %) – EUR 99 069,23

Valsts budžeta finansējums (8,83 %) – EUR 13 524, 75

Madonas novada pašvaldības finansējums (26,49 %) – EUR 40 574,29

Projekta neattiecināmās izmaksas – EUR 264 470,12

Projekta ieviešanas gaita

29.08.2018. iesniegts CFLA maksājuma pieprasījums Nr.1 par projektēšanas darbiem.

15.02.2019. Izsludināta iepirkuma procedūra "Būvdarbi projektam "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē", Ident. Nr. MNP2019/4_ERAF.

02.05.2019. Pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesībām iepirkuma procedūrā "Būvdarbi projektam "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē", Ident. Nr. MNP2019/4_ERAF

03.05.2019. Veikta cenu aptauja būvuzraudzības darbiem.

28.05.2019. Noslēgts līgums ar SIA "Siltumkomforts" par ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem.

03.06.2019. Noslēgts līgums ar SIA "RM būvuzraudzība" par būvuzraudzības darbu veikšanu energoefektivitātes būvdarbiem.

08.07.2019. Uzsākti būvdarbi objektā, tiek veikti - ēkas fasādes siltināšanas, t.sk. logu ailes, ēkas cokola siltināšana, 1. stāvu ēkas pārseguma siltināšana, 2. stāvu ēkas jumta atjaunošana un siltināšanas darbi.

31.10.2019. Būvdarbi objektā būvdarbu līguma 1. daļas posmam ir pabeigti, objekts tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā.



PAŠVALDĪBA

Projekti **Liezēres pagasts**

IZVĒLNE