



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai



Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PAPILDU VIENOŠANĀS Nr.1

pie līguma Nr.2.4.6./88-17

“Būvdarbu veikšana objektam “Ļaudonas pagasta kultūras nama atjaunošana””
Madonā

2018.gada 19.martā

Par līguma grozījumiem

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.3.punktu un 2009.gada 1.jūlija Madonas novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.1; 5 p.) rīkojas izpilddirektors Āris Vilšķērsts, no vienas puses, turpmāk – “Pasūtītājs”, un

SIA Trast Būve, kuras vārdā saskaņā ar _____ rīkojas _____, turpmāk – “Izpildītājs”, no otras puses, ņemot vērā, ka:

- i. Īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu “Ļaudonas pagasta kultūras nama atjaunošana”, identifikācijas numurs 16-05-AL23-A019.2203-000007, turpmāk – “Projekts”, saskaņā ar starp Pasūtītāju un Izpildītāju noslēgto līgumu Nr.2.4.6./88-17 “Būvdarbu veikšana objektam “Ļaudonas pagasta kultūras nama atjaunošana””, turpmāk – “Līgums”, Izpildītājs veic būvdarbus objektam “Ļaudonas pagasta kultūras nama atjaunošana”, turpmāk – “Objekts”, turpmāk – “Darbi”;
- ii. Ir saņemts Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālista iesniegums, kurš pavienots šai vienošanās kā pielikums Nr.1, par Darbu izpildes gaitā konstatēto, ka Objekta faktiskais stāvoklis neatbilst iepirkuma “Būvdarbu veikšana objektam “Ļaudonas pagasta kultūras nama atjaunošana””, identifikācijas Nr.MNP2017/26_ELFLA, dokumentos paredzētajam, kādēļ Darbu ietvaros ir nepieciešams gan neveikt atsevišķus darbus, gan veikt papildu darbus, turpmāk – “Iesniegums”.
- iii. Priekšnoteikums, lai neveiktu atsevišķus darbus un veikt papildu darbus, kas norādīti Iesniegumā, ir grozījumu izdarīšana Līgumā;
- iv. Pasūtītājs ir izvērtējis Līguma grozījumu objektīvo nepieciešamību (pamatojumu), un konstatējis, ka, lai Darbi Objektam tiktu izpildīti atbilstoši Līgumā noteiktajām kvalitātes un citām uz Darbiem attiecināmajām prasībām, kā arī tiktu sasniegts sākotnēji paredzētais rezultātu ir nepieciešams veikt Līguma grozījumus, no sākotnējiem darbu daudzumu sarakstiem izslēdzot atsevišķas pozīcijas un ietverot jaunas;
- v. Pasūtītājs ir apsvēris ar Līguma grozījumu saistītos apstākļus, un konstatējis, ka paredzētie Līguma grozījumi nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi), to veikšana uzlabo Līguma izpildes efektivitāti un kvalitāti, kā arī Līguma grozījumi ir ekonomiski pamatoti.
- vi. Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka *iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un*

iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski, savukārt Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektā daļa nosaka, ka iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja to vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nesasniedz 15% (piecpadsmit procentus) no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā.

- vii. Līguma 10.1.punkts nosaka, ka *“puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas izdarīt Līguma grozījumus, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (Līguma veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto mērķi). Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā sākotnēji neparedzētiem darbiem, par kuriem risks nav jāuzņemas Izpildītājam, un vajadzības gadījumā groza Līgumu, ja to pieļauj Publisko iepirkumu likums un Līguma noteikumi,”* savukārt 10.4.punkts un tā 10.4.2.apakšpunkts – *ka pamatojot ar Publisko iepirkumu likumu un Līgumu, Līguma priekšmets var tikt grozīts piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto daļu – lai nodrošinātu sekmīgāku Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs var izdarīt grozījumus Līgumā, kopsummā nepārsniedzot 15% (piecpadsmit procentus) no sākotnējās līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma 10.4.3.punktam un tā apakšpunktiem, un 10.4.4.punktam.*

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, vienojas par sekojošo:

1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas neveikt 2018.gada 9.marta izmaiņu aktā Nr.1, kuru ir apstiprinājuši Pasūtītājs, Izpildītājs, būvuzraugs un autoruzraugs un kurš ir pievienots šai vienošanās kā pielikums Nr.2, turpmāk – “Izmaiņu akts”, sadaļā “Izslēgt no darbu daudzumu saraksta sekojošus darbus” norādītos darbus.
2. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas veikt papildu būvdarbus Objektam saskaņā ar SIA “B&L projekti” izstrādātajām būvniecības laikā veiktajām izmaiņām III grupas būvei vispārīgajā, arhitektūras daļā objektam “Ļaudonas pagasta kultūras nama vienkāršotā atjaunošana un fasādes vienkāršotā atjaunošana”, Izmaiņu akta sadaļu “Ieslēgt darbu daudzumu sarakstā sekojošus darbus”, un Līguma noteikumiem, turpmāk arī – “Papildu darbi”.
3. Šīs vienošanās summa ir EUR 6 880,33 (seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro 33 centi), un to veido līgumcena par šīs vienošanās 1.punktā noteikto papildu darbu izpildi, kas pamatota ar Izmaiņu aktu, EUR 5 686,22 (pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro 22 centi) apmērā un pievienotās vērtības nodoklis no tās 21% apmērā t.i. EUR 1 194,11 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit četri euro 11 centi) apmērā.
4. Šī vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un tā stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā.
5. Visi strīdi un nesaskaņas starp Pasūtītāju un Izpildītāju saistībā ar šo vienošanos, ko nevar atrisināt pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
6. Pasūtītāja un Izpildītāja paraksti šīs vienošanās 9.punktā apliecina, ka tie pilnībā ir iepazinušies ar šo vienošanos un piekrīt tās noteikumiem.
7. Šī vienošanās ir sastādīta uz 3 (trīs) lapaspusēm 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem 1 viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja līgumu reģistra, otrs glabājas Projekta dokumentācijā, bet trešais – pie Izpildītāja.
8. Šai vienošanās ir šādi pielikumi:

- 8.1. Pielikums Nr.1 Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālista iesnieguma kopija uz 2 (divām) lappusēm un tā pielikuma Autoruzrauga ieraksti kopija uz 3 (trīs) lappusēm;
- 8.2. Pielikums Nr.2 2018.gada 9.marta izmaiņu akta Nr.1 kopija uz 5 (piecām) lappusēm.
9. Pasūtītāja un Izpildītāja rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs	Izpildītājs
Madonas novada pašvaldība	SIA Trast Būve
Reģistrācijas Nr.90000054572	Reģistrācijas Nr.45403047216
Adrese Saieta laukums 1 Madona, Madonas novads, LV-4701	Adrese "Opsī 1", Opsī, Mētrienas pagasts, Madonas novads, LV-4865
Valsts kase	_____
TRELLV22	_____
Norēķinu konta Nr. _____	_____
Izpildītājs	_____
_____	_____
Āris Vilšķērsts	_____