
ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA  UN PAPLAŠINĀŠANA ĻAUDONAS CIEMĀ

DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

1. PROJEKTA INFORMATĪVĀ DAěA

Darbu  organizācijas  projekts  (DOP)  izstrādāts  saskaĦā  ar  Vispārīgo  būvnoteikumu Nr.  112  5.5

nodaĜā un LBN 006-00 "Būtiskas prasības būvēm", VAS "Latvijas Valsts ceĜi " izdevumu "AutoceĜu

specifikācijas 2010". 

DOP mērėis:

1. Būvniecības laikā nodrošināt būves vai tās daĜu mehānisko stiprību un stabilitāti;

2. Ugunsdrošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanas laikā;

3. Darba aizsardzības un drošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanas

laikā.

Objekta atrašanās vieta : Madonas novads, ěaudonas pagasts, ěaudonas ciems.

Projektā paredzētas divas kārtas. 1. kārtā paredzēts izbūvēt 1., 2., 3., 5., 7., 8., 10., 11., 12., 13.,

14.,  15.,  16.,  17.,  18.,  19.,  20.  posmus.  2.  kārtā  paredzēts  izbūvēt  9.  posmu.  Objekta  funkciju

nodrošināšanai nepieciešams izbūvēt gan 1., gan 2. kārtu. Projekta 1. kārtas ekspluatācija bez 2. kārtas

izbūves  nav  iespējama.  Projekta  dalījumu  kārtās  un  posmos  skatīt  ŪKT-1  lapā,  kā  arī  ŪKT

ăenerālplānos. 

Objekta raksturojums :

1. kārta:

• Esošo ūdensapgādes urbuma rekonstrukcija, galvas nomaiĦa (2 gab.);

• Jaunas ūdens sagatavošanas stacijas 10 m3/h un  6m3/h (kopā - 2 gab.);

• Ūdensapgādes tīkli (3143,0 m);

• Ūdensvada dzelzsbetona grodu akas:

  Ø2000 – 2 gab., Ø1500 – 4 gab., Ø 1000 mm – 3 gab.

• Piebraucamais ceĜš  pie jaunprojektējamām ūdens sagatavošanas stacijām:

1. ŪSS-1  (283 m2 )

2. ŪSS-2  (186 m2 )

• Jaunprojektējamais žogs  ap ūdens sagatavošanas stacijām:

1. ŪSS-1  (93 m)

2. ŪSS-2  (111 m)

• Jaunu ūdensskaitītāja mezglu uzstādīšana (31 gab.);

• Teritorijas labiekārtošana, veco ūdensvada tīklu demontāža ( 1259 m) ;
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• Sadzīves kanalizācijas tīkli ( 1417,5m);

• Kanalizācijas dzelzsbetona grodu akas (12 gab t.sk. Ø 1000 -9 gab., Ø 1500 – 3 gab.);

• Kanalizācijas  plastmasas  akas:  (65 gab  t.sk. 200/160 -19 gab.,  400/315 -32 gab.,  Ø

560/500 -3 gab., 800/500 – 11 gab.);

• Spiediena dzēšanas aka (1gab. – Ø 1000 )

• Filtru skalošanas ūdeĦu nostādināšanas akas Ø1500 (2. gab);

• Infiltrācijas akas Ø1500 (2. gab);

• Jaunprojektējamas sadzīves kanalizācijas sūkĦu stacija (1 gab.);

• Jaunprojektējamas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas BioDRY-S-30 ar jaudu 60 m3/dnn 

(1 gab.);

• Jaunprojektējamais  piebraucamais  ceĜš  ar  apgriešanās  laukumu  pie  notekūdeĦu

attīrīšanas iekārtām BioDRY-S-60 (570 m2);

• Jaunprojektējams žogs ap notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām BioDRY-S-60 (87 t.m.);

• Teritorijas labiekārtošana, segumu atjaunošana;

• Kanalizācijas tīklu demontāža ( 414 m);

• AutoceĜa šėērsošana ar beztranšejas metodi (3 vietas);

2. kārta

• Sadzīves kanalizācijas tīkli ( 195,1m);

• Kanalizācijas dzelzsbetona grodu akas (3 gab t.sk. Ø 1000 -1 gab., Ø 1500 – 2 gab.);

• Kanalizācijas plastmasas akas: (6 gab t.sk. 200/160 -2 gab., 400/315 -3 gab., 800/500 –

1 gab.);

• Teritorijas labiekārtošana, segumu atjaunošana;

• Kanalizācijas tīklu demontāža ( 220 m);

Darbu nodošana ekspluatācijā: Objekta nodošana ekspluatācijā var tikt paredzēta vairākās kārtās

pēc  BūvuzĦēmēja  izstrādātiem  priekšlikumiem,  un  saskaĦošanas  ar  Pasūtītāju,  būvuzraugu  un

autoruzraugu.
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2. BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS

2.1.Būvlaukuma vieta  

Materiālu krautuve, izĦemot videi bīstamos, bez mehānismu novietošanas tiek izvietota pie ērti

piebraucamas vietas. Mehānismu un administratīvo telpu atrašanās vieta pēc vienošanās. 

Mazgabarīta materiālu un instrumentu noliktava tiek veidota pārvietojamā noliktavas konteinerī.

Lai izvairītos no cilvēku iekĜūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsarg nožogojumiem

atbilstoši  VS  23407-78  (VS  12.4.059-89),  kurš  nosaka  funkcionālas  nozīmes  nožogojumu  ar

aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un

ārējo) un stiprinājuma veidus. Minētajam standartam jābūt pieejamam atbildīgajam būvdarbu vadītājam

un jāatrodas objektā. Objekta nožogojuma veids jānorāda izstrādātajā darbu veikšanas projektā.

2.2.Ăeodēzisko darbu izpilde  

Šo darbu ietvaros tiek nospraustas tīklu trases un ēkas galvenās būvasis un veikta pagaidu reperu

nostiprināšana,  atbalstpunktu izveide  no kuriem būvniecības  gaitā  tiks  veikti  ăeodēziskie mērījumi.

Ăeodēziskie darbi būvlaukumā tiek veikti saskaĦā ar LBN 305-01 „Ăeodēziskie darbi būvniecībā".

Pēc  tam  jānosprauž  izbūvējamo  komunikāciju  asis,  jāiezīmē  tranšeju  robežas  rakšanai

paredzētam  posmam  (posmiem),  un  jāatzīmē  bīstamās  zonas.  Skaidri  un  nepārprotami  dabā  tiks

iezīmētas ielu sarkanās līnijas, kas šėērso privātīpašnieku zemes gabalus, un atzīmētas vietas, kur tiek

šėērsotas  esošās  komunikācijas.  Asis  un  robežas  jāatzīmē,  izmantojot  ăeodēziskos  instrumentus  ar

derīgiem metroloăisko pārbaužu termiĦiem. Asis un robežas drīkst nospraust tikai personas, kurām ir

licences ăeodēzijas darbu veikšanai.

2.3.Apsardzes sistēmas izveide  

Nepieciešamības  gadījumā,  BūvuzĦēmējs  būvlaukumā  nodrošina  ar  darbu  izpildi  saistīto

materiālo vērtību apsardzi.

Būvlaukuma  apsardze  nodrošina  nepiederošu  personu  (t.i.  personu  bez  speciālas  caurlaides)

iekĜūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu

reăistrāciju un kontroli.

Mazgabarīta būvmateriāli un instrumenti tiek uzglabāti pārvietojamā noliktavas konteinerī, kurš

tiek noslēgts, noplombēts un nodots apsardzei darba dienas beigās.
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3. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA

3.1. Būvdarbu organizācijas vispārējie noteikumi  

3.1.1. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana  

Pirms  būvdarbus  uzsākšanas  esošās  apbūves  apstākĜos  BūvuzĦēmējs  iezīmē  un  norobežo

bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaĦā ar Darba aizsardzības likuma

25.panta 7.punktu Ministru kabineta noteikumi Nr.400 "Darba aizsardzības  prasības  drošības  zīmju

lietošanā" nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis vai iezīmē to robežas.

Lai izvairītos no cilvēku iekĜūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsarg nožogojumiem

atbilstoši  VS  23407-78  (VS  12.4.Ă59-89),  kurš  nosaka  funkcionālas  nozīmes  nožogojumu  ar

aizsargājošam,  drošības  un  brīdinājuma  funkcijām.  Kā  arī  nosaka  nožogojumu  uzstādīšanas  vietu

(iekšējo un ārējo) un stiprinājuma veidus (atbalsta un pārkares). Minētajam standartam jābūt pieejamam

būvlaukuma birojā. Kā arī jāievēro MK noteikumi. Nr.400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju

lietošanā".

Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. SaskaĦā ar

būvdarbu vadītāja rīkojumu tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana.

3.1.2. Autotransporta kustība būvlaukumā  

Pirms darbu uzsākšanas BūvuzĦēmējam ir pienākums izstrādāt Darbu veikšanas projektu, kurā ir

iekĜaujams arī būvdarbu laika grafiks un būvdarbu tehnoloăija. Balstoties uz izvēlētajām tehnoloăijām

un laika grafiku, tiek izstrādāta satiksmes organizācijas shēma, kurā ir skaidri norādīti apbraucamie ceĜi,

izmantojamās ceĜazīmes, marėējumi (horizontālie un vertikālie), izmantojamie luksofori, apgaismojums

un operatīvā transporta piekĜuves vietas. BūvuzĦēmēja pienākums ir nodrošināt maksimāli īsu laiku

satiksmes  slēgšanai.  Satiksmes  organizācijas  shēma pirms  būvdarbu  uzsākšanas  ir  jāsaskaĦo  visās

atbildīgajās institūcijās.

3.1.3. Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi  

Pēc būvatĜaujas saĦemšanas tiek noteikta persona, kura ar uzĦēmuma vadītāja rīkojumu nozīmēta

veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus būvobjektā saskaĦā ar amata aprakstu un ir apmācīta

Latvijas Republikas Ministru, kabineta noteiktajā kārtībā.

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, kuru

veic būvuzĦēmēja darba aizsardzības inženieris ievērotas Latvijas Republikas MK noteikumu Nr.323

"Noteikumi  par  apmācību  darba  aizsardzības  jautājumos"  prasības.  Darba  aizsardzības

ievadinstruktāžas pamatā ir vispārējās nostādnes un prasības par darba aizsardzību uzĦēmumā, kuras

pamatā ir LR darba aizsardzības likums, un uzĦēmuma iekšējās kārtības noteikumi. Darba aizsardzības
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instrukcijas darba vietā veic būvuzĦēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs ievērotas Latvijas Republikas

MK  noteikumu  Nr.323  "Noteikumi  par  apmācību  darba  aizsardzības  jautājumos"  prasības.  Darba

aizsardzības instrukcijas darba vietā izstrādātas katram amatam atsevišėi Ħemto vērā uzĦēmuma darba

specifiku un darba apstākĜus. 

Instrukcijas izstrādājot tiek ievērotas Latvijas Republikas LM Rīkojums 252 "Par darba drošības

instruktāžām" no 14.07.1997. prasības un kompetentu institūciju rekomendācijas, ieteikumi. Izstrādātās,

vai uzlabotās instrukcijas apstiprina Tehniskais direktors. 

3.1.4. Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukuma  

Lielgabarīta  materiālu  piegādes  objektā  tiek  organizētas  saskaĦojot  to  laikus  ar  atbildīgo

būvdarbu vadītāju un Ħemot vērā celtniecības - montāžas darbu grafiku, lai tiktu nodrošināta kravas

izkraušana nekavējot celtniecības darbus. 

Materiālus  ar  fakturētu  virsmu  nokrauj  speciāli  paredzētās  nokrautnēs  vertikālā  stāvoklī,

izmantojot mīkstās starplikas starp materiālu elementiem. Materiālu nokraušanas laukumā var novietot

divas krautnes, starp kurām atstāj 1 m platu atstarpi.

Materiālu piegādi būvlaukumam ieteicams organizēt sekojoši :

1) Būvmateriālu piegāde no to izgatavošanas vai tirdzniecības vietām uz būvdarbu sagatavošanas

laikā ierīkotajām apsargājamām būvmateriālu nokraušanas vietām, kas ierīkojamas tā, lai tajās varētu

izvietot viena vai vairāku būvdarbu veikšanas posmu izbūvei nepieciešamos materiālus, kā arī veikt

nepieciešamo būvmateriālu apstrādi (dzelzsbetona elementu virsmu apstrādi ar bitumena mastiku u. c.)

pirms to iebūvēšanas,

2) Būvmateriālu piegāde no nokraušanas vietas uz to iestrādāšanas vietu. 

 Būvmateriālus  no  nokrautnes  to  iestrādāšanas  vietā  piegādāt  ar  aprēėinu,  lai  tos  varētu  iestrādāt

konkrētās  darba  dienas  laikā.  Iestrādes  vietā  piegādātos  būvmateriālus  nokraut  tā,  lai  tie  būtu  ērti

sasniedzami to montāžas mehānismiem, netraucētu transporta kustībai būvlaukumā, kā arī neatrastos

zem virszemes elektropārvades līnijām.

3.2. Būvdarbi   

Būvdarbu kvalitātes pārbaude tiek veikta saskaĦā ar BūvuzĦēmēja izstrādātiem katra dabu veida

kvalitātes kontroles plāniem un Vispārīgo būvnoteikumu 5.6. pantu "Būvdarbu veikšana un kvalitātes

kontrole".
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3.2.1. Zemes darbi  

Tiek veikta augsnes, ceĜa virskārtas noĦemšana un grunts planēšana. Tiek veikta augsnes, ceĜa

virskārtas  aizvešana,  bet  atpakaĜberamo grunti  novieto  speciāli  paredzētās  vietās.  Darbi  tiek  veikti

saskaĦā ar BūvuzĦēmēja izstrādātiem kvalitātes kontroles plāniem un izstrādāto tehnisko projektu.

3.2.2. Ārējo inženierkomunikāciju izbūves darbi  

Ārējo inženierkomunikāciju izbūve tiek veikta saskaĦā ar darbu veikšanas grafiku.

Visus tehniskajā projekta paredzētos darbus jāveic ielu sarkano līniju robežās. DaĜa ielu, kurās

tiks  veikti  darbi,  ir  šauras.  Ielās  ir  izbūvētas  visdažādākās  inženierkomunikācijas  un tās arī  šėērso

komunikācijas, tāpēc darbus jāpilda ar vislielāko piesardzību un akurātību, pieaicinot rakšanas darbu

laikā esošo komunikāciju ekspluatācijas speciālistus un precīzi jāizpilda viĦu norādījumus. Darbi jāveic

apdzīvotā vietā, tāpēc mehānismus drīkst izmantot tikai darbdienās no 6:00 līdz 22:00. IzĦēmums ir

gruntsūdens atsūknēšanas sūkĦu darbināšana, ja tas būs nepieciešams.

Vienu nedēĜu pirms rakšanas darbu sākuma, rakstiski, piem., iemetot paziĦojumus pasta kastītēs,

jābrīdina tos iedzīvotājus  pie kuru mājām nevarēs  piebraukt  ar  automašīnām, norādot  arī  aptuvenu

laiku, cik ilgi minētās neērtības plānotas. Šajos paziĦojumos arī jānorāda konstrukcijas, piem., sētas,

kuras atrodas uz zemes gabala starp ielu un ielas sarkano līniju., kuras zemes gabala īpašniekam ir

jānojauc vai jāpārvieto, kā arī kādi apstādījumi un citas lietas būvniecības laikā var tikt sabojātas joslā

starp ielu un tās sarkano līniju. PaziĦojumos jābrīdina iedzīvotājus, ka par kaitējumu, kas var rasties

bērniem, tiem nokĜūstot iežogotā būvlaukuma iekšpusē, atbildīgi ir vecāki.

Bīstamās  vietās  izraktās  tranšejas  jānorobežo  tā,  lai  tajās  nevarētu  iekrist  cilvēki,  kuriem ir

jāpārvietojas pa izraktās ielas posmu. Izraktās ielas posma galos jāuzstāda brīdinošus uzrakstus, naktī,

arī brīdinošus gaismas signālus, ja ielas apgaismojums būs nepietiekams. BūvuzĦēmējam jānodrošina

ielai blakus esošo māju iedzīvotāju drošu iekĜūšanu/izkĜūšanu viĦu mājās, izbūvējot drošus tiltiĦus vai

laipas ar margām un izveidojot vismaz 60 cm platus tīrus gājēju celiĦus.

Par ūdens padeves atslēgšanu vai pārtraukumiem ūdens padevē iedzīvotāji jābrīdina rakstiski ne

vēlāk kā 24 stundas pirms ūdens padeves  pārtraukšanas.  Gadījumā,  ja  ūdens padeves  pārtraukums

pārsniegs komunālās saimniecības piegādes noteikumos noteikto, tad pārtraukuma laikā BūvuzĦēmējam

iedzīvotājiem dzeramais ūdens jāpiegādā.

Rakšanas  darbu  laikā  un  līdz  pat  tranšeju  aizbēršanai  nedrīkst  pieĜaut  grunts  blīvuma

samazināšanos  ap  tranšejai  paralēli  ejošajām pazemes  komunikācijām.  Vietās,  kur  tranšejas  šėērso

esošās komunikācijas, rakšanas darbi tiks veikti to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatēs šīs

komunikācijas. Vietās, kur cauruĜvadi jāiebūvē zem šėērsojošām komunikācijām, jāveic komunikāciju

atšurfēšana, rakšanas darbus veicot ar rokām. Atraktas komunikācijas jānostiprina atbilstoši rakšanas

darbus uzraugošo speciālistu norādījumiem.
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Vietās, kur šėērsojošās komunikācijas atrodas zem iebūvējamajiem cauruĜvadiem, ar rokām jārok

20 cm dziĜu padziĜinājumi, lai pārliecinātos, ka attālumi starp komunikācijām atbilst pieĜaujamajiem. Ja

attālums būs mazāks par pieĜaujamo, par to nekavējoties jāinformē būvniecības uzraugus.

Blakus kokiem rakšanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attālums no kokiem

līdz tranšejas malai ir lielāks par 1,5 m. Izrakto dažādu tipu grunti, jānober atsevišėi un nesajaucot,

piemēram, ceĜu materiālus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti jāuzmanās, lai nesabojātu tuvākos žogus,

dzīvžogus, dārzus un nepārslogotu tranšejas malas.

Līdz  cauruĜvadu  ieguldīšanas  līmenim tranšejas  jāaizpilda  ar  rupju  smilti,  un  jānoblietē  tās.

Tranšeju un būvbedru aizbēršanai iztrūkstošās grunts vietā atpakaĜ aizberamais materiāls jāpieved.

Ūdensvadu pievadu un kanalizācijas izvadu tranšejas aizber, veicot blīvēšanu ar mehānismiem,

tikai tai tranšeju daĜai, kura atrodas ielas daĜā. Tranšeju aizbēršanu, kuras neatrodas ielu braucamajā

daĜā, veic 20 cm biezās kārtās, tās izlīdzinot un noblietējot, ar grunti, kurā nav akmeĦi, kam kāda no

malām ir lielāka par 15 cm. Augsne tiek novietota atpakaĜ kā augsnes kārta. Virs tās uzber melnzemes

kārtu. Tranšeju aizber 7 - 8 cm augstāk par apkārtējo zemes līmenī.

Virs kontrolakām zaĜajā zonā uzstāda čuguna lūkas ar vākiem, kas paredzēti vismaz 10 tonnu

slodzei, tā, lai lūku augšas būtu 5 – 7 cm virs zemes virsas. Lūku augstuma aptuvenai uzstādīšanai

izmanto betona regulēšanas gredzenus. Ielu braucamajā daĜā izbūvētajām grodu akām uzstāda lūkas ar

vākiem, kas paredzēti 40 tonnu slodzei, tā, lai lūku augšas būtu līdz ar ielas virsu.

Pirms ielas seguma izveidošanas darbu sākuma, tranšejā iebērto pēdējo grunts slāni blīvē ar 400

kg vibroplātni vai 0,5 līdz 2 tonnu veltni, ne mazāk kā ar četrām šėērsojuma reizēm. Grantēto ielu

seguma atjaunošanai izmanto granti, kas iziet caur 75 mm caurumu sietu un ir bez māla piemaisījumiem

un pārmērīgi daudz putekĜiem. Aukstā laikā nedrīkst izmantot sasalušu granti, kas satur ledu. Grantētā

slāĦa pacēlumi un pazeminājumi nedrīkst būt lielāki par 10 mm. Klājot asfalta kārtu, salaidumiem ar

esošo asfalta segumu un aku čuguna lūkām jābūt piegulošiem un glītiem. Lūku vākus un ekspluatācijas

aizbīdĦu kapes notīra no asfalta, ja tas uz tiem būs nokĜuvis. Satiksme pa jauno segumu atĜauj tikai tad,

kad tas būs atdzisis līdz ārējā gaisa temperatūrai. Pabeigta seguma virsmai paredzama ar viscaur līdzenu

faktūru.  Pielaides pie aku vākiem un ekspluatācijas  aizbīdĦu kapēm ir  0 -  6 mm. Asfaltētā  virsma

nedrīkst  būt  viĜĦaina.  Iesēdumi  pieĜaujami  ne  vairāk  kā  10  mm  uz  3  m.  Grantētā  ielas  seguma

atjaunošanai veic 15 cm bieza grants slāĦa ieklāšana tranšejā, to blīvējot. Tādu tranšeju aizpildi, kas

atrodas ielu braucamajā daĜā, pilda 20 cm biezās kārtās. Katru kārtu blīvē atsevišėi, izmantojot 400 kg

vibroplātni  vai  0,5  līdz  2  tonnu  veltni.  Rūpīgi  jāseko  aizbēršanas  materiāla  mitruma  saturam,  lai

aizbērtajām kārtām nodrošinātu maksimālu blīvumu. Ja grunts ir  sausa,  tad to pirms blīvēšanas un

blīvēšanas laikā aplaista ar ūdeni. Pēdējo grunts slāni planē un veltnē līdz līmenim, kas ir 15 cm zem
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grantētās ielas virsmas un 50 cm zem asfaltētās ielas virsmas. Kad tranšejas būs aizbērtas, nodrošina, ka

to apkārtne tiks sakopta un izskatīsies kā pirms rakšanas darbu sākuma.

Grodu akas montē no dzelzsbetona elementiem, ar pamatni un pārsedzi. Pārsedzes izveido ar

apaĜiem standarta izmēra caurumam, lai virs tām varētu uzstādīt čuguna lūkas. Akas samontē tā, lai tās

elementu  savienojumu  vietas  (šuves)  būtu  ūdens  necaurlaidīgas.  Visa  aku  ārējā  virsma,  izĦemot

pārsedzes,  tiks  pārklāta  ar  visās  vietās  vienāda  biezuma hidroizolācijas  slāni.  Akas  montē  uz  labi

noblietētās grunts, lai nodrošinātu akas stabilitāti. Ar sevišėu rūpību jāseko kanalizācijas aku izbūves

dziĜumam. TekĦu augstuma atzīmes akās nedrīkst atšėirties no projektā dotajām. 

Pirms kanalizācijas cauruĜu ieguldīšanas tranšejā jāpārliecinās, vai grunts sablīvējums tranšejas

dibenā ir pietiekams. Ja grunts sastāv no vidēji  blīvas vai  blīvas smilts, tad caurules gulda tieši uz

tranšejas dibena, pirms tam to nolīdzinot un noplanējot tā, lai caurules visā garumā balstītos uz tranšejas

dibena,  izĦemot  savienojuma  vietas.  Tranšejas  apakšējās  virsmas  iztīra  tā,  lai  tajās  nebūtu  nekādi

materiāli, kas varētu sabojāt caurules pārklājumu.

CauruĜu  savienojumu  uzmavas  novieto  horizontāli  un  īpašu  uzmanību  jāpievērš  tam,  lai

novērstu  uzmavas  iekšējās  virsmas  vai  cauruĜu  tievgaĜu  bojājumus,  kas  var  iespaidot  cauruĜu

savienojuma blīvējumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blīves līdz montāžas brīdim novieto vēsā,

sausā  vietā  prom no saules  gaismas,  taukiem, eĜĜas  vai  ozona avotiem –  tādiem kā dienasgaismas

lampas  un  elektriskie  motori.  Jānodrošina,  ka  to  uzglabāšanas  temperatūra  atbilst  izgatavotāja

ieteiktajai.  Jāveic  visi  piesardzības  pasākumi,  lai  novērstu  cauruĜu  un  veidgabalu  jebkāda  veida

piesārĦojumu. AizbāžĦi jānoĦem īsi  pirms tam, kad caurule tiks iebūvēta.  Pirms ieguldīšanas katru

cauruli  un  veidgabalu  rūpīgi  apskata,  no  iekšpuses  iztīra  visus  putekĜus,  netīrumus  un  izĦem

svešėermeĦus.

CauruĜu  apgriešanu  veic  pēc  metodes,  ko  apstiprinājis  cauruĜu  izgatavotājs  un  uzraugs,

nodrošinot  tīru  un  nolīdzinātu  galu.  Pēc  cauruĜu  ieguldīšanas  un  savienošanas,  savienojuma vietas

aizpilda ar smilti  un noblīvē.  Tālāk tranšeja jāpieber ar smiltīm līdz pusei  no caurules diametra un

noblīvē.

CauruĜvadu  savienošanas  procesu  veic  precīzi,  ievērojot  cauruĜu  ražotāja  norādījumus.

Kanalizācijas aku caurumus, kuros ievieto caurules, aizpilda ar betona javu. Aizbetonējumu no ārpuses

pārklāj  ar  hidroizolācijas  slāni.  Izveidojot  izbūvējamā  kolektora  pievienojumu  esošajai  kolektora

skatakai.

Izveidojot pieslēguma mezglus esošajām ūdensvada maăistrālēm, veic arī pievienojuma vietas

atrakšanu,  stabilas  un  noblietētas  balsta  pamatnes  izveidošanu,  balsta  veidĦu  izgatavošanu,  balsta

iebetonēšanu un cauruĜvadu hidroizolācijas atjaunošanu (ja nepieciešams).

Ekspluatācijas aizbīdni montē pēc iespējas tuvāk maăistrālei. AizbīdĦa kapes virsmai jāatbilst

tehniskajā  projektā  noteiktajam.  Lai  ūdensvadu  pārbaudītu  zem  spiediena,  ūdensvadam  pieslēdz
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manometru (mehāniskais vai digitālais) pēc iespējas tuvāk ūdensvada iztukšošanas tvertnei un ar iespēju

nolasīt spiedienu līdz 0,1 m. Manometram jābūt sertificētam un metroloăiski pārbaudītam. Ūdensvadu

piepilda ar ūdeni, atgaiso to un noslēdz. Pēc piepildīšanas cauruĜvadu uz 24 stundām atstāj zem tīkla

spiediena. Pēc tam spiedienu cauruĜvadā vienmērīgi paaugstinās līdz tas sasniegs 60 m un uztur šajā

līmenī vienu stundu. Gadījumā, ja spiediens sāks pazemināties, uzpilda to ar ūdeni. Ūdens daudzumu ar

kādu ūdensvads tiks papildināts fiksē. PieĜaujamais ūdens zudums šajā 1 stundā nedrīkst pārsniegt 1,8

litrus uz DN100 cauruĜvada viena kilometra garumu. Ja ūdens zudumi pārsniedz pieĜaujamo daudzumu,

tad jānovērš zudumu cēloĦus un pārbaudi atkārto. Pat tad, ja pārbaude tiks veikta pa posmiem, veic arī

beigu  pārbaudi  visam  iebūvētajam  cauruĜvadam.  Uz  beigu  pārbaudi  jāuzaicina  komunālā  dienesta

pārstāvi.

Pēc cauruĜvadu pārbaudes veic izbūvētās maăistrāles un pievadu dezinfekciju, ieskaitot ėīmisko

un bakterioloăisko pārbaudi. Dezinfekciju veic, piepildot noslēgto un iztukšoto ūdensvada maăistrāli ar

hlorētu ūdeni, caur pievadu, kurš atradīsies visaugstāk. Hlorēto ūdeni sagatavo uz vietas tvertnēs vai

cisternās,  pievienojot  tur iepildītajam ūdenim 10% nātrija  hipohlorīda šėīdumu. Hlorētajam ūdenim

jābūt  sagatavotam tieši  pirms  tā  iepildīšanas  ūdensvadā.  Pirms  ievadīšanas  ūdensvadā  brīvā  hlora

koncentrācijai dezinficējošajā šėīdumā jābūt ne mazāk kā 6 mg/l. Pēc maăistrāles uzpildīšanas attaisa

katra pievada ekspluatācijas aizbīdni, kā arī katra hidranta, Ĝaujot hlorētajam ūdenim caur tiem tecēt

vismaz 10 sekundes. Pēc tam maăistrāle atkal  tiek piepildīta ar hlorēto ūdeni. Hlorēto ūdeni drīkst

sagatavot arī, izmantojot hlora gāzi. Pēc 24 stundu kontakta hlorēto šėīdumu izskalo ārā ar ūdeni no

esošās ūdensvada sistēmas, ieskaitot visu pievadu izskalošanu. Skalošanu veic tik ilgi līdz brīvā hlora

atlikums ūdenī ir mazāks par 0,1 mg/l. Ūdens paraugus bakterioloăiskajai un hlora atlieku pārbaudei

Ħem no abiem malējiem pievadiem un viena maăistrāles vidusdaĜā esošā pievada. Paraugus analīzēm

nodod sertificētā ūdens laboratorijā. Paraugi tiek Ħemti ne ātrāk kā 24 stundas pēc skalošanas beigām.

Ja bakterioloăisko analīžu rezultāti būs negatīvi, tad dezinfekcija jāatkārto. Ja hlora atlikums būs lielāks

par  pieĜaujamo,  tad  veic  papildus  skalošanu  un  Ħem  paraugus  atkārtotai  ėīmiskai  analīzei.  Veicot

dezinfekcijas procedūras, jāievēro piesardzība, lai nodrošinātu, ka stipri hlorēts ūdens neiekĜūtu esošajā

ūdens pārvades un sadales sistēmā.

3.2.3. Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā  

1.Būvniecības un rekonstrukcijas darbus veikt atbilstoši MK 1999. gada 15. jūnija noteikumu

Nr. 214 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un

MK 2000. gada 1. februāra noteikumu Nr. 38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99

“Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” prasībām;

2.  Būvniecības  un  rekonstrukcijas  darbu  laikā  nodrošināt  apkārtējās  vides  un  virszemes

ūdensobjektu  aizsardzību  no  piesārĦošanas  ar  būvmateriālu  atkritumiem  un  naftas  produktiem no

celtniecības tehnikas;
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3.Būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā ievērot  likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta

prasības;

4.Būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam

paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14

pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saĦēmuši attiecīgo atkritumu veidu

apsaimniekošanas atĜaujas;

5.Aizliegt sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus

atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam.

3.2.4. Būvdarbu kvalitātes kontrole.  

SaskaĦā ar Vispārīgo  būvnoteikumu  5.6 nodaĜas 153. punktu, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs

būvuzĦēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par LBN 223 - 99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un

būves" un LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" noteikto.  Būvdarbu kvalitātes kontrole

sevī ietver (Vispārīgo būvnoteikumu 154. punkts) :

1)  Būvdarbu  veikšanas  dokumentācijas,  piegādāto  materiālu,  izstrādājumu  un  konstrukciju,

ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

2)   Atsevišėu darba operāciju vai darba procesa tehnoloăisko kontroli;

3)  Pabeigtā ( nododamā ) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli.

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieĦem ar pieĦemšanas aktu (skat.

Vispārīgo  būvnoteikumu 7.,  8  pielikumus).  Nav  pieĜaujama  sekojošo  veicamo darbu  uzsākšana,  ja

pasūtītāja un būvuzĦēmēja pārstāvji nav sastādījuši un  darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo

segto darbu pieĦemšanas aktu.

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieĦemto segto

aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude

un sastādāms attiecīgs akts.

Pasūtītājs saskaĦā ar Būvniecības likuma 27. pantu un LBN 303 būvdarbu kvalitātes kontrolei

pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu. Būvniecības valsts kontroli veic

valsts būvinspekcija atbilstoši Būvniecības likuma 29. un 30. pantam. 
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4. BŪVDARBU NODOŠANA

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzĦēmējam jānovāc visi mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas

radušies būvniecības laikā,  kā no būvlaukuma, tā arī  no tam pieguĜošās teritorijas,  jāsakārto visas

ieseguma virsmas, laukumi, zālāji.

Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā jānotīra un jāsakārto visas ēku fasādes, atbalsta sienas,

bortakmeĦi  un  citas  norobežojošās  konstrukcijas.  Visiem  logu  un  durvju  mehānismiem,

santehniskajām ietaisēm un citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām.

Izstrādāja :     Aivars Dukulis, 

                                                                   SIA "Belss" projektēšanas inženieris,

Būvprakses sertifikāts Nr. 50-3513

DARBA  AIZSARDZĪBAS PLĀNS.

1.Ievads.

Tā kā objektā paredzētie zemes darbi un kravas pārvietošanas darbi ar kravas celtni ietilpst būvdarbu

veidos  ar  paaugstinātas  bīstamības  pakāpi,  sastādīts  šis  darba  aizsardzības  plāns,  kurā  norādīta

informācija  par  strādājošo  veselības  pārbaužu  un  darba  aizsardzības  apmācības  organizāciju,  darba

devēju un darba Ħēmēju savstarpējām tiesībām un pienākumiem darba aizsardzības jomā,  doti dati par

darba aizsardzības organizēšanu būvlaukumā, tajā skaitā par  būvdarbu veikšanu ierobežojošo  faktoru

(dažādu esošo virszemes un pazemes inženierkomunikāciju izvietojumu un  aptuvenu iebūves dziĜumu),

satiksmes organizēšanu būvdarbu laikā,  drošas darbu veikšanas noteikumi darbā ar zemes rakšanas

mašīnām un kravas celtĦiem, darbā tranšejās  un pārvietojot  smagumus ar  rokām. Atsevišėā nodaĜā

apkopot  nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība, kā arī doti pielikumi ar darbu

laikā  izmantojamām  darba  drošības  zīmēm,  MK  noteikumos  noteiktajiem  signalizētāju  žestiem,

pārvietojot kravas ar kravas celtĦiem un  Norīkojuma darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības

apstākĜos blankas paraugs.  Darba aizsardzības plāns sastādīts atsevišėa dokumenta veidā, lai vienu tā

eksemplāru  varētu  glabāt  strādnieku  sadzīves  telpās,  kur  jebkuram  strādājošajam  būtu  iespējams

iepazīties ar tā saturu. Nepieciešamības gadījumā tiešais būvdarbu veicējs izstrādā darba aizsardzības

projektu konkrētām būvdarbu operācijām darbu veikšanas projekta sastāvā.
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2. Darba aizsardzības sistēmas tiesiskie pamati.

2.1. Strādājošo pienākumi un tiesības darba aizsardzības jomā.  

Nodarbināto  pienākumus  un  tiesības  darba  aizsardzības  (turpmāk  DA)  jomā  nosaka  Darba

aizsardzības likuma (DAL) III daĜa.  Nodarbināto pienākumi DA jomā ir sekojoši (DAL 17.p.) :

1. rūpēties par savu drošību un veselību un to personu veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt

nodarbinātā darbs,

2.  lietot darba aprīkojumu saskaĦā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju,

3.  lietot kolektīvos DA līdzekĜus ,  kā arī  viĦa rīcībā nodotos individuālos aizsardzības līdzekĜus

(IAL) saskaĦā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju,

4. ievērot drošības zīmes , kā arī lietot drošības ierīces, ar ko apgādāts darba aprīkojums un darba

vieta, saskaĦā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, 

5. nekavējoties ziĦot darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai DA speciālistam par nelaimes

gadījumu darbā,  kā arī  par  jebkuriem darba vides  faktoriem, kuri  rada vai  var  radīt  risku personu

drošībai un veselībai, kā arī par trūkumiem uzĦēmuma  DA  sistēmā,

6. piedalīties darba devēja rīkotajās instruktāžās un apmācībās DA jomā,

7. sadarboties ar darba devēju vai DA speciālistu, lai izpildītu prasības, kas ietvertas  Valsts darba

inspekcijas atzinumos, brīdinājumos, rīkojumos,

8. sadarboties ar darba devēju un DA speciālistu drošas darba vides un darba apstākĜu nodrošināšanā,

lai neradītu risku nodarbinātā drošībai un veselībai,

9. apmeklēt OVP saskaĦā ar darba devēja rīkojumu.

Nodarbināto tiesības atteikties no darba veikšanas (DAL 18.p.) , ja : 

1. attiecīgā darba veikšana rada vai var radīt risku nodarbinātā vai citu personu drošībai un veselībai

un šāds risks nav novēršams citādā veidā, 

2. lietojamais darba aprīkojums vai darba vieta nav apgādāta ar nepieciešamajām drošības ierīcēm

vai nodarbinātā rīcībā nav nodoti nepieciešamie IAL,

3. attiecīgā darba veikšana saistīta ar tāda darba aprīkojuma lietošanu,  kas neatbilst  nodarbinātā

profesionālajai sagatavotībai vai darba devēja sniegtajai instruktāžai DA jomā,

4.  nav  ievēroti  Valsts  darba  inspekcijas  brīdinājumi,  rīkojumi  vai  lēmumi  par  DA organizāciju

attiecīgajā darba vietā. 

Par atteikšanos no darba veikšanas nodarbinātais nekavējoties ziĦo tiešajam darbu vadītājam vai DA

speciālistam,  vai  darba devējam, vai  uzticības personai,  ja tāda ir  ievēlēta.  Nav pieĜaujama nekādu
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nelabvēlīgu seku radīšana nodarbinātajam par šajā pantā minēto rīcību, izĦemot  rupju neuzmanību vai

gadījumus, kad darbinieks rīkojies ar Ĝaunu nolūku.

2.2. Darba devēja pienākumi un tiesības darba aizsardzības jomā.  

DarbuzĦēmēja pienākumus ,  veicot  būvdarbus,  nosaka MK 25.02.2003.  noteikumi Nr.  92 " DA

prasības , veicot būvdarbus ", kas nosaka: 

1. lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzĦēmējs: 

     1.1. atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākĜiem un riska faktoriem veic

pasākumus, kas nodrošina darba vietu atbilstību MK not. Nr. 92 VI nodaĜas  "DA prasības darba vietu

iekārtošanai  būvlaukumos"  un  VIII  nodaĜas  "  DA papildu  prasības  darba  vietu  iekārtošanai  ārpus

telpām" , 

       1.2. ievēro projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora norādījumus.

2. veicot būvdarbus, darbuzĦēmējs Ħem vērā  DAL noteiktos DA principus, arī attiecībā uz : 

    2.1.  būvlaukuma norobežošanu un tīrības un kārtības ievērošanu tajā,

   2.2. darba vietu izvēli . Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un būvmašīnu izvietošanas

zonas, Ħem vērā nepieciešamību brīvi piekĜūt katrai darba vietai,

    2.3. dažādu materiālu izmantošanas  apstākĜiem,

   2.4. būvmašīnu un iekārtu tehnisko apkalpi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām

pārbaudēm ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas rada risku nodarbināto drošībai un veselībai,

    2.5. dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošanu un marėēšanu,

    2.6. izmantoto bīstamo vielu un materiālu savākšanu un pārvietošanu,

    2.7. atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu,

  2.8. dažādiem darbiem vai darba posmiem paredzētā izpildes termiĦa maiĦu, pamatojoties uz darba

gaitu būvlaukumā,

    2.9. sadarbību ar pašnodarbinātajiem, 

    2.10. sadarbību un darbu saskaĦošanu ar citu darbu veicējiem būvlaukuma tuvumā.

3.  DarbuzĦēmējs  sniedz  nodarbinātajiem  vai  viĦu  uzticības  personām,  ja  tādas  ir  ievēlētas,

saprotamu informāciju par visiem pasākumiem, kas saskaĦā ar DAL noteiktajām prasībām tiks veikti

būvlaukumā nodarbināto darba drošībai un veselības aizsardzībai.

4. DarbuzĦēmējs konsultējas ar nodarbinātajiem vai to uzticības personām, ja tādas ir ievēlētas,  un

nodrošina to līdzdalību  visu  ar nodarbināto darba drošību un veselības aizsardzību saistīto jautājumu

risināšanā.
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Darba devēja tiesības un pienākumus  DA jomā  nosaka DAL  II nodaĜa.  Organizējot DA sistēmu

uzĦēmumā, darba devējam ir šādas tiesības :

1. saskaĦā ar likumu piemērot nodarbinātajiem disciplinārsodus par DA normatīvo aktu un citu DA

noteikumu pārkāpumiem, kā arī darba devēja prasību neizpildi DA jautājumos,

2. noteikt papildu apmācību DA jautājumos nodarbinātajam, kurš pārkāpis DA normatīvos  aktus vai

citus DA noteikumus, ja šāds pārkāpums nav radījis risku citu cilvēku drošībai un veselībai, apmācības

laikā nodarbinātajam saglabājot minimālo algu,

3. piemērot darba vides riska novērtēšanai metodi un standartus, kas atbilst uzĦēmuma tehniskajiem

un ekonomiskajiem resursiem, komercdarbības veidam un darba apstākĜiem,

4.  noteikt  nodarbinātajiem  garantijas  un  atvieglojumus  DA jomā  papildus  normatīvajos  aktos

noteiktajām garantijām un atvieglojumiem,

5.  ierosināt  noslēgt  vienošanos  ar  nodarbinātajiem  DA pasākumu,  tiem  nepieciešamo  līdzekĜu

apjoma un to izmantošanas kārtības noteikšanai saskaĦā ar DA normatīvo aktu prasībām, 

6.  apstrīdēt  Valsts  darba  inspekcijas  amatpersonu  brīdinājumus,  rīkojumus  vai  lēmumus  likumā

noteiktā kārtībā. 

3. Darba aizsardzības sistēmas organizācija būvlaukumā.

3.1. Vispārīgie dati.

DA prasības veicot būvdarbus reglamentē MK not. Nr. 92. SaskaĦā ar šo noteikumu 3.1.1.,  3.1.4.,

3.4. punktiem, veicamie saimnieciski - fekālās kanalizācijas tīkla izbūves darbi ir uzskatāmi par tādiem,

kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Šis darba aizsardzības plāna ir sastādīts,

lai visus būvniecības dalībniekus nodrošinātu ar nepieciešamo DA informāciju, kas nepieciešama DA

nodrošināšanai, veicot būvdarbus. Ja būvprojekta izpildes gaitā mainās  projekta apstākĜi, šis DA plāns

var tikt pārskatīts.  DA plāns ietver DA pasākumus būvdarbu izpildes laikā.  

3.2. Strādājošo obligātā veselības pārbaude.

Strādājošo obligāto veselības pārbaudi (OVP) veic saskaĦā ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.

219. Veselības pārbaudi veic personām, kuras paredzēts nodarbināt darbos, kur viĦu veselības stāvokli

ietekmē kaitīgi darba vides faktori vai pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai

apkārtējiem.  Uz veselības pārbaudi minētajos gadījumos nosūta:

1. personas pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas - pirmreizējās veselības pārbaudes veikšanai;

2. nodarbinātos:

        2.1. periodiskās veselības pārbaudes veikšanai,

       2.2. ārpuskārtas (papildus) veselības pārbaudes veikšanai,
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       2.2.1. ja mainās veselībai kaitīgie darba vides faktori vai īpašie apstākĜi,

    2.2.2.  pēc  arodslimību  ārsta  norādījuma  tos  nodarbinātos,  kas  strādā  līdzīgos  apstākĜos  kā

nodarbinātais, kuram arodslimību ārsts konstatējis esošās darba vietas veselībai kaitīgo  darba vides

faktoru iedarbības rezultātā attīstījušās arodslimības pazīmes.

      2.2.3. ja arodslimību ārsts obligātās veselības pārbaudes kartes (MK not. Nr. 219 3. pielikums)

(turpmāk OVPK)  11  sadaĜas  12.  punktā  pie  īpašajām piezīmēm un ieteikumiem norādījis  nākamo

ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes termiĦu, 

      2.2.4. pēc nodarbinātā vai uzticības personu pieprasījuma, ja ir pamats domāt, ka veselībai

kaitīgie darba faktori kaitīgi ietekmē nodarbinātā veselību,

    2.2.5. pēc darba devēja iniciatīvas jebkurā citā termiĦā, lai pārliecinātos, ka nodarbinātā veselības

stāvoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaitā ilgstošas vai biežas darbnespējas gadījumā.   

Veselības  pārbaudi  veic  arodslimību  ārsts,  vajadzības  gadījumā  nosūtot  pārbaudāmo  personu

papildus  izmeklējumiem  pie  atsevišėu  nozaru  ārstiem  pēc  saviem  ieskatiem.  Slimības,  ar  kurām

slimojošos  kategoriski  aizliegts  nodarbināt  jebkuros  celtniecības  darbos,  ir  epilepsija  un  smaga

encefalopātija. 

Atkārtotas obligātās veselības pārbaudes veic reizi 2 gados. Izdevumus par OVP veikšanu sedz darba

devējs. 

3.3. Strādājošo darba aizsardzības instruktāžas organizācija.

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselības stāvoklis ir atbilstošs tā nodarbināšanai būvdarbos, pirms

darba uzsākšanas jāveic attiecīgās personas instruktāža darba aizsardzības (DA) jautājumos. SaskaĦā ar

MK 2003. gada noteikumiem Nr. 323, instruktāžu darba aizsardzībā veic sekojošā kārtībā :

1. ievadinstruktāža - stājoties darbā. Instruktāžu veic organizācijas DA speciālists vai organizācijas

vadītāja  rakstiski  norīkota  cita  persona.  Ievadinstruktāža  nepieciešama  visiem darbā  pieĦemtajiem,

neatkarīgi  no  to  izglītības,  darba  stāža  attiecīgajā  profesijā  vai  amata,  visiem,  kas  ieradušies

komandējumā, kā arī audzēkĦiem un studentiem, kas ieradušies ražošanas apmācībā vai praksē. 

Veicot ievadinstruktāžu, ievēro šādas prasības :

-  nodarbinātos  iepazīstina  ar  darba  kārtības  noteikumiem un DA pamatjautājumiem,  organizējot

lekciju vai pārrunas saskaĦā ar izstrādāto instrukciju un Ħemot vērā uzĦēmuma specifiku,

- ievadinstruktāža notiek piemērotos apstākĜos, izmantojot tehniskos mācību un uzskates līdzekĜus.

2. instruktāža darba vietā :

    2.1. sākotnējā. Ir obligāta nodarbinātajiem, kuri :
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      2.1.1. uzsāk darbu vai mācību praksi,

       2.1.2. ir norīkoti citā darba vietā vai cita darba veikšanai,

       2.1.3. ir ieradušies komandējumā,

       2.1.4. veic būvdarbus funkcionējoša objekta teritorijā. 

Sākotnējā instruktāžā darba vietā iekĜauj informāciju atbilstoši konkrētā darba veida vai profesijas

DA instrukcijām, papildus iekĜaujot šādus jautājumus :

-  vispārīgo informāciju par konkrēto objektu, tehnoloăisko procesu un iekārtām, darba un darba

vietas organizāciju,

- nodarbinātā drošas pārvietošanās shēmu objekta teritorijā,

-  informāciju par darba vides riska faktoriem, to novēršanas vai mazināšanas pasākumiem.

Sākotnējo DA  instruktāžu darba vietā veic tiešais darbu vadītājs. Darbu vadītājs katru nodarbināto

instruē  individuāli,  praktiski  parādot  drošus  darba   paĦēmienus  un  metodes.   Atsevišėu  jautājumu

izklāstam  tiešais  darba  vadītājs  var  pieaicināt  attiecīgus  speciālistus.  DA  instrukcijām  ir  jābūt

nodarbinātajam saprotamām un jāatbilst viĦa sagatavotības līmenim.

Pēc instruktāžas veikšanas Darba devējs pārliecinās, ka nodarbinātais DA instrukcijas ir sapratis.

ZiĦas par nodarbināto instruktāžu darba devējs reăistrē MK 2003. gada noteikumu Nr. 323 3. pielikumā

norādītajos DA ievadinstruktāžas un DA instruktāžas darba vietā reăistrācijas žurnālos.

 Pēc sākotnējās instruktāžas darba vietā nodarbinātais uzsāk darbu un atkarībā no stāža, pieredzes un

darba  rakstura  strādā  pieredzējuša  nodarbinātā  uzraudzība,  līdz  apgūst  drošas  darba  metodes   un

paĦēmienus, kā arī aprīkojuma lietošanas, DA un ugunsdrošības prasības. Pēc tam nodarbinātais tiek

norīkots patstāvīgā darbā. 

2.2. atkārtotā DA instruktāža darba vietā.   

 Nolūks - atgādināt DA noteikumu un instrukciju prasības, pārbaudīt un paaugstināt nodarbināto

zināšanas šajā jomā. Atkārtoto instruktāžu veic reizi gadā,  personām, kas saistītas ar kravu pārvietošanu

ar   kravas  celšanas  mehānismiem  (stropētāji,  konstrukciju  montētāji,  celtĦu  vadītāji  )  un  citu

mehānismu vadītājiem - reizi sešos mēnešos. 

2.3. neplānoto instruktāžu darba vietā veic, ja :

      2.3.1.  mainās  nodarbinātā  darba  apstākĜi,  darba  raksturs,  darba  vieta,  darba  aprīkojums,

tehnoloăiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraudēt nodarbinātā drošību;

       2.3.2. noticis nelaimes gadījums vai konstatēta arodsaslimšana,

      2.3.3. nodarbinātais pārtraucis darbu uz laiku, kas garāks par 45 kalendāra dienām.
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2.4. mērėa instruktāžu pirms darba uzsākšanas veic, ja nodarbinātie :

           2.4.1. likvidē avāriju vai katastrofu sekas,

           2.4.2. veic vienreizēju darbu, kas nav saistīts ar nodarbinātā profesiju, amatu vai pastāvīgi

izpildāmiem pienākumiem, 

           2.4.3. veic vienreizēju darbu ārpus būvlaukuma teritorijas,

           2.4.4. saskaĦā ar darba devēja apstiprinātu sarakstu veic darbu, kura izpildei jānoformē

norīkojums (atĜauja) , piemēram darbs ar kravas pārvietošanas celtni vai ekskavatoru elektropārvades

līniju  (EPL) aizsardzības zonās . ZiĦas par norīkojumu reăistrē attiecīgajā norīkojumā (atĜaujā). 

Visas  instruktāžas  darba  vietā  veic  tiešais  darbu  vadītājs  vai  objektā  nozīmēts  ,  atbilstoši  LR

likumdošanai  apmācīts  DA speciālists. 

 3.4. Darba drošības prasības būvdarbu veikšanas laikā. 

3.4.1. Gājēju kustības nodrošināšana.

Gājēju drošas pārvietošanās nodrošināšanai būvdarbu laikā, pāri izraktajām tranšejām ierīkot koka

gājēju  tiltiĦus  ar  margām,  minimālais  tiltiĦu  platums  60  cm.  NepieĜaut  gājēju  kustību  mehānismu

bīstamu zonu robežās to darbības laikā. 

3.4.2. Esošo pazemes inženierkomunikāciju aizsardzība.

Visos posmos, kuros ir rakšanas darbu ierobežojumi pazemes inženierkomunikāciju veidā saskaĦā ar

šī  Darba  aizsardzības  plāna  2.3.2.  nodaĜu,  veicama  šo  inženierkomunikāciju  atrakšana  ar  lāpstām,

neizmantojot  asus   triecienus.  Šėērsojamās  inženierkomunikācijas  atrokamas  tikai  to  ekspluatējošo

iestāžu pārstāvju klātbūtnē. Orientējošais šėērsojamo komunikāciju iebūves dziĜums:

            - ūdensvads - 1.80 m,

           - elektrokabeĜi - 1.20 m, 

           - telekomunikāciju kabeĜi - 0.70-1.00 m.

Ja atrakto inženierkomunikāciju izvietojums, pēc to ekspluatācijas iestāžu slēdziena, neatĜauj drošu

turpmāko tranšeju rakšanas  darbu mehanizētu veikšanu ,  attiecīgā  tranšejas  posma  grunts  izstrāde

veicama ar rokām.

3.4.3. Prasības, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtĦiem.

Tā kā praktiski visā jaunbūvējamās kanalizācijas tīkla garumā mehānismu darbības zonā atrodas

gaisa elektropārvades,  tajā  skaitā 20 kV augstsprieguma ,  līnijas,  tad, saskaĦā ar Ministru kabineta

200.gada 7. marta noteikumiem Nr. 85, grozīts ar MK 23.08.2005. noteikumiem Nr. 617, 2. pielikuma,

pirms darbu sākšanas ar kravas celtni , darba vadītājs celtĦa operatoram izsniedz Norīkojumu darbam ar

kravas celtni paaugstinātas bīstamības apstākĜos, kurā norāda  kravas celtĦa operatora vārdu, uzvārdu,
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brigādes sastāvu,  veicamo darbu raksturu un apjomu, darbu sākšanas un beigšanas laiku, ziĦas par

atbildīgo personu, kas izsniedzis Norīkojumu, norīkojuma izdošanas datumu, norīkojuma izdevēja un

saĦēmēja  parakstus.  Norīkojumu  sastāda  divos  eksemplāros,  no  kuriem  vienu  izsniedz  celtĦa

operatoram,  bet  otrs  glabājas  pie  Norīkojuma  izdevēja.  Norīkojumu  drīkst  izsniegt  tikai  pēc

saskaĦošanas ar esošo EPL valdītāju. Norīkojumu izsniedz uz vienu darba dienu, katru nākošo dienu

izsniedzot jaunu Norīkojumu. Kravas celtĦa vadītājam jābūt līdzi kravas celtĦa pasei saskaĦā ar MK

2000.07.03 noteikumiem, grozītam ar MK 23.08.2005 noteikumiem Nr. 616., 1.  pielikumu. Kravas

celtnim  jābūt  reăistrētam  Valsts  darba  inspekcijā.  Darbus  EPL aizsargjoslās  tieši  vada  par  celtĦa

pareizas ekspluatācijas uzraudzību atbildīgais speciālists.  Analoăiski organizē ekskavatoru darbu EPL

aizsardzības zonās. 

Veicot grunts rakšanas un kravu mehanizētas pārvietošanas darbus, jāievēro sekojošas prasības:

     1. minimālajai kravas celtĦa uzstādīšanas attālums no nenostiprinātu tranšeju malām - saskaĦā ar

MK 2000.07.03 not.  Nr. 85 . 4. pielikumu, bet ne mazāk par 3,00 m,

    2. kravas celtni vai ekskavatoru atĜauts vadīt tikai apmācītam celtĦa vai ekskavatora operatoram,

bet pieāėēt un atāėēt kravas - tikai apmācītam stropētājam. 

     3. pirms darba uzsākšanas jāpārbauda kravas celtĦa un drošības ierīču stāvoklis, datus ierakstot

maiĦas žurnālā.

        4.ceĜot kravu, celšanas trosēm jābūt vertikālā stāvoklī, aizliegts materiālus pievilkt ar trosi,

      5. lietojot celtni, kravas masa nedrīkst pārsniegt tā celtspēju, ievērojot celtĦa kravas celšanas

raksturlīkni,

6.  kravas  celšanas  vai  ekskavatora  darbības  zonā nedrīkst  atrasties  personas,  kam nav  tieša

sakara ar veicamo darbu,

   7. ceĜamās kravas pieāėēšanai jālieto stropes, kas atbilst ceĜamās kravas svaram. Trošu garumam

jābūt tādam, lai leĦėis starp tām nepārsniegtu 90º.

   8. ceĜot kravu, tā vispirms jāpaceĜ 0,3 m augstumā un īslaicīgi jāaptur, lai pārbaudītu pieāėēšanas

pareizību, celtĦa stabilitāti un bremžu darbību.

     9. ceĜot vai nolaižot kravu šėēršĜu tuvumā, starp kravu un šėērsli nedrīkst atrasties cilvēki.

   10.  stropētājs var atrasties līdzās kravai tās celšanas un nolaišanas laikā,  ja krava atrodas ne

augstāk par 1 m no tā laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropētājs.

   11.ar celtni pārvietoto kravu drīkst nolaist un nokraut tikai šim nolūkam paredzētās un iepriekš

sagatavotās vietās.

      12. darba pārtraukumā krava nedrīkst atrasties paceltā stāvoklī. 
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      13. Strādājot ar celtĦiem aizliegts:

              - izlices sniedzamības zonā atrasties cilvēkiem, kuriem nav tieša sakara ar veicamo darbu,

                   - celt kravu, kas atrodas nestabilā stāvoklī,

                   - celt un pārvietot cilvēkus vai kravu, uz kuras atrodas cilvēki,

                   - celt ar zemi apbērtu, piesalušu vai citādi nebrīvu kravu,

                   -  izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,

                   - stropētājam ar savu svaru izlīdzināt ceĜamās kravas stāvokli,

                  - strādāt ar kravas celtni, kuram bojātas drošības ierīces un mehānismi,

     14. Aizliegts uzstādīt celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slīpumā, kura lielums

pārsniedz attiecīgā mehānisma pasē noteikto, 

        15. Kravas celtĦu un ekskavatoru ekspluatācija ir aizliegta, ja 

                 - noteiktajā termiĦā nav veikta  tehniskā pārbaude,

                 -  celtnim vai ekskavatoram ir bojājumi,

                 - ja bojātas drošības un signalizācijas ierīces. 

    16. Darbojoties ekskavatoram, cilvēki nedrīkst atrasties ekskavatora kausa sniedzamības zonā  un

5 m ārpus tās.

       17. Izstrādāto grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransportā, ekskavatora kausu atĜauts virzīt

tikai  virs automašīnas  sānu borta un pakaĜējās  daĜas.  Kategoriski  aizliegta grunts  pārvietošana  virs

autotransporta vadītāja kabīnes.

           18. Rakšanas darbu laikā ekskavatoram  jāatrodas ne tuvāk tranšejas malai kā grunts dabīgās

nogāzes konuss + 0.5 metri.  

              19. Aizliegts izrakto grunti nobērt tieši pie izraktās tranšejas malām.

Strādājot  ar kravas celtni,  jālieto MK noteikumos Nr.  400 norādītie signāli  (skat. 1.  pielikumu).

Signāliem jābūt skaidriem, nepārprotamiem un labi saskatāmiem no kravas celtĦa operatora vietas. 

3.4.4. Prasības, strādājot tranšejās.

1. Lai  izvairītos  no tranšeju malu nogruvuma un tranšejā strādājošo apbēršanas,  būvdarbu gaitā

pielietojamos būvmateriālus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizācijas cauruĜu krautnes tml.)

jāizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attālumā no tranšejas malas,

2.  Veicot darbus  dziĜās tranšejās  (dziĜāk par   0,5 m),  jāveic tranšeju sienu nostiprināšana pret

nobrukumiem vai  tranšeju sienas jārok slīpumā, kas tuvs grunts dabiskās nogāzes slīpuma leĦėim.
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Tranšeju sienu nostiprināšanai pielietojamo nostiprinājumu tips  norādīts būvdarbu veikšanas ăenerālā

plāna rasējumos.  

 3. Strādājot tranšejās, jālieto aizsargėiveres,

4. Aizliegts darbus tranšejās veikt vienatnē, jānodrošina, lai vismaz viens strādājošais atrastos ārpus

tranšejas, lai tās iebrukuma vai applūšanas gadījumā varētu palīdzēt tranšejā esošajiem strādniekiem,

5. Objektā viegli pieejamā vietā jāatrodas pirmās palīdzības līdzekĜiem un aptieciĦai,

6.  Ja  tranšejā  sakrājušās  būvmehānismu  atgāzes,  darbu  atĜauts  sākt  tikai  pēc  pilnīgas  tranšejas

izvēdināšanas.

3.4.5. Prasības, pārvietojot smagumus.

DA prasības, pārvietojot smagumus, reglamentē MK 2002.06.08. noteikumi Nr.

 344. Lai strādājošais negūtu traumu (īpaši muguras traumu), jācenšas ievērot šādas prasības:

 1. Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela,

 2. Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama,

 3. Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties,

4. Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ėermeĦa, izvairoties no ėermeĦa saliekšanas vai pagriešanas,

5.  Kravas  pārvietošanas  vieta  nedrīkst  būt  pārāk  šaura  (piem.  tranšeja),  tai  jābūt  pietiekami

apgaismotai,

6. Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena,

7. Nav pieĜaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā.

4. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība.

4.1. Izmeklēšanai pakļautie nelaimes gadījumi.

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka MK  2005.09.08. noteikumi

Nr.585. Tiek izmeklēti visi nelaimes gadījumi (turpmāk NG), ja:

1. NG izraisījis cietušajam darbspēju zaudējumu uz laiku, kas ilgāks par 1 diennakti,

2.cietušais pēc NG saskaĦā ar medicīnisko atzinumu pārcelts citā darbā uz 1 darbdienu vai ilgāku

laiku,

3. cietušais saskāries ar asinīm vai citiem šėidrumiem, kas ir vai, iespējams, ir inficēti, un pēc šīs

saskares ir konstatēts inficēšanās risks, arī ja nav iestājusies tūlītēja darbnespēja.

Nelaimes gadījumu izmeklēšana attiecas uz visiem augstāk minētajiem NG, kas notikuši ar cietušo,

tajā skaitā:
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1.pildot darba pienākumus, tajā skaitā:

1.1. ražošanas vai mācību prakses laikā,

1.2. komandējuma laikā,

1.3. pārvietojoties starp objektiem, ja šī darbība saistīta ar darba pienākumiem,

2. Atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī maiĦu starplaikā,

3. Darba laikā, arī:

3.1. ja darbinieks prettiesiski nonāvēts (tīši vai aiz neuzmanības), vai viĦam nodarīti miesas

bojājumi, pildot darba pienākumus,

3.2. ar darba pienākumu veikšanu saistīta strīda laikā,

3.3. izmantojot personisko transportlīdzekli, kuru ar darba devēja rakstisku rīkojumu izmanto

darba vajadzībām vai darba devēja uzdevumā,

3.4. veicot jebkuru darbību darba devēja interesēs, arī ja nav bijis darba devēja rīkojuma.

4. Atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī ceĜā uz darbu vai no darba,

5.  Darba vietā darba laikā un noteiktajos darba pārtraukumos,  darba Ħēmējam sakārtojot  darba

vietu, lietojot aprīkojumu vai IAL, atrodoties sanitārajās vai sadzīves telpās, kā arī ražošanas objektu

vai  iekārtu avārijas laikā, kā arī darba Ħēmējam pārvietojoties uz darba vietu pirms darba sākuma

vaino tās pēc darba beigām,

6. Veicot darba devēja uzdevumā darbu pie cita darba devēja,

7. ja nav noslēgts darba līgums, bet Valsts darba inspekcija konstatējusi, ka cietušais veicis darbu

pie darba devēja.

4.2. NG izmeklēšanas kārtība.

1.Ja noticis NG , nodarbinātais un NG liecinieki nekavējoties par to ziĦo darba devējam, tiešajam

darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam,

2. Darba devējs, tiešais darba vadītājs vai DA speciālists un liecinieki nekavējoties nodrošina NG

cietušajam pirmo palīdzību un izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību (NMP). Ja ir aizdomas par

kaulu  lūzumiem,  NG cietušo  pirms  NMP brigādes  ierašanās  pārvietot  aizliegts.  Aizliegts  dot  NG

cietušajam  jebkādus  medikamentus,  kā  arī  lietot  jebkādus  brūču  apstrādes  līdzekĜus  pirms  NMP

brigādes  ierašanās.  IzĦēmuma  gadījumi  ir,  ja  kādam no  strādājošajiem  ir  atbilstoša  medicīniskā

izglītība un sertifikāts, kā arī , dodot  NG cietušajam tam zināmus medikamentus pēc paša cietušā

lūguma.
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3. Līdz NG  izmeklēšanas sākumam notikuma vietu saglabā neskartu, ja tas neapdraud cilvēku

dzīvību, veselību un vidi, neizraisa avārijas risku vai ugunsgrēku un netraucē darba procesu.

4.  Ja nav  iespējams notikuma vietu saglabāt  neskartu,  uzreiz  pēc  NG dokumentāli  fiksē  esošo

situāciju NG vietā.

5.  Divu  darbdienu  laikā  pēc  NG vai  pēc  informācijas  saĦemšanas  par  NG,  darba  devējs  (MK

2005.09.08.  not.  Nr.  585  5.9.apakšpunktā,  23.  un  24.punktā   minētajos  gadījumos  -  Valsts  darba

inspekcija) no ārstniecības iestādes pieprasa izziĦu par cietušā veselības traucējumu smaguma pakāpi.

6. Lai varētu veikt NG uzskaiti, ārstniecības iestāde pēc darba devēja vai Valsts darba inspekcijas

pieprasījuma bez maksas izsniedz izziĦu par cietušā veselības traucējumu smagumu.

7. NG izmeklē izmeklēšanas komisija, kuru ar rakstisku rīkojumu izveido darba devējs ne vēlāk, kā

5 darbdienu laikā pēc NG. Komisijas sastāvā ir:

7.1. darba devēja norīkota persona,

7.2. DA speciālists vai persona, kas pilda DA speciālista pienākumus,

7.3. nodarbināto uzticības persona vai galvenā uzticības persona, ja tādas ir ievēlētas,

7.4.  citi speciālisti, ja tas ir nepieciešams.

8. Komisija pēc tās izveidošanas vai inspekcijas amatpersona pēc attiecīgā ziĦojuma saĦemšanas

nekavējoties uzsāk  un  6 darbdienu laikā pabeidz NG izmeklēšanu, kā arī sastāda aktu  (MK not. Nr.

585 4. piel.) vai atzinumu (MK not. Nr. 585 5. piel.) par NG darbā. 

9.Aktā norāda traumēšanās faktorus saskaĦā ar MK not. Nr. 585 6. piel., NG cēloĦus un pasākumus

to novēršanai. 

10. Atzinumu sastāda, ja izmeklēšanā noskaidrots, ka:

10.1. NG, pēc kuras ir iestājies darbspēju zudums vai nāve, ir tiešā cēloĦsakarībā ar to, ka

cietušais  lietojis  alkoholiskās,  toksiskās,  psihotropās  un  citas  kaitīgas  vielas,  un  to  nav  izraisījusi

minēto vielu izmantošana darba procesā vai attiecīgo vielu neatbilstoša uzglabāšana vai pārvietošana.

10.2. nāves cēlonis nav saistīts ar NG, un to apstiprina tiesu medicīnas ekspertu atzinums.

10.3. izdarīta pašnāvība vai tās mēăinājums, un to apstiprina tiesībsargājošās institūcijas.

10.4.  NG  noticis,  darba  Ħēmējam  izdarot  noziedzīgu  nodarījumu,  un  par  to  ir  ierosināta

krimināllieta,  izĦemot  gadījumu,  ja  darba  Ħēmējs  tiek  saukts  pie  kriminālatbildības  par  CSN

pārkāpšanu, vadot transportlīdzekli.

10.5. NG noticis pirms vai pēc darba laika, pusdienas vai citā pārtraukumā un nav konstatēta

darba  vides  riska  faktoru  iedarbība,  izĦemot  gadījumus,  kad  darba  Ħēmējs  saskaĦā  ar  darba

pienākumiem glābis citu personu vai īpašumu un novērsis draudošās briesmas.
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10.6. NG noticis strīda laikā, un tā cēlonis nav saistīts ar darba pienākumu pildīšanu.

10.7. nav darba līguma ar darba devēju vai cita juridiska dokumenta, kas apliecina, ka cietušais

ir nodarbināts pie attiecīgā darba devēja, un cietušais nav cits darba Ħēmējs.

11. 10.4. punktā minētajā gadījumā aktu sastāda 15 dienu laikā pēc tiesas lēmuma pieĦemšanas.

12. Ja par nelaimes gadījumu nav paziĦots darbdienas laikā vai NG cietušajam darbspēju zaudējums

iestājies  vēlāk,  komisija  vai  inspekcijas  amatpersona  izmeklē  NG  mēneša  laikā  pēc  rakstiska

iesnieguma vai citas rakstiskas informācijas saĦemšanas, izsniedzot aktu vai atzinumu.

13.  Aktu  vai  atzinumu  sastāda  4  eksemplāros.  Pirmajam  eksemplāram  pievieno  izmeklēšanas

materiālus. 

14.  Ja NG cietuši vairāki darba Ħēmēji, aktu vai atzinumu sastāda par katru NG cietušo vai bojā

gājušo.

15. Nelaimes gadījuma speciālo izmeklēšanu veic, ja NG:

15.1. konstatēta viena vai vairāku cietušo nāve, 

15.2. cietušajam konstatēti smagi veselības traucējumi,

16. Par 15. punkta minētajiem NG (arī, ja cietušais miris NG izraisītajā darbnespējas periodā) darba

devējs nekavējoties paziĦo Valsts darba inspekcijai un tai Valsts policijas pārvaldei, kuras darbības

zonā noticis  NG.  PaziĦojumā norāda  darba  devēju,  datumu,  laiku un vietu,  cietušo  skaitu,  vārdu,

uzvārdu,  personas  kodu,  dzīvesvietu,  profesiju,  kā  arī  sniedz  ziĦas  par   izpildāmo darbu  un  NG

apstākĜiem .

17. NG speciālo izmeklēšanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tās organizēta komisija

saskaĦā ar MK not. Nr. 585. III nodaĜas prasībām. 

18.  Nelaimes  gadījumus,  kas  notikuši  darbā  ar  kravas  celtĦiem  vai  zemes  rakšanas  mašīnām

izmeklē saskaĦā ar  2008.14.07 noteikumiem Nr. 535 " Bīstamo iekārtu  avāriju izmeklēšanas kārtība."

4.3. Nelaimes gadījumu darbā uzskaite.  

1.NG, par kuriem sastādīts akts vai atzinums, darba devējs reăistrē un uzskaita NG darbā uzskaites

žurnālā (MK not. Nr. 585 8. pielikums).

2. Valsts darba inspekcija reăistrē un uzskaita visus valstī reăistrētos NG, par kuriem sastādīts akts

vai atzinums.

Izstrādāja :     Aivars Dukulis, 

                                                                   SIA "Belss" projektēšanas inženieris,
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