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Vispārīga informācija 
1. Uzaicinājums: Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: LV90000054572, Adrese: 

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Tālrunis/fakss: tālr. 648060090, fakss: 

648060079, e-pasts: dome@madona.lv, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina Piegādātājus (termina 
skaidrojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā lietotajiem terminu skaidrojumiem) piedalīties 

iepirkuma procedūrā par publiska būvdarbu līguma „Ceriņu, Rīgas, Dārza, Skolas, Upes un 

Blaumaņa ielu rekonstrukcija Madonas pilsētā”  slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2011/1_ERAF. 
 

3. Pasūtītāja kontaktpersona: 
Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma procedūras dokumentiem un iepirkuma sarakstē – Signe 

Arcimoviča, e-pasts signe.arcimovica@madona.lv, tālr.64860571, fakss 64860079. 

 
4. Piegādātāji: iepirkuma procedūrā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā kā piegādātāji 

definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību / 

saimniecisko darbību un būvdarbus, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi 

darbu izpildei nepieciešamie resursi, un kas spēj nodrošināt līguma darbu izpildi. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

 

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu 
5.  Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts: Iepirkuma līguma priekšmets ir ERAF projekta 

„Madonas pilsētas ielu rekonstrukcijas - II kārta” ietvaros paredzēto darbu izpilde (turpmāk 

tekstā – Darbi), šādos objektos, saskaņā ar pievienotajiem akceptētajiem tehniskajiem projektiem: 

Nr. Darba izpildes vietas 

Darba 

uzsākšanas 

datums ir ne 

vēlāk kā 

Maksimālais 

Darba izpildes 

laiks 

dienās 

1 Madonas pilsēta – Ceriņu iela 01.06.2011. 180 

2 
Madonas pilsēta – Rīgas iela un Dārza iela 

(posmā no Blaumaņa līdz Rīgas ielai)  
01.06.2011. 420 

3 
Madonas pilsēta – Skolas iela (posmā no 

Raiņa līdz Rūpniecības ielai) un Upes iela 
01.06.2011. 180 

4 
Madonas pilsēta – Blaumaņa iela (posmā no 

Saieta laukuma līdz Biržu ielai) 
01.06.2011. 420 

5 
Madonas pilsēta – Blaumaņa iela (posmā no 

Biržu ielas līdz Rūpniecības ielai) 
01.06.2011. 420 

 
 Iepirkums nav sadalīts daļās un piedāvājumu drīkst iesniegt tikai par visu līguma priekšmetu. 

  Šī nolikuma izpratnē Darbi ir līguma priekšmets. Darbu detalizēts sastāvs sniegts nolikuma 

4.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikumā „Tehniskie projekti un Specifikācijas”, 4. pielikumā 

„Darbu daudzumu saraksti”. 

 

6. Informācija par iepirkuma līgumu: 

 Pasūtītājs slēgs līgumu (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu „Līguma projekts”, tā pielikumiem, 
pievienotajiem dokumentiem) ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs 

pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

 Līguma darbu izpildes vieta ir Madonas pilsēta.  
 Līgumu ir plānots noslēgt uzreiz pēc iepirkuma procedūras beigām, aptuveni 2011.gada aprīlī. 

 Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības,  jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam 

iepirkuma līgums 7 (septiņu) darbdienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas  slēgt Līgumu. Minētais 

uzaicinājums tiek nosūtīts pa faksu, vienlaicīgi to izsūtot pa pastu (uz piedāvājuma titullapas norādīto 
faksa numuru un pasta adresi). Par uzaicinājuma saņemšanas dienu ir uzskatāma diena, kad tas ir 

nosūtīts pa faksu.  
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

mailto:dome@madona.lv
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 Ja izraudzītais Pretendents nav noslēdzis nolikumā noteiktajā termiņā iepirkuma līgumu, 

komisija ir tiesīga atsākt piedāvājumu vērtēšanu, izvēloties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja 

arī nākamais izraudzītais Pretendents komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt iepirkuma līgumu, 
komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

 Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 4.pielikumam 

„Līguma projekts” un tā pielikumiem. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumu, 

iepirkuma dokumentāciju, kā arī to iepirkuma laikā veikto saraksti ar Pretendentu, kas ir svarīga 
līguma izpildei. 

 Pasūtītājs paredz līguma izpildes nodrošinājumu, kas atbilst nolikuma pielikuma Nr.4 „Līguma 

projekts” 6.pielikuma 1.1.punktā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents noteiktajā termiņā nav 
iesniedzis līguma un pielikumu prasībām atbilstošu līguma izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājs līgumu 

neslēdz un ir tiesīgs pieprasīt nodrošinājuma devējam izmaksāt piedāvājuma nodrošinājumu.  
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

 Līguma Darbu izpildei nepieciešamās būvatļaujas gatavo un no Būvvaldes izņem pasūtītājs. 

 
7. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: 

 Pasūtītājs neorganizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi būvobjekta apskatei. 

 Būvlaukumi (būves vietas) ir brīvi pieejami apskatei. 

 

8. Piedāvājumu skaits: 
IZSLĒGTS ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3. 

 

9. Iepirkuma līguma finansēšanas avots: 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājuma 3.6. prioritātes "Policentriskā attīstība" 3.61.1. pasākuma "Atbalsts ilgspējīgai 

pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai" 3.6.1.1. aktivitātes "Nacionālas un reģionālāsnozīmes attīstības 

centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros apstiprinātā projekta „Madonas 

pilsētas ielu rekonstrukcijas - II kārta” īstenošanai piešķirtais finansējums, valsts un pašvaldības 

finansējums. 

 

10. Informācijas konfidencialitāte: 

Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā 

komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju. 

 

Piedāvājums un tā iesniegšana 
 

11. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

 Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai pa pastu: 

iesniegšana personīgi – Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu 
apkalpošanas zālē (101.kabinets, 1.stāvs) darba dienās laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00; 

iesniegšana, sūtot pa pastu - Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, Madonas 

novads, LV-4801. 

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 15.martam plkst.10.00. Pa pastu 
sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas Madonas pašvaldībā ir 

saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 18.02.2011., 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

 Piedāvājumu atvēršana notiks atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2011.gada 15.martā 

plkst.10:00 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē. Madonas novada 

pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), atverot piedāvājumu, nosauc Pretendenta 

nosaukumu, piedāvājuma saņemšanas laiku, piedāvājumā minētās skaitliskās vērtības, kas nolikumā ir 

noteiktas kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijs.  
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 18.02.2011., 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

 

12. Piedāvājuma spēkā esamības termiņš: 

Pretendenta piedāvājumam ir jābūt spēkā no piedāvājuma iesniegšanas dienas līdz 2011.gada 

15.jūnijam. Pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 52.panta pirmo daļu, pretendents nodrošina 
piedāvājuma spēkā esamību ar nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu.  
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(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

 
13. Piedāvājuma nodrošinājums: 

 Kopā ar piedāvājumu (atsevišķi, neiešujot piedāvājumā) ir jāiesniedz piedāvājuma 
nodrošinājums Ls 100 000,- (viens simts tūkstoši latu) apmērā. 

  Piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz kā Bankas galvojums, kurā ir iekļauti šādi nosacījumi: 

13.2.1. galvojuma devējs apņemas Pasūtītājam bez nosacījumiem izmaksāt galvojuma 
summu, ja Pretendents: 

13.2.1.1. atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

13.2.1.2. noteiktajā termiņā pasūtītājam nav iesniedzis prasībām atbilstošu līguma 
nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem; 

13.2.1.3. piedāvājuma spēkā esamības laikā pēc tam, kad saņēmis paziņojumu par 

lēmuma pieņemšanu, neparaksta vai atsakās pasūtītāja noteiktajā termiņā parakstīt 

līgumu saskaņā ar šo nolikumu un tā pielikumiem. 
13.2.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā Publisko iepirkumu likuma 52.panta trešajā daļā 

noteiktos termiņos. 

13.2.3. Galvojums ir no Pretendenta puses neatsaucams. 
13.2.4. Pasūtītājam nav jāprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas 

galvojuma devējam. 

13.2.5. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība un piedāvājuma 

nodrošinājums tiek izsniegts vienam no tās dalībniekiem, tad piedāvājuma 
nodrošinājuma tekstā ir jābūt norādei: „Galvojuma devējs ir informēts, ka pasūtītājam 

piedāvājumu iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā iesniedz personu apvienība / 

personālsabiedrība, kas sastāv no sekojošiem personu apvienības / personālsabiedrības 
dalībniekiem: nosaukt personu apvienības / personālsabiedrības dalībniekus.” 

 Iepirkumu komisija tiem pretendentiem, kam nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 

piedāvājuma nodrošinājumu atgriež trīs darba dienu laikā, skaitot no nākošās dienas pēc līguma 
noslēgšanas. Ja piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir notecējis, iepirkumu komisija nodrošinājuma 

dokumenta oriģinālu atgriež pēc pretendenta pieprasījuma. 

 Pasūtītājs tam pretendentam, kam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma 

nodrošinājumu atgriež trīs darba dienu laikā, pēc atbilstoša līgumsaistību nodrošinājuma 
saņemšanas. 

 Iepirkumu komisija pretendentam, kam nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc attiecīga 

iesnieguma saņemšanas var atgriezt piedāvājuma nodrošinājumu citos gadījumos, izvērtējot katru 
iesniegumu un situāciju atsevišķi. 

 Ja iepirkumu komisija nav beigusi piedāvājumu vērtēšanu vai ja Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ 

nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma spēkā esamības termiņā, viņš rakstiski par to 

informē Pretendentu un lūdz pagarināt piedāvājuma, t.sk. arī piedāvājuma nodrošinājuma, 
termiņu. 

13.6.1. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma, t.sk. arī piedāvājuma nodrošinājuma, 

spēkā esamības termiņu, viņš rakstveidā to paziņo (iesniedz) Pasūtītājam.  
13.6.2. Ja Pretendents nepiekrīt pagarināt piedāvājuma, t.sk. arī piedāvājuma nodrošinājuma 

spēkā esamības termiņu: 

13.6.2.1. iepirkumu komisija pretendenta piedāvājumu turpmāk nevērtē; 
13.6.2.2. pasūtītājs līgumu ar šo pretendentu var neslēgt. 

 

14. Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības: 

 Piedāvājumam ir jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Katram 
piedāvājuma eksemplāram ir jābūt cauršūtam ar auklu. Auklai ir jābūt aizsietai mezglā un galiem 

nostiprinātiem (pārlīmētiem ar papīra uzlīmi), cauršuvumam apliecinātam, norādot vismaz cauršūto 

lapu skaitu, pārstāvja amata nosaukumu, datumu, parakstu un atšifrējumu. 
 Piedāvājums ir jāsagatavo vienā eksemplārā kā oriģināls un divos eksemplāros kā kopijas. 

 Uz katra eksemplāra ir jābūt atbilstošam uzrakstam „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”. 

 Uz dokumentu kopijas apliecinājuma ir jānorāda vismaz amata nosaukums, datums, paraksts un 
atšifrējums.  
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 Visi sarakstes un piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek 

iekļauts dokuments vai tā atvasinājums svešvalodā, tam ir jāpievieno dokumenta tulkojums latviešu 

valodā. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs pretendents. 
 Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi numurētām. 

 Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un 

nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (formām). 
 Piedāvājuma dokumentus ir jābūt parakstījušai paraksttiesīgai personai. Visu prasīto papildus 

informāciju un skaidrojumus par piedāvājumu, arī iepirkumu komisijas veiktā kļūdu labojuma 

apstiprinājumu (ja tāds ir nepieciešams), ir jāparaksta paraksttiesīgai personai. Kopijas jāapliecina 

paraksttiesīgai personai. 
 Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (nolikuma tekstā arī – pretendents), tas 

finanšu piedāvājumā norāda visu informāciju atbilstoši formai. 

 Uz piedāvājuma titullapas ir jānorāda vismaz: iepirkuma procedūras nosaukums, 
identifikācijas numurs, pretendenta reģistrācijas numurs, pasta adrese (ar pasta indeksu), faksa 

numurs, uz kuriem iepirkumu komisija nepieciešamības gadījumā sūta vēstuli ar jautājumiem vai, 

pēc lēmuma pieņemšanas - paziņojumu par pieņemto lēmumu. 

 Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē tehniskais projekts un izpildāmo 
darbu pozīcijas, un ir jāparedz visu līguma Darbu izmaksu lielums, kas ir jāiekļauj konkrētu 

būvdarbu izpildes izmaksās atbilstošās tāmju pozīcijās. 

 Prasības finanšu piedāvājuma noformēšanai: 
14.12.1. Piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka Latvijas latos, santīmos; 

14.12.2. Finanšu piedāvājumā visas izmaksas norāda vienības cenas ar precizitāti divi cipari 

aiz komata. Piedāvājuma cenas bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN) 
– „C” rinda no Darbu daudzuma sarakstiem (finanšu piedāvājuma tāmēm), tiek ierakstīta 

nolikuma 1.pielikumā „Piedāvājuma forma” iekļautajā tabulā. Ja vienam objektam ir 

vairākas tāmes, nolikuma 1.pielikumā „Piedāvājuma forma” iekļautajā tabulā tiek 

ierakstīta visu attiecīgā objekta tāmju „C” rindu summa. 
14.12.3. Finanšu piedāvājuma tāmes jānoformē un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 4.pielikuma 

„Līguma projekts” 4.pielikumam „Darbu daudzumu saraksts” definētajām formām. 

Definētās darbu daudzumu sarakstu formas mainīt nedrīkst. 
14.12.4. Finanšu piedāvājuma tāmes aizpildāmas saskaņā ar 19.12.2006.Ministru Kabineta 

noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 

„Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Visām darbu daudzumu pozīcijām ir jānorāda 
piedāvātās cenas. 

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

14.12.5. Finanšu piedāvājuma kopējā summā jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi un 

visas saprātīgi paredzamās ar darbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN. 

14.12.6. Finanšu piedāvājums jāaizpilda Excel formātā. Finanšu piedāvājuma tāmes 
aizpildāmas secīgi, reizinot vienības cenas ar būvdarbu apjomiem.  

14.12.7. Piedāvājumā nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt ar nedefinētiem darbu apjomiem vai 

kā citādi mainīt darbu apjomu sarakstu, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras 

sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus. 
Tādā gadījumā, sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir pienākums aktualizēt 

vai izmantot pasūtītāja mājaslapā publicēto aktualizēto darbu apjomu sarakstu, ja tāds ir 

publicēts. 
14.12.8. Piedāvājumā norādītās vienības cenas tiek fiksētas uz visu darbu izpildes laiku un 

netiks pārrēķinātas, izņemot līgumā paredzētos gadījumus. Līguma cena var tikt 

pārrēķināta iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos. 
14.12.9. Piedāvājumā iekļauj finanšu piedāvājuma tāmes papīra formātā. Papildus 

piedāvājumam iepakojumā ir jāpievieno (jāievieto) aizpildītas Finanšu piedāvājuma 

tāmes elektroniskā versijā, t.i., ierakstītas diskā Excel formātā. Uz diska jānorāda 

pretendenta nosaukums. 
 Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, kā arī neatrunātus labojumus. 

 Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) nav pieļaujami. 

 Piedāvājumu sagatavo un iesniedz aizlīmētā aploksnē vai citā aizlīmētā iepakojumā (visus 
eksemplārus ievieto vienā aploksnē (iepakojumā)). 

 Piedāvājuma aploksnes noformējums: 
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14.16.1. Aploksni adresē Madonas novada pašvaldībai uz sekojošu adresi: 

Saieta laukums – 1, 

Madona, Madonas novads, LV-4801 

un ar sekojošu norādi: 

Piedāvājums iepirkuma procedūrā  

„Ceriņu, Rīgas, Dārza, Skolas, Upes un Blaumaņa ielu rekonstrukcija Madonas pilsētā” 

 identifikācijas numurs MNP2011/1_ERAF  

Aizliegts atvērt līdz 2011.gada 15.marta plkst.10.00. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 18.02.2011., 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

14.16.2. Uz aploksnes jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un pasta adresei, lai 

gadījumā, ja piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ. 

 

15. Piedāvājumu saņemšana 

 Piedāvājumus saņem un reģistrē Madonas novada pašvaldībā, Administratīvajā nodaļā 

(1.stāvs, 101.kabinets), Saieta laukumā 1, Madona, Madonas novads. Saņemot piedāvājumu, 
atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Ja 

piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes 

izdara atzīmi „NOKAVĒTS”. Piedāvājumus to iesniegšanas secībā reģistrē kopējā Madonas novada 

pašvaldībā saņemto/izsūtīto dokumentu elektroniskajā reģistrā, kur tiek norādīta šāda informācija: 
15.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese; 

15.1.2. faktiskais piedāvājuma reģistrēšanas datums. 

  Ja piedāvājums saņemts atvērtā vai bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma 
izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un nekavējoties piedāvājumu pārzīmogo un 

veic pasākumus, lai par to informētu pretendentu. 

  Atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas nokopē piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) 
pusi, kurā redzams piedāvājuma saņemšanas datums un laiks, un atdod to Pretendentam kā 

apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu konkrētajā laikā. 

 Saņemtie piedāvājumi, izņemot tos, kas saņemti pēc noteiktā termiņa, netiek izsniegti vai atdoti 

atpakaļ pretendentiem. 
 

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa 

16. Iepirkuma procedūras dokumentācija: 

 Iepirkuma procedūras dokumentācija piedāvājuma sagatavošanai ir iepirkuma procedūras 
nolikums ar pielikumiem, tehniskais projekts, iepirkuma procedūras laikā veiktā sarakste (uzdotie 

jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi), Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājaslapā internetā publicētie paziņojumi. 

 Dotais darbu daudzumu saraksts var nebūt pilnīgs un tajās var nebūt detalizēti izklāstīts visu 
nepieciešamo elementu apraksts katra atsevišķa inženiertehniska risinājuma sadaļā. Tādēļ katra 

Pretendenta pienākums ir pārliecināties (neskaidrību gadījumā uzdot jautājumus iepirkumu 

komisijai), lai viņa piedāvājums ietvertu visas Pasūtītāja tehniskās, higiēniskās un estētiskās 
prasības, un būtu saskaņā ar Latvijas Valsts Būvnormatīvu un iesaistīto atbildīgo valsts un 

pašvaldības institūciju prasībām. 

 

17. Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība: 

 Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem 

Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv , sadaļā IEPIRKUMI, KONKURSI. Tur 

tiek publicēta arī informācija par iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (uzdotie jautājumi un 

sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi) ar ieinteresētajiem piegādātājiem.  

 Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem papīra formātā uz 
vietas Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madona, 2.stāvā pie juristes - iepirkumu 

speciālistes S.Arcimovičas darba dienās laikā no plkst.8:00 līdz 17:00 ar pusdienas pārtraukumu no 

plkst.12:00 līdz 13:00.  

 Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepirkuma dokumentāciju saņemt drukātā veidā uz vietas 
Madonas novada pašvaldībā. Tādā gadījumā dokumentācijas saņēmējam ir jāsedz dokumentu 

pavairošanas izmaksas atbilstoši Madonas novada Domes lēmumam par kopētāja izmantošanas 

http://www.madona.lv/
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izmaksām. Par tādu dokumentu pieprasīšanu, kurus pasūtītājam ar saviem tehniskajiem līdzekļiem 

nav iespēju pavairot uz vietas (tehniskais projekts), to pieprasītājam ir jāsedz visi faktiskie izdevumi, 

kas pasūtītājam rodas, pavairojot dokumentus.  

 

18. Sarakste, informācijas sniegšana:  

 Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu vai identifikācijas 
numuru. 

 Piegādātājam, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma procedūras dokumentiem vai 

skaidrojumu, kontaktpersonai jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē 

iesniedz vēstuli ar jautājumu, atsūtot to pa faksu 64860079, e-pastā signe.arcimovica@madona.lv, 
pa pastu, vai arī personīgi Madonas novada pašvaldībā. 

 Bez atbilžu publicēšanas pasūtītāja mājaslapā internetā, iepirkumu komisija jautājumu 

iesniegušajam piegādātājam atbildes sniedz arī, nosūtot vēstuli uz attiecīgā Pretendenta norādīto 
faksu vai e-pastu, vienlaicīgi izsūtot vēstuli arī pa pastu. 

 Iepirkumu komisija atbildes sniedz, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 30.panta pirmajā un 

trešajā daļā noteiktos termiņus. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

 Iepirkumu komisija, izdarot skaidrojumu, precizējumu vai nebūtisku grozījumu iepirkuma 
dokumentos, informē visus ieinteresēto Piegādātājus, ievietojot attiecīgu informāciju savā mājaslapā 

internetā ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

 Ja iepirkumu komisija pieprasa papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu 
likuma 45.pantam, Pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, atsūtot atbildi 

pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.  

 

Prasības pretendentam 
19. Prasības pretendentam: 

 normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts, lai Latvijā veiktu saimniecisko darbību 
(komercdarbību); 

 līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līdz līguma slēgšanai reģistrējas Būvkomersantu 

reģistrā, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem iegūtu tiesības Latvijā veikt būvdarbus; 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

 Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents), visi dalībnieki 
savstarpēji noslēdz un piedāvājumā iekļauj vienošanos, tās tekstā norādot sekojošo: 

1) nosacījumu, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma 

izpildi; 
2) norāda galveno dalībnieku, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus 

dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt 

maksājumus no Pasūtītāja. 

 Ja personu apvienībai tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tad pirms iepirkuma līguma 
noslēgšanas personu apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā 

noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var 

aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.  
 Ja pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, balstās uz kādu personu, ir jānoslēdz savstarpēja vienošanās ar Finanšu 

piedāvājumā nosauktajām personām vai jāsniedz savstarpēji apliecinājumi par apņemšanos veikt 

nolikuma pielikumā Nr.2 „Kvalifikācija” norādītos veicamos Darbus un /vai nodot resursus. 
 IZSLĒGTS ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols 

Mr.MNP2011/1_ERAF-3. 

 Līguma izpildei ir pieejami finanšu resursi 500 000,00 Ls apmērā. Ja Pretendents šīs prasības 

izpildē balstās uz citas personas iespējām, tad piedāvājumam ir jāpievieno savstarpēja vienošanās par 

nepieciešamo līdzekļu nodošanu Pretendenta rīcībā. 
 Uz pretendentu, uz personu apvienības dalībnieku un uz pretendenta norādīto personu, uz kuru 

tas balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā 

daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

 Pretendentam ir darbu izpildei atbilstoši normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām kvalificēti / 
sertificēti speciālisti un darbinieki, kā arī materiālie resursi. 

mailto:signe.arcimovica@madona.lv
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 Līguma izpildē nodrošināt līguma izpildes galvojumu un izpildīto darbu garantijas termiņa 

galvojumu. Par līguma izpildes galvojuma, kā arī par priekšapmaksas galvojuma sniedzēju šī līguma 

ietvaros atbilstoši iepirkuma dokumentu noteikumiem var būt tikai Latvijas Republikā vai ārvalstīs 
reģistrēta banka, sniedzot galvojumus. Par līguma Darbu garantijas laika galvojuma sniedzēju šī 

līguma ietvaros atbilstoši iepirkuma dokumentu noteikumiem var būt banka vai apdrošināšanas 

sabiedrība. 
 Citas iepirkuma procedūra nolikumā un tā pielikumos noteiktās.  

 

20. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (ieteicams ievērot šo secību): 

 Titullapa, kas noformēta atbilstoši nolikuma 14.10.punktā noteiktajam. 
 Satura rādītājs ar lapu numerāciju. 

 Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta kopija. Dokumenta oriģināls piedāvājumam tiek 

pievienots piedāvājumam neiešūts kopējā iesaiņojumā. 
 Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma Pielikuma Nr.1 formu „Piedāvājuma forma”. 

 Finanšu piedāvājuma tāmes saskaņā ar nolikuma Pielikuma Nr.4 „Līguma projekts” 4.pielikumā 

„Darbu daudzumu saraksts” minētajiem darbu apjomiem, ņemot vērā iepirkuma procedūras sarakstē 

veiktos precizējumus. 
 Personu apvienības gadījumā – ir jāiesniedz visu apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums 

vai savstarpēja vienošanās par kopīgu līguma Darbu izpildi līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 

gadījumā. Apliecinājumā vai vienošanās ietver nolikuma 19.3.punktā noteiktās prasības. 
 Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā – ja pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, balstās uz kādu personu, kā pierādījums, 

ka pretendenta rīcībā būs nepieciešamie resursi, piedāvājumā ir jāiesniedz savstarpējs apliecinājums 
vai savstarpēja vienošanās ar Finanšu piedāvājumā nosauktajām personām par apņemšanos veikt 

nolikuma pielikumā Nr.2 „Kvalifikācija” norādītos veicamos Darbus un /vai nodot resursus. 

 Uzņēmumu reģistra izziņas vai cita dokumenta kopija par paraksta tiesīgajām personām, kas ir 

parakstījušas piedāvājumu, 19.3.un 19.5.punktā minēto apliecinājumu vai vienošanos; 
 Nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” 2.3.punkta prasībām atbilstošu piedāvātā personāla 

būvprakses sertifikātu kopijas. Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta 

ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 
apliecību vai sertifikātu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas 

atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas. 

 Aizpildīts nolikuma 2.pielikums „Kvalifikācija”. 
 Bankas izdots apliecinājums par līguma izpildes galvojuma izsniegšanas izskatīšanu 

Pretendentam atbilstoši nolikuma pielikuma Nr.4 „Līguma projekts” 6.pielikuma 1.1.punkta 

„Bankas izsniegts līguma izpildes galvojums” prasībām. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai 

personālsabiedrība un apliecinājums tiek izsniegts vienam no tās dalībniekiem, tad apliecinājuma 
tekstā ir jābūt norādei: „Apliecinājuma sniedzējs ir informēts, ka pasūtītājam piedāvājumu 

iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā iesniedz personu apvienība / personālsabiedrība, kas sastāv no 

sekojošiem personu apvienības / personālsabiedrības dalībniekiem: nosaukt personu apvienības / 
personālsabiedrības dalībniekus.” 

 Ja pretendents līguma izpildē paredz priekšapmaksu, tam ir jāiesniedz Bankas izdots 

apliecinājums par līguma priekšapmaksas galvojuma izsniegšanas iespēju Pretendentam atbilstoši 

nolikuma pielikuma Nr.4 „Līguma projekts” 6.pielikuma 1.2.punkta „Bankas izsniegts 
priekšapmaksas galvojums” prasībām. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai 

personālsabiedrība un apliecinājums tiek izsniegts vienam no tās dalībniekiem, tad apliecinājuma 

tekstā ir jābūt norādei: „Apliecinājuma sniedzējs ir informēts, ka pasūtītājam piedāvājumu 
iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā iesniedz personu apvienība / personālsabiedrība, kas sastāv no 

sekojošiem personu apvienības / personālsabiedrības dalībniekiem: nosaukt personu apvienības / 

personālsabiedrības dalībniekus.” 
 Aizpildīts nolikuma 3.pielikuma „Darba organizācija” prasībām sagatavots apraksts „Darba 

organizācija”. 

 Pretendenta (personu apvienības gadījumā – katra tās dalībnieka) un tā norādīto personu, uz 

kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām prasībām, apliecinājums/i, par to, ka: 

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

20.14.1. uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu 

izslēgšanas nosacījumi; 
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20.14.2. IZSLĒGTS ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols 
Mr.MNP2011/1_ERAF-3.; 

20.14.3. IZSLĒTS ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols 
Mr.MNP2011/1_ERAF-3. 

 citi dokumenti, ko paredz nolikuma pielikumu formas, un citi dokumenti, kas izriet no 
nolikuma prasībām. 

 dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu iekļaut piedāvājumā. 

 

21. Pretendenta tiesības un pienākumi: 

 Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot 

piedāvājumu dalībai iepirkuma procedūrā, Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šā 
nolikuma noteikumus. 

 Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešajai daļai un 42.panta trešajai daļai 

Pretendents, lai pierādītu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām. 
 Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantam Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus, 

nododot tiem ne vairāk kā 70 % (septiņdesmit procentus) no kopējā veicamo būvdarbu apjoma. 

Tādā gadījumā pretendentam nolikuma pielikumā Nr.2 „Kvalifikācija” ir jānorāda visi plānotie 
apakšuzņēmēji atbilstoši dotajai formai. 

 Pretendents pārliecinās, ka visi nolikumā prasītie dokumenti ir iekļauti piedāvājumā. 

 Pretendentam ir pienākums pieprasīt papildinformāciju vai nolikuma skaidrojumu, ja 
iepirkuma procedūras dokumenti nav skaidri saprotami. 

 Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums pasūtītāja mājaslapā internetā pie 

attiecīgā iepirkuma dokumentiem iepazīties ar iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti 

(saņemtajiem jautājumiem un atbildēm, kā arī precizējumiem, grozījumiem). 
 Pretendenta tiesības atsaukt piedāvājumu nosaka iepirkumu komisija, ja pretendents ir 

iesniedzis iesniegumu par piedāvājuma atsaukšanu. 

 Pretendentam nav tiesību atsaukt kādu no sniegtajiem galvojumiem. 
 Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu, 

noteiktajā laikā atbildot uz jautājumiem, uzrādot dokumentu oriģinālus, vai iesniedzot citu 

nepieciešamo informāciju, dokumentus.  

 Pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt Publisko iepirkumu likumā noteikto informāciju 
(dokumentu atvasinājumus) noteiktajos termiņos, iesniedzot (atsūtot) par to atbilstošu 

pieprasījumu (iesniegumu). 

 Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 
iesniegšanu. 

 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.pantu Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu 

par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas 
uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai pasūtītāja vai iepirkumu komisijas darbību iepirkuma 

procedūras norises laikā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana 

22. Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana. 
  Piedāvājuma noformējuma novērtēšanu, pretendentu atlasi, pārbaudot kvalifikācijas 

atbilstību, un piedāvājumu vērtēšanu slēgtās sēdēs veic Madonas novada pašvaldības iepirkumu 

komisija (turpmāk tekstā – iepirkumu komisija). 
 Katrs iepirkumu komisijas loceklis, kas piedalās piedāvājumu vērtēšanā, paraksta 

apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta 

pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās 

un trešās daļas izpratnē. 
 Piedāvājumu vērtēšanas norise notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, saskaņā ar 

iepirkuma procedūras nolikuma un tā pielikumu noteikumiem. 

 Iepirkumu komisija uzskata, ka Pretendents iesniedzot piedāvājumu ir pilnībā iepazinies ar 
iepirkuma procedūras dokumentiem, sapratis un piekrīt izpildīt iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktās prasības. 
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 Ja aploksne nav noformēta atbilstoši nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par 

piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā atvēršanu pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. Priekšlaicīgi atvērtu piedāvājumu iepirkumu komisija turpmāk neizskata. 
 Piedāvājumu, kam nebūs nolikuma prasībām atbilstoša nodrošinājuma, atzīs par 

iepirkuma procedūras nolikuma prasībām neatbilstošu un turpmāk neizskatīs. 

 Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras 
dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti. 

22.7.1. Ja dokumenti nav noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām 

prasībām vai nav iesniegti visi prasītie dokumenti, vai arī iesniegtais (piedāvājumā 

iekļautais) dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, iepirkumu komisija var 
pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.  

22.7.2. Ja finanšu piedāvājuma tāmes nav noformētas atbilstoši nolikuma un 

19.12.2006.Ministru Kabineta noteikumi Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” noteikumiem, iepirkumu komisija 

piedāvājumu noraida, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības. 

22.7.3. Dokumentu oriģināla un kopijas eksemplāros iekļautās informācijas nesakritību 

gadījumā par pareizu tiek uzskatīta oriģināla eksemplārā iekļautā informācija. 
 Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras 

dokumentos izvirzītajām prasībām. 

22.8.1. Ja pretendenta kvalifikācija neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām 
prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma 

noraidīšanu. 

22.8.2. Ja pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas 
Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai 

sertifikātu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību 

Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā 

pretendenta piedāvājuma noraidīšanu. 
22.8.3. Ja pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” 

prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma 

noraidīšanu.  
22.8.4. Ja pretendenta (izņemot uzrādīto apakšuzņēmēju) vispārējais apgrozāmo līdzekļu 

koeficients nav atbilstošs nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām, iepirkumu komisija 

pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu. 
22.8.5. Ja pretendents nav apliecinājis, ka (izņemot uzrādīto apakšuzņēmēju) pieejamie finanšu 

līdzekļi nav nolikuma 1. pielikumā „Piedāvājums” norādītajā apjomā, iepirkumu komisija 

pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu. 

22.8.6. Ja pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma 
„Kvalifikācija” prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta 

piedāvājuma noraidīšanu. Lai pārbaudītu uzņēmumu vadītāju sniegto ziņu patiesumu, 

iepirkumu komisijai ir tiesības pārbaudīt tās publiskajā datu bāzē „Lursoft”. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

22.8.7. Ja Darba izpildei piedāvātā personāla piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša 

nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par 

attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu. 
22.8.8. Ja pretendents ir apakšuzņēmējam ir nodevis vairāk kā 70 procentus no līguma Darbiem, 

iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu. 

22.8.9. Ja piedāvājumā iekļautie bankas apliecinājumi nav atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkumu 
komisija pieņemt lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu. 

 Iepirkumu komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas, nosaka 
tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. 

22.9.1.  Par piedāvājumiem, kuros nebūs ietverti visi darbu daudzumu sarakstos prasītie 

būvdarbu apjomi, tai skaitā sarakstes laikā veiktie precizējumi, vai arī darbu daudzumu 

saraksts būs papildināts ar nedefinētiem darbu apjomiem, iepirkumu komisija var 
pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc 

būtības. 
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22.9.2. Ja komisija nav noraidījusi piedāvājumu, kur darbu daudzumu sarakstā atsevišķām 

pozīcijām pretendents nav norādījis cenu, tiek uzskatīts, ka minētie izcenojumi ir iekļauti 

citās izmaksu pozīcijās un tie netiks atlīdzināti.  
22.9.3. Ja pretendents ir grozījis vai kā citādi mainījis darbu daudzumu sarakstu (darba 

nosaukumu, mērvienību, apjomu) vai arī, ja pretendents piedāvājumā nav iekļāvis 

precizējumus atbilstoši iepirkuma procedūras sarakstē noteiktajam, iepirkumu komisija 
pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu. 

22.9.4. Ja pretendents ar tehnisko piedāvājumu vai atbildēm uz iepirkumu komisijas 

uzdotajiem jautājumiem nepierāda spēju būvdarbu laikā nodrošināt iepirkuma 

procedūras dokumentos noteikto tehnisko prasību izpildi, atbilstoši nolikuma pielikuma 
Nr.3 „Darba organizācija” prasībām, komisija pieņem lēmumu par pretendenta 

noraidīšanu. 

 Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā 
konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija labo Pretendenta piedāvājumā pieļautās aritmētiskās kļūdas. 

22.10.1. IZSLĒGTS ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols 

Mr.MNP2011/1_ERAF-3; 

22.10.2. ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta 

sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena; 
22.10.3. ja konstatēta neatbilstība starp finanšu piedāvājuma cenu bez PVN un Darbu 

daudzuma saraksta „C” rindā norādīto summu, tad noteicošā ir Darbu daudzuma saraksta 

„C” rindā norādītā summa. 
 Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā 

labojumi izdarīti. Ja Pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, tam nekavējoties ir jāsniedz 

skaidrojums par iemesliem. Iepirkumu komisija var atkārtoti labot aritmētiskās kļūdas, ja uzskata, ka 
tas ir nepieciešams. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija 

ņem vērā tikai tās cenas, kas ir izlabotas atbilstoši šī nolikuma prasībām. 

 Iepirkumu komisija vērtē, vai kāds no saņemtajiem piedāvājumiem nav nepamatoti lēts. Ja  
iepirkuma komisija uzskata, ka kāds no saņemtajiem piedāvājumiem ir nepamatoti lēts, tā rīkojas 
Publisko iepirkumu likuma 48.panta kārtībā, kā arī atbilstoši 19.12.2006.Ministru Kabineta noteikumu 

Nr.1014 „Noteikumi pa Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 

32.punktam pieprasa šim pretendentam iesniegt izmaksu kalkulācijas pasūtītāja noteiktām saraksta 
pozīcijām atbilstoši šo noteikumu 10.pielikumam. 

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3. 

   IZSLĒGTS ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols 
Mr.MNP2011/1_ERAF-3. 

 Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem izslēdz piedāvājumu no turpmākas 

dalības iepirkuma procedūrā, ja tā uzzina, ka pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta 

pirmajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. 
22.14.1. Lai novērtētu vai uz pretendentu un personu, uz kuru iespējām tas balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā 

noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, iepirkumu komisija veic 
iepriekšminētajā likuma pantā noteiktās darbības. 

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

22.14.2. IZSLĒGTS ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols 
Mr.MNP2011/1_ERAF-3. 

22.14.3. IZSLĒGTS ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols 
Mr.MNP2011/1_ERAF-3. 

22.14.4. IZSLĒGTS ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols 
Mr.MNP2011/1_ERAF-3. 

 Ja iepirkumu komisija kādu no piedāvājumiem atzīst par neatbilstošu iepirkuma procedūras 

dokumentos izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu pa pretendenta noraidīšanu, tā piedāvājumu 

turpmāk nevērtē. 

 Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var lūgt pretendentam, kura 
piedāvājums nav skaidrs, lai tas atbild uz jautājumiem, skaidro piedāvājumā iekļauto informāciju, 

sniedz papildus informāciju, u.c. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt 

piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu. Ja atklājas, ka pretendents iesniedzis nepatiesas ziņas, 
komisija noraida viņa piedāvājumu. 
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 Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju vai paskaidro savu piedāvājumu, 

tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde. 

 Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā pretendentiem uzdotos jautājumus un 
saņemtās atbildes uz tiem. Ja Pretendents noteiktajā laikā neatbild uz Iepirkumu komisijas lūgumu 

atbildēt uz jautājumiem, skaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju, sniegt papildus informāciju, 

komisija ir tiesīga vērtēt, ņemot vērā rīcībā esošo informāciju. Ja pretendents, atbildot uz Pasūtītāja 
uzdotajiem jautājumiem nenovērš pasūtītāja šaubas par atbilstību prasībām, tad komisija ir tiesīga 

pieņemt lēmumu par Pretendenta piedāvājuma noraidīšanu. 

 Vērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus Pretendenta piedāvātos papildus 

labumus, kas nav prasīti iepirkuma procedūras nolikumā vai pārsniedz nolikumā noteikto prasību 
minimumu iepirkuma priekšmetam. 

 

23. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji 
 Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums a viszemāko cenu. 

 Līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst 

iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, un ir ar viszemāko cenu. 

 Par pieņemto lēmumu par līguma tiesību slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumu komisija 
paziņo pretendentiem trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par 

pieņemto lēmumu pa faksu, vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu. 

 

24. Iepirkumu komisijas tiesības: 

 Veikt grozījumus iepirkuma procedūras nolikumā, ievietojot par tiem attiecīgu informāciju 

Pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma procedūras nolikuma un sarakstes. Ja iepirkuma 
procedūras nolikumā veicami nebūtiski grozījumi, Iepirkumu komisija Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājaslapā publicē paziņojumu par grozījumiem un pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ja tas 

ir nepieciešams atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 29.pantam. 

 Ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai, pieprasīt Pretendentiem 
precizēt informāciju, iesniegt papildus informāciju, apliecināt piedāvājumā iekļautās informācijas 

pareizību, pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu, u.c. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37., 45.un 

48.pantiem. 
 Pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 

 Izbeigt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu, ja tam ir 

objektīvs pamatojums. 
 Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem tiesību 

aktiem un šo nolikumu. 

 Pasūtītājs nesedz un nekompensē izdevumus par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 

neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises un rezultāta. 
 atbilstoši nolikumā noteiktajam saņemt, atvērt piedāvājumus, vērtēt tos un pieņemt lēmumu 

par piedāvājuma turpmāku vērtēšanu vai noraidīšanu. Pieņemt lēmumu par līguma tiesību piešķiršanu 

vienam no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem. 

 

25. Iepirkumu komisijas pienākumi: 

 izskatīt visu noteiktajā laikā saņemtos Pretendentu piedāvājumus, veicot visas pretendentu 

atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešamās darbības, atbilstoši nolikuma 
noteikumiem; 

 noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma procedūrā saņemtajiem jautājumiem. 

 sniegt vispārpieejamo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā 
esošiem normatīvajiem aktiem; 

 veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citām spēkā 

esošām tiesību normām. 
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Nolikuma pielikums Nr.1 „Piedāvājuma forma” 
(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem) 

 
Iepirkuma procedūra 

„Ceriņu, Rīgas, Dārza, Skolas, Upes un Blaumaņa ielu rekonstrukcija Madonas pilsētā” 
identifikācijas numurs MNP2011/1_ERAF 

PIEDĀVĀJUMS 

Kam Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas 

novadā, LV4801 

Pretendents 
(personu apvienības gadījumā norādīt 
visus apvienības dalībniekus) 

 

Adrese  
Datums  
Pretendenta kontaktpersona 
(vārds, uzvārds, amats, telefons) 

 

Citas personas 
(norādīt visus piesaistītos 
apakšuzņēmējus u.c. personas, uz 
kuru iespējām konkrētā līguma 
izpildei balstās Pretendents, atbilstoši 
šī nolikuma prasībām) 

 

Piedāvājam veikt Madonas pilsētas ielu rekonstrukcijas – II kārtā paredzētos darbus 

minētās iepirkuma procedūras nolikumā nosauktajās Madonas pilsētas ielās saskaņā ar līguma 

projektu un iepirkuma procedūras dokumentāciju par piedāvājuma cenām: 

 
Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

Piedāvājums ir spēkā līdz  ______________  (ne mazāk kā līdz 2011.gada 15.jūnijam). 

 

Mēs visi kopā, vai kāds no piegādātāju apvienības dalībniekiem, vai kāds no 
personālsabiedrības dalībniekiem, vai kāda no citām personām, uz kuru iespējām mēs balstāmies, un 

mūsu apakšuzņēmēji apliecinām, ka: 

1. mums ir piedāvājumā norādītās Darba daļas veikšanai atbilstoša reģistrācija Būvkomersantu 
reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā komersanta valstī, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām, 

 

Nr. Tāmes Nr. 

 

Tāmes nosaukums 

Cena (Ls) 

bez PVN 

(cipariem) 

 

 

PVN (Ls) 

(cipariem) 

Cena (Ls) 

ar PVN 

(cipariem) 

1 
Tāme Nr.1 

Ceriņu ielas rekonstrukcija, 

Madonā    

2 

Tāme Nr.2-1 
+ tāme Nr.2-2 

Rīgas ielas un Dārza ielas (posmā 

no Blaumaņa līdz Rīgas ielai) 

rekonstrukcija, Madonā    

3 

Tāme Nr.3-1 
+ tāme Nr.3-2 

Skolas ielas (posmā no Raiņa līdz 

Rūpniecības ielai) un Upes ielas 

rekonstrukcija Madonā    

4 

Tāme Nr.4-1 
+ tāme Nr.4-2 

Blaumaņa ielas (posmā no Saieta 

laukuma līdz Biržu ielai) 

rekonstrukcija, Madonā    

5 

Tāme Nr.5-1 
+ tāme Nr.5-2 

Blaumaņa ielas (posmā no Biržu 

līdz Rūpniecības ielai) 

rekonstrukcija, Madonā    

6 

KOPĒJĀ PIEDĀVĀJUMA CENA:  

(1+2+3+4+5)    
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2. mums ir norādītā līguma izpildei pieejami finanšu resursi 500 000,00 Ls norādītajā apmērā (Ja 

šajā apakšpunktā minētās prasības izpildē balstos uz citas personas iespējām, tad piedāvājumā 

esmu iekļāvis savstarpēju vienošanos par nepieciešamo līdzekļu nodošanu Pretendenta rīcībā). 

3. Mēs piekrītam visām iepirkuma procedūras nolikumā, identifikācijas numurs 

MNP2011/1_ERAF, un citos iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un 

apliecinām, ka esam: 

a. veikuši nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikuma „Tehniskie projekti 

un Specifikācijas”, 4. pielikuma „Darbu daudzuma saraksts” detalizācijas pakāpes 

novērtēšanu; 

b. nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikuma „Tehniskie projekti un 
Specifikācijas”, 4. pielikuma „Darbu daudzuma saraksts” apzinājuši tos darbus un 

to izmaksas, kas ir nepieciešami, lai izpildītu Darbu; 

c. Piedāvājuma cenā ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un 
iespējamos resursus papildus izpētes, projektēšanas vai aprēķinu veikšanai līdz 

tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā 

noteiktajā kvalitātē un termiņā. 

 
Informācija, kas pēc Pretendenta - [Pretendenta nosaukums] domām ir uzskatāma par ierobežotas 

pieejamības informāciju, atrodas mūsu piedāvājuma _____ lpp.  

 
Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad šeit ir jānorāda sekojošas ziņas: 

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr. 

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)  

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods. 

 
Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: 

pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt 

atbilstošo) pamata. 
 

 

 
Pretendenta pārstāvis  

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds,datums, zīmogs) 
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Nolikuma pielikums Nr.2 „Kvalifikācija” 

 

KVALIFIKĀCIJA 
2.1. Finanšu rādītāji 

a) Finanšu apgrozījums 

Pretendenta iepriekšējo darbības gadu laikā vidējam finanšu apgrozījumam būvdarbu veikšanā 

autoceļu un/vai ielu ar melno segumu izbūvē, zemāk tabulā norādītajos gados jābūt vismaz 100% no 

piedāvājuma cenas bez PVN. Pretendenta, kurš piedāvājumu iesniedz kā personu apvienība vai kurš 
balstās arī uz apakšuzņēmēja iespējām, finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.  

 

Gads 

Līgumcena 

bez PVN 

(Ls) 

Objekts, darbu veids  
Pasūtītāja 

kontaktpersona, tālrunis 

2008    

    

    

    

2009    

    

    

    

2010    

    

    

    

KOPĀ:    

Vidēji gadā = 
Kopā/3 

   

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

 

b) Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients 

Pretendenta vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa parādi) 
tabulā norādītajā datumā jābūt ne mazākam par 1,00 (viens komats nulle). Lai apliecinātu šī 

koeficienta atbilstību prasībām, piedāvājumā ir jāiekļauj uzņēmuma vadības izziņa par finanšu 

apgrozījumu, norādot apgrozāmos līdzekļus un īstermiņa parādus uz šo datumu. Pretendentam, kurš 

piedāvājumu iesniedz kā personu apvienība vai kurš balstās arī uz apakšuzņēmēja iespējām, iepriekš 
prasītajam vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam jābūt katram dalībniekam, kā arī katrai 

personai, uz kuras spējām balstās Pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā 

izvirzītajām prasībām. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

 

Datums Pretendents, dalībnieki, personas 

Vispārējais apgrozāmo līdzekļu 

koeficients =  

(apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa parādi) 

31.12.2009.   

 

2.2. Pretendenta pieredze  

Pretendentam (Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz kā personu apvienība vai kurš balstās arī uz 

apakšuzņēmēja iespējām,, dalībnieku/personu pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 

jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā, kas atbilst zemāk norādītajām prasībām:   

a) pabeigtiem vismaz diviem autoceļu vai ielu, ar asfalta segumu, (būvdarbi nozīmē – 

rekonstrukcija, jaunbūve) līgumiem, katrs vismaz  2 000 000,00 Ls bez PVN apjomā un 

līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē; 
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b) vismaz viens no pretendenta atbilstoši a) punktam nosauktajiem darbiem ir paveikts uz 

valsts galvenā vai reģionālā autoceļa, vai pilsētu ielās, vai uz līdzīgas nozīmes 

autoceļiem vai ielām citā valstī. 

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām: 

Objekta nosaukums, 

līguma Nr.  

Norādīt atbilstību 2.2. punktā minētajām 

prasībām 
Līguma summa bez PVN / ceļa kategorija 

Pasūtītājs, 

kontaktpersona, 

tālrunis 

   

   

Pretendentam ir jāiesniedz būvdarbu veikšanu apliecinoši dokumenti, kas pierāda tabulā norādīto 
līgumu darbu atbilstību 2.2. punkta prasībām.  

 
2.3. Personāla pieredze 

2.3.1.Pretendentam ir jānorāda informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram jābūt: 

a) sertificētam ceļu būvdarbu vadītājam, kas tiesīgs vadīt visu veidu ceļu rekonstrukcijas 

būvdarbus; 

b) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā būvdarbu vadītāja pieredzei šādu specifisku būvdarbu 

vadīšanā: 

 autoceļu vai ielu rekonstrukcija ar sagatavošanu asfaltbetona seguma 
ieklāšanai ar būvniecības darbu apjomu vienā objektā ne mazāk kā 15 000 m

2
 

apmērā; 

 asfaltbetona virskārtas ieklāšana ar būvniecības darbu apjomu vienā objektā ne 
mazāk kā 15 000 m

2
 apmērā. 

Atbilstoša ir pieredze, kas iegūta tieši vadot būvdarbus, vai pieredze, kas iegūta galvenā būvuzņēmēja 

atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā. Katrs specifiskais darbs drīkst būt izpildīts citā objektā. 

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā apakšpunktā prasīto personāla pieredzi ierakstīt zemāk 
dotajā tabulā. 

Pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma pretendentam, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 

ir jāiesniedz tabulā norādītā būvdarbu vadītāja pieredzi apliecinošus dokumentus. 

 
Atbildīgais būvdarbu vadītājs: ____________________  
    /Vārds, Uzvārds, paraksts, atšifrējums, datums/ 

 

2.3.2. Papildus atbildīgajam būvdarbu vadītājam pretendentam iepirkumā definēto Darbu Līguma 

izpildei jānorāda: 

1) vismaz viens būvdarbu vadītājs, kuram ir atbilstošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu 
vadīšanā, un kurš ir kompetents ceļu būvdarbos; 

2) vismaz viens būvdarbu vadītājs, kuram ir atbilstoši būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, un kurš ir kompetents ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadībā; 
3) vismaz viens būvdarbu vadītājs, kuram ir atbilstošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu tīklu 

izbūves būvdarbu vadīšanā un kurš ir kompetents elektroietaišu tīklu izbūves būvdarbu 

vadībā;  
4) vismaz viens būvdarbu vadītājs, kuram ir atbilstošs būvprakses sertifikāts vājstrāvas tīklu 

izbūves būvdarbu vadīšanā (sakaru tīkli) un kurš ir kompetents vājstrāvas tīklu izbūves 

būvdarbu vadībā (sakaru tīkli).  

Nr. 

p.k. 
Objekta nosaukums 

Amata 

pienākums 

Būvdarbu 

veikšanas gads 

objektā 

Specifiskā darba nosaukums / 

apjoms 
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Ja norādītais sertificētais speciālists nav Pretendentam vai tā apakšuzņēmējam reģistrēts 

Būvkomersantu reģistrā, ir papildus jāiesniedz: 

 pretendenta (apakšuzņēmēja) apliecinājums, ka pēc lēmuma saņemšanas par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu, speciālists nekavējoties tiks reģistrēts pretendentam 

(apakšuzņēmējam) Būvkomersantu reģistrā; 

 piesaistītā speciālista apliecinājums, ka tas piekrīt, ka Pretendents līguma slēgšanas 
gadījumā to reģistrē sev Būvkomersantu reģistrā un ka nepastāv šķēršļi, kuru dēļ 

pretendents nevarēs to izdarīt, ņemot vērā Ministru kabineta 28.06.2005.noteikumu 

Nr.453 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 2.
1
punktu. 

 
Līguma izpildē norādītie sertificētie būvdarbu vadītāji:  

Nr. 

p.k. 
Vārds uzvārds 

Joma (-s) kurās 

speciālists ir sertificēts 

Sertifikāta 

numurs 

Pievienoto 

dokumentu 

saraksts 

(sertifikāta 

kopija, u.c. 

dokumenti ja 

nepieciešams 

pierādīt juridisko 

saikni starp 

pretendentu un 

darbu vadītāju)  

    Dokumentu 

nosaukumi 
(kopijas pievienot 

aiz kvalifikācijas 

apraksta) 

     

     

     

 
Uzņēmuma darbaspēka bilance: 

 

 01.01.2008. 01.01.2009. 01.01.2011. 

 1 . Kopējais pastāvīgo darbinieku skaits:    

No kopējā strādājošo skaita:    

1.1 vadošais un inženiertehniskais personāls    

1.2 strādnieki    

2. Sezonas strādnieku skaits.    

 
2.4. Apakšuzņēmēju saraksts  
Jāuzrāda visi apakšuzņēmēji. 

Apakšuzņēmēja nosaukums 

Veicamā Darba daļa 

Darba daļas nosaukums no 

Darba daudzumu saraksta 
% no piedāvājuma cenas 

   

  utt. 

 Kopā (%)   

Pretendenta pārstāvis  

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
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Nolikuma pielikums Nr.3 „Darba organizācija” 

 
DARBA ORGANIZĀCIJA 

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto 

tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas 

nepieciešami Darba izpildei pa Darba daļām (līgumiem) un objektiem, un saturā ievērojot noteikto 
secību. 

1. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jānorāda visi Darba izpildē iesaistītie 

uzņēmēji, no Darba kopējā apjoma norādot to veicamo darba daļu %.  
2. Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Tabulā jānorāda asfalta rūpnīcas un citu galveno (atbilstoši 

Specifikācijām) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, 

svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem 
nosacījumiem; pievienot nomas priekšlīguma kopijas aiz darba organizācijas apraksta). 

Iekārtu un tehnikas 

nosaukums Skaits 

Iegādes 

gads 

Tehniskais stāv. 

(labs, 

apmierinošs) 

Īpašuma forma (Pašu 

īpašums, nomāts) 

    Ja nomāts norādīt 
pievienotos dokumentu 

nosaukumus 
(dokumentu kopijas 
pievienot aiz darba 

organizācijas apraksta) 

     

    utt. 

3. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, 
lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā 

darba veikšanai.  

Darbu un materiālu nosaukumi 
Izcelsmes  

vieta 
Apjoms 

Materiāla atbilstības 

apliecinājums un 

nepieciešamā apjoma 

pieejamības apliecinājums 
(ja attiecīgais materiāls tiek 

iepirkts no citiem 

uzņēmējiem, tad piedāvājumā 

ir jāpievieno attiecīgā 

uzņēmēja apliecinājums) 

Smilts drenējošā slāņa izbūvei (Kfiltr.≥1m/dnn) 
  Dokumentu nosaukumi 

(kopijas pievienot aiz darba 

organizācijas apraksta) 

Dolomīta šķembu maisījums fr.0/45 mm    

Dolomīta šķembu maisījums fr.0/32 mm    

Grants maisījums fr.0/32 mm    

Asfaltbetons virskārtai AC11 surf    

Asfaltbetons virskārtai AC16 surf    

Asfaltbetons pamatkārtai AC22 base/bin    

Apgaismojuma balsti    

Apgaismojuma armatūra    

Betona bruģakmens    

Dabīgā šķeltā laukakmens bruģis    

Brauktuves apmales    

Ietvju apmales    
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Lietus kanalizācijas caurules    

Lietus kanalizācijas skatakas un gūlijas    

Sadzīves kanalizācijas caurules    

Sadzīves kanalizācijas skatakas    

Caurtekas    

Norobežojošās gājēju un velobraucēju barjeras    

Brauktuvju horizontālo apzīmējumu termoplasta 

materiāls 
   

Ceļa zīmes    

 
4. Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Jāapraksta satiksmes organizēšana objektos, 

norādot kopēju konceptuālu satiksmes organizācijas shēmu visām rekonstruējamām ielām, kā arī 

ielām, kuras piekļaujas vai šķērso rekonstruējamās ielas. Jānorāda visus plānotos transporta kustības 
apvedceļus un ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus, ja (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) 

vienā diennaktī), kā arī jāatspoguļo pasākumi, lai nodrošinātu piekļuvi rekonstruējamās ielās 

esošajiem īpašumiem, nodrošinātu piegādes komercobjektiem, un jābūt atspoguļotai operatīvā un 

sabiedriskā transporta kustībai visā līguma izpildes laikā. (Madonas pilsētas sabiedriskā transporta 
kustības shēma pievienota iepirkuma pielikumā). 

5. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Tai jābūt 

piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei. 
6. Darba veikšanas kalendārais grafiks un naudas plūsmas grafiks. Zemāk norādīto tabulu veidā 

jānorāda Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši konkursa nolikuma un 

Tehnisko projektu specifikāciju prasībām. Darbu veikšanas grafiki jāizstrādā katrai Darba daļai 
atsevišķi, saskaņā ar Darbu sadalījumu pa Tehniskajiem projektiem. Tabulās jāattēlo plānotā naudas 

plūsma pa mēnešiem, ņemot vērā Pretendenta piedāvātos Darba veikšanas kalendāro grafikus.  

 

Darba veikšanas kalendārais grafiks un naudas plūsmas grafiks 

1.Darbu daļa „Ceriņu ielas rekonstrukcija” 

Nr.p.k. Darba grupas nosaukums 

Uzrādīt gadu skaitli 

Darbu 

izmaksas 

kopā Ls  M
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1 Sagatavošanas darbi         

2 Zemes klātne         

3 
Brauktuve un a/bet segumu 
nobrauktuves         

4 Nobrauktuves         

5 Ietve         

6 Nomales         

7 
Segu izbūve savienojumā un 
apmaļu uzstādīšana         

8 Caurtekas uzstādīšana         

9 Labiekārtošanas darbi         

10 Atbalstsienas izbūve         

11 
Ceļa zīmju vairogu 

izgatavošana un uzstādīšana         

12 
Brauktuves apzīmējumu 
uzklāšana         

13 Apgaismojums         

14 Citas komunikācijas         
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15 

Naudas plūsma Madonas 

pilsētas Ceriņu ielas 

rekonstrukcijas darbu 

izpildei Ls (bez PVN)                

16 

Pasūtītāja rezerve (5% no 

15.)                

17 Kopā (15.+16.)                

18 PVN 22% (no 17.)                

19 Pavisam kopā (17.+18.):                

20 10% ieturētais maksājums                

21 Avanss (......%)                

22 Avanss atmaksāts                

23 

Pienākas apmaksai līdz 

objekta nodošanai                

24 

Pienākas apmaksai pēc 

objekta nodošanas                 

25 Nepieciešamais finansējums                 

 
Darba veikšanas kalendārais grafiks un naudas plūsmas grafiks 

2.Darbu daļa „Rīgas iela un Dārza ielas (posmā no Blaumaņa līdz Rīgas ielai) rekonstrukcija” 

Nr.p.k. Darba grupas nosaukums 

Uzrādīt gadu skaitli 

Darbu 

izmaksas 

kopā Ls  M
ē
n

e
šu
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1 
Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija Rīgas iela         

2 
Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija Dārza iela         

3 
Jaunizbūvējamie saimnieciskās 
kanalizācijas tīkli Rīgas iela         

4 
Saimnieciskās kanalizācijas 
rekonstrukcija Rīgas iela         

5 
Jaunizbūvējamie ūdensvada 
ārējie tīkli Rīgas iela         

6 
Ārējā ūdensvada 
rekonstrukcija Rīgas iela         

7 
Lietus kanalizācijas 
rekonstrukcija Rīgas iela         

8 
Ielas rekonstrukcija – Rīgas 

iela, t.sk.:         

9 Sagatavošanas darbi         

10 Zemes klātne         

11 

Ar saistvielām nesaistītas un 
hidrauliski saistītas 
konstruktīvās kārtas         

12 
Ar saistvielām saistītas 
konstruktīvās kārtas         

13 Caurtekas un konstrukcijas         

14 Aprīkojums         

15 

Brauktuves horizontālo 
apzīmējumu uzklāšana – 
termoplasta materiāli         

16 Apzaļumošana         

17 
Ielas rekonstrukcija – Dārza 

iela, t.sk.:         

18 Sagatavošanas darbi         

19 Zemes klātne         

20 Ar saistvielām nesaistītas un         
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hidrauliski saistītas 
konstruktīvās kārtas 

21 
Ar saistvielām saistītas 
konstruktīvās kārtas         

22 Caurtekas un konstrukcijas         

23 Aprīkojums         

24 

Brauktuves horizontālo 
apzīmējumu uzklāšana – 
termoplasta materiāli         

25 

Naudas plūsma Madonas 

pilsētas Rīgas un Dārza ielu 

rekonstrukcijas darbu 

izpildei Ls (bez PVN)                

26 

Pasūtītāja rezerve (5% no 

25.)                

27 Kopā (25.+26.)                

28 PVN 22% (no 27.)                

29 Pavisam kopā (27.+28.):                

30 10% ieturētais maksājums                

31 Avanss (......%)                

32 Avanss atmaksāts                

33 

Pienākas apmaksai līdz 

objekta nodošanai                

34 

Pienākas apmaksai pēc 

objekta nodošanas                 

35 Nepieciešamais finansējums                 

 
Darba veikšanas kalendārais grafiks un naudas plūsmas grafiks 

3.Darbu daļa „Skolas ielas (posmā no Raiņa līdz Rūpniecības ielai) un Upes ielas rekonstrukcija” 

Nr.p.k. Darba grupas nosaukums 

Uzrādīt gadu skaitli 

Darbu 

izmaksas 

kopā Ls  M
ē
n

e
šu
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u
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1 
Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija Skolas iela         

2 
Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija Upes iela         

3 
Jaunizbūvējamie saimnieciskās 
kanalizācijas tīkli Skolas iela          

4 
Saimnieciskās kanalizācijas 
rekonstrukcija Skolas iela         

5 
Saimnieciskās kanalizācijas 
rekonstrukcija Upes iela         

6 
Ārējā ūdensvada 
rekonstrukcija Skolas iela         

7 
Lietus kanalizācijas 
rekonstrukcija Skolas iela         

8 
Lietus kanalizācijas 
rekonstrukcija Upes iela         

9 
Ielas rekonstrukcija – Skolas 

iela, t.sk.:         

10 Sagatavošanas darbi         

11 Zemes klātne         

12 

Ar saistvielām nesaistītas un 
hidrauliski saistītas 
konstruktīvās kārtas         

13 
Ar saistvielām saistītas 
konstruktīvās kārtas         
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14 Caurtekas un konstrukcijas         

15 Aprīkojums         

16 

Brauktuves horizontālo 
apzīmējumu uzklāšana – 
termoplasta materiāli         

17 Apzaļumošana         

18 
Ielas rekonstrukcija – Upes 

iela, t.sk.:         

19 Sagatavošanas darbi         

20 Zemes klātne         

21 

Ar saistvielām nesaistītas un 
hidrauliski saistītas 
konstruktīvās kārtas         

22 
Ar saistvielām saistītas 

konstruktīvās kārtas         

23 Caurtekas un konstrukcijas         

24 Aprīkojums         

25 

Brauktuves horizontālo 
apzīmējumu uzklāšana – 
termoplasta materiāli         

26 Apzaļumošana         

28 

Naudas plūsma Madonas 

pilsētas Skolas un Upes ielu 

rekonstrukcijas darbu 

izpildei Ls (bez PVN)                

29 

Pasūtītāja rezerve (5% no 

28.)                

30 Kopā (28.+29.)                

31 PVN 22% (no 30.)                

32 Pavisam kopā (30.+31.):                

33 10% ieturētais maksājums                

34 Avanss (......%)                

35 Avanss atmaksāts                

36 

Pienākas apmaksai līdz 

objekta nodošanai                

37 

Pienākas apmaksai pēc 

objekta nodošanas                 

38 Nepieciešamais finansējums                 

 
Darba veikšanas kalendārais grafiks un naudas plūsmas grafiks 

4.Darbu daļa „Blaumaņa ielas (posmā no Saieta laukuma līdz Biržu ielai) rekonstrukcija” 

Nr.p.k. Darba grupas nosaukums 

Uzrādīt gadu skaitli 

Darbu 

izmaksas 

kopā Ls  M
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1 

Sagatavošanas un demontāžas 
darbi esošās ielas 
rekonstrukcijai         

2 

Ielas brauktuves, brauktuves 
paplašinājumu, krustojumu un 
iebrauktuvju izbūves un 
rekonstrukcijas darbi         

3 
Stāvvietu kabatu izbūves un 
rekonstrukcijas darbi         

4 
Ietvju un veloceliņu izbūves 
un rekonstrukcijas darbi         

5 Objekta labiekārtošanas darbi         

6 Satiksmes organizācijas         
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līdzekļu uzstādīšanas darbi 

7 

Esošo ūdensvada, sadzīves un 
lietus kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcijas darbi (zemes 
darbi)         

8 

Jaunizbūvējamo ūdensvada un 

sadzīves kanalizācijas tīklu 
izbūves darbi (zemes darbi)         

9 
Esošā ūdensvada Ū1 
rekonstrukcijas darbi         

10 
Jaunizbūvējamā ūdensvada Ū1 
izbūves darbi         

11 
Esošās sadzīves kanalizācijas 
K1 rekonstrukcijas darbi         

12 
Jaunizbūvējamās sadzīves 
kanalizācijas K1 izbūves darbi         

13 
Lietus ūdens kanalizācijas K2 
rekonstrukcijas darbi         

14 
Demontāžas darbi UKT tīklu 
rekonstrukcijas darbu robežās         

15 
Esošo apgaismojuma tīklu 
rekonstrukcijas darbi         

16 

Esošo elektroapgādes un 
sakaru tīklu rekonstrukcijas 
darbi         

17 

Esošo elektroapgādes un 
sakaru tīklu rekonstrukcijas 
darbi         

18 Pārējie darbi objektā         

19 

Naudas plūsma Madonas 

pilsētas Blaumaņa ielas (no 

Saieta laukuma līdz Biržu 

ielai) rekonstrukcijas darbu 

izpilde Ls (bez PVN)                

20 

Pasūtītāja rezerve (5% no 

19.)                

21 Kopā (19.+20.)                

22 PVN 22% (no 21.)                

23 Pavisam kopā (21.+22.):                

24 10% ieturētais maksājums                

25 Avanss (......%)                

26 Avanss atmaksāts                

28 

Pienākas apmaksai līdz 

objekta nodošanai                

29 

Pienākas apmaksai pēc 

objekta nodošanas                 

30 Nepieciešamais finansējums                 

 
Darba veikšanas kalendārais grafiks un naudas plūsmas grafiks 

5.Darbu daļa „Blaumaņa ielas (posmā no Biržu ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija” 

Nr.p.k. Darba grupas nosaukums 

Uzrādīt gadu skaitli 

Darbu 

izmaksas 

kopā Ls  M
ē
n

e
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1 

Sagatavošanas un demontāžas 
darbi esošās ielas 
rekonstrukcijai         

2 
Ielas brauktuves, brauktuves 
paplašinājumu, krustojumu un         
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iebrauktuvju izbūves un 
rekonstrukcijas darbi 

3 
Ietvju un veloceliņu izbūves 
un rekonstrukcijas darbi         

4 Objekta labiekārtošanas darbi         

5 
Satiksmes organizācijas 
līdzekļu uzstādīšanas darbi         

6 
Atbalsta sienu būvniecības 
darbi         

7 

Esošo ūdensvada, sadzīves un 
lietus kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcijas darbi (zemes 
darbi)         

8 

Jaunizbūvējamo ūdensvada un 
sadzīves kanalizācijas tīklu 
izbūves darbi (zemes darbi)         

9 
Esošā ūdensvada Ū1 
rekonstrukcijas darbi         

10 
Jaunizbūvējamā ūdensvada Ū1 
izbūves darbi         

11 
Esošās sadzīves kanalizācijas 
K1 rekonstrukcijas darbi         

12 
Jaunizbūvējamās sadzīves 
kanalizācijas K1 izbūves darbi         

13 

Esošo tīklu demontāžas darbi 
UKT tīklu rekonstrukcijas 
darbu robežās         

14 
Lietus ūdens kanalizācijas K2 
izbūves darbi         

15 
Esošo apgaismojuma tīklu 
rekonstrukcijas darbi         

16 
Esošo elektroapgādes tīklu 
rekonstrukcijas darbi         

17 
Esošo sakaru tīklu 
rekonstrukcijas darbi         

18 
Esošo ūdensnoteces sistēmu 
rekonstrukcijas darbi         

19 

Naudas plūsma Madonas 

pilsētas Blaumaņa ielas (no 

Saieta laukuma līdz Biržu 

ielai) rekonstrukcijas darbu 

izpilde Ls (bez PVN)                

20 

Pasūtītāja rezerve (5% no 

19.)                

21 Kopā (19.+20.)                

22 PVN 22% (no 21.)                

23 Pavisam kopā (21.+22.):                

24 10% ieturētais maksājums                

25 Avanss (......%)                

26 Avanss atmaksāts                

28 

Pienākas apmaksai līdz 

objekta nodošanai                

29 

Pienākas apmaksai pēc 

objekta nodošanas                 

30 Nepieciešamais finansējums                 
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Nolikuma pielikums Nr.4 „Līguma projekts” 

 

LĪGUMA PROJEKTS 
Saskaņā ar šo Līguma projektu, Iepirkuma Līgumi par katru Objektu, kā tas sadalīts atbilstoši 

Tehniskajiem projektiem un Darbu tāmēm, tiks slēgti atsevišķi. 

 

Madonā, 2011. gada ___.___________ Līguma reģistrācijas numurs  

 

Madonas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000054572, juridiskā adrese Saieta laukumā1, Madonā, LV-
4801, tās priekšsēdētāja Andreja Ceļapītera personā, kas darbojas pamatojoties uz pašvaldības 

Nolikumu, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, no vienas puses un [uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr., 
juridiskā adrese, pilnvarotās amatpersonas amats, Vārds, Uzvārds] personā, kas rīkojas pamatojoties 

uz [pilnvarojuma pamats], turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, 

vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo 

līgumu, turpmāk - Līgumu, par sekojošo: 

1. Definīcijas 

 Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta. 

 Dienas ir kalendārās dienas. 

 Defekts ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas 
atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā. 

 Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas 

Darba daļas veikšanu. 

 Būvinženieris ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura vada šajā līgumā noteiktā Darba būvdarbu 
uzraudzību.  

 Būvuzraugs ir Būvinženiera pārstāvis, kurš veic Darba izpildes uzraudzību, tajā skaitā 

būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”.  
 Autoruzraugs ir būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darba izpildes autoruzraudzību 

saskaņā ar LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”. 

 Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba 
izpildi būves vietā. 

 Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt 

lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus līgumā paredzētajos gadījumos. 

2. Līguma priekšmets 

 Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt ERAF projekta „Madonas pilsētas ielu 

rekonstrukcija – II kārta” ietvaros paredzētās Madonas pilsētas .............. ielas (-u) rekonstrukciju 

(turpmāk tekstā – Darbs) līgumā noteiktajā laikā.  
 Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens 

otru savstarpēji papildinoši un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja līguma un tā pielikumu 

noteikumos konstatē pretrunas, tad dokumentu prioritārā secība, sākot no svarīgākā, ir šāda: 

2.2.1. Šis līgums. 
2.2.2. Līguma dati     1.pielikums 

2.2.3. Iepirkuma sarakste     2.pielikums    

2.2.4. Tehniskais projekts un specifikācijas  3.pielikums 
2.2.5. Darbu daudzumu saraksti    4.pielikums    

2.2.6. Darba novērtējums     5.pielikums    

2.2.7. Galvojumu noteikumi     6.pielikums  
2.2.8. Piedāvājums     7.pielikums 

 Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabi, tiltu 

konstrukcijas, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) kļūst par Izpildītāja īpašumu, ja 

līguma 3.pielikumā „Specifikācijas” (turpmāk tekstā – Specifikācijas) nav noteikts citādi. 
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3. Darba izmaiņas 

 Būvinženieris savas kompetences robežās drīkst veicamajam Darbam izmainīt tehniskās 

prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt darbu daudzumu sarakstā sākotnēji neparedzētus 
darbus, kas saskaņā ar Tehnisko projektu ir nepieciešami līguma izpildei, un noteikt ar izmaiņām 

saistītus Darba pabeigšanas termiņa grozījumus.  
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

 Pēc Būvinženiera pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēta tehniskā dokumentācija 

par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. 
 Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar būvprojekta kļūdu novēršanu, 

Izpildītājam uz sava rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi ir jāskaņo ar projekta autoru. 

 Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam 
analogu līgumā nav, Projekta vadītājs apstiprina Izpildītāja iesniegto cenu pamatojumu, kas ir 

pielikums izmaiņu aktam, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām līgumā, vai, ja līdzīga rakstura 

darbu cenas līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtās un Būvinženiera saskaņotās cenas 

kalkulācijas, un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

 Par Darba izmaiņām Būvinženieris sagatavo izmaiņu aktu sistēmā BUVIS un izsniedz vienu 

eksemplāru Izpildītājam, vienu eksemplāru Pasūtītājam un vienu glabā Uzraudzības dokumentos. 

 Izmaiņu aktam jābūt Projekta vadītāja apstiprinātam, ja Darba izmaiņas paredz: 
3.6.1. jaunu darbu veikšanu, 

3.6.2. ietekmi uz būves ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu, 

3.6.3. būves robežu izmaiņas, 

3.6.4. Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu vairāk par 3 (trīs) dienām. 
 Izmaiņu akts ir līguma pielikums un ir saistošs bez abu pušu parakstītiem līguma grozījumiem, 

izņemot 17.3.punktā minētos gadījumus.  
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

 Izmaiņu akts nav nepieciešams, ja konstatēta faktiski uzmērītā darba apjoma atšķirība no 

projektā paredzētā. Šis punkts ir spēkā tiktāl, ciktāl to neierobežo Līguma 17.3.1.punktā noteiktais. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

4. Līgumcena 

 Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu skaitlis cipariem un vārdiem, 

kas sastāv no samaksas par Darba izpildi skaitlis cipariem un vārdiem un pievienotās vērtības nodokļa 
skaitlis cipariem un vārdiem, vai citu summu, kas noteikta ar šo līgumu. 

 Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam 

no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.  

 Līgumcenu Darbam aprēķina: 
4.3.1. atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto 

un uzmērīto darba apjomu;  

4.3.2. Darba daļām, par kurām samaksa līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai 
vai izmaiņu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma. 

 Pasūtītāja rezerve tiek izmantota:  

4.4.1. samaksai par Darbiem, kas izpildīti atbilstoši izmaiņu aktiem, un par faktiski paveikto un 
uzmērīto darba apjomu, kas pārsniedz iepirkuma Tehniskā projekta Darba daudzumu 

sarakstā norādīto. 

4.4.2. tādu Darbu apmaksai, kas sākotnēji nebija iekļauti Darbu daudzumu sarakstā, bet kuru 

iestāšanos pasūtītājs ir paredzējis saskaņā ar Tehnisko projektu un kuri ir nepieciešami 
sākotnēji paredzēto darbu izpildei, un tehnoloģiski no tiem nav atdalāmi. 

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

5. Darba izpildes laiks 

 Izpildītājam jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk kā 1.pielikumā „Līguma dati” norādītajā 

datumā. 
 Izpildītājam jāpabeidz Darbs 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā no faktiskā 

uzsākšanas datuma /ieraksts būvdarbu žurnālā/, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu 

klimatisko apstākļu dēļ, vai līdz citam termiņam, kas noteikts ar izmaiņu aktu atbilstoši līguma 
3.sadaļas prasībām. 
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5.2.1. Izpildītājam līdz 2011.gada 31.decembrim jāpaveic ne mazāk kā norādīts 1.pielikumā 

„Līguma dati”. 

 Sākot no 1.pielikumā „Līguma dati” minētā datuma, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam 
saņemt būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot 

Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu. 

 Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja: 
5.4.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būvdarbu vietai pēc 5.3.punktā minētajiem 

datumiem; 

5.4.2. Pasūtītājs vai Būvinženieris, vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no 

Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ; 
5.4.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no līgumā paredzētajiem, kas nav 

radušies Izpildītāja vainas dēļ; 

5.4.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi. 

6. Garantijas 

 Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta 

parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem 
Pasūtītāja noteiktajā termiņā.  

 Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, 

Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas 
izmaksas. Par lēmumu nodot Defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 

vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.  

7. Būvlaukuma un pievedceļu uzturēšana 

 Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvinženierim, Būvuzraugam un to palīgiem saviem 

inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Specifikācijās nav noteikts citādi. 

 Izpildītājs veic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus. Ziemā 

būvlaukumā esošie autoceļi un ar būvdarbiem saistītie apvedceļi jāuztur atbilstoši 1.pielikumā 
„Līguma dati” norādītajai klasei. 

 Izpildītājs drīkst būvlaukumā esošo autoceļu vai tā daļu un pienākumu veikt ziemas 

uzturēšanu uz ziemas uzturēšanas termiņu nodot atpakaļ autoceļa īpašniekam, ja Izpildītājs nodrošina 
uz minēto termiņu vismaz divas satiksmes joslas ar līdzenu segumu bez satiksmes apgrūtinājumiem 

būvdarbu dēļ, tādā gadījumā ziemas uzturēšanas darbi veicami uz ceļa īpašnieka rēķina. 

7.3.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas iepriekš rakstiski informē Pasūtītāju par 
nododamo autoceļu posmu, norādot tā adresi. 

7.3.2. Izpildītājs nodrošina satiksmes organizācijas līdzekļu uzturēšanu.  

 Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu skaits 

pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī) izmantoto ceļu (izņemot valsts galvenos un reģionālos 
(1.šķiras) autoceļus) remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli: 

7.4.1. autoceļiem ar grants segumu – planē, atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā un labo 

bedrītes ar jaunu materiālu; 
7.4.2. autoceļiem ar melno segumu – remontē bedrītes.  

8. Darba programma un Darba vadības apspriedes  

 Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam iepirkuma 

piedāvājumam. Darba programmu veido Specifikācijās norādītie dokumenti. 
 Darba programmu, tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs saskaņo ar 

Būvinženieri. Bez Būvinženiera apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu 

saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst. 
 Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās 

Būvinženieris, Būvuzraugs. Pēc Būvinženiera pieprasījuma apspriedēs jāpiedalās Projekta vadītājam, 

ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums. Būvinženieris 
vada Darba vadības apspriedes. Būvinženieris nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju 

izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā. 
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 Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās 

Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba 

uzsākšanas. 
 Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un 

atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas.  

9. Sadarbība  

 Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvinženieri. 

 Šajā līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, 

saskaņojumus un lēmumus izdod rakstiski. 

 Būvinženiera veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no 
atbildības par šā līguma izpildi. 

 Izpildītājs brīdina Būvinženieri par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai 

līgumcenu, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs par 
to ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic nepieciešamās 

darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.  

 Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs 

nav laikus paziņojis Būvinženierim par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai 
līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.  

 Izpildītājs uz sava rēķina projektē Darba detaļas, palīgdarbus un iegūst institūciju 

saskaņojumus Darba vai palīgdarbu veikšanai. 
 Atbildīgo būvdarbu vadītāju ir atļauts aizvietot uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām, iepriekš 

saskaņojot ar Būvinženieri. Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku, kas pārsniedz 14 

(četrpadsmit) dienas, vai nomainīt ir atļauts tikai ar Projekta vadītāja saskaņojumu. Piedāvātā atbildīgā 
būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā nomaināmajam atbildīgajam būvdarbu 

vadītājam. 

 Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar 

kādu no šādiem iemesliem: 
9.8.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana. 

9.8.2. nekompetence vai nolaidība. 

9.8.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana. 
9.8.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai. 

 Būvinženierim un Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai līguma noteikumu 

neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu 
Izpildītājam nepienākas kompensācija. 

 Projekta vadītājam, Būvinženierim un/vai Būvuzraugam ir tiesības bez iepriekšēja 

brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto 

Līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina 
būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja 

piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas. 

 Projekta vadītājs un Būvinženieris atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri 
vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas. 

 Izpildītājs nodrošina, ka: 

9.12.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs ir nodarbināts tikai šī līguma izpildē. 

9.12.2. asfaltēšanas un ceļa segas konstrukcijas izbūves darbu vadītāji segumu izbūves laikā 
atrodas būvdarbu veikšanas vietā. 

10. Izpildītāja struktūra  

 Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādītos uzņēmējus / personālu. 
Piedāvājumā norādīta uzņēmēja / personāla nomaiņa var tikt veikta ar uzņēmēju / personālu, kura 

kvalifikācija ir atbilstoša iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām. Saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 20.panta pirmo daļu uzņēmēju / personāla nomaiņa notiek tikai pēc 
būvinženiera un Pasūtītāja rakstveida saskaņojuma saņemšanas. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

 Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēju / personāla nomaiņu, ja tas ir atbilstošs Publisko iepirkumu 

likuma 20. panta otrās daļas un 68. panta otrās daļas noteikumiem. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

 Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām. 
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 IZSLĒGTS ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols 
Mr.MNP2011/1_ERAF-3. 

11. Kvalitāte un pārbaudes 

 Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijās un Rasējumos. 

 Izpildītājs uz sava rēķina veic visas, līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, 
konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot līguma 11.4.punktā noteiktās. Izpildītājs bez 

kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to 

kopsavilkumus. 

 Pēc Būvinženiera un Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājs papildus pārbauda materiālu, 
konstrukciju un Darba kvalitāti. Ja papildus pārbaudes rezultāti ir labāki, tad, Pasūtītājs atlīdzina 

Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus. 

 Pasūtītājs uz sava rēķina pēc pēdējās bitumenizētās kārtas izbūves pārbauda un vērtē urbtos 
paraugus, kā arī vērtē asfaltseguma līdzenumu. 

 Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, tad 

Izpildītājs Būvinženiera vai Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina novērš defektu vai Pasūtītājs 

aprēķina cenas samazinājumu atbilstoši līguma 5. pielikumam „Darba novērtējums”. 
 Ja tiek atklāts defekts, kas pārsniedz līguma 5. pielikumā „Darba novērtējums” noteiktās 

atkāpes no Tehniskā projekta prasībām un puses vienojās, ka defekta novēršana nav ekonomiski 

lietderīga, Pasūtītājs nosaka Darbam samazinātu cenu atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības 
samazinājumam vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par 

pilnu defekta novēršanas vērtību. 

 Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai 
nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts 

vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs. 

 

12. Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana 

 Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu veic saskaņā ar Ministru kabineta 13.04.2004. 

noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”. 

13. Maksājumu kārtība un dokumenti 

 Pasūtītājs samaksā Izpildītājam priekšapmaksu ne vairāk par 1.pielikumā „Līguma dati” 

norādītajā apmērā no līgumcenas (ar PVN), ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un galvojumu par 

priekšapmaksas summu un līguma izpildes galvojumu, kura nosacījumi atbilst līguma 6.pielikumā 
„Galvojumu noteikumi” minētajām prasībām. Priekšapmaksu atmaksā proporcionāli darba izpildei vai 

ātrāk. 

 Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā no 

brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. 
 Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvinženierim aktu par 

iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu 

izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, veikto pārbaužu rezultātus un 
fotogrāfijas. Ja Objektam iepirkumā ir nodalītas vairākas lokālās tāmes, aktus par izpildīto Darba daļu 

noformē atsevišķi katrai tāmei. Aktu Izpildītājs noformē Pasūtītāja datorprogrammā BUVIS 

(www.lvceli.lv/buvis). Būvinženieris pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā 

saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz 
Projekta vadītājam Būvinženiera apstiprinātu aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – 

Samaksas dokumenti). 

 Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus: 
 

Maksātājs Madonas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr. 90000054572 

PVN maksātāja Nr. LV90000054572 

Adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 

LV4801 

Bankas nosaukums Valsts kase 

Bankas kods TRELLV22 

http://www.lvceli.lv/buvis
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Bankas konta Nr.  

 

 Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvinženieris apstiprina 7 (septiņu) 

dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pēc Darba 
pabeigšanas akta apstiprināšanas. 

 No katra akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 1.pielikumā 

„Līguma dati” norādīto apjomu. Pusi no ieturējuma Izpildītājs saņem pēc Darba nodošanas – 
pieņemšanas akta apstiprināšanas, bet otru pusi pēc garantijas termiņa beigām. Pusēm savstarpēji 

vienojoties, naudas ieturējumu uz garantijas termiņu var aizstāt ar galvojumu. 

 Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no 
Izpildītājam paredzētā maksājuma. 

 Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā 

par izpildīto Darba daļu. 

14. Apdrošināšana un darba aizsardzība 

 Izpildītājs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu 

veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem. 

 Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz Darba pabeigšanas akta apstiprināšanai, kas 

nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības 

vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā. 
14.2.1. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā būvobjektā, 

apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no šī līguma 

4.1.punktā noteiktās līgumcenas, bet ne mazāks kā 10 000 (desmit tūkstoši) latu. 

14.2.2. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu uz gadu visos Izpildītāja būvobjektos, 
apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no būvuzņēmēja 

gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā 50 000 (piecdesmit tūkstoši) latu. 

 Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez šajā līgumā noteiktās apdrošināšanas.  

15. Līguma izpildes galvojums 

 Izpildītājam ir jāiesniedz līguma izpildes galvojums atbilstoši līguma 6.pielikuma „Galvojumu 

noteikumi” prasībām līdz līguma noslēgšanai.  
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

 Līguma izpildes galvojumam jābūt spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc būvdarbu 
pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas.  

 Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu Izpildītāja neizpildīto finansiālo saistību 

apjomā, ja Izpildītājs nepilda šajā līgumā noteiktās saistības vai, ja līguma darbība tiek izbeigta pēc 
Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt 

līguma darbību, vai, ja Izpildītājs nav savlaicīgi pagarinājis līguma izpildes garantiju.  

16. Līgumsods 

 Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt 
līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu)% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru 

kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas. 

 Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja 
līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet 

kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas. 

 Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par satiksmes organizācijas un darba 

vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, 
vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 30 (trīsdesmit) latu apmērā par katru gadījumu. 

 Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par būvlaukuma vai apvedceļu 

uzturēšanu neatbilstoši līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja 
vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 30 (trīsdesmit) latu apmērā par katru gadījumu. 

 Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par LR likumdošanā noteikto darba 

veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar 
Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 100 (simts) latu apmērā par katru 

gadījumu. 
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 Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par Darba vadības sanāksmēs pieņemto 

lēmumu neizpildi, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga 

sastādītu aktu, 100 (simts) latu apmērā par katru gadījumu. 
 Izbeidzot šī līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses 

līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puse, kura izbeidz līguma darbību, maksā otrai 

līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas. 

17. Līguma grozīšana 

 Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi 

nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme 

uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja 
ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas. 

 Ja iestājas kāds no 5.4.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās 

vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas laiks. 
 Būvinženiera sagatavots un projekta vadītāja apstiprināts izmaiņu akts nav spēkā bez abu pušu 

piekrišanas un parakstītiem līguma grozījumiem šādos gadījumos: 

17.3.1. ja kāda līgumā sākotnēji paredzēta darba apjoms mainās vairāk par 30 (trīsdesmit) %, 

un tā dēļ līgumcena mainās vairāk kā par 2 (divi) %. 
17.3.2. ja kāda darbu daudzumu sarakstā sākotnēji neparedzēta darba apjoms pārsniedz 0,5 

(nulle komats piecus) % no līgumcenas. 

17.3.3. ja izmaiņu aktā paredzētā darba veikšanai nepieciešams Darba pabeigšanas termiņa 
pagarinājums vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, 

17.3.4. ja grozījumu dēļ tiek pārsniegta sākotnējā līgumcena, ieskaitot pasūtītāja plānoto 

rezervi. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 

 Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. 

18. Līguma darbības izbeigšana 

 Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un 

līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas. 
 Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību gadījumos, ja: 

18.2.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līgumā paredzētā 

Darba uzsākšanas datuma;  
18.2.2. Izpildītājs neveic līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs 

tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par līgumā noteikto; 

18.2.3. Izpildītājs nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību 

izpildi; 
18.2.4. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām; 

18.2.5. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta. 

 Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba 
nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz līguma 

izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. 

19. Nepārvarama vara 

 Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies 
nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav 

varējušas paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, 

streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei. 
 Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, 

ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas 

varas iedarbības dēļ nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs, 
cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par 

visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. 

20. Līguma spēkā stāšanās 

 Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.  
 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3) 
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  IZSLĒGTS ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols 
Mr.MNP2011/1_ERAF-3. 

21. Citi noteikumi 

 Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās.  

 Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 

 Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz _____ (___) lapām, pa vienam 

līguma eksemplāram katrai pusei, un tam pievienoti _____ (____) pielikumi. 

22. Pušu rekvizīti: 

 Pasūtītājs Izpildītājs 

 Madonas novada pašvaldība  

Reģistrācijas Nr. 90000054572  

Adrese Saieta laukums 1, Madona, 
Madonas novads, LV4801 

 

 

 

Pušu paraksti: 

Pasūtītājs  
Madonas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs 

 
 

 

 
Andrejs Ceļapīters 

Izpildītājs 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
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LĪGUMA PROJEKTA PIELIKUMI 
 

 

 lapa (no – līdz) 

1. Pielikums „Līguma dati”  

2. Pielikums „Iepirkuma sarakste”  

3. Pielikums „Tehniskie projekti un specifikācijas”  

4. Pielikums „Darbu daudzuma saraksts”  

5. Pielikums „Darba novērtējums”  

6. Pielikums „Galvojumu noteikumi”  

7. Pielikums „Piedāvājums”  
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LĪGUMA PROJEKTA 

1.pielikums LĪGUMA DATI 

 

 

Objekta nosaukums 

Būvdarbu izpildes termiņš 
Būvlaukuma 

pieejamība  

(līguma projekta 

5.3.punkts) 

Uzturēšanas klase 

(līguma projekta 

7.2.punkts) 

Maksāšanas kārtība 

Uzsākšanas datums 

(līguma projekta 

5.1.punkts) 

Maksimālais Darba 

izpildes laiks 

(līguma projekta 

5.2.punkts) 

Starptermiņš 

(līguma projekta 

5.2.1.punkts) 

Priekšapmaksa  

 (līguma projekta 

13.1.punkts) 

Maksājumu termiņš 

(līguma projekta 

13.2.punkts) 

Ieturējuma nauda 

(līguma projekta 

13.6.punkts) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ceriņu ielas rekonstrukcija 
Ne vēlāk par 
01.06.2011 

180 dienas 
(neskaitot 

tehnoloģiskos 
pārtraukumus) 

100% no 
līgumcenas  

no 01.06.2011 B ne vairāk par 50% 90 dienas 10% 

Rīgas ielas un Dārza ielas 
(posmā no Blaumaņa līdz 

Rīgas ielai) rekonstrukcija 

Ne vēlāk par 
01.06.2011 

420 dienas  
(neskaitot 

tehnoloģiskos 
pārtraukumus) 

50% no līgumcenas no 01.06.2011 B ne vairāk par 50% 90 dienas 10% 

Skolas ielas (posmā no 
Raiņa līdz Rūpniecības 

ielai) un Upes ielas 

rekonstrukcija 

Ne vēlāk par 
01.06.2011 

180 dienas  
(neskaitot 

tehnoloģiskos 

pārtraukumus) 

100% no 
līgumcenas  

no 01.06.2011 B ne vairāk par 50% 90 dienas 10% 

Blaumaņa ielas (posmā no 
Saieta laukuma līdz Biržu 

ielai) rekonstrukcija 

Ne vēlāk par 
01.06.2011 

420 dienas  
(neskaitot 

tehnoloģiskos 
pārtraukumus) 

50% no līgumcenas no 01.06.2011 B ne vairāk par 50% 90 dienas 10% 

Blaumaņa ielas (posmā no 
Biržu līdz Rūpniecības 

ielai) rekonstrukcija 

Ne vēlāk par 
01.06.2011 

420 dienas  
(neskaitot 

tehnoloģiskos 

pārtraukumus) 

50% no līgumcenas no 01.06.2011 B ne vairāk par 50% 90 dienas 10% 
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LĪGUMA PROJEKTA 

2.pielikums IEPIRKUMA SARAKSTE  

 
 

 

Gatavojot līgumu ar Izpildītāju, pasūtītājs šeit pievieno iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti ar 

Pretendentiem (piem., ietekmē līgumcenu, termiņus, tehnoloģiju). 
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LĪGUMA PROJEKTA 
3.pielikums TEHNISKIE PROJEKTI UN SPECIFIKĀCIJAS 

 

 

Līguma izpildē jālieto un jāievēro šādi akceptētie būvprojekti: 

1. „Madonas pilsētas Ceriņu ielas rekonstrukcija” 

2. „Rīgas un Dārza ielu rekonstrukcija Madonā” 

3. „Skolas un Upes ielu rekonstrukcija Madonā” 

4. „Blaumaņa ielas rekonstrukcija” 

5. „Blaumaņa ielas rekonstrukcija (posmā no Biržu ielas līdz Rūpniecības ielai)” 

 

Būvprojekti elektroniskā veidā, atrodami Madonas novada pašvaldības mājas lapā internetā 

www.madona.lv/ _iepirkumi pie iepirkuma procedūras, identifikācijas numurs MNP2011/1_ERAF, 

dokumentācijas. 
  

Ar tehniskajiem projektiem papīra formātā var iepazīties Madonas novada pašvaldībā, adrese: Saieta 

laukums 1, Madona, otrajā stāvā kabinetā pie iepirkumu speciālistes, darba laikā no plkst. 8
00

 līdz 
plkst.17

00
, iepriekš sazinoties pa telefona numuru 64860571.  

 

Izpildītājam līguma izpildē ir jālieto un jāievēro „Ceļu specifikācijas 2010” (dokumenti pieejami VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” mājas lapā www.lvceli.lv) 

 

 
 

Gatavojot līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs šeit pievieno tehniskos projektus. 

http://www.madona.lv/%20_iepirkumi
http://www.lvceli.lv)/
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LĪGUMA PROJEKTA 

4.pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTI 
 

  
Līguma izpildē jālieto un jāievēro Darbu daudzuma saraksti MS Excel formātā, kuri atrodami Madonas 

novada pašvaldības mājas lapā internetā wwwmadona.lv/ iepirkumi pie iepirkuma procedūras ar 

identifikācijas numuru MNP2011/1_ERAF, dokumentācijas. 

 
Minētajā iepirkumā tiek definēti šādi atsevišķi darbu daudzumu saraksti: 

 
 

1. Tāme Nr.1 - Ceriņu ielas rekonstrukcija, Madonā (ERAF projekta ietvaros attiecināmas izmaksas) 
2. Tāme Nr.2-1 - Rīgas ielas un Dārza ielas (posmā no Blaumaņa līdz Rīgas ielai) rekonstrukcija, 

Madonā (ERAF projekta ietvaros attiecināmas izmaksas) 

3. Tāme Nr.2-2 - Rīgas ielas un Dārza ielas (posmā no Blaumaņa līdz Rīgas ielai) rekonstrukcija, 
Madonā (ERAF projekta ietvaros neattiecināmas izmaksas) 

4. Tāme Nr.3-1 - Skolas ielas (posmā no Raiņa līdz Rūpniecības ielai) un Upes ielas 
rekonstrukcija, Madonā (ERAF projekta ietvaros attiecināmas izmaksas) 

5. Tāme Nr.3-2 - Skolas ielas (posmā no Raiņa līdz Rūpniecības ielai) un Upes ielas 

rekonstrukcija, Madonā (ERAF projekta ietvaros neattiecināmas izmaksas) 

6. Tāme Nr.4-1- Blaumaņa ielas (posmā no Saieta laukuma līdz Biržu ielai) rekonstrukcija, 
Madonā (ERAF projekta ietvaros attiecināmas izmaksas) 

7. Tāme Nr.4-2 - Blaumaņa ielas (posmā no Saieta laukuma līdz Biržu ielai) rekonstrukcija, 
Madonā (ERAF projekta ietvaros neattiecināmas izmaksas) 

8. Tāme Nr.5-1- Blaumaņa ielas (posmā no Biržu līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija, Madonā 

(ERAF projekta ietvaros attiecināmas izmaksas) 
9. Tāme Nr.5-2- Blaumaņa ielas (posmā no Biržu līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija, Madonā 

(ERAF projekta ietvaros neattiecināmas izmaksas) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gatavojot līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs šeit pievieno Darbu daudzumu sarakstus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lvceli.lv/lvc_iepirkumi
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LĪGUMA PROJEKTA 
5. pielikums DARBA NOVĒRTĒJUMS 

1. Definīcijas 

1.1. Darbiem, kam konstatēta neatbilstība, samazina cenu. Cenas samazinājumu par neatbilstību 

jebkurai prasībai aprēķina no pilnas darba vienības cenas un neņem vērā pārbaudītās 

sastāvdaļas vai rādītāja īpatsvaru. 

1.2. Neatbilstība – skaitliskā vērtība, par kādu darba pārbaudes rezultāts pārsniedz vai 

nesasniedz līgumā noteikto robežvērtību. 

1.3. Visus cenas samazinājumus summē, ja šajā dokumentā nav norādīts citādi. 

2. Salturīgais (drenējošais) slānis 

Novērtējamais 

rādītājs 
Neatbilstība 

Cenas 

samazinājums 
Darba daudzums, uz ko attiecina 

Filtrācijas 
koeficients 

līdz10% 
proporcionāli 
neatbilstībai 

no iepriekšējā pārbaudes rezultāta līdz 
šim pārbaudes rezultātam 

3. Nomale, nebituminēta pamata vai seguma kārta 

Novērtējamais 

rādītājs 
Neatbilstība 

Cenas 

samazinājums 
Darba daudzums, uz ko attiecina 

Losandželosas 
koeficients 

minerālmateriālam 

līdz10% 
proporcionāli 

neatbilstībai 

no iepriekšējā pārbaudes rezultāta līdz 

šim pārbaudes rezultātam 

4. Bituminēta kārta 

Novērtējamais 

 rādītājs 
Neatbilstība 

Cenas  

samazinājums 
Darba daudzums, uz ko attiecina 

Losandželosas 

koeficients 
minerālmateriālam 

līdz10% 
proporcionāli 

neatbilstībai 

no iepriekšējā pārbaudes rezultāta līdz 

šim pārbaudes rezultātam 

Bitumena saturs 
līdz 0,3% no 

pilna sastāva 
10% 

Granulometriskais 
sastāvs 

līdz divkāršai 
pieļautajai 

atkāpei no 

apstiprinātās 
darba formulas 

5% par katru 
kontrolsietu 

Kārtas vidējais 

biezums, izņemot 

asfalta izlīdzinošo 
vai reciklēto kārtu 

līdz 0,5 cm 
plānāka visā 

būvē 

proporcionāli 

neatbilstībai reiz 2 
visa kārtas būves platība 

Kārtas paliekošā 

porainība, izņemot 

auksto asfaltu vai 
iesēdumu remontu 

līdz 0,5 10% 
proporcionāli izurbto paraugu sēriju 

skaitam 

4.1. Garenlīdzenums. Pārbauda augšējās bituminētās kārtas katru joslu, arī zem virsmas 

apstrādes, ar 3 m latu joslas garenvirzienā, ik pēc 100 m, 1,5 m attālumā no brauktuves ass 
vai ar lāzera profilogrāfu. Lieto to mērījumu metodi, kas dod lielāko kopējo cenas 

samazinājumu.  

Novērtējamais 

rādītājs 
Neatbilstība 

Cenas 

samazinājums 
Darba daudzums uz ko attiecina 
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6 mm līdz 10 mm 

spraugu skaits (%) 

no kopējā mērījumu 
skaita. Pārējo 

spraugu izmēriem 

jābūt mazākiem par 

6 mm 

līdz 5% 5% uz visu kārtas būves platību 

IRI vidējā vērtība 

20 m posmos 

līdz 25% 5% 
neatbilstošais posms 

25 līdz 50% 10% 

4.2. Šķērslīdzenums. Pārbauda augšējās bituminētās kārtas katru joslu, arī zem virsmas apstrādes, 

ar 3 m latu, ik pēc 100 m, pieliekot latas galu ne tuvāk par 0,25 m no joslas malas, 
perpendikulāri tai.  

Novērtējamais 

 rādītājs 

Neatbilstība Cenas 

samazinājums 

Darba daudzums uz ko attiecina 

6 mm līdz 10 mm 

spraugu skaits (%) 

no kopējā mērījumu 

skaita. Pārējo 
spraugu izmēriem 

jābūt mazākiem par 

6 mm 

līdz 5% 5% 

visa kārtas būves platību 
5% līdz 10% 10% 

4.3. Šķērskritums. Pārbauda augšējās bituminētās kārtas katru joslu ar 3 m latu un līmeņrādi, ik 

pēc 200 m pieliekot latas galu 0,25 m no joslas malas, perpendikulāri tai, vai ar lāzeru 

profilogrāfu. 

Novērtējamais 

rādītājs 
Neatbilstība 

Cenas 

samazinājums 
Darba daudzums uz ko attiecina 

Šķērskrituma % 0,6 līdz 1,0 5% 
joslas posms proporcionāli mērījumu 

skaitam 

 
 

 

 
 

Pasūtītājs  
Madonas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs 

 

 
 

 

Andrejs Ceļapīters 

Izpildītājs 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
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LĪGUMA PROJEKTA 

6.pielikums GALVOJUMU NOTEIKUMI 

 

1. Pasūtītājs ir noteicis šādus galvojumu veidus un attiecīgajā galvojumā obligāti iekļaujamos 

nosacījumus:  

1.1. Bankas izsniegts līguma izpildes galvojums. 

1.1.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu Izpildītāja 
neizpildīto finansiālo saistību apjomā, ja Izpildītājs nav izpildījis līgumā 

noteiktās saistības. 

1.1.2. Galvojumam jābūt spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc būvdarbu 
pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas. 

1.1.3. Galvojuma summai jābūt 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas ar PVN. 

1.1.4. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam. 
1.1.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības 

iesniegšanas galviniekam. 

1.2. Bankas izsniegts priekšapmaksas galvojums. 

1.2.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu, ja Izpildītājs 
nav izpildījis līgumā noteiktās saistības. 

1.2.2. Galvojuma summai jābūt vienādai ar priekšapmaksas (avansa) summu. 

1.2.3. Galvojuma summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai priekšapmaksas 
summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām. 

1.2.4. Galvojumam jābūt spēkā no priekšapmaksas maksājuma datuma līdz laikam, 

kad Izpildītājs ir pilnībā atmaksājis priekšapmaksas summu. 
1.2.5. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam. 

1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības 

iesniegšanas galviniekam. 

1.3. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts garantijas laika galvojums. 
1.3.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu defektu 

novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās 

garantijas saistības. 
1.3.2. Galvojumam jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā. 

1.3.3. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam. 

1.3.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības 

iesniegšanas galviniekam. 
2. Apdrošināšanas sabiedrības izdotam galvojumam jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša 

dokumenta kopija. 

 

Pasūtītājs  

Madonas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētājs 

 

 
 

 

Andrejs Ceļapīters 

Izpildītājs 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 



42 

Iepirkuma procedūra, identifikācijas numurs MNP2011/1_ERAF, 
„Ceriņu, Rīgas, Dārza, Skolas, Upes un Blaumaņa ielu rekonstrukcijai Madonas pilsētā” 

 

 

LĪGUMA PROJEKTA 

7.pielikums PIEDĀVĀJUMS 

 
 

 

 

a) Izpildītājs nodrošina 1 piedāvājuma kopijas atrašanos būvobjektā pie atbildīgā būvdarbu 
vadītāja. 

 

b) Pasūtītāja un Uzraudzības vajadzībām piedāvājuma kopija ir pieejama pie Madonas novada 
pašvaldības nozīmētā līguma Projekta vadītāja.  

 

 
 

 

 

 
Gatavojot līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs šeit pievieno Izpildītāja piedāvājuma kopiju. 

 


