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2018.gada 18.decembrī							Nr.508
									(protokols Nr.22, 4.p.)
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Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “J. Alunāna parka atjaunošanas Madonas novada Kalsnavas pagastā” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2201-000007 īstenošanai

	Madonas novada pašvaldība 2018. gada 1.martā noslēdza būvdarbu līgumu Nr. MNP/2.4.6./18/6 ar SIA “HETA Būve” par būvdarbu veikšanu objektā “J. Alunāna parka atjaunošana Madonas novada Kalsnavas pagastā”. Būvniecības laikā, tika noslēgta papildus vienošanās par papildus darbu veikšanu. 
Vienošanās tika noslēgta par sekojošiem papildus darbiem:
1. Izbūvējot skatuves grīdu, sākotnēji tika paredzēts, ka pārvietojamo skatuvi varētu likt uz izbūvētās deju grīdas, bet ņemot vērā faktiskos deju laukuma izmērus un paredzot, ka skatuves grīdas daļa tiks izmantota pašdarbnieku kolektīviem, pārvietojamo skatuvi no projektētāja viedokļa nebūtu pareizi likt uz izbūvētās skatuves grīdas, jo nepietiktu vietas māksliniekiem. Pamatojoties uz šo viedokli, laukums -112 m2 platībā, kur paredzēts uzstādīt pārvietojamo skatuvi, tika izbūvēts skatuves aizmugurē  – EUR 2 265,97, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis.. 
2. Lai parkā tiktu ievērotas drošības prasības un objekts netiktu pakļauts izpostīšanai, tika uzstādīta videonovērošanas sistēma (5 kameras) parka teritorijā  - izmaksas EUR 4 680,55, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis. 
3. Sākotnēji būvprojektā netika iekļauta margu uzstādīšana gar skatuves malām. Lai nodrošinātu mākslinieku netraumēšanu vai nokrišanu no skatuves, papildus uz deju grīdas tika uzstādītas metāla margas (izmērs 87 cm x 87 cm), t.sk. stiprinājumi – EUR 5 510,09, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis. 

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2018. gada 5. decembrī. 

Noklausījusies projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes I.Kārkliņas sniegto informāciju, ņemot vērā 18.12.2018. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Agris Lungevičs, Zigfrīds Gora, Ivars Miķelsons, Antra Gotlaufa, Artūrs Grandāns, Gunārs Ikaunieks, Valda Kļaviņa, Valentīns Rakstiņš, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Aleksandrs Šrubs, Gatis Teilis), PRET – 1 (Andrejs Ceļapīters), ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Piešķirt papildus finanšu līdzekļus EUR 12 665,92 (divpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit pieci euro un 92 centi) apmērā projekta J. Alunāna parka atjaunošanas Madonas novada Kalsnavas pagastā” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2201-000007 ieviešanai no 2018.gada budžetā rezervētajiem līdzekļiem investīciju projektu ieviešanai.
2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Madonas novada pašvaldības Finanšu nodaļai.
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