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DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS
1. PROJEKTA INFORMATIVA DALA

Darbu organizacijas projekts (DOP) izstradats saskana ar Visparigo buvnoteikumu Nr. 112 5.5
nodala un LBN 006-00 "Bitiskas prasibas buvém", VAS "Latvijas Valsts celi " izdevumu "Autocelu
specifikacijas 2010".

DOP mérkis:
1. Biivniecibas laika nodrosinat biives vai tas dalu mehanisko stipribu un stabilitati,

2. Ugunsdrosibas pasakumu nodrosinajums biives celtniecibas darbu veiksanas laika;

3. Darba aizsardzibas un drosibas pasakumu nodrosinajums buves celtniecibas darbu veikSanas

laika.

Objekta atraSanas vieta : Madonas novads, Laudonas pagasts, [.audonas ciems.

Projekta paredzetas divas kartas. 1. karta paredzets izbuvet 1., 2., 3., 5., 7., 8., 10., 11., 12, 13.,
14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. posmus. 2. karta paredzets izbuveét 9. posmu. Objekta funkciju
nodros§inasanai nepiecieSams izbuvet gan 1., gan 2. kartu. Projekta 1. kartas ekspluatacija bez 2. kartas
izblives nav iespéjama. Projekta dalfjumu kartas un posmos skatit UKT-1 lapa, ka ar1 UKT
generalplanos.

Objekta raksturojums :

1. karta:

e EsoSo tidensapgades urbuma rekonstrukcija, galvas nomaina (2 gab.);

Jaunas Gidens sagatavosanas stacijas 10 m*/h un 6m*/h (kopa - 2 gab.);

Udensapgades tikli (3143,0 m);

Udensvada dzelzsbetona grodu akas:

?2000 — 2 gab., @1500 — 4 gab., @ 1000 mm — 3 gab.

e Picbraucamais cel§ pie jaunprojektéjamam tidens sagatavoSanas stacijam:
1. USS-1 (283 m?)
2. USS-2 (186 m?)

e Jaunprojektjamais zogs ap tidens sagatavoSanas stacijam:
1. USS-1 (93 m)
2. USS-2 (111 m)

e Jaunu Gdensskaititaja mezglu uzstadiSana (31 gab.);

e Teritorijas labiekartosana, veco tidensvada tiklu demontaza ( 1259 m) ;
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Sadzives kanalizacijas tikli ( 1417,5m);
Kanalizacijas dzelzsbetona grodu akas (12 gab t.sk. @ 1000 -9 gab., @ 1500 — 3 gab.);

Kanalizacijas plastmasas akas: (65 gab t.sk. 200/160 -19 gab., 400/315 -32 gab., O
560/500 -3 gab., 800/500 — 11 gab.);

Spiediena dz&Sanas aka (1gab. — @ 1000 )

Filtru skalo$anas tidenu nostadinasanas akas @1500 (2. gab);
Infiltracijas akas @1500 (2. gab);

Jaunprojekt€jamas sadzives kanalizacijas siiknu stacija (1 gab.);

Jaunprojekt&jamas notekiidenu attiriSanas iekartas BioDRY-S-30 ar jaudu 60 m*/dnn

(1 gab.);

Jaunprojekt€jamais piebraucamais cel§ ar apgrieSanas laukumu pie notekiidenu
attiriSanas iekartam BioDRY-S-60 (570 m?);

Jaunprojekt€jams zogs ap notekiidenu attiriSanas iekartam BioDRY-S-60 (87 t.m.);
Teritorijas labiekartoSana, segumu atjaunosana;

Kanalizacijas tiklu demontaza ( 414 m);

Autocela SkérsoSana ar beztransejas metodi (3 vietas);

2. karta

Sadzives kanalizacijas tikli ( 195,1m);

Kanalizacijas dzelzsbetona grodu akas (3 gab t.sk. @ 1000 -1 gab., @ 1500 — 2 gab.);
Kanalizacijas plastmasas akas: (6 gab t.sk. 200/160 -2 gab., 400/315 -3 gab., 800/500 —
1 gab.);

Teritorijas labiekartoSana, segumu atjaunosana;

Kanalizacijas tiklu demontaza ( 220 m);

Darbu nodoSana ekspluatacija: Objekta nodoSana ekspluatacija var tikt paredzeta vairakas kartas

péc Biivuznémeja izstradatiem priekSlikumiem, un saskanoSanas ar Pasutitaju, blivuzraugu un

autoruzraugu.
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2. BUVDARBU SAGATAVOSANAS DARBU APRAKSTS

2. 1. Buvlaukuma vieta

Materialu krautuve, iznemot videi bistamos, bez mehanismu novietosanas tiek izvietota pie erti
piebraucamas vietas. Mehanismu un administrativo telpu atraSanas vieta p&c vienosanas.

Mazgabarita materialu un instrumentu noliktava tiek veidota parvietojama noliktavas konteineri.

Lai izvairttos no cilvéku ieklusanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsarg nozogojumiem
atbilstoSi VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kur§ nosaka funkcionalas nozimes noZogojumu ar
aizsargajosam, droSibas un bridinajuma funkcijam, ka ari nozogojumu uzstadiSanas vietu (iek$€jo un
argjo) un stiprindjuma veidus. Mingtajam standartam jabut pieejamam atbildigajam biivdarbu vaditajam

un jaatrodas objekta. Objekta nozogojuma veids janorada izstradataja darbu veikSanas projekta.

2.2.Geodeézisko darbu izpilde

So darbu ietvaros tick nospraustas tiklu trases un ¢kas galvenas biivasis un veikta pagaidu reperu
nostiprinasana, atbalstpunktu izveide no kuriem buvniecibas gaita tiks veikti geodéziskie mérijumi.

Geodeziskie darbi buvlaukuma tiek veikti saskana ar LBN 305-01 ,,Geodgziskie darbi biivnieciba".

Péc tam janosprauz izbiiv€jamo komunikaciju asis, jaiezimé€ tranSeju robeZzas rakSanai
paredz&tam posmam (posmiem), un jaatzZimé bistamas zonas. Skaidri un neparprotami daba tiks
ieztmétas ielu sarkanas Iinijas, kas $k&rso privatipasnieku zemes gabalus, un atzimétas vietas, kur tiek
Skersotas eso$as komunikacijas. Asis un robezas jaatzim€, izmantojot geodéziskos instrumentus ar
derigiem metrologisko parbauzu terminiem. Asis un robezas drikst nospraust tikai personas, kuram ir

licences geodezijas darbu veiksanai.

2.3. Apsardzes sistemas izveide

NepiecieSamibas gadijuma, Buvuznéméjs biuvlaukuma nodroSina ar darbu izpildi saistito
materialo vertibu apsardzi.

Biivlaukuma apsardze nodroSina nepiederoSu personu (t.i. personu bez specialas caurlaides)
ieklisanu buivlaukuma teritorija, ka arT veic ienakoso/izejoso materialu, elektroinstrumentu un iekartu

registraciju un kontroli.

Mazgabarita biivmateriali un instrumenti tiek uzglabati parvietojama noliktavas konteiner1, kur$

tiek noslégts, noplombets un nodots apsardzei darba dienas beigas.
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3. BUVDARBU ORGANIZACIJA

3.1. Bavdarbu organizdcijas vispareéjie noteikumi

3.1.1. Biuvdarbu veikSanas vietu norobeZoSana

Pirms biuivdarbus uzsakSanas esoSas apbives apstaklos Bivuznémejs iezimé un norobezo
bistamas zonas, kuras apzimé ar dro§ibas zimém un uzrakstiem saskana ar Darba aizsardzibas likuma
25.panta 7.punktu Ministru kabineta noteikumi Nr.400 "Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju

an

lietosana" nosprauz eso$o pazemes komunikaciju un citu biivju asis vai iezZime to robezas.

Lai izvairitos no cilvéku iekltSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsarg noZogojumiem
atbilstosi VS 23407-78 (VS 12.4.G59-89), kur§ nosaka funkcionalas nozimes nozogojumu ar
aizsargajosam, droSibas un bridinajuma funkcijam. Ka arT nosaka nozogojumu uzstadiSanas vietu
(iek$&jo un argjo) un stiprinajuma veidus (atbalsta un parkares). Minétajam standartam jabiit pieejamam
biivlaukuma biroja. Ka art jaievéro MK noteikumi. Nr.400 "Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju
lietoSana".

Bistamo zonu noteikSanu veic atbildigais buivdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas. Saskana ar

biivdarbu vaditaja rikojumu tiek veikta biivdarbu veikSanas vietas norobezoSana.

3.1.2. Autotransporta kustiba biviaukuma

Pirms darbu uzsaksSanas Biivuznéméjam ir pienakums izstradat Darbu veikSanas projektu, kura ir
ieklaujams ari buivdarbu laika grafiks un baivdarbu tehnologija. Balstoties uz izvélétajam tehnologijam
un laika grafiku, tiek izstradata satiksmes organizacijas shéma, kura ir skaidri noraditi apbraucamie celi,
izmantojamas celazimes, mark&jumi (horizontalie un vertikalie), izmantojamie luksofori, apgaismojums
un operativa transporta piekluves vietas. Biivuznémeja pienakums ir nodro$inat maksimali 1su laiku
satiksmes slégSanai. Satiksmes organizacijas sh€ma pirms buvdarbu uzsakSanas ir jasaskano visas

atbildigajas institiicijas.

3.1.3. Drosibas tehnikas noteikumi, darba aizsardziba un ugunsdrostbas pasakumi

P&c biivatlaujas sanemsanas tiek noteikta persona, kura ar uznp€émuma vaditaja rikojumu noziméta
veikt darba aizsardzibas specialista pienakumus biivobjekta saskana ar amata aprakstu un ir apmacita

Latvijas Republikas Ministru, kabineta noteiktaja kartiba.

Katrai objekta buivnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza, kuru
veic buvuzneéméja darba aizsardzibas inzenieris ieverotas Latvijas Republikas MK noteikumu Nr.323
"Noteikumi par apmacibu darba aizsardzibas jautajumos" prasibas. Darba aizsardzibas
ievadinstruktazas pamata ir vispargjas nostadnes un prasibas par darba aizsardzibu uznpémuma, kuras

pamata ir LR darba aizsardzibas likums, un uzn€muma ieksgjas kartibas noteikumi. Darba aizsardzibas
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instrukcijas darba vieta veic buvuzneémeéja atbildigais biivdarbu vaditajs ieverotas Latvijas Republikas
MK noteikumu Nr.323 "Noteikumi par apmacibu darba aizsardzibas jautdjumos" prasibas. Darba
aizsardzibas instrukcijas darba vieta izstradatas katram amatam atseviski nemto véra uznémuma darba

specifiku un darba apstaklus.

Instrukcijas izstradajot tiek ieverotas Latvijas Republikas LM Rikojums 252 "Par darba drosibas
instruktazam" no 14.07.1997. prasibas un kompetentu institiiciju rekomendacijas, ieteikumi. Izstradatas,

vai uzlabotas instrukcijas apstiprina Tehniskais direktors.

3.1.4. Materialu piegazu organizésana buvlaukuma

Lielgabarita materialu piegades objekta tiek organiztas saskanojot to laikus ar atbildigo
buivdarbu vaditaju un nemot véra celtniecibas - montazas darbu grafiku, lai tiktu nodrosinata kravas

izkrauSana nekavéjot celtniecibas darbus.

Materialus ar fakturtu virsmu nokrauj speciali paredz&tas nokrautn@s vertikala stavokli,
izmantojot mikstas starplikas starp materialu elementiem. Materialu nokrausanas laukuma var novietot

divas krautnes, starp kuram atstaj 1 m platu atstarpi.
Materialu piegadi biivlaukumam ieteicams organizét sekojosi :

1) Buvmaterialu piegade no to izgatavoSanas vai tirdzniecibas vietam uz biivdarbu sagatavosanas
laika ierikotajam apsargdjamam biivmaterialu nokrausanas vietam, kas ierikojamas ta, lai tajas varétu
izvietot viena vai vairaku buvdarbu veikSanas posmu izbiivei nepiecieSamos materialus, ka arT veikt
nepiecieSamo bluivmaterialu apstradi (dzelzsbetona elementu virsmu apstradi ar bitumena mastiku u. c.)

pirms to iebtivésanas,
2) Buvmaterialu piegade no nokrausanas vietas uz to iestradasanas vietu.

Biivmaterialus no nokrautnes to iestradaSanas vieta piegadat ar aprékinu, lai tos var€tu iestradat
konkrétas darba dienas laika. Iestrades vieta piegadatos buivmaterialus nokraut ta, lai tie biitu &rti
sasniedzami to montazas mehanismiem, netrauc€tu transporta kustibai biivlaukuma, ka arT neatrastos

zem virszemes elektroparvades linijam.

3.2. Bavdarbi
Biivdarbu kvalitates parbaude tiek veikta saskana ar Biivuznémgéja izstradatiem katra dabu veida
kvalitates kontroles planiem un Visparigo biivnoteikumu 5.6. pantu "Buvdarbu veikSana un kvalitates

kontrole".
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3.2.1. Zemes darbi

Tiek veikta augsnes, cela virskartas nonemsSana un grunts planéSana. Tiek veikta augsnes, cela
virskartas aizveSana, bet atpakalberamo grunti novieto speciali paredzetas vietas. Darbi tiek veikti

saskana ar Biivuzném¢&ja izstradatiem kvalitates kontroles planiem un izstradato tehnisko projektu.

3.2.2. Aréjo inZenierkomunikdaciju izbiives darbi

Argjo inZenierkomunikaciju izbiive tiek veikta saskana ar darbu veik3anas grafiku.

Visus tehniskaja projekta paredzetos darbus javeic ielu sarkano Iiniju robezas. Dala ielu, kuras
tiks veikti darbi, ir Sauras. Ielas ir izbuvéetas visdazadakas inZenierkomunikacijas un tas art $kérso
komunikacijas, tapec darbus japilda ar vislielako piesardzibu un akuratibu, pieaicinot raksanas darbu
laika esoSo komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi jaizpilda vinu noradijumus. Darbi javeic
apdzivota vieta, tapéc mehanismus drikst izmantot tikai darbdienas no 6:00 Iidz 22:00. Iznémums ir

gruntsiidens atstiknéSanas siiknu darbinasana, ja tas biis nepiecieSams.

Vienu nedé€lu pirms rakSanas darbu sakuma, rakstiski, piem., iemetot pazinojumus pasta kastit€s,
jabridina tos iedzivotajus pie kuru majam nevar@s piebraukt ar automaSinam, noradot ari aptuvenu
laiku, cik ilgi minétas neértibas planotas. Sajos pazinojumos ari janorada konstrukcijas, piem., sétas,
kuras atrodas uz zemes gabala starp ielu un ielas sarkano liniju., kuras zemes gabala 1pasniekam ir
janojauc vai japarvieto, ka art kadi apstadijumi un citas lietas biivniecibas laika var tikt sabojatas josla
starp ielu un tas sarkano lmiju. Pazinojumos jabridina iedzivotajus, ka par kait€§jumu, kas var rasties

b&rniem, tiem noklistot iezogota biivlaukuma iekSpusg, atbildigi ir vecaki.

Bistamas vietas izraktas tranSejas janorobezo ta, lai tajas nevar€tu iekrist cilveki, kuriem ir
japarvietojas pa izraktas ielas posmu. Izraktas ielas posma galos jauzstada bridinoSus uzrakstus, nakti,
ar1 bridinoSus gaismas signalus, ja ielas apgaismojums biis nepietickams. Biivuznémeéjam janodroSina
ielai blakus eso$o maju iedzivotaju drosu ieklGsanu/izkltSanu vinu majas, izbuvejot drosus tiltinus vai
laipas ar margam un izveidojot vismaz 60 cm platus tirus gaj&ju celinus.

Par Gidens padeves atsl€gsanu vai partraukumiem tdens padeve iedzivotaji jabridina rakstiski ne
velak ka 24 stundas pirms tdens padeves partraukSanas. Gadijuma, ja Gdens padeves partraukums
parsniegs komunalas saimniecibas piegades noteikumos noteikto, tad partraukuma laika Bivuznémejam
iedzivotajiem dzeramais tidens japiegada.

RakSanas darbu laikd un Iidz pat tranSeju aizb@rSanai nedrikst pielaut grunts blivuma
samazinasanos ap tranSejai paraléli ejoSajam pazemes komunikacijam. Vietas, kur tranSejas Skérso
esos$as komunikacijas, rakSanas darbi tiks veikti to dienestu darbinieku klatbutng, kuri ekspluates §is
komunikacijas. Vietas, kur caurulvadi jaiebiivé zem $k&rsojosam komunikacijam, javeic komunikaciju
atSurféSana, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas janostiprina atbilstosi rakSanas

darbus uzraugoso specialistu noradijumiem.
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Vietas, kur Skérsojosas komunikacijas atrodas zem iebiivéjamajiem caurulvadiem, ar rokam jarok
20 cm dzilu padzilinajumi, lai parliecinatos, ka attalumi starp komunikacijam atbilst pielaujamajiem. Ja
attalums biis mazaks par pielaujamo, par to nekavgjoties jainformé biivniecibas uzraugus.

Blakus kokiem rakSanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attdlums no kokiem
lidz tranSejas malai ir lielaks par 1,5 m. Izrakto dazadu tipu grunti, janober atseviski un nesajaucot,
pieméram, celu materialus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti jauzmanas, lai nesabojatu tuvakos zogus,
dzivzogus, darzus un neparslogotu transejas malas.

Lidz caurulvadu ieguldiSanas limenim transejas jaaizpilda ar rupju smilti, un janoblieté tas.
Transeju un bivbedru aizbeérSanai iztrikstosas grunts vieta atpakal aizberamais materials japieved.

Udensvadu pievadu un kanalizacijas izvadu tran3ejas aizber, veicot blivéSanu ar mehanismiem,
tikai tai tranSeju dalai, kura atrodas ielas dala. TranSeju aizb&rSanu, kuras neatrodas ielu braucamaja
dala, veic 20 cm biezas kartas, tas izlidzinot un noblietgjot, ar grunti, kura nav akmeni, kam kada no
malam ir lielaka par 15 cm. Augsne tiek novietota atpakal ka augsnes karta. Virs tas uzber melnzemes

kartu. Transeju aizber 7 - 8 cm augstak par apkartgjo zemes Iiment.

Virs kontrolakam zalaja zona uzstada ¢uguna liikas ar vakiem, kas paredzeti vismaz 10 tonnu
slodzei, ta, lai liku augSas biitu 5 — 7 cm virs zemes virsas. Luku augstuma aptuvenai uzstadiSanai
izmanto betona regulé$anas gredzenus. Ielu braucamaja dala izbiivétajam grodu akam uzstada likas ar

vakiem, kas paredzeti 40 tonnu slodzei, ta, lai liku augsas biitu [idz ar ielas virsu.

Pirms ielas seguma izveidoSanas darbu sakuma, transeja ieb&rto pedgjo grunts slani blive ar 400
kg vibroplatni vai 0,5 Iidz 2 tonnu veltni, ne mazak ka ar ¢etram S$k&rsojuma reizém. Granteto ielu
seguma atjaunosanai izmanto granti, kas iziet caur 75 mm caurumu sietu un ir bez mala piemaistjumiem
un parmérigi daudz putekliem. Auksta laika nedrikst izmantot sasaluSu granti, kas satur ledu. Grantéta
slana pacélumi un pazeminajumi nedrikst bt lielaki par 10 mm. Klajot asfalta kartu, salaidumiem ar
esoso asfalta segumu un aku cuguna likam jabit pieguloSiem un glitiem. Luku vakus un ekspluatacijas
aizbidnu kapes notira no asfalta, ja tas uz tiem buis nokluvis. Satiksme pa jauno segumu atlau;j tikai tad,
kad tas bils atdzisis I1dz ar€ja gaisa temperatiirai. Pabeigta seguma virsmai paredzama ar viscaur lidzenu
fakturu. Pielaides pie aku vakiem un ekspluatacijas aizbidnu kapeém ir 0 - 6 mm. Asfaltéta virsma
nedrikst but vilpaina. Ies€dumi pielaujami ne vairak ka 10 mm uz 3 m. Grantéta iclas seguma
atjaunoSanai veic 15 cm bieza grants slana ieklasana transeja, to blivgjot. Tadu tranSeju aizpildi, kas
atrodas ielu braucamaja dala, pilda 20 cm biezas kartas. Katru kartu blivé atseviski, izmantojot 400 kg
vibroplatni vai 0,5 Iidz 2 tonnu veltni. Riipigi jaseko aizb&rSanas materiala mitruma saturam, lai
aizbeértajam kartam nodro$inatu maksimalu blivumu. Ja grunts ir sausa, tad to pirms blivéSanas un

blivésanas laika aplaista ar Gdeni. P€d€jo grunts slani plang€ un veltng Iidz limenim, kas ir 15 cm zem
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grantétas ielas virsmas un 50 cm zem asfaltétas ielas virsmas. Kad tranSejas biis aizbértas, nodroSina, ka

to apkartne tiks sakopta un izskatisies ka pirms rakSanas darbu sakuma.

Grodu akas monté no dzelzsbetona elementiem, ar pamatni un parsedzi. Parsedzes izveido ar
apaliem standarta izméra caurumam, lai virs tam var€tu uzstadit cuguna lukas. Akas samont€ ta, lai tas
elementu savienojumu vietas (Suves) biitu Udens necaurlaidigas. Visa aku argja virsma, iznemot
parsedzes, tiks parklata ar visas vietas vienada biezuma hidroizolacijas slani. Akas mont€ uz labi
noblietetas grunts, lai nodroSinatu akas stabilitati. Ar sevisku rupibu jaseko kanalizacijas aku izbiives
dzilumam. Teknu augstuma atzimes akas nedrikst atSkirties no projekta dotajam.

Pirms kanalizacijas caurulu ieguldiSanas transeja japarliecinas, vai grunts sablivéjums transejas
dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vid&ji blivas vai blivas smilts, tad caurules gulda tieSi uz
transejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplangjot ta, lai caurules visa garuma balstitos uz tranSejas
dibena, iznemot savienojuma vietas. TranSejas apaks€jas virsmas iztira ta, lai tajas nebitu nekadi

materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali un ipaSu uzmanibu japiever§ tam, lai
noverstu uzmavas iek$gjas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumus, kas var iespaidot caurulu
savienojuma blivéjumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blives lidz montaZas bridim novieto vesa,
sausa vieta prom no saules gaismas, taukiem, ellas vai ozona avotiem — tadiem ka dienasgaismas
lampas un elektriskie motori. JanodroSina, ka to uzglabaSanas temperatiira atbilst izgatavotaja
ieteiktajai. Javeic visi piesardzibas pasakumi, lai nov@rstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarpojumu. Aizbazni janonem 1si pirms tam, kad caurule tiks iebiivéta. Pirms ieguldiSanas katru
cauruli un veidgabalu ripigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un izgem

sveSkermenus.

Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko apstiprindjis caurulu izgatavotajs un uzraugs,
nodros§inot tiru un nolidzinatu galu. P&c caurulu ieguldiSanas un savienoSanas, savienojuma vietas
aizpilda ar smilti un noblive. Talak transeja japieber ar smiltim Iidz pusei no caurules diametra un

noblive.

Caurulvadu savienoSanas procesu veic precizi, ievérojot caurulu razotdaja noradijumus.
Kanalizacijas aku caurumus, kuros ievieto caurules, aizpilda ar betona javu. Aizbetongjumu no arpuses
parklaj ar hidroizolacijas slani. Izveidojot izbiivéjama kolektora pievienojumu esoSajai kolektora

skatakai.

Izveidojot piesléguma mezglus eso$ajam tdensvada magistralém, veic arl pievienojuma vietas
atrakSanu, stabilas un noblietétas balsta pamatnes izveidoSanu, balsta veidnu izgatavoSanu, balsta
iebeton&$anu un caurulvadu hidroizolacijas atjaunos$anu (ja nepieciesams).

Ekspluatacijas aizbidni monté péc iesp&jas tuvak magistralei. Aizbidna kapes virsmai jaatbilst

tehniskaja projekta noteiktajam. Lai Gidensvadu parbauditu zem spiediena, fidensvadam pieslédz
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manometru (mehaniskais vai digitalais) péc iesp€jas tuvak tidensvada iztukSoSanas tvertnei un ar iesp&ju
nolasit spiedienu Iidz 0,1 m. Manometram jabiit sertificEtam un metrologiski parbauditam. Udensvadu
piepilda ar @ideni, atgaiso to un noslédz. P&c piepildisanas caurulvadu uz 24 stundam atstaj zem tikla
spiediena. Pec tam spiedienu caurulvada vienmérigi paaugstinas Iidz tas sasniegs 60 m un uztur $aja
IimenT vienu stundu. Gadijuma, ja spiediens saks pazeminaties, uzpilda to ar ideni. Udens daudzumu ar
kadu tidensvads tiks papildinats fiks€. Pielaujamais tidens zudums $aja 1 stunda nedrikst parsniegt 1,8
litrus uz DN 100 caurulvada viena kilometra garumu. Ja idens zudumi parsniedz pielaujamo daudzumu,
tad janovers zudumu c€lonus un parbaudi atkarto. Pat tad, ja parbaude tiks veikta pa posmiem, veic ari
beigu parbaudi visam iebiivétajam caurulvadam. Uz beigu parbaudi jauzaicina komunala dienesta
parstavi.

P&c caurulvadu parbaudes veic izbuivétas magistrales un pievadu dezinfekciju, ieskaitot kimisko
un bakteriologisko parbaudi. Dezinfekciju veic, piepildot noslégto un iztukSoto tidensvada magistrali ar
hlorétu tdeni, caur pievadu, kur§ atradisies visaugstak. Hlorgto fideni sagatavo uz vietas tvertnés vai
cisternas, pievienojot tur iepilditajam tdenim 10% natrija hipohlorida $kidumu. Hlorétajam tidenim
jabiit sagatavotam tieSi pirms ta iepildiSanas tidensvada. Pirms ievadiSanas tidensvada briva hlora
koncentracijai dezinficgjosaja $kiduma jabut ne mazak ka 6 mg/l. P&c magistrales uzpildiSanas attaisa
katra pievada ekspluatacijas aizbidni, ka arT katra hidranta, laujot hlorétajam tdenim caur tiem tecet
vismaz 10 sekundes. P&c tam magistrale atkal tiek piepildita ar hloréto tGdeni. Hloréto tdeni drikst
sagatavot ari, izmantojot hlora gazi. Péc 24 stundu kontakta hloréto Skidumu izskalo ara ar tideni no
esosas tdensvada sistémas, ieskaitot visu pievadu izskaloSanu. SkaloSanu veic tik ilgi lidz briva hlora
atlikums Gident ir mazaks par 0,1 mg/l. Udens paraugus bakteriologiskajai un hlora atlieku parbaudei
nem no abiem mal&jiem pievadiem un viena magistrales vidusdala eso$a pievada. Paraugus analizém
nodod sertificéta tidens laboratorija. Paraugi tiek nemti ne atrak ka 24 stundas péc skaloSanas beigam.
Ja bakteriologisko analizu rezultati biis negativi, tad dezinfekcija jaatkarto. Ja hlora atlikums bas lielaks
par pielaujamo, tad veic papildus skaloSanu un pem paraugus atkartotai kimiskai analizei. Veicot
dezinfekcijas procediiras, jaieveéro piesardziba, lai nodroSinatu, ka stipri hloréts tidens neiekliitu esosaja

tidens parvades un sadales sist€éma.

3.2.3. Vides aizsardzibas prasibas buvdarbu laika

1.Biivniecibas un rekonstrukcijas darbus veikt atbilstoSi MK 1999. gada 15. junija noteikumu
Nr. 214 “Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 223-99 “Kanalizacijas ar€jie tikli un biives” un
MK 2000. gada 1. februara noteikumu Nr. 38 “Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 222-99
“Udensapgades argjie tikli un biives” prasibam;

2. Bivniecibas un rekonstrukcijas darbu laikd nodroSinat apkartgjas vides un virszemes
tdensobjektu aizsardzibu no piesarnosanas ar biivmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no

celtniecibas tehnikas;
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3.Biivniecibas un rekonstrukcijas darbu laika ievérot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta
prasibas;

4.Buvniecibas un rekonstrukcijas laika radusos sadzives un bistamos atkritumus savakt Tpasi tam
paredzgetas vietas un apsaimniekosanu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimniekosanas likuma” 13. un 14
pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir san@musi attiecigo atkritumu veidu
apsaimniekoSanas atlaujas;
5.Aizliegt sajaukt biivniecibas un rekonstrukcijas darbu laika radusos sadzives un bistamos atkritumus

atbilstosi “Atkritumu apsaimniekosanas likuma” 16. pantam.

3.2.4. Buvdarbu kvalitates kontrole.

Saskana ar Visparigo buvnoteikumu 5.6 nodalas 153. punktu, par biivdarbu kvalitati ir atbildigs
blivuznémgejs. Buvdarbu kvalitate nedrikst biit zemaka par LBN 223 - 99 "Kanalizacijas argjie tikli un
buves" un LBN 222-99 "Udensapgades argjie tikli un buves" noteikto. Biivdarbu kvalitates kontrole
sevi ietver (Visparigo biivnoteikumu 154. punkts) :

1) Buvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju,
ieri¢u, mehanismu un lidzigu iekartu sakotngjo kontroli;

2) AtsevisSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

3) Pabeigta ( nododama ) darba veida vai buvdarbu cikla nosleéguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsanas aktu (skat.
Visparigo buivnoteikumu 7., 8 pielikumus). Nav pielaujama sekojoSo veicamo darbu uzsakSana, ja

pasiititaja un biivuznémeja parstavji nav sastadijusi un darbu veikSanas vietd parakstijusi iepriek$gjo

segto darbu pienemsanas aktu.

Ja buivdarbu veiksanas laika veidojas partraukums, kura laika iesp&jami ar aktu piepemto segto
aktu bojajumi, pirms darbu atsakSanas veicama atkartota ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaude
un sastadams attiecigs akts.

Pasiititajs saskana ar Buvniecibas likuma 27. pantu un LBN 303 buvdarbu kvalitates kontrolei
pieaicina biivuzraugu un iesniedz buivvalde biivuzrauga saistibu rakstu. Biivniecibas valsts kontroli veic

valsts biivinspekcija atbilstosi Biivniecibas likuma 29. un 30. pantam.
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4. BUVDARBU NODOSANA

P&c biivdarbu pabeigSanas biivuznémé&jam janovac visi mehanismi, lieka grunts un biivgruzi, kas
radusies biivniecibas laika, ka no buivlaukuma, ta arT no tam piegulosas teritorijas, jasakarto visas
ieseguma virsmas, laukumi, zalaji.

Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija janotira un jasakarto visas €ku fasades, atbalsta sienas,
bortakmeni un citas norobezojosas konstrukcijas. Visiem logu un durvju mehanismiem,

santehniskajam ietais€m un citdm iericeém un iekartam jadarbojas atbilstosi tehniskajam prasibam.

Izstradaja : Aivars Dukulis,

SIA "Belss" projektesanas inZenieris,

Biivprakses sertifikats Nr. 50-3513

DARBA AIZSARDZIBAS PLANS.

1.1Ievads.

Ta ka objekta paredzetie zemes darbi un kravas parvietoSanas darbi ar kravas celtni ietilpst biivdarbu
veidos ar paaugstinatas bistamibas pakapi, sastadits Sis darba aizsardzibas plans, kura noradita
informacija par stradajoSo veselibas parbauzu un darba aizsardzibas apmacibas organizaciju, darba
dev&ju un darba n@mgeju savstarpgjam tiesibam un pienakumiem darba aizsardzibas joma, doti dati par
darba aizsardzibas organiz€Sanu buvlaukuma, taja skaita par buvdarbu veikSanu ierobezojoso faktoru
(dazadu esoSo virszemes un pazemes inzenierkomunikaciju izvietojumu un aptuvenu iebiives dzilumu),
satiksmes organizéSanu buvdarbu laika, droSas darbu veikSanas noteikumi darba ar zemes rakSanas
masam un kravas celtniem, darba transejas un parvietojot smagumus ar rokam. Atseviska nodala
apkopot nelaimes gadijumu darba izmekl€Sanas un uzskaites kartiba, ka arT doti pielikumi ar darbu
laika izmantojamam darba droSibas zimém, MK noteikumos noteiktajiem signaliz€taju Zestiem,
parvietojot kravas ar kravas celtniem un Norikojuma darbam ar kravas celtni paaugstinatas bistamibas
apstaklos blankas paraugs. Darba aizsardzibas plans sastadits atseviSka dokumenta veida, lai vienu ta
eksemplaru var€tu glabat stradnieku sadzives telpas, kur jebkuram stradajoSajam biitu iesp&jams
iepazities ar ta saturu. NepiecieSamibas gadijuma tieSais biivdarbu veicgjs izstrada darba aizsardzibas

projektu konkrétam buivdarbu operacijam darbu veikSanas projekta sastava.
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2. Darba aizsardzibas sistemas tiesiskie pamati.

2.1. Stradajoso pienakumi un tiesibas darba aizsardzibas joma.

Nodarbinato pienakumus un tiesibas darba aizsardzibas (turpmak DA) joma nosaka Darba

aizsardzibas likuma (DAL) III dala. Nodarbinato pienakumi DA joma ir sekojosi (DAL 17.p.) :

1. ripéties par savu drosibu un veselibu un to personu veselibu, kuras ietekm€ vai var ietekmét

nodarbinata darbs,
2. lietot darba aprikojumu saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,

3. lietot kolektivos DA Iidzeklus , ka arT vina riciba nodotos individualos aizsardzibas lidzeklus

(IAL) saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,

4. ieverot droSibas zimes , ka ar1 lietot droSibas ierices, ar ko apgadats darba aprikojums un darba

vieta, saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,

5. nekavgjoties zinot darba dev&jam, tieSajam darba vaditdjam vai DA specialistam par nelaimes
gadijumu darba, ka arT par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radit risku personu

drosibai un veselibai, ka arT par trikumiem uznémuma DA sistéma,
6. piedalities darba devgja rikotajas instruktazas un apmacibas DA joma,

7. sadarboties ar darba dev&ju vai DA specialistu, lai izpilditu prasibas, kas ietvertas Valsts darba

inspekcijas atzinumos, bridinajumos, rikojumos,

8. sadarboties ar darba devéju un DA specialistu drosas darba vides un darba apstaklu nodrosinasana,

lai neraditu risku nodarbinata drosibai un veselibai,
9. apmeklét OVP saskana ar darba devgja rikojumu.
Nodarbinato tiesibas atteikties no darba veikSanas (DAL 18.p.) ,ja:

1. attieciga darba veikSana rada vai var radit risku nodarbinata vai citu personu drosibai un veselibai

un $ads risks nav novérSams citada veida,

2. lietojamais darba aprikojums vai darba vieta nav apgadata ar nepiecieSamajam droSibas iericém

vai nodarbinata riciba nav nodoti nepiecieSamie 1AL,

3. attieciga darba veikSana saistita ar tada darba aprikojuma lietoSanu, kas neatbilst nodarbinata
profesionalajai sagatavotibai vai darba dev€ja sniegtajai instruktazai DA joma,
4. nav ieveroti Valsts darba inspekcijas bridinajumi, rikojumi vai l€mumi par DA organizaciju

attiecigaja darba vieta.

Par atteikSanos no darba veikSanas nodarbinatais nekavgjoties zino tieSajam darbu vaditajam vai DA

specialistam, vai darba devéjam, vai uzticibas personai, ja tada ir ievéleta. Nav pielaujama nekadu
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nelabvéligu seku radiSana nodarbinatajam par $aja pantd miné&to ricibu, izpemot rupju neuzmanibu vai

gadijumus, kad darbinieks rikojies ar launu noltku.

2.2. Darba deveja pienakumi un tiestbas darba aizsardzibas joma.

Darbuzp@mgja pienakumus , veicot biivdarbus, nosaka MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 " DA

prasibas , veicot buvdarbus ", kas nosaka:
1. lai buvlaukuma nodrosinatu nodarbinato drosibu un veselibas aizsardzibu, darbuznémé;js:

1.1. atbilsto$i buvlaukuma un btivdarbu raksturam, darba apstakliem un riska faktoriem veic
pasakumus, kas nodrosina darba vietu atbilstibu MK not. Nr. 92 VI nodalas "DA prasibas darba vietu
iekartoSanai biivlaukumos" wun VIII nodalas " DA papildu prasibas darba vietu iekartoSanai arpus

telpam" ,
1.2. ievero projekta sagatavosanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora noradijumus.
2. veicot buivdarbus, darbuznéméjs nem véra DAL noteiktos DA principus, arT attieciba uz :
2.1. biivlaukuma norobezo$anu un tiribas un kartibas ieverosanu taja,

2.2. darba vietu izveli . Nosakot parvietoSanas un kustibas marSrutus un biivmasinu izvieto$anas

zonas, nem vera nepiecieSamibu brivi pieklut katrai darba vietai,
2.3. dazadu materialu izmantoSanas apstakliem,

2.4. buvmasinu un iekartu tehnisko apkalpi un parbaudém, uzsakot ekspluataciju, ka ar1 regularam

parbaudém ekspluatacijas laika, lai noverstu defektus, kas rada risku nodarbinato drosibai un veselibai,
2.5. dazadu materialu uzglabasanas zonu ierikoSanu un marke&sanu,
2.6. izmantoto bistamo vielu un materialu savakSanu un parvietosanu,
2.7. atkritumu un buivgruzu glabasanu, savaksanu, parvietoSanu un likvidésanu,

2.8. dazadiem darbiem vai darba posmiem paredzg&ta izpildes termina mainu, pamatojoties uz darba

gaitu buvlaukuma,
2.9. sadarbibu ar paSnodarbinatajiem,
2.10. sadarbibu un darbu saskanosanu ar citu darbu veicgjiem buvlaukuma tuvuma.

3. Darbuznéméjs sniedz nodarbinatajiem vai vinu uzticibas personam, ja tadas ir ievélétas,
saprotamu informaciju par visiem pasakumiem, kas saskana ar DAL noteiktajam prasibam tiks veikti

buvlaukuma nodarbinato darba dro$ibai un veselibas aizsardzibai.

4. Darbuznémgjs konsultgjas ar nodarbinatajiem vai to uzticibas personam, ja tadas ir ievél&tas, un
nodroSina to lidzdalibu visu ar nodarbinato darba droSibu un veselibas aizsardzibu saistito jautajumu

risinasana.
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Darba devgja tiesibas un pienakumus DA joma nosaka DAL II nodala. Organizgjot DA sistemu

uznémuma, darba devéjam ir §adas tiesibas :

1. saskana ar likumu piemérot nodarbinatajiem disciplinarsodus par DA normativo aktu un citu DA

noteikumu parkapumiem, ka ar1 darba devgja prasibu neizpildi DA jautajumos,

2. noteikt papildu apmacibu DA jautajumos nodarbinatajam, kurs parkapis DA normativos aktus vai
citus DA noteikumus, ja $ads parkapums nav radijis risku citu cilvéku drosibai un veselibai, apmacibas

laika nodarbinatajam saglabajot minimalo algu,

3. piemérot darba vides riska novertéSanai metodi un standartus, kas atbilst uzneémuma tehniskajiem

un ekonomiskajiem resursiem, komercdarbibas veidam un darba apstakliem,

4. noteikt nodarbinatajiem garantijas un atvieglojumus DA joma papildus normativajos aktos

noteiktajam garantijam un atvieglojumiem,

5. ierosinat noslégt vienosanos ar nodarbinatajiem DA pasakumu, tiem nepieciesamo Iidzeklu

apjoma un to izmantosSanas kartibas noteiks$anai saskana ar DA normativo aktu prasibam,

6. apstridet Valsts darba inspekcijas amatpersonu bridinajumus, rikojumus vai 1€mumus likuma

noteikta kartiba.
3. Darba aizsardzibas sistemas organizacija buvlaukuma.

3.1. Visparigie dati.

DA prasibas veicot biivdarbus reglamenté MK not. Nr. 92. Saskana ar So noteikumu 3.1.1., 3.1.4.,
3.4. punktiem, veicamie saimnieciski - fekalas kanalizacijas tikla izbiives darbi ir uzskatami par tadiem,
kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato droibai un veselibai. Sis darba aizsardzibas plana ir sastadits,
lai visus biivniecibas dalibniekus nodroSinatu ar nepiecieSamo DA informaciju, kas nepiecieSama DA
nodros§inasanai, veicot bivdarbus. Ja biivprojekta izpildes gaita mainas projekta apstakli, Sis DA plans

var tikt parskatits. DA plans ietver DA pasakumus biivdarbu izpildes laika.

3.2. Straddjoso obligata veselibas parbaude.

Stradajoso obligato veselibas parbaudi (OVP) veic saskana ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.
219. Veselibas parbaudi veic personam, kuras paredzets nodarbinat darbos, kur vinu veselibas stavokli
ietekmé kaitigi darba vides faktori vai pastav augsts nelaimes gadijumu risks pasam nodarbinatajam vai

apkartgjiem. Uz veselibas parbaudi minétajos gadijumos nosiita:
1. personas pirms darba tiesisko attiecibu uzsaksanas - pirmreizgjas veselibas parbaudes veikSanai;
2. nodarbinatos:
2.1. periodiskas veselibas parbaudes veikSanai,

2.2. arpuskartas (papildus) veselibas parbaudes veiksanai,
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2.2.1. ja mainas veselibai kaitigie darba vides faktori vai 1pasie apstakli,

2.2.2. péc arodslimibu arsta noradijuma tos nodarbinatos, kas strada lidzigos apstaklos ka
nodarbinatais, kuram arodslimibu arsts konstatgjis esosas darba vietas veselibai kaitigo darba vides

faktoru iedarbibas rezultata attistijusas arodslimibas pazimes.

2.2.3. ja arodslimibu arsts obligatas veselibas parbaudes kartes (MK not. Nr. 219 3. pielikums)
(turpmak OVPK) 11 sadalas 12. punkta pie ipaSajam piezimém un ieteikumiem noradijis nakamo

arpuskartas (papildu) veselibas parbaudes terminu,

2.2.4. péc nodarbinata vai uzticibas personu pieprasijuma, ja ir pamats domat, ka veselibai

kaitigie darba faktori kaitigi ietekm& nodarbinata veselibu,

2.2.5. pec darba devéja iniciativas jebkura cita termina, lai parliecinatos, ka nodarbinata veselibas

stavoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaita ilgstoSas vai biezas darbnespgjas gadijuma.

Veselibas parbaudi veic arodslimibu arsts, vajadzibas gadijuma nosiitot parbaudamo personu
papildus izmekl&jumiem pie atsevisku nozaru arstiem pe&c saviem ieskatiem. Slimibas, ar kuram
slimojoSos kategoriski aizliegts nodarbinat jebkuros celtniecibas darbos, ir epilepsija un smaga

encefalopatija.

Atkartotas obligatas veselibas parbaudes veic reizi 2 gados. Izdevumus par OVP veikSanu sedz darba

devgjs.

3.3. Stradajoso darba aizsardzibas instruktazas organizdacija.

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselibas stavoklis ir atbilstoSs ta nodarbinasanai btivdarbos, pirms
darba uzsak3anas javeic attiecigas personas instruktaza darba aizsardzibas (DA) jautajumos. Saskana ar

MK 2003. gada noteikumiem Nr. 323, instruktazu darba aizsardziba veic sekojosa kartiba :

1. ievadinstruktaza - stajoties darba. Instruktazu veic organizacijas DA specialists vai organizacijas

vaditaja rakstiski norikota cita persona. Ievadinstruktaza nepiecieSama visiem darba pienemtajiem,
neatkarigi no to izglitibas, darba staza attiecigaja profesija vai amata, visiem, kas ieradusSies

komandg&juma, ka arT audzeékniem un studentiem, kas ieraduSies razoSanas apmaciba vai prakse.

Veicot ievadinstruktazu, ievero $adas prasibas :

- nodarbinatos iepazistina ar darba kartibas noteikumiem un DA pamatjautajumiem, organizgjot

lekciju vai parrunas saskana ar izstradato instrukciju un pemot véra uznémuma specifiku,
- ievadinstruktaza notiek piemerotos apstaklos, izmantojot tehniskos macibu un uzskates Iidzeklus.

2. instruktaza darba vieta :

2.1. sakotngja. Ir obligata nodarbinatajiem, kuri :
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2.1.1. uzsak darbu vai macibu praksi,

2.1.2. ir norikoti cita darba vieta vai cita darba veikSanai,
2.1.3. ir ieradusSies komand&juma,

2.1.4. veic buvdarbus funkciongjosa objekta teritorija.

Sakotngja instruktaza darba vieta ieklauj informaciju atbilstosi konkréta darba veida vai profesijas

DA instrukcijam, papildus ieklaujot $adus jautajumus :

- visparigo informaciju par konkréto objektu, tehnologisko procesu un iekartam, darba un darba

vietas organizaciju,
- nodarbinata drosas parvietoSanas shému objekta teritorija,
- informaciju par darba vides riska faktoriem, to novér$anas vai mazinasanas pasakumiem.

Sakotngjo DA instruktazu darba vieta veic tieSais darbu vaditajs. Darbu vaditajs katru nodarbinato
instrué individuali, praktiski paradot droSus darba pap@mienus un metodes. Atsevisku jautajumu
izklastam tieSais darba vaditadjs var pieaicinat attiecigus specialistus. DA instrukcijam ir jabiit

nodarbinatajam saprotamam un jaatbilst vina sagatavotibas Iimenim.

P&c instruktazas veikSanas Darba devgjs parliecinas, ka nodarbinatais DA instrukcijas ir sapratis.
Zinas par nodarbinato instruktazu darba devgjs registreé MK 2003. gada noteikumu Nr. 323 3. pielikuma

noraditajos DA ievadinstruktazas un DA instruktazas darba vieta registracijas Zurnalos.

P&c sakotngjas instruktazas darba vieta nodarbinatais uzsak darbu un atkariba no staza, pieredzes un
darba rakstura strada pieredz&jusa nodarbinata uzraudziba, Iidz apgist drosas darba metodes un
pan@mienus, ka ar aprikojuma lietoSanas, DA un ugunsdros§ibas prasibas. P&c tam nodarbinatais tiek

norikots patstaviga darba.

2.2. atkartota DA instruktaza darba vieta.

Noluks - atgadinat DA noteikumu un instrukciju prasibas, parbaudit un paaugstinat nodarbinato
zinasanas $aja joma. Atkartoto instruktazu veic reizi gada, personam, kas saistitas ar kravu parvietoSanu
ar kravas celSanas mehanismiem (stropétaji, konstrukciju montétaji, celtnu vaditaji ) un citu

mehanismu vaditajiem - reizi seSos ménesos.

2.3. neplanoto instruktazu darba vieta veic, ja :

2.3.1. mainas nodarbinata darba apstakli, darba raksturs, darba vieta, darba aprikojums,

tehnologiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraudét nodarbinata drosibu;
2.3.2. noticis nelaimes gadijums vai konstatéta arodsaslimSana,

2.3.3. nodarbinatais partraucis darbu uz laiku, kas garaks par 45 kalendara dienam.
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2.4. mérka instruktazu pirms darba uzsaksSanas veic, ja nodarbinatie :

2.4.1. likvide avariju vai katastrofu sekas,

2.4.2. veic vienreiz&ju darbu, kas nav saistits ar nodarbinata profesiju, amatu vai pastavigi

izpildamiem pienakumiem,
2.4.3. veic vienreiz&ju darbu arpus buvlaukuma teritorijas,

2.4.4. saskana ar darba devgja apstiprinatu sarakstu veic darbu, kura izpildei janoformé
norikojums (atlauja) , pieméram darbs ar kravas parvietoSanas celtni vai ekskavatoru elektroparvades

liniju (EPL) aizsardzibas zonas . Zinas par norikojumu registré attiecigaja norikojuma (atlauja).

Visas instruktazas darba vieta veic tieSais darbu vaditajs vai objekta nozimé@ts , atbilstosi LR

likumdosanai apmacits DA specialists.
3.4. Darba drosibas prasibas buvdarbu veikSanas laika.

3.4.1. Gajeju kustibas nodrosinasana.

(Gaj&ju drosas parvietoSanas nodrosinasanai biivdarbu laika, pari izraktajam transejam ierikot koka
gajeju tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajéju kustibu mehanismu

bistamu zonu robezas to darbibas laika.

3.4.2. EsoSo pazemes inzenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rakSanas darbu ierobezojumi pazemes inzenierkomunikaciju veida saskana ar
§1 Darba aizsardzibas plana 2.3.2. nodalu, veicama So inZenierkomunikaciju atrakSana ar lapstam,
neizmantojot asus triecienus. Skérsojamas inZenierkomunikacijas atrokamas tikai to ekspluatgjoSo

iestazu parstavju klatbiitné. Orientgjosais skersojamo komunikaciju iebtives dzilums:
- tdensvads - 1.80 m,
- elektrokabeli - 1.20 m,
- telekomunikaciju kabeli - 0.70-1.00 m.

Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, p&c to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj drosu
turpmako transeju rakSanas darbu mehaniz&tu veikSanu , attieciga transejas posma grunts izstrade

veicama ar rokam.

3.4.3. Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem.

Ta ka praktiski visa jaunbuivéjamas kanalizacijas tikla garuma mehanismu darbibas zona atrodas
gaisa elektroparvades, taja skaita 20 kV augstsprieguma , linijas, tad, saskana ar Ministru kabineta
200.gada 7. marta noteikumiem Nr. 85, grozits ar MK 23.08.2005. noteikumiem Nr. 617, 2. pielikuma,
pirms darbu sakSanas ar kravas celtni , darba vaditajs celtna operatoram izsniedz Norikojumu darbam ar

kravas celtni paaugstinatas bistamibas apstaklos, kura norada kravas celtna operatora vardu, uzvardu,
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brigades sastavu, veicamo darbu raksturu un apjomu, darbu sakSanas un beigSanas laiku, zinas par
atbildigo personu, kas izsniedzis Norikojumu, norikojuma izdoSanas datumu, norikojuma izdev€ja un
sanéméja parakstus. Norikojumu sastada divos eksemplaros, no kuriem vienu izsniedz celtpa
operatoram, bet otrs glabajas pie Norikojuma izdev€ja. Norikojumu drikst izsniegt tikai pec
saskanosanas ar esoSo EPL valditaju. Norikojumu izsniedz uz vienu darba dienu, katru nakoSo dienu
izsniedzot jaunu Norikojumu. Kravas celtna vaditajam jabit lidzi kravas celtna pasei saskana ar MK
2000.07.03 noteikumiem, grozitam ar MK 23.08.2005 noteikumiem Nr. 616., 1. pielikumu. Kravas
celtnim jabiit registrétam Valsts darba inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tie$i vada par celtpa
pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais specialists. Analogiski organizé ekskavatoru darbu EPL

aizsardzibas zonas.
Veicot grunts rakSanas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaieveéro sekojosas prasibas:

1. minimalajai kravas celtpa uzstadiSanas attalums no nenostiprinatu transeju malam - saskana ar

MK 2000.07.03 not. Nr. 85 . 4. pielikumu, bet ne mazak par 3,00 m,

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtpa vai ekskavatora operatoram,

bet pieaket un ataket kravas - tikai apmacitam strop&tajam.

3. pirms darba uzsakSanas japarbauda kravas celtna un droSibas iericu stavoklis, datus ierakstot

mainas zurnala.
4.celot kravu, celSanas tros€m jabiit vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtsp&ju, ievérojot celtna kravas celSanas

raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa

sakara ar veicamo darbu,

7. celamas kravas pieak&Sanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu garumam

jabiit tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japace] 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu pieakeSanas

pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.
9. celot vai nolaizot kravu skérslu tuvuma, starp kravu un skérsli nedrikst atrasties cilveki.

10. stropétajs var atrasties lidzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne

augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.

11.ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai §im noliikkam paredz&tas un ieprieks

sagatavotas vietas.

12. darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavokli.
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13. Stradajot ar celtpiem aizliegts:
- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvekiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo darbu,
- celt kravu, kas atrodas nestabila stavokli,
- celt un parvietot cilvékus vai kravu, uz kuras atrodas cilveki,
- celt ar zemi apbértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,
- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,
- strop€tajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,
- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas drosibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums

parsniedz attieciga mehanisma pas€ noteikto,
15. Kravas celtpu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja
- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas drosibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilveéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona un

5 m arpus tas.

17. Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzit
tikai virs automasinas sanu borta un pakalgjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvieto$ana virs

autotransporta vaditaja kabines.

18. Raksanas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai ka grunts dabigas

nogazes konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegts izrakto grunti nobeért tiesi pie izraktas tranSejas malam.
Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 noraditie signali (skat. 1. pielikumu).

Signaliem jabiit skaidriem, neparprotamiem un labi saskatamiem no kravas celtna operatora vietas.

3.4.4. Prasibas, straddjot transejas.

1. Lai izvairitos no tranSeju malu nogruvuma un tranSeja stradajoSo apbeérSanas, biivdarbu gaita
pielietojamos biivmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizacijas caurulu krautnes tml.)

jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no transejas malas,

2. Veicot darbus dzilas transejas (dzilak par 0,5 m), javeic tranSeju sienu nostiprinasana pret

nobrukumiem vai tranSeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes slipuma lenkim.



— e . - {DBELSS
UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMAS REKONSTRUKCIJA UN PAPLASINASANA LAUDONAS CIEMA

Transeju sienu nostiprinasanai pielietojamo nostiprinajumu tips noradits biivdarbu veikSanas generala

plana ras€jumos.
3. Stradajot tranSejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus transejas veikt vienatng, janodroSina, lai vismaz viens stradajosais atrastos arpus

tranSejas, lai tas iebrukuma vai appliiSanas gadijuma varétu palidzet transSeja esoSajiem stradniekiem,
5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai,
6. Ja transeja sakrajusas biivmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai p&c pilnigas transSejas

izvédinasanas.

3.4.5. Prasibas, parvietojot smagumus.

DA prasibas, parvietojot smagumus, reglamenté MK 2002.06.08. noteikumi Nr.
344. Lai stradajosais negiitu traumu (Ipasi muguras traumu), jacensSas ieverot §adas prasibas:
1. Parvietojama krava nedrikst biit parak smaga vai liela,
2. Krava nedrikst biit neparociga vai griiti satverama,
3. Kravai jabiit stabilai, tas saturs nedrikst sakusteties,
4. Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliekSanas vai pagrieSanas,

5. Kravas parvietoSanas vieta nedrikst biit parak Saura (piem. tranSeja), tai jabiit pietiekami

apgaismotai,
6. Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst biit slidena,
7. Nav pielaujama kravas parvieto$ana ar rokam liela attaluma.

4. Nelaimes gadijumu darba izmeklesanas un uzskaites kartiba.

4.1. Izmeklésanai paklautie nelaimes gadijumi.

Nelaimes gadijumu darba izmekl€Sanas un uzskaites kartibu nosaka MK 2005.09.08. noteikumi

Nr.585. Tiek izmekl&ti visi nelaimes gadijumi (turpmak NG), ja:
1. NG izraisyjis cietuSajam darbsp&ju zaud&jumu uz laiku, kas ilgaks par 1 diennakti,

2.cietuSais pec NG saskana ar medicinisko atzinumu parcelts cita darba uz 1 darbdienu vai ilgaku
laiku,

3. cietuSais saskaries ar asinim vai citiem Skidrumiem, kas ir vai, iesp&jams, ir infic&ti, un pec §is
saskares ir konstatéts infic€Sanas risks, ar1 ja nav iestajusies tiilit€ja darbnespgja.

Nelaimes gadijumu izmekl&Sana attiecas uz visiem augstak minétajiem NG, kas notikusi ar cietuso,

taja skaita:



— e . - {DBELSS
UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMAS REKONSTRUKCIJA UN PAPLASINASANA LAUDONAS CIEMA

1.pildot darba pienakumus, taja skaita:

1.1. razosanas vai macibu prakses laika,

1.2. komand@juma laika,

1.3. parvietojoties starp objektiem, ja §1 darbiba saistita ar darba pienakumiem,
2. Atrodoties darba devgja valdijuma esosa transportlidzekli mainu starplaika,
3. Darba laika, arT:

3.1. ja darbinieks prettiesiski nonavets (tiSi vai aiz neuzmanibas), vai vipam nodariti miesas

bojajumi, pildot darba pienakumus,
3.2. ar darba pienakumu veikSanu saistita strida laika,

3.3. izmantojot personisko transportlidzekli, kuru ar darba devgja rakstisku rikojumu izmanto

darba vajadzibam vai darba dev&ja uzdevuma,
3.4. veicot jebkuru darbibu darba dev@ja intereses, arT ja nav bijis darba devgja rikojuma.
4. Atrodoties darba devgja valdijuma esosa transportlidzeklt cela uz darbu vai no darba,

5. Darba vieta darba laika un noteiktajos darba partraukumos, darba némé&jam sakartojot darba
vietu, lietojot aprikojumu vai IAL, atrodoties sanitarajas vai sadzives telpas, ka arT razoSanas objektu
vai iekartu avarijas laika, ka ar1 darba némé&jam parvietojoties uz darba vietu pirms darba sakuma

vaino tas péc darba beigam,
6. Veicot darba devéja uzdevuma darbu pie cita darba devgja,
7. ja nav noslégts darba Iigums, bet Valsts darba inspekcija konstat&jusi, ka cietusais veicis darbu

pie darba devgja.

4.2. NG izmeklésanas kartiba.

1.Ja noticis NG , nodarbinatais un NG liecinieki nekavgjoties par to zino darba devéjam, tieSajam

darba vaditajam vai darba aizsardzibas specialistam,

2. Darba devgjs, tiesais darba vaditajs vai DA specialists un liecinieki nekavéjoties nodrosina NG
cietusajam pirmo palidzibu un izsauc neatlickamo medicinisko palidzibu (NMP). Ja ir aizdomas par
kaulu lizumiem, NG cietuSo pirms NMP brigades ierasanas parvietot aizliegts. Aizliegts dot NG
cietuSajam jebkadus medikamentus, ka ari lietot jebkadus briicu apstrades lidzeklus pirms NMP
brigades ierasanas. Izn@muma gadijumi ir, ja kadam no stradajosajiem ir atbilstoSa mediciniska
izglitiba un sertifikats, ka art , dodot NG cietusajam tam zinamus medikamentus p&c pasa cietusa

laguma.
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3. Lidz NG izmekléSanas sakumam notikuma vietu saglaba neskartu, ja tas neapdraud cilveéku

dzivibu, veselibu un vidi, neizraisa avarijas risku vai ugunsgréku un netraucé darba procesu.

4. Ja nav iesp&jams notikuma vietu saglabat neskartu, uzreiz péc NG dokumentali fiksé esoSo
situaciju NG vieta.

5. Divu darbdienu laika péc NG vai péc informacijas sanemsSanas par NG, darba devéjs (MK

2005.09.08. not. Nr. 585 5.9.apakSpunkta, 23. un 24.punkta mingtajos gadijumos - Valsts darba

inspekcija) no arstniecibas iestades pieprasa izzinu par cietusa veselibas traucgjumu smaguma pakapi.

6. Lai varétu veikt NG uzskaiti, arstniecibas iestade péc darba deve€ja vai Valsts darba inspekcijas

pieprasijuma bez maksas izsniedz izzinu par cietusa veselibas traucgjumu smagumu.

7. NG izmeklé izmekl&Sanas komisija, kuru ar rakstisku rikojumu izveido darba devéjs ne vélak, ka

5 darbdienu laika peéc NG. Komisijas sastava ir:
7.1. darba dev€ja norikota persona,
7.2. DA specialists vai persona, kas pilda DA specialista pienakumus,
7.3. nodarbinato uzticibas persona vai galvena uzticibas persona, ja tadas ir ieveletas,
7.4. citi specialisti, ja tas ir nepieciesams.

8. Komisija p&c tas izveidoSanas vai inspekcijas amatpersona pec attieciga zinojuma sanemsanas
nekavgjoties uzsak un 6 darbdienu laika pabeidz NG izmekle$anu, ka art sastada aktu (MK not. Nr.

585 4. piel.) vai atzinumu (MK not. Nr. 585 5. piel.) par NG darba.

9.Akta norada trauméSanas faktorus saskana ar MK not. Nr. 585 6. piel., NG c€lonus un pasakumus

to noversanai.
10. Atzinumu sastada, ja izmekl&8ana noskaidrots, ka:

10.1. NG, péc kuras ir iestajies darbsp&ju zudums vai nave, ir tiesa c€lonsakariba ar to, ka
cietusais lietojis alkoholiskas, toksiskas, psihotropas un citas kaitigas vielas, un to nav izraisijusi

minéto vielu izmantoSana darba procesa vai attiecigo vielu neatbilstoSa uzglabasana vai parvietoSana.
10.2. naves célonis nav saistits ar NG, un to apstiprina tiesu medicinas ekspertu atzinums.
10.3. izdarita pasnaviba vai tas méginajums, un to apstiprina tiesibsargajosas institiicijas.

10.4. NG noticis, darba pe@méjam izdarot noziedzigu nodarijjumu, un par to ir ierosinata
kriminallieta, iznemot gadijumu, ja darba pemgjs tick saukts pie kriminalatbildibas par CSN

parkapsanu, vadot transportlidzekli.

10.5. NG noticis pirms vai péc darba laika, pusdienas vai citd partraukuma un nav konstateta
darba vides riska faktoru iedarbiba, iznemot gadijumus, kad darba néméjs saskana ar darba

pienakumiem glabis citu personu vai pasumu un noversis draudosas briesmas.
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10.6. NG noticis strida laika, un ta c€lonis nav saistits ar darba pienakumu pildiSanu.

10.7. nav darba liguma ar darba dev&ju vai cita juridiska dokumenta, kas apliecina, ka cietusais

ir nodarbinats pie attieciga darba dev€ja, un cietusais nav cits darba némgjs.
11. 10.4. punkta minétaja gadijuma aktu sastada 15 dienu laika p&c tiesas Iémuma pienemsanas.

12. Ja par nelaimes gadijumu nav pazinots darbdienas laika vai NG cietusajam darbsp&ju zaud&jums
iestajies velak, komisija vai inspekcijas amatpersona izmekle NG ménesa laika p&c rakstiska

iesnieguma vai citas rakstiskas informacijas sanemsanas, izsniedzot aktu vai atzinumu.

13. Aktu vai atzinumu sastada 4 eksemplaros. Pirmajam eksemplaram pievieno izmekleSanas

materialus.
14. Ja NG cietusi vairaki darba néméji, aktu vai atzinumu sastada par katru NG cietuSo vai boja
gajuso.
15. Nelaimes gadijuma specialo izmekléSanu veic, ja NG:
15.1. konstatéta viena vai vairaku cietu$o nave,
15.2. cietusajam konstateti smagi veselibas traucgjumi,

16. Par 15. punkta min€tajiem NG (ar7, ja cietuSais miris NG izraisitaja darbnesp€jas perioda) darba
devgjs nekavgjoties pazino Valsts darba inspekcijai un tai Valsts policijas parvaldei, kuras darbibas
zona noticis NG. Pazinojuma norada darba dev&ju, datumu, laiku un vietu, cietuSo skaitu, vardu,
uzvardu, personas kodu, dzivesvietu, profesiju, ka ari sniedz zinas par izpildamo darbu un NG

apstakliem .

17. NG specialo izmekl&Sanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tas organizéta komisija

saskana ar MK not. Nr. 585. Il nodalas prasibam.

18. Nelaimes gadijumus, kas notikusi darba ar kravas celtniem vai zemes rakSanas maSinam

izmekle saskana ar 2008.14.07 noteikumiem Nr. 535 " Bistamo iekartu avariju izmekl&Sanas kartiba."

4.3. Nelaimes gadijumu darbad uzskaite.

1.NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums, darba devéjs registré un uzskaita NG darba uzskaites

zurnala (MK not. Nr. 585 8. pielikums).

2. Valsts darba inspekcija registré un uzskaita visus valsti registrétos NG, par kuriem sastadits akts

vai atzinums.
Izstradaja : Aivars Dukulis,
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